Secciones Actualizadas



Seccién 105.) CONTROL DEL TRABAJO

105.01 Autoridad del Administracion.

La Administracion delegara la autoridad en sus representantes para decidir en
cuanto a la aceptacién, progreso y suspensién del trabajo, asi como a la
interpretacion y aceptacion de lo concerniente al cumplimiento del Contrato. El
término Administracibn comprende a todos los representantes autorizados,
incluyendo los inspectores que actian dentro de los limites de su autoridad, tal
como les fue delegado.

La Administracion decidira ante todos los problemas que se presenten en cuanto a
la calidad y aceptabilidad de los materiales suministrados, al trabajo ejecutado y al
avance en la ejecucion de la obra.

La Administracion decidir4 en caso de surgir dudas respecto a la interpretacion de
los planos y especificaciones, asi como en aquellas dudas que surjan acerca del
contrato mismo, la decision de la administracion se fundamentara en un criterio de
ingenieria tomando en consideracion todos los hechos, las variaciones inherentes
en la elaboracion y en los ensayos de los materiales para las carreteras,
experiencias obtenidas en el pasado, resultado de investigaciones y otros factores
relacionados con el problema, incluyendo todos los reglamentos, instrucciones y
pautas establecidas por el gobierno para la administracion de obras publicas bajo
contrato. Debera de hacerse todas las pruebas o ensayos que la administracion
opine que sean necesarias para determinar el grado de concordancia del material
o del trabajo que se trate, con los planos o especificaciones correspondientes.

105.02 Autoridad de los inspectores gubernamentales.

La Unidad de Inspeccion estara autorizada para inspeccionar todo el trabajo,
incluyendo la preparacién, produccién, o elaboracion de los materiales para el
proyecto. La Unidad de Inspeccion no esta autorizada para variar o renunciar los
requerimientos del Contrato, emitir instrucciones contrarias al Contrato, actuar
como supervisor o dirigir las operaciones del Contratista. La Unidad de Inspeccién
tiene autoridad para suspender el trabajo hasta que su decision pueda ser referida
al Administracion para la resolucién definitiva.

105.03 Especificaciones, planos y dibujos.

Las clausulas del Contrato relativas a especificaciones, planos y dibujos para la
construccién, se complementan de la siguiente manera:

(a) General. El Contratista debe preparar planos y dibujos adicionales, segun
sea necesario, para la adecuada ejecucion del trabajo. Esto incluye, pero
no se limita a, dibujos para el control del tréfico, obra falsa, diagramas de



esfuerzos, esquemas de anclajes, planos de construccién y listas del
equipo.

Las laminas de los dibujos se ajustaran a un tamafio maximo de 610 por
920 milimetros. En cada lamina u hoja de célculo, debe incluirse el nimero
del proyecto, nombre, y cualquier otra identificaciébn que se estipule en el
Contrato; asi como entregarse en version digital con la version final de la
obra.

El Contratista debe suministrar 5 (cinco) juegos de los planos, dibujos y
calculos de soporte para la debida aceptacion, antes de ejecutar el trabajo
cubierto por ellos. Si los documentos son devueltos por el Administracién
para revision, una vez corregidos deben ser reenviados por el Contratista
para la aceptacién correspondiente. EI Administracion tendra un plazo de
40 (cuarenta) dias naturales para la devolucion de estos documentos
cuando se trate de estructuras de ferrocarril y 30 (treinta) dias para las
demas estructuras. Si los documentos deben ser reenviados, el tiempo
para la aceptaciébn comienza a contarse de nuevo. El Contratista debe
obtener aprobacion escrita previa para realizar cambios o desviaciones en
los planos.

(b) Requisitos especificos para estructuras de concreto y miscelaneas. El
Contratista debe suministrar disefios y/o esquemas para fundaciones,
obras falsas, trabajos de construccion, sistemas de soporte temporales,
encofrados, estructuras de desvio y otras obras transitorias, asi como para
métodos de construccion propuestos. Estos deben proporcionarse con el
sello y firma de un profesional con destreza en el campo de disefio
respectivo.

(c) El contratista no deberd de aprovecharse de cualquier error u omision
aparente en los planos o especificaciones. En caso del que el Contratista
detecte algln error u omision, debera de notificar a la administracion
inmediatamente. La Administracibon har4 tales correcciones e
interpretaciones que sean necesarias para el cumplimiento del propdsito
de los planos o especificaciones, indicando su criterio o las justificaciones
técnicas que correspondan.

105.04 Coordinacion de los documentos del Contrato.

Las especificaciones especiales del Contrato, los planos, las especificaciones
suplementarias y las especificaciones generales son documentos del Contrato.
Cuando se solicita un requisito técnico en uno de ellos es como si lo fuera en
todos. Se entiende que los documentos del Contrato son complementarios y que
describen y proporcionan la informacion requerida para el Contrato en su
totalidad. En caso de discrepancia entre ellos, las dimensiones calculadas y
mostradas gobiernan sobre las dimensiones medidas. Los documentos del
Contrato prevalecen en el orden siguiente:



a) Regulaciones legales vigentes
b) Especificaciones especiales del Contrato
c) Planos
d) Especificaciones suplementarias
e) Especificaciones generales
105.05 Restricciones de carga.

Cuando se transporte material y equipo en caminos publicos desde o hacia el sitio
del proyecto, deben cumplirse todas las restricciones legales de carga existentes.
La emision de un permiso especial no releva al Contratista de la responsabilidad
por dafios resultantes del transporte de material o equipo.

A menos que sea permitido especificamente en algiin documento del Contrato, no
deben operarse equipos 0 vehiculos que excedan los limites de carga legales
sobre estructuras nuevas o existentes dentro del proyecto. Todos los dafios,
resultantes del uso de tales equipos o vehiculos, deben repararse o reemplazarse
de manera aceptable, sin ningln costo para el Administracion.

En las secciones del proyecto usadas para acomodar el paso del publico, debe
operarse el equipo de construccion y vehiculos de manera que no haya conflicto
con el flujo del tréfico y que se minimicen los retrasos de los usuarios que circulan
por la via.



Seccion 107.) ACEPTACION DEL TRABAJO

107.01 Conformidad con los requisitos del Contrato.

Las alusiones a los métodos estandares de prueba AASHTO, ASTM vy otras
autoridades de normalizacion reconocidas, se refieren a los métodos vigentes en la
fecha de la solicitud de las ofertas.

Cabe apuntar que, tal y como lo establece nuestra legislacion, como primera opcion
deben utilizarse las correspondientes normas nacionales homologadas emitidas por el
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).

El trabajo debe ejecutarse segun los requerimientos del Contrato y realizarse conforme
alineamientos, gradientes, secciones transversales, dimensiones, procesos y materiales
requeridos, segun se muestre en los planos o se especifique en el Contrato.

Las dimensiones que aparecen en los planos y los montos sefalados en las
especificaciones del Contrato son valores que deben lograrse para cumplir el disefio
dentro de las desviaciones permitidas. El trabajo ejecutado y los materiales usados
deben ser uniformes en caracter y razonablemente cercanos a los valores prescritos
dentro del rango de tolerancia. El propésito de un rango de tolerancia es conciliar
variaciones ocasionales de la medida, que resulten inevitables por razones practicas.

El Contratante puede inspeccionar, muestrear o probar todo el trabajo en ejecucion en
cualquier momento antes de la aceptacion final del proyecto. Cuando el Contratante
haga ensayos en la obra, los resultados de las pruebas se entregaran al Contratista a
su solicitud formal expresa. Unicamente los resultados de los ensayos obtenidos de un
proceso de verificacion establecido por el Contratante seran usados para pago y
aceptacion de las labores. EI Contratista no puede disponer de los resultados de los
ensayos hechos por el Contratante para el control del proceso.

El trabajo aceptable conforme al Contrato se pagara por medio del renglon unitario de
pago consignado en la oferta. Para determinar la conformidad y aceptabilidad del
trabajo realizado por el Contratista, se describen cuatro métodos en las Subsecciones
107.02 a 107.05 inclusive. El método primario de aceptaciéon se especifica en cada
seccion del trabajo. Sin embargo, el trabajo puede ser rechazado en cualquier
momento cuando se determine, por cualesquiera de los métodos, que no cumple con
las normas del Contrato y los estandares de calidad esperados por el Contratante bajo
los principios de racionabilidad, eficiencia y eficacia del buen uso de los fondos
publicos.

Debe rehacerse el trabajo que no esté conforme con el Contrato, o con las normas
prevalecientes en la industria, cuando no se puntualicen requisitos especificos en el
Contrato, sin ningun costo para el Contratante.



Como una alternativa a la remocion o remplazo del material colocado, el Contratista
puede enviar una solicitud escrita para:

Que el trabajo se acepte a un precio reducido, siempre y cuando el Contratante
haya establecido un metodologia para tal efecto; o

Que se realicen medidas correctivas llevando el trabajo a un estado de
conformidad.

La solicitud debe contener documentacion de soporte suficiente y racional. Debe incluir
datos que justifiquen la solicitud, basados en ensayos de evaluacién y desempenio,
costo y calidad del material utilizado, aspectos estéticos y otros elementos ingenieriles
tangibles. Estos resultados de ensayo deben ser estadisticamente representativos del
lote en cuestionamiento y provenir de una fuente confiable, objetiva e independiente,
con competencia técnica demostrada de acuerdo con los estandares y las legislaciones
de calidad vigentes y su costo sera cubierto en su totalidad por el Contratista. El
Contratante definira las acciones a realizar con respecto al trabajo no conforme.

Cuando se especifiquen estandares para materiales prefabricados (tales como cercas,
alambres, placas, perfiles, tuberias y otros, que se identifiquen por calibre, unidad de
masa o dimensiones de la seccion y otros.), la identificacion se anotara como masa
nominal o dimensiones. A menos que se hayan establecido tolerancias de contrato
especificas, se aceptaran las tolerancias establecidas por el fabricante.

107.02 Inspeccion visual.

La aceptacién de la obra se complementara con una inspeccion visual del trabajo,
realizada para efectos de evidenciar en sitio el cumplimiento de las normas del Contrato
y las prevalecientes en la industria. Se debera presentar un informe con fotografias
referenciadas y copia de bitacora que evidencien la inspeccion visual.

107.03 Certificacion.

Acorde con lo establecido en la Ley N° 8279 “Sistema Nacional para la Calidad”, sus
reformas y reglamentos. Para el suministro de material manufacturado fuera del retiro
del proyecto, deben usarse fabricantes certificados bajo normas de calidad acordes con
la legislacion vigente, o que resulten aptos en un procedimiento de inspeccién y ensayo
efectivos, a criterio del Contratante. El material adquirido de esta forma debe ser el
idoneo para la actividad a la que va a ser destinado y es responsabilidad del Contratista
elegir el mejor material disponible para cumplir con las expectativas del Contratante.
Asimismo, se debe pedir al fabricante que identifique claramente el material, o el
empaque, con una identificacion Unica para ese producto y para la especificacion
estandar bajo la cual se elabora.

El material aceptado mediante certificacion puede ser muestreado y ensayado en
cualquier momento. Si se encuentra que no esta conforme con el Contrato, se
rechazara en el lugar en que se encuentre.



Puede ser requerida alguna de las certificaciones siguientes:

a)

b)

Certificacion de producto: la cual debe ser otorgada por un organismo de

certificacion que opere un sistema de certificacion por tercera parte, segun los

requisitos descritos en la Guia INTE- ISO/IEC 65. En tales casos, se debe notificar

al Contratista que el fabricante se obliga a suministrar una certificacion de la

produccién para cada embarque del material. Esta certificacion debe incluir al

menos:

1. Fecha y lugar de manufactura.

2. Resultados de los ensayos del material del mismo lote y documentacién emitida
por el sistema de inspeccion y ensayo sobre el respecto.

3. Numero del lote u otros medios de referencia cruzada de la inspeccién del
fabricante con el sistema de ensayos de la obra.

4. Declaracion del fabricante de que el material cumple con todos los requisitos del
Contrato.

5. Manifestacién firmada por el fabricante, u otros medios aceptables, que
demuestren el cumplimiento con la certificacion.

Declaracion de Conformidad del Proveedor: para lo cual se debe cumplir con los
requisitos de la norma INTE-ISO/IEC 17050: Evaluacién de la conformidad -
Declaracion de la Conformidad del Proveedor.

En todo caso, el Contratista debera demostrar al Ingeniero de Proyecto que los
materiales manufacturados fuera del proyecto e incorporados a la obra cumplen con
las especificaciones contractuales, suministrandole las constancias de calidad
correspondientes. Podran ser aceptados los certificados que usualmente el
proveedor entrega al Contratista.

Los materiales manufacturados que generalmente se usan en las obras pueden ser
entre otros los siguientes:
= Pilotes
= Acero estructural
= Acero de refuerzo
» Cables y accesorios de postension de concreto
= Laminas de acero estructural corrugado
= Apoyos de neopreno
» Geotextiles
= Gaviones
= Cemento Portland
* Productos manufacturados de concreto
» Cementos asfalticos
» Emulsiones asfalticas
= Pinturas para sefalamiento vial y para puentes de acero
= Materiales para sefialamiento vial vertical
= Barandas de seguridad metalicas y de concreto
= Aditivos quimicos
» Otros materiales de aplicacion en el Proyecto, para los cuales existan
términos contractuales.



107.04 Conformidad determinada o ensayada.

El Contratista debe proporcionar toda la informacion necesaria del avance, del proceso
del trabajo y del control del comportamiento de la obra, de manera que sea posible
comprobar que se cumple de manera cabal con los requisitos del Contrato.

Los resultados de la inspeccidon o ensayos deberan mostrar valores dentro de los
limites de tolerancia especificados. Cuando no se indique ningun valor de tolerancia en
el Contrato, el trabajo sera aceptado con base en lo estipulado en la manufactura de
materiales y en las tolerancias de la construccion.

107.05 Evaluacion estadistica del trabajo y determinacién del factor de
pago (valor del trabajo).

La evaluacién estadistica del trabajo es un método basado en el Manual de
Implementacién para el Aseguramiento de la Calidad de AASHTO (The AASHTO
Implementation Manual for Quality Assurance) para analizar la inspeccion, o los
resultados de las pruebas de laboratorio, con el fin de determinar la conformidad del
trabajo con los requisitos del Contrato. El célculo del factor de pago y el analisis
estadistico debe realizarse con los ensayos de verificacion de la calidad. El proceso de
aceptacion del trabajo es el siguiente:

(a) General. Para el trabajo valorado con base en la evaluacion estadistica,
tanto la Administracién como el Contratista, asumen ciertos riesgos.

El riesgo de la Administracion es la probabilidad de que un trabajo con un nivel
de calidad no aceptable sea recibido. El riesgo del Contratista es la probabilidad
de que el trabajo producido con un nivel de calidad aceptable (NCA) sea
rechazado, o aceptado a un precio reducido.

El nivel de incumplimiento aceptado (NI) es el porcentaje maximo de trabajo o
suministro de material que con base en los resultados de las pruebas de calidad,
se encuentra fuera de los limites de especificacion de cada parametro
especificado en el Contrato. Para el célculo se sigue como se establece en (c) y

(d).

El factor de calidad sera determinado para dos categorias definidas para cada
parametro de pago, la Categoria | corresponde cuando es relevante la
incidencia resultante del no cumplimiento de las especificaciones en la calidad
de la obra o suministro de material. La Categoria Il no es tan relevante la
incidencia en la calidad de obra o suministro de material.

Las caracteristicas de la calidad que se evaluen, el tamafo del lote, la
frecuencia del muestreo, la localizacion de las muestras, los métodos de
ensayo, los limites de las especificaciones y la categorizacion se definen como
se indica a continuacién:



(1) Caracteristicas o parametros de calidad. Las caracteristicas o
parametros de calidad que se evallen se enumeran en la Subsecciéon de
aceptacion de cada Seccion de estas especificaciones.

(2) Tamario del lote de muestras. Un lote de muestras representa una
evaluacion estadistica. Un lote de muestras normalmente representa la
cantidad total del trabajo producido en una jornada. Puede requerirse el
andlisis de mas de un lote si ocurren cambios en los valores fijados en
las fuentes de materiales, o si se piden por escrito cambios en la férmula
de trabajo de la mezcla o ajustes en ella, tal como se indica en el parrafo
(b). Deberan evaluarse al menos cinco muestras por parametro de pago.

(3) Frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo se indica en la
Subseccion de Aceptacion de cada Seccion de estas especificaciones. El
lote normalmente sefiala resultados adecuados cuando se efectua un
minimo de 5 muestras, que es el numero limite requerido para llevar a
cabo una evaluacion estadistica. El factor de pago maximo obtenible con
5 muestras es 1,00. Un incremento en la frecuencia del muestreo puede
resultar en un factor de pago reducido.

(4) Localizacion de la muestra. El sitio de muestreo se enumera en la
Subseccion de Aceptacion de cada Seccion de estas especificaciones.
La localizacion exacta del muestreo sera especificada por la
Administracion, basada en numeros al azar.

(5) Métodos de prueba. Los métodos de prueba que se usan para
examinar las muestras se sefalan en la Subseccion de Aceptacion de
cada Seccion de estas especificaciones.

(6) Limites de la especificacion. Los limites de la especificacion para las
caracteristicas de calidad estan indicados en las especificaciones
generales del Contrato.

(7) Categorizacion. La categorizacion de las caracteristicas de calidad se
indica en la Subseccién de Aceptacion de cada Seccién de estas
especificaciones.

(b) Aceptacion. El trabajo en el lote sera pagado mediante un factor de pago
final, cuando toda la inspeccion técnica y/o el resultado de las pruebas estén
completos y evaluados.

El factor final de pago debera determinarse antes de que el material sea
incorporado totalmente en el proyecto, previniéndose al Contratista de que el
factor de pago normal no debe caer por debajo de 0,90. Si un lote se constituye
con menos de 5 muestras, el material se evaluara bajo la Subseccion 107.04
Conformidad determinada o ensayada.



Si el factor de pago normal de un lote cae por debajo de 0,90, se debe
suspender de inmediato la produccién. Esta puede reiniciar después de que el
Contratista haya tomado acciones eficaces, aceptables y verificables por la
Administracion, para mejorar la calidad de la produccion. Si se determina que la
reanudacioén de la produccion envuelve un cambio significativo en el proceso, el
lote en ejecucion sera terminado sin que sea incorporado en el proyecto y se
comenzara un nuevo lote. Se deberan utilizar parametros de control por parte
del Contratista, como se explica en la Subseccion 107.08 Parametros de
aceptacion, control y pago.

Un lote que contenga un porcentaje insatisfactorio de material fuera de
especificacion (menos que 1,00 de factor de pago) se acepta con tal de que el
factor de pago mas bajo no haya caido en la porcién rechazada en la Tabla 107-
2 Factor de calidad o de pago. Un lote que contenga un porcentaje de material
fuera de especificaciones con el factor de pago mas bajo, cayendo en la porcién
objetada de la Tabla 107-2, debe ser rechazado. Debe removerse de la obra
todo el material rechazado, sin embargo, lo ideal es que se detecte el rechazo
antes de que el material sea incorporado en el proyecto.

Cuando sea aceptable, es permitido voluntariamente remover el material
defectuoso y reemplazarlo con material nuevo para evitar o minimizar un factor
de pago menor que 1,00. El material nuevo sera muestreado, ensayado y
evaluado de acuerdo con esta Subseccion.

Cualquier cantidad de material que se defina como defectuoso, puede ser
rechazado con base en una inspeccion visual y/o en los resultados de los
ensayos. No debera incorporarse material rechazado en el trabajo. Los
resultados de los ensayos llevados a cabo en el material rechazado se excluiran
del lote.

(c) Evaluacion estadistica. EI método de Variabilidad-Desconocida/Desviacion
Estandar sera usado para determinar el porcentaje estimado del lote que esta
fuera de los limites de las especificaciones.

La cantidad de numeros significativos usada en los calculos estara de acuerdo
con AASHTO R 11, método absoluto.

El porcentaje estimado de trabajo que esta fuera de los limites de las
especificaciones para cada caracteristica de la calidad, se determina como

sigue:

(1) Calcular la media aritmética (X) de los valores de los ensayos:

XL
n

En donde:



> - Suma
x = valores de los ensayos individuales
n = numero total de valores

(2) Calcular la desviacion estandar (s):
En donde:

2
Z * = Suma de los cuadrados individuales de cada valor

2
X . ..
(Z ) = Suma de los valores individuales al cuadrado

LSPE —Xx
(3) Calcular el indice de calidad superior (ICSj): ICSj = S

En donde:
LSPE = Limite Superior del Parametro de Especificacion

Nota: LSPE es igual al valor superior del rango especificado o al valor
objetivo maximo mas la tolerancia especificada del parametro analizado,
segun el Cartel o lo establecido en cada Subseccion correspondiente de
estas especificaciones.

x—LIPE
(4) Calcular el indice de Calidad Inferior (ICIj): ICIj = \)

En donde:
LIPE = Limite Inferior del Parametro de Especificacion

Nota: LIPE es igual al valor inferior del rango especificado o al valor
objetivo minimo menos la tolerancia especificada del parametro
analizado, segun el Cartel o lo establecido en cada Subseccion
correspondiente de estas especificaciones.

(5) Determinar el Porcentaje de Incumplimiento fuera (superior) del limite
Superior del parametro de especificacion (PIS;j.

El PISj se obtiene mediante la conjugacion de los valores del ICS (en las
filas de la Tabla 107-1) y el valor del grado de libertad GL (en las
columnas de la Tabla 107-1); o bien mediante la féormula de la

Distribucion t de Student’s, para una cola. El valor de GL=(n-1)



(6) Determinar el Porcentaje de Incumplimiento fuera (inferior) del limite
Inferior del parametro de especificacion (PlIj).

El Pllj se obtiene mediante la conjugacion de los valores del ICI (en las
filas de la Tabla 107-1) y el valor del grado de libertad GL (en las
columnas de la Tabla 107-1); o bien mediante la féormula de la

Distribucion t de Student’s, para una cola. El valor de GL=(n-1)

(7) Calcular el Nivel de Incumplimiento (NI): NI= (PISJ’ +PHJ’)

(8) Finalmente, calcular el Nivel de Cumplimento (NC): NC=100-N,

(9) Repetir los pasos 1 a 8 en cada caracteristica o parametro de calidad
enumerada para la evaluacion estadistica.

(d) Determinacion del factor de pago (valor del trabajo). El factor de pago para
un lote sera determinado como sigue:

(1) De la Tabla 107-2, determinar el factor de pago para cada uno de los
parametros de calidad usando el numero total de los valores de los
ensayos Yy el Nivel de Incumplimiento o porcentaje fuera de los limites de
las especificaciones, tomado del paso (6) y (7).

(2) Cuando todas las caracteristicas de calidad para un lote estan en la
Categoria |, el factor de pago del lote estara basado en el factor de pago
individual mas bajo para cualquier caracteristica de calidad de la
Categoria I. El factor de pago maximo obtenible es 1,00 (con un minimo
de 5 ensayos).

(3) Cuando las caracteristicas de calidad para un lote estan en ambas
categorias | y Il, el factor de pago del lote resulta de lo siguiente:
(a) Cuando todas las caracteristicas de calidad de categoria Il
sean 1,00, el pago del lote estara basado en el factor de pago
individual menor para todas las caracteristicas de Categoria |. El
factor de pago maximo obtenible es 1,00 (con un minimo de 5
valores de ensayos).

(b) Cuando cualquier caracteristica de calidad Categoria Il sea
menor que 1,00, el pago del lote estara basado en el factor de
pago individual menor para cualquier caracteristica de calidad.

(4) Cuando todas las caracteristicas de calidad para un lote sean de la
Categoria Il, el factor de pago del lote estara basado en el factor de pago
individual mas bajo para cualquier caracteristica de calidad Categoria Il.



(5) Debe ajustarse el pago para todo el material de un lote a un precio
determinado, multiplicando el precio unitario de Contrato por el factor de
pago, tal como se determina en la explicacion detallada anteriormente.

(6) EI maximo valor a aplicar de FC es de 100% para el Pago en Funcion
de la Calidad sobre una actividad o Reglon de Pago de un lote y el
menor valor aceptable a aplicar es de 75% en ambas Categorias (I y II).

107.06 Inspeccioén en la planta.

El trabajo puede ser inspeccionado en el punto de produccién o de fabricaciéon. Las
plantas de manufactura pueden ser inspeccionadas o fiscalizadas para verificar el
cumplimiento de los métodos especificados de manufactura. Pueden obtenerse
muestras de material para las pruebas de laboratorio relativas al cumplimiento de los
requisitos de calidad. Debe permitirse la entrada durante todo el tiempo a las partes de
la planta en donde se realiza el trabajo.

107.07 Inspeccion en el sitio.

El trabajo incorporado en el proyecto debera ser inspeccionado por un ingeniero
responsable que verifique de manera oportuna el cumplimiento de la calidad de las
obras en el sitio. Se requerira la presencia de un profesional capacitado durante toda la
ejecucion del proyecto para su aceptacion mediante inspeccién técnica.

107.08 Parametros de aceptacién, control y pago.

(@) Parametros de aceptacion. Requerimientos de calidad regulados por
especificaciones vigentes que le permiten a la Administracion aceptar o rechazar
una materia prima, un producto manufacturado o un proceso constructivo.

(b) Parametros de control. Requerimientos de calidad establecidos por Ila
Administracion para que el Contratista los utilice con el fin de garantizar la
uniformidad y demostrar el cumplimiento de todas las especificaciones
contractuales. Y para los cuales se recomienda emplear métodos estadisticos de
control, tales como cartas de control con la frecuencia requerida para asegurar la
calidad en los resultados.

(c) Parametros de pago. Requerimientos de calidad establecidos por la Administracion
con los que se medira el nivel de cumplimiento del trabajo realizado durante un
periodo de estimacion de obra para el pago.

107.09 Aceptacion parcial y final.

El Contratista debe dar al trabajo contratado, el debido mantenimiento durante la
construccion y hasta que el proyecto sea aceptado.



a)

b)

Aceptacion parcial. Cuando una porciéon separada del proyecto se completa, puede
solicitarse una inspeccion final de esa parte. Si de esa inspeccion se concluye que
la seccion esta terminada y cumple con las normas del Contrato, sera aceptada y el
Contratista sera relevado de la responsabilidad futura del mantenimiento de la
seccion terminada. La aceptacion parcial no anula ni altera ningun término del
Contrato.

Cuando el publico deba movilizarse a través de la construccién, empezando a
utilizar las secciones de la carretera que han sido terminadas, el mantenimiento de
tales tramos continuara hasta la aceptacion final de la obra.

Aceptacion final. Cuando el Contratista notifica que la totalidad del proyecto esta
terminado, debe programarse una inspeccion. Si se comprueba que todo el trabajo
ha sido completado, esta inspeccion constituira la inspeccion final y el Contratista
sera notificado por escrito de la aceptaciéon a partir de la fecha de esa inspeccion
final. La aceptacion final releva al Contratista de la responsabilidad futura de
mantenimiento del proyecto.

Si la inspeccion determina trabajos insatisfactorios, el Contratista recibira una lista de
tales trabajos incompletos o que requieren correccién. Tan pronto complete o corrija el
trabajo, el Contratista debera notificar de nuevo al Contratante, para programar y
efectuar una nueva inspeccion y resolucion.



Tabla 107-1
Porcentaje fuera de los limites de especificacion (Distribucién t de Student’s)

Indice de Calidad Grado de Libertad (EL])

Superior (ICSj) o 4 [s [e [7 [8 [o [ 10 [11 [12 [13 [14 [15
Indice de Calidad

Inferior (ICIj) Porcentaje fuera de los limites de especificacion (PISj o PIIj)

0,00 50,000% | 50,000% | 50,000% ] 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% ] 50,000% ] 50,000% | 50,000% | 50,000% ] 50,000%
0,05 48,126% | 48,103% | 48,087% | 48,076% | 48,067% | 48,061% | 48,055% | 48,051% | 48,047% | 48,044% | 48,041% | 48,039%
0,10 46,258% | 46,212% | 46,180% | 46,157% | 46,140% | 46,127% | 46,116% | 46,107% | 46,100% | 46,004% | 46,088% | 46,083%
0,15 44,401% | 44,331% | 44,284% | 44,250% | 44,224% | 44,204% | 44,187% | 44,174% | 44,163% | 44,153% | 44,145% | 44,138%
0,20 42562% | 42,468% | 42,404% | 42,358% | 42,324% | 42,296% | 42,274% | 42,257% | 42241% | 42,229% | 42,218% | 42,208%
0,25 40,745% | 40,627% | 40,546% | 40,488% | 40,444% | 40,410% | 40,382% | 40,360% | 40,341% | 40,325% | 40,311% | 40,299%
0,30 38,956% | 38,812% | 38,715% | 38,645% | 38,591% | 38,550% | 38,516% | 38,489% | 38,466% | 38,446% | 38,429% | 38,415%
0,35 37,200% | 37,030% | 36,915% | 36,832% | 36,769% | 36,719% | 36,680% | 36,647% | 36,620% | 36,597% | 36,577% | 36,560%
0,40 35480% | 35284% | 35,150% | 35,054% | 34,981% | 34,924% | 34,878% | 34,841% | 34,809% | 34,783% | 34,760% | 34,740%
0,45 33,801% | 33,577% | 33,426% | 33,316% | 33,233% | 33,168% | 33,115% | 33,072% | 33,037% | 33,006% | 32,980% | 32,957%
0,50 32,166% | 31,915% | 31,744% | 31,620% | 31,527% | 31,454% | 31,395% | 31,346% | 31,306% | 31,272% | 31,242% | 31,217%
0,55 30,579% | 30,299% | 30,109% | 29,971% | 29,867% | 29,785% | 29,719% | 29,666% | 29,620% | 29,582% | 29,549% | 29,521% |
0,60 20,042% | 28,733% | 28523% | 28,371% | 28,256% | 28,165% | 28,093% | 28,033% | 27,983% | 27,941% | 27,905% | 27,873%
0,65 27,557% | 27,218% | 26,988% | 26,822% | 26,695% | 26,597% | 26,517% | 26,452% | 26,397% | 26,351% | 26,311% | 26,276%
0,70 26,125% | 25757% | 25,507% | 25326% | 25,189% | 25081% | 24,994% | 24,923% | 24,864% | 24,813% | 24,770% | 24,732%
0,75 24,748% | 24,351% | 24,081% | 23,885% | 23,737% | 23,620% | 23527% | 23,450% | 23,385% | 23,331% | 23,284% | 23,243%
0,80 23426% | 23,001% | 22,711% | 22,500% | 22,341% | 22,216% | 22,115% | 22,032% | 21,963% | 21,904% | 21,854% | 21,810%
0,85 22,160% | 21,706% | 21,397% | 21,72% | 21,002% | 20,868% | 20,761% | 20,672% | 20,598% | 20,535% | 20,481% | 20,434%
0,90 20,950% | 20,469% | 20,140% | 19,901% | 19,720% | 19,578% | 19,464% | 19,370% | 19,291% | 19,224% | 19,167% | 19,117%
0,95 19,795% | 19,287% | 18,940% | 18,688% | 18,496% | 18,346% | 18,225% | 18,126% | 18,043% | 17,972% | 17,911% | 17,858%
1,00 18,695% | 18,161% | 17,796% | 17,531% | 17,330% | 17,172% | 17,045% | 16,940% | 16,852% | 16,778% | 16,714% | 16,659%
1,05 17,648% | 17,000% | 16,708% | 16,431% | 16,220% | 16,055% | 15,922% | 15812% | 15720% | 15,642% | 15,575% | 15517%
1,10 16,654% | 16,073% | 15,675% | 15,386% | 15,166% | 14,994% | 14,855% | 14,741% | 14,645% | 14,564% | 14,494% | 14,434%
1,15 15711% | 15,108% | 14,695% | 14,396% | 14,168% | 13,989% | 13,845% | 13,727% | 13,627% | 13543% | 13,470% | 13,407%
1,20 14,818% | 14,195% | 13,768% | 13,459% | 13,223% | 13,039% | 12,890% | 12,767% | 12,665% | 12,578% | 12,503% | 12,437%
1,25 13,972% | 13331% | 12,892% | 12,573% | 12,331% | 12,141% | 11,988% | 11,862% | 11,756% | 11,667% | 11,590% | 11,523%
1,30 13.173% | 12515% | 12,065% | 11,738% | 11,490% | 11,295% | 11,138% | 11,000% | 10,901% | 10,809% | 10,730% | 10,661%
1,35 12,418% | 11,745% | 11,286% | 10,952% | 10,698% | 10,499% | 10,339% | 10,207% | 10,097% | 10,003% | 9,922% 9,852%
1,40 11,705% | 11,020% | 10,552% | 10,212% | 9,954% 9,751% 9,588% 9,454% 9,342% 9,246% 9,164% 9,093%
1,45 11,033% | 10,337% | 9,862% 9,517% 9,255% 9,050% 8,884% 8,748% 8,634% 8,538% 8,455% 8,382%
1,50 10,400% | 9,695% 9,214% 8,865% 8,600% 8,393% 8,225% 8,088% 7,973% 7,875% 7,791% 7,718%
1,55 9,804% 9,092% 8,606% 8,254% 7,987% 7,778% 7,609% 7471% 7,355% 7,257% 7172% 7,099%
1,60 9,242% 8,525% 8,036% 7,682% 7,413% 7,203% 7,034% 6,895% 6,779% 6,680% 6,596% 6,522%
1,65 8,714% 7,993% 7,502% 7,146% 6,878% 6,667% 6,498% 6,359% 6,243% 6,144% 6,060% 5,986%
1,70 8,218% 7,494% 7,002% 6,646% 6,378% 6,167% 5,998% 5,860% 5,744% 5,646% 5,561% 5,488%
1,75 7,751% 7,026% 6,535% 6,180% 5,912% 5,702% 5,534% 5,396% 5,281% 5,183% 5,100% 5,027%
1,80 7,312% 6,588% 6,098% 5,744% 5,478% 5,270% 5,103% 2,966% 2,852% 2,755% 2,672% 2,600%
1,85 6,899% 6,177% 5,690% 5,338% 5,074% 4,868% 4,702% 4,567% 4,454% 4,358% 4,277% 4,206%
1,90 6,512% 5,793% 5,308% 4,960% 4,698% 4,494% 4,331% 4,198% 4,086% 3,992% 3,911% 3,842%
1,95 6,148% 5,434% 4,953% 4,608% 4,350% 4,148% 3,987% 3,856% 3,746% 3,654% 3,575% 3,506%
2,00 5,806% 5,097% 4,621% 4,281% 4,026% 3,828% 3,669% 3,540% 3,433% 3,342% 3,264% 3,197%
2,05 5,485% 2,782% 2,312% 3.977% 3,725% 3,531% 3,375% 3,249% 3,144% 3,055% 2,979% 2,913%
2,10 5,183% 4,488% 4,024% 3,694% 3,447% 3,256% 3,104% 2,980% 2,877% 2,791% 2,717% 2,653%
2,15 4,899% 4,212% 3,755% 3,431% 3,189% 3,002% 2,853% 2,732% 2,632% 2,548% 2,476% 2,414%
2,20 4,633% 3,955% 3,505% 3,187% 2,950% 2,767% 2,622% 2,504% 2,407% 2,325% 2,255% 2,195%
2,25 4,382% 3,714% 3,272% 2,960% 2,728% 2,550% 2,409% 2,294% 2,200% 2,120% 2,053% 1,994%
2,30 2.147% 3,489% 3,055% 2,750% 2,524% 2,350% 2,213% 2,102% 2,010% 1,933% 1,868% 1811%
2,35 3,926% 3,278% 2,853% 2,554% 2,334% 2,165% 2,032% 1,924% 1,836% 1,761% 1,698% 1,644%
2,40 3,718% 3,081% 2,665% 2,373% 2,159% 1,995% 1,866% 1,762% 1,676% 1,604% 1,543% 1,491%
2,45 3,522% 2,897% 2,490% 2,205% 1,997% 1,838% 1,713% 1,612% 1,530% 1,461% 1,402% 1,352%
2,50 3,338% 2,725% 2,326% 2,050% 1,847% 1,693% 1,572% 1,475% 1,396% 1,329% 1,273% 1,225%
2,55 3,165% 2,563% 2,175% 1,905% 1,709% 1,560% 1,443% 1,350% 1273% 1210% 1,156% 1110%
2,60 3,002% 2,412% 2,033% 1,771% 1,581% 1,437% 1,325% 1,235% 1,161% 1,100% 1,049% 1,005%
2,65 2,849% 2,271% 1,901% 1,647% 1,463% 1,324% 1,216% 1,129% 1,059% 1,001% 0,951% 0,910%
2,70 2,705% 2,139% 1,779% 1,532% 1,354% 1,220% 1,116% 1,033% 0,965% 0,910% 0,863% 0,823%
2,75 2,569% 2,016% 1,665% 1,425% 1,253% 1,124% 1,024% 0,945% 0,880% 0,827% 0,782% 0,744%
2,80 2,441% 1,900% 1,558% 1326% 1.160% 1,036% 0,940% 0,864% 0,802% 0,751% 0,709% 0,673%
2,85 2,320% 1,791% 1,459% 1,234% 1,074% 0,954% 0,863% 0,790% 0,731% 0,683% 0,642% 0,608%
2,90 2,206% 1,690% 1,367% 1,149% 0,995% 0,880% 0,792% 0,722% 0,666% 0,620% 0,582% 0,550%
2,95 2,098% 1,594% 1,281% 1,070% 0,921% 0,811% 0,727% 0,660% 0,607% 0,564% 0,527% 0,497%
3,00 1,997% 1,505% 1,200% 0,997% 0,854% 0,748% 0,667% 0,604% 0,553% 0,512% 0,478% 0,449%
3,05 1,901% 1421% 1,126% 0,929% 0,791% 0,690% 0,613% 0,552% 0,504% 0,465% 0,432% 0,405%
3,10 1,811% 1,343% 1,056% 0,866% 0,733% 0,636% 0,563% 0,505% 0,459% 0,422% 0,392% 0,366%
3,15 1,726% 1,269% 0,991% 0,808% 0,680% 0,587% 0,517% 0,462% 0,419% 0,384% 0,355% 0,330%
3,20 1,645% 1,200% 0,930% 0,753% 0,631% 0,542% 0,475% 0,423% 0,382% 0,348% 0,321% 0,298%
3,25 1,569% 1,135% 0,873% 0,703% 0,585% 0,500% 0,436% 0,387% 0,348% 0,316% 0,291% 0,269%
3,30 1497% 1,074% 0,820% 0,656% 0,543% 0,461% 0,401% 0,354% 0,317% 0,287% 0,263% 0,243%
3,35 1,428% 1,016% 0,771% 0,613% 0,504% 0,426% 0,368% 0,324% 0,289% 0,261% 0,238% 0,219%
3,40 1,364% 0,963% 0,725% 0,572% 0,468% 0,394% 0,339% 0,296% 0,263% 0,237% 0,216% 0,198%
3,45 1,303% 0,912% 0,682% 0,535% 0,435% 0,364% 0,311% 0,271% 0,240% 0,215% 0,195% 0,179%
3,50 1,245% 0,864% 0,641% 0,500% 0,404% 0,336% 0,286% 0,249% 0,219% 0,196% 0,177% 0,161%
3,55 1,190% 0,819% 0,604% 0,467% 0,375% 0,311% 0,263% 0,228% 0,200% 0,178% 0,160% 0,145%
3,60 1,138% 0,777% 0,568% 0,437% 0,349% 0,287% 0,242% 0,208% 0,182% 0,162% 0,145% 0,131%
3,65 1,089% 0,737% 0,535% 0,409% 0,325% 0,266% 0,223% 0,191% 0,166% 0,147% 0,131% 0,118%
3,70 1,042% 0,700% 0,504% 0,383% 0,302% 0,246% 0,205% 0,175% 0,152% 0,134% 0,119% 0,107%
3,750 mas 0,997% 0,665% 0,475% 0,358% 0,281% 0,228% 0,189% 0,160% 0,139% 0,121% 0,108% 0,097%

Nota: Al utilizar esta Tabla, si el valor de ICSj o IClj a aplicar no corresponde a un valor exacto de esta Tabla
(columna izquierda), use el valor de ICSj o IClj inmediato inferior de esta Tabla (columna izquierda). Si el Grado
de Libertad GL no corresponde a un valor exacto de la Tabla, se debe utilizar el valor inmediato superior de la
columna en la Tabla. La conjuncién del indice de Calidad (fila) y el Grado de Libertad (columna) a utilizar en la
Tabla resulta el valor del Porcentaje Fuera de Limites de Especificacion. Si ICSj o IClj son valores negativos, PIS]
o Pllj es igual a 100% menos el valor obtenido en esta Tabla de PISj o PIlj, estos valores calculados con el valor
absoluto del indice de Calidad (columna izquierda).



Tabla 107-1 (continuacion)
Porcentaje fuera de los limites de especificacion (Distribucion t de Student’s)

isndice_de %éi_dad Grado de Libertad (GLj)

uperior o

puperior (Ci o [ 16 [17 [ 18 19 [ 20 [21 22 23 [ 24 [25 [ 26 27
Inferior (ICIj) Porcentaje fuera de los limites de especificacion (PISj o PlIj)
0,00 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% ] 50,000% ] 50,000%
0,05 48,037% | 48,035% | 48,034% | 48,032% | 48,031% | 48,030% | 48,029% | 48,028% | 48,027% | 48,026% | 48,025% | 48,025%
0,10 46,079% | 46,076% | 46,072% | 46,070% | 46,067% | 46,065% | 46,063% | 46,061% | 46,059% | 46,057% | 46,056% | 46,054%
0,15 44,132% | 44,126% | 44,122% | 44,117% | 44,113% | 44,110% | 44,107% | 44,104% | 44,101% | 44,098% | 44,096% | 44,094%
0,20 42200% | 42,193% | 42,186% | 42,180% | 42,175% | 42,170% | 42,166% | 42,162% | 42,158% | 42,155% | 42,152% | 42,149%
0,25 40,288% | 40,279% | 40,271% | 40,264% | 40,257% | 40,251% | 40,245% | 40,240% | 40,236% | 40,232% | 40,228% | 40,224%
0,30 38402% | 38,391% | 38,381% | 38,372% | 38,364% | 38,356% | 38,350% | 38,344% | 38,338% | 38,333% | 38,328% | 38,324%
0,35 36,545% | 36,532% | 36,520% | 36,509% | 36,500% | 36,491% | 36,483% | 36,476% | 36,470% | 36,464% | 36,458% | 36,453%
0,40 34,722% | 34,707% | 34,693% | 34,681% | 34,670% | 34,660% | 34,651% | 34,642% | 34,635% | 34,628% | 34,621% | 34,615%
0,45 32,937% | 32,920% | 32,904% | 32,890% | 32,877% | 32,866% | 32,856% | 32,846% | 32,837% | 32,829% | 32,822% | 32,815%
0,50 31,194% | 31,174% | 31,157% | 31,141% | 31,127% | 31,114% | 31,102% | 31,091% | 31,081% | 31,072% | 31,064% | 31,056%

[055 [ 29.496% | 29,474% | 29,454% | 29,436% | 29,420% | 29,406% | 29,393% | 29,381% | 29,370% | 29,360% | 29,351% | 29,342%
0,60 27,845% | 27,821% | 27,799% | 27,780% | 27,762% | 27,746% | 27,732% | 27,719% | 27,706% | 27,695% | 27,685% | 27,675%
0,65 26,246% | 26,219% | 26,195% | 26,174% | 26,154% | 26,137% | 26,121% | 26,107% | 26,093% | 26,081% | 26,070% | 26,059%
0,70 24,699% | 24,670% | 24,644% | 24,621% | 24,600% | 24,580% | 24,563% | 24,547% | 24,533% | 24,520% | 24,507% | 24,496%
0,75 23207% | 23,175% | 23,147% | 23,122% | 23,099% | 23,079% | 23,060% | 23,043% | 23,027% | 23,013% | 22,999% | 22,987%
0,80 21,771% | 21,737% | 21,707% | 21,680% | 21,666% | 21,633% | 21,613% | 21,595% | 21578% | 21,562% | 21,548% | 21,535%
0,85 20,393% | 20,357% | 20,324% | 20,295% | 20,269% | 20,246% | 20,224% | 20,204% | 20,186% | 20,170% | 20,154% | 20,140%
0,90 19,073% | 19,035% | 19,000% | 18,969% | 18,941% | 18,916% | 18,893% | 18,872% | 18,853% | 18,835% | 18,819% | 18,804%
0,95 17,812% | 17,771% | 17,735% | 17,702% | 17,673% | 17,646% | 17,622% | 17,599% | 17,579% | 17,560% | 17,543% | 17,527%
1,00 16,610% | 16,567% | 16,528% | 16,494% | 16,463% | 16,435% | 16,400% | 16,386% | 16,364% | 16,345% | 16,326% | 16,309%
105 15466% | 15,421% | 15,381% | 15,345% | 15,312% | 15,283% | 15,256% | 15,231% | 15,209% | 15,188% | 15,169% | 15,151%
1,10 14,380% | 14,333% | 14,201% | 14,254% | 14,220% | 14,189% | 14,161% | 14,136% | 14,112% | 14,091% | 14,071% | 14,052%
1,15 13,352% | 13,303% | 13,260% | 13,221% | 13,185% | 13,154% | 13,125% | 13,098% | 13,074% | 13,051% | 13,031% | 13,011%
1,20 12,380% | 12,330% | 12,285% | 12,244% | 12,208% | 12,175% | 12,145% | 12,118% | 12,093% | 12,069% | 12,048% | 12,028%
1,25 11,464% | 11,412% | 11,365% | 11,324% | 11,286% | 11,253% | 11,222% | 11,193% | 11,168% | 11,144% | 11,122% | 11,101%
130 10,601% | 10,548% | 10,500% | 10,458% | 10,419% | 10,384% | 10,353% | 10,324% | 10,297% | 10,273% | 10,250% | 10,230%
1,35 9,790% | 9,736% 9,687% 9,644% 9,605% | 9,569% 9,537% 9,508% | 9,481% 9,456% 9,433% 9,411%
1,40 9,030% | 8,975% 8,926% 8,882% 8,842% | 8,806% 8,773% 8,743% | 8,715% 8,690% 8,667% 8,645%
1,45 8,319% | 8,263% 8,213% 8,168% 8,128% | 8,092% 8,058% 8,028% | 8,000% 7,974% 7,951% 7,929%
1,50 7,654% | 7,598% 7,548% 7,502% 7,462% | 7,425% 7,391% 7,361% | 7,333% 7,307% 7,283% 7,261%
155 7,035% | 6,978% 6,927% 6,882% 6,841% | 6,804% 6,770% 6,740% | 6,711% 6,685% 6,661% 6,639%
1,60 6,458% | 6,401% 6,350% 6,305% 6,264% | 6,227% 6,193% 6,162% | 6,134% 6,108% 6,084% 6,062%
1,65 5922% | 5,865% 5,814% 5,769% 5728% | 5691% 5,657% 5627% | 5599% 5,573% 5,549% 5,527%
1,70 5424% | 5,368% 5,317% 5,272% 5232% | 5195% 5,161% 5131% | 5,103% 5,077% 5,053% 5,031%
175 4963% | 4,907% | 4,857% | 4,813% | 4,772% | 4736% | 4703% | 4,672% | 4,645% | 4,619% 459%6% | 4574%
180 4537% | 4,482% | 4,432% | 4,388% | 4,348% | 4,312% | 4,280% | 4,250% | 4,222% | 4,197% 2174% | 4,152%
1,85 4,144% | 4,089% | 4,040% 3,996% 3,957% | 3,922% 3,890% 3,860% | 3,833% 3,808% 3,786% 3,764%
1,90 3,780% | 3,727% 3,679% 3,636% 3,597% | 3,563% 3,531% 3,502% | 3,476% 3,451% 3,429% 3,408%
1,95 3,446% | 3,393% 3,346% 3,304% 3,267% | 3,233% 3,202% 3173% | 3,148% 3,124% 3,102% 3,082%
2,00 3,139% | 3,087% 3,041% 3,000% 2,963% | 2,930% 2,900% 2,872% | 2,847% 2,824% 2,802% 2,783%
2,05 2,856% | 2,806% 2,761% 2,721% 2,685% | 2,653% 2,623% 2,597% | 2,572% 2,550% 2,529% 2,510%
2,10 2597% | 2,548% 2,505% 2,466% 2431% | 2,399% 2,371% 2,345% | 2,321% 2,299% 2,279% 2,260%
2,15 2,360% | 2,312% 2,270% 2,232% 2,198% | 2,168% 2,140% 2,115% | 2,092% 2,071% 2,052% 2,034%
2,20 2,142% | 2,096% 2,055% 2,019% 1,986% 1,957% 1,930% 1,906% | 1,884% 1,863% 1,845% 1,827%
2,25 1,944% 1,899% 1,860% 1,825% 1,793% 1,765% 1,739% 1,716% | 1,694% 1,675% 1,657% 1,640%
2,30 1762% 1719% 1681% 1,648% 1617% 1,590% 1,565% 1543% | 1,522% 1,504% 1,486% 1470%
2,35 1,597% 1,555% 1,519% 1,487% 1,458% 1,431% 1,408% 1,386% | 1,367% 1,349% 1,332% 1,317%
2,40 1,446% 1,406% 1,371% 1,340% 1,312% 1,287% 1,265% 1,244% | 1,225% 1,208% 1,193% 1,178%
2,45 1,309% 1,271% 1,237% 1,207% 1,181% 1,157% 1,135% 1,116% | 1,098% 1,082% 1,067% 1,053%
2,50 1,184% 1,147% 1,115% 1,087% 1,062% 1,039% 1,018% 1,000% | 0,983% 0,967% 0,953% 0,940%
2,55 1,070% 1,035% 1,005% 0,978% 0,954% | 0,932% 0,913% 0,895% | 0,879% 0,864% 0,851% 0,838%
2,60 0,967% | 0,934% 0,905% 0,879% 0,856% | 0,836% 0,817% 0,800% | 0,785% 0,771% 0,758% 0,747%
2,65 0,873% | 0,842% 0,814% 0,790% 0,768% | 0,749% 0,731% 0,715% | 0,701% 0,688% 0,676% 0,665%
2,70 0,789% | 0,759% 0,733% 0,709% 0,689% | 0,670% 0,654% 0,639% | 0,625% 0,613% 0,602% 0,591%
2,75 0,712% | 0,683% 0,659% 0,637% 0,617% | 0,600% 0,584% 0,570% | 0,557% 0,546% 0,535% 0,525%
2,80 0,642% | 0,615% 0,592% 0,571% 0,553% | 0,536% 0,522% 0,500% | 0,496% 0,485% 0,475% 0,466%
2,85 0,579% | 0,554% 0,532% 0,512% 0,495% | 0,479% 0,466% 0,453% | 0,442% 0,432% 0,422% 0,414%
2,90 0,522% | 0,498% 0,477% 0,459% 0,443% | 0,428% 0,415% 0,404% | 0,393% 0,383% 0,375% 0,367%
2,95 0,471% | 0,448% 0,428% 0,411% 0,396% | 0,382% 0,370% 0,359% | 0,349% 0,340% 0,332% 0,325%
3,00 0,424% | 0,403% 0,384% 0,368% 0,354% | 0,341% 0,330% 0,320% | 0,310% 0,302% 0,294% 0,287%
3,05 0,382% | 0,362% 0,345% 0,329% 0,316% | 0,304% 0,294% 0,284% | 0,275% 0,268% 0,261% 0,254%
3,10 0,344% | 0,325% 0,309% 0,295% 0,282% | 0,271% 0,261% 0,252% | 0,244% 0,237% 0,231% 0,225%
3,15 0,310% | 0,292% 0,277% 0,264% 0,252% | 0,242% 0,232% 0,224% | 0,217% 0,210% 0,204% 0,198%
3,20 0,279% | 0,262% 0,248% 0,236% 0,225% | 0,215% 0,207% 0,199% | 0,192% 0,186% 0,180% 0,175%
3,25 0,251% | 0,236% 0,222% 0,211% 0,201% | 0,192% 0,184% 0,176% | 0,170% 0,164% 0,159% 0,154%
3,30 0,226% | 0,212% 0,199% 0,188% 0,1779% | 0,170% 0,163% 0,157% | 0,151% 0,145% 0,140% 0,136%
3,35 0,203% | 0,190% 0,178% 0,168% 0,159% | 0,152% 0,145% 0,139% | 0,133% 0,128% 0,124% 0,120%
3,40 0,183% | 0,170% 0,160% 0,150% 0,142% | 0,135% 0,129% 0,123% | 0,118% 0,113% 0,109% 0,106%
3,45 0,165% | 0,153% 0,143% 0,134% 0,127% | 0,120% 0,114% 0,109% | 0,104% 0,100% 0,096% 0,093%
3,50 0,148% | 0,137% 0,128% 0,120% 0,113% | 0,107% 0,101% 0,09%% | 0,092% 0,088% 0,085% 0,082%
3,55 0,133% | 0,123% 0,114% 0,107% 0,100% | 0,095% 0,090% 0,085% | 0,081% 0,078% 0,075% 0,072%
3,60 0,120% | 0,110% 0,102% 0,095% 0,089% | 0,084% 0,080% 0,076% | 0,072% 0,069% 0,066% 0,063%
3,65 0,108% | 0,099% 0,092% 0,085% 0,080% | 0,075% 0,071% 0,067% | 0,063% 0,060% 0,058% 0,055%
3,70 0,097% | 0,089% 0,082% 0,076% 0,071% | 0,066% 0,063% 0,059% | 0,056% 0,053% 0,051% 0,049%
3,75 0 mas 0,087% | 0,080% 0,073% 0,068% 0,063% | 0,059% 0,055% 0,052% | 0,049% 0,047% 0,045% 0,043%

Nota: Al utilizar esta Tabla, si el valor de ICSj o ICIj a aplicar no corresponde a un valor exacto de esta Tabla
(columna izquierda), use el valor de ICSj o IClj inmediato inferior de esta Tabla (columna izquierda). Si el Grado
de Libertad GL no corresponde a un valor exacto de la Tabla, se debe utilizar el valor inmediato superior de la
columna en la Tabla. La conjuncién del indice de Calidad (fila) y el Grado de Libertad (columna) a utilizar en la
Tabla resulta el valor del Porcentaje Fuera de Limites de Especificacion. Si ICSj o IClj son valores negativos, PISj
o Pllj es igual a 100% menos el valor obtenido en esta Tabla de PISj o PIlj, estos valores calculados con el valor
absoluto del indice de Calidad (columna izquierda)



Tabla 107-1 (continuacion)
Porcentaje fuera de los limites de especificacion (Distribucion t de Student’s)

indice de Calidad | Grado de Libertad (GLj)

Superior (ICSj) o

fuperior (Ci o [ 28 [ 20 [ 30 31 [32 [33 34 35 [36 [37 [38 39
Inferior (IClj) Porcentaje fuera de los limites de especificacién (PISj o PIlj)

0,00 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% ] 50,000% | 50,000% | 50,000% | 50,000% ] 50,000% ] 50,000% | 50,000%
0,05 48,024% | 48,023% | 48,023% | 48,022% | 48,022% | 48,021% | 48,021% | 48,020% | 48,020% | 48,020% | 48,019% | 48,019%
0,10 46,053% | 46,052% | 46,050% | 46,049% | 46,048% | 46,047% | 46,047% | 46,046% | 46,045% | 46,044% | 46,044% | 46,043%
0,15 44,002% | 44,000% | 44,088% | 44,087% | 44,085% | 44,084% | 44,083% | 44,081% | 44,080% | 44,079% | 44,078% | 44,077%
0,20 42,146% | 42,144% | 42,142% | 42,139% | 42,137% | 42,135% | 42,134% | 42,132% | 42,130% | 42,129% | 42,127% | 42,126%
0,25 40,221% | 40,217% | 40,215% | 40,212% | 40,209% | 40,207% | 40,205% | 40,202% | 40,200% | 40,199% | 40,197% | 40,195%
0,30 38,320% | 38,316% | 38,312% | 38,309% | 38,306% | 38,303% | 38,300% | 38,298% | 38,295% | 38,293% | 38,291% | 38,289%
0,35 36,448% | 36,443% | 36,439% | 36,435% | 36,432% | 36,428% | 36,425% | 36,422% | 36,419% | 36,416% | 36,414% | 36,411%
0,40 34,610% | 34,604% | 34,600% | 34,595% | 34,591% | 34,587% | 34,583% | 34,579% | 34,576% | 34,573% | 34,570% | 34,567%
0,45 32,809% | 32,803% | 32,797% | 32,792% | 32,787% | 32,783% | 32,778% | 32,774% | 32,770% | 32,767% | 32,763% | 32,760%
0,50 31,049% | 31,042% | 31,036% | 31,030% | 31,025% | 31,020% | 31,015% | 31,010% | 31,006% | 31,002% | 30,998% | 30,994%
0,55 29,334% | 29,327% | 29,320% | 29,313% | 29,307% | 29,301% | 29,296% | 29,291% | 29,286% | 29,281% | 29,277% | 29,273%
0,60 27,667% | 27,658% | 27,651% | 27.643% | 27,637% | 27,630% | 27,624% | 27.619% | 27.613% | 27,608% | 27,603% | 27,599%
0,65 26,049% | 26,040% | 26,032% | 26,024% | 26,017% | 26,010% | 26,003% | 25,997% | 25,991% | 25,985% | 25,980% | 25,975%
0,70 24,485% | 24,475% | 24,466% | 24,457% | 24,449% | 24,442% | 24,434% | 24,428% | 24,421% | 24,415% | 24,410% | 24,404%
0,75 22,976% | 22,965% | 22,955% | 22,945% | 22,937% | 22,928% | 22,921% | 22,913% | 22,906% | 22,900% | 22,894% | 22,888%
0,80 21522% | 21,511% | 21,500% | 21,490% | 21,480% | 21,472% | 21,463% | 21,455% | 21,448% | 21,441% | 21,434% | 21,428%
0,85 20,127% | 20,114% | 20,103% | 20,092% | 20,082% | 20,073% | 20,064% | 20,055% | 20,047% | 20,040% | 20,032% | 20,026%
0,90 18,790% | 18,777% | 18,764% | 18,753% | 18,742% | 18,732% | 18,723% | 18,714% | 18,705% | 18,697% | 18,689% | 18,682%
0,95 17,512% | 17,498% | 17,485% | 17,473% | 17,462% | 17,451% | 17,441% | 17,431% | 17,422% | 17,414% | 17,406% | 17,398%
1,00 16,294% | 16,279% | 16,265% | 16,253% | 16,241% | 16,229% | 16,219% | 16,209% | 16,199% | 16,190% | 16,182% | 16,174%
105 15135% | 15,119% | 15,105% | 15,002% | 15,079% | 15,067% | 15,056% | 15,046% | 15,036% | 15,026% | 15018% | 15,009%
1,10 14,035% | 14,019% | 14,004% | 13,990% | 13,977% | 13,965% | 13,953% | 13,942% | 13,932% | 13,922% | 13,913% | 13,904%
1,15 12,994% | 12,977% | 12,961% | 12,947% | 12,933% | 12,920% | 12,908% | 12,897% | 12,886% | 12,876% | 12,867% | 12,857%
1,20 12,010% | 11,993% | 11,977% | 11,962% | 11,947% | 11,934% | 11,922% | 11,910% | 11,899% | 11,888% | 11,878% | 11,869%
1,25 11,082% | 11,065% | 11,048% | 11,033% | 11,018% | 11,005% | 10,992% | 10,980% | 10,968% | 10,957% | 10,947% | 10,937%
130 10,210% | 10,192% | 10,175% | 10,159% | 10,144% | 10,130% | 10,117% | 10,105% | 10,093% | 10,082% | 10,072% | 10,062%
1,35 9,391% | 9,373% | 9,356% | 9,340% | 9,324% | 9,310% | 9,297% | 9.284% | 9272% | 9,261% | 9,250% | 9,240%
1,40 8,625% | 8,606% | 8,589% | 8572% | 8,557% | 8,542% | 8,529% | 8516% | 8,504% | 8,492% | 8,481% | 8,471%
1,45 7,908% | 7,889% | 7,872% | 7,855% | 7,839% | 7,825% | 7.811% | 7,798% | 7.786% | 7,774% | 7,763% | 7,753%
1,50 7,240% | 7,221% | 7,203% | 7,187% | 7471% | 7,156% | 7,142% | 7,129% | 7,117% | 7,105% | 7,094% | 7,083%
155 6,619% | 6,599% | 6,581% | 6,5656% | 6,549% | 6,534% | 6,520% | 6,507% | 6,494% | 6,483% | 6,472% | 6,461%
1,60 6,041% | 6,022% | 6,004% | 5987% | 5971% | 5957% | 5943% | 5920% | 5917% | 5905% | 5894% | 5,883%
1,65 5506% | 5487% | 5469% | 5452% | 5436% | 5422% | 5408% | 5395% | 5382% | 5370% | 5359% | 5,349%
1,70 5011% | 4,992% | 4,974% | 4957% | 4,942% | 4,927% | 4,913% | 4900% | 4,888% | 4,876% | 4,865% | 4,855%
175 4554% | 4535% | 4517% | 4,501% | 4,485% | 4471% | 4,457% | 4,444% | 4,432% | 4,420% | 4,410% | 4,399%
180 2132% | 4,114% | 4,09%% | 4,080% | 4,0656% | 4,050% | 4,037% | 4,024% | 4,012% | 4001% | 3,990% | 3,980%
1,85 3,745% | 3,726% | 3,709% | 3,693% | 3,678% | 3,664% | 3,651% | 3,639% | 3627% | 3,616% | 3,605% | 3,595%
1,90 3,389% | 3,371% | 3,354% | 3338% | 3,324% | 3,310% | 3,297% | 3285% | 3273% | 3,262% | 3,252% | 3,242%
1,95 3,063% | 3,045% | 3,029% | 3,013% | 2,999% | 2,986% | 2,973% | 2961% | 2,950% | 2,939% | 2,929% | 2,920%
2,00 2,764% | 2,747% | 2731% | 2,716% | 2,702% | 2,689% | 2,677% | 2,665% | 2,654% | 2,644% | 2,634% | 2,625%
2,05 2492% | 2475% | 2,460% | 2,445% | 2,432% | 2,419% | 2407% | 2,39%6% | 2,385% | 2,375% | 2,366% | 2,357%
2,10 2243% | 2,221% | 2,212% | 2,198% | 2,185% | 2,173% | 2,161% | 2,150% | 2,140% | 2,130% | 2,121% | 2,112%
2,15 2,017% | 2,001% 1,987% | 1.973% | 1,961% 1,949% | 1,938% | 1,927% 1,917% | 1,908% 1,899% | 1,891%
2,20 1811% | 1,796% 1782% | 1,769% | 1,757% 1746% | 1,735% | 1,725% 1,716% | 1,707% 1,698% | 1,690%
2,25 1625% | 1,610% 1597% | 1,584% | 1,573% 1562% | 1,552% | 1,542% 1533% | 1,524% 1516% | 1,508%
2,30 1456% | 1,442% 1429% | 1,417% | 1,406% 139%% | 1,386% | 1,376% 1368% | 1,359% 1352% | 1,344%
2,35 1303% | 1,290% 1277% | 1,266% | 1,255% 1,245% | 1,236% | 1,227% 1219% | 1,211% 1,203% | 1,196%
2,40 1,164% | 1,152% 1,140% | 1,120% | 1,119% 1,110% | 1,101% | 1,092% 1,085% | 1,077% 1,070% | 1,063%
2,45 1,040% | 1,028% 1017% | 1,007% | 0,997% | 0,988% | 0,979% | 0,971% | 0,964% | 0,957% | 0,950% | 0,944%
2,50 0,928% | 0,916% | 0,906% | 0,896% | 0,887% | 0,878% | 0,870% | 0,863% | 0,856% | 0,849% | 0,843% | 0,837%
2,55 0,827% | 0,816% | 0,806% | 0,797% | 0,788% | 0,780% | 0,772% | 0,7656% | 0,759% | 0,752% | 0,746% | 0,741%
2,60 0,736% | 0,726% | 0,716% | 0,708% | 0,700% | 0,692% | 0,685% | 0,678% | 0,672% | 0,666% | 0,660% | 0,655%
2,65 0,654% | 0,645% | 0,636% | 0,628% | 0,620% | 0,613% | 0,606% | 0,600% | 0,594% | 0,589% | 0,583% | 0,578%
2,70 0,581% | 0,573% | 0,564% | 0,557% | 0,549% | 0,543% | 0,536% | 0,530% | 0,525% | 0,520% | 0,515% | 0,510%
2,75 0,516% | 0,508% | 0,500% | 0,493% | 0,486% | 0,480% | 0,474% | 0,468% | 0,463% | 0,458% | 0,454% | 0,449%
2,80 0,458% | 0,450% | 0,443% | 0,436% | 0,430% | 0,424% | 0418% | 0,413% | 0,408% | 0,404% | 0,399% | 0,395%
2,85 0,406% | 0,398% | 0,392% | 0,385% | 0,379% | 0,374% | 0,369% | 0,364% | 0,359% | 0,355% | 0,351% | 0,347%
2,90 0,359% | 0,352% | 0,346% | 0,340% | 0,335% | 0,330% | 0,325% | 0,320% | 0,316% | 0,312% | 0,309% | 0,305%
2,95 0,318% | 0,311% | 0,305% | 0,300% | 0,295% | 0,290% | 0,286% | 0,282% | 0,278% | 0,274% | 0,271% | 0,268%
3,00 0,281% | 0,275% | 0,269% | 0,264% | 0,260% | 0,255% | 0,251% | 0,247% | 0,244% | 0,240% | 0,237% | 0,234%
3,05 0,248% | 0,243% | 0,238% | 0,233% | 0,229% | 0,224% | 0,221% | 0.217% | 0,214% | 0,211% | 0,208% | 0,206%
3,10 0,219% | 0,214% | 0,209% | 0,205% | 0,201% | 0,197% | 0,194% | 0,190% | 0,187% | 0,184% | 0,182% | 0,179%
3,15 0,193% | 0,188% | 0,184% | 0,180% | 0,176% | 0,173% | 0,70% | 0,167% | 0,164% | 0,161% | 0,159% | 0,157%
3,20 0,170% | 0,166% | 0,162% | 0,158% | 0,155% | 0,152% | 0,149% | 0,146% | 0,143% | 0,141% | 0,139% | 0,137%
3,25 0,150% | 0,146% | 0,142% | 0,139% | 0,136% | 0,133% | 0,130% | 0,128% | 0,125% | 0,123% | 0,121% | 0,119%
3,30 0,132% | 0,128% | 0,125% | 0,122% | 0,119% | 0,116% | 0,114% | 0,111% | 0,109% | 0,107% | 0,105% | 0,104%
3,35 0,116% | 0,113% | 0,110% | 0,107% | 0,104% | 0,102% | 0,099% | 0,097% | 0,095% | 0,093% | 0,092% | 0,090%
3,40 0,102% | 0,099% | 0,096% | 0,094% | 0,091% | 0,089% | 0,087% | 0,085% | 0,083% | 0,081% | 0,080% | 0,078%
3,45 0,090% | 0,087% | 0,084% | 0,082% | 0,080% | 0,078% | 0,076% | 0,074% | 0,072% | 0,071% | 0,069% | 0,068%
3,50 0,079% | 0,076% | 0,074% | 0,072% | 0,070% | 0,068% | 0,066% | 0,064% | 0,063% | 0,062% | 0,060% | 0,059%
3,55 0,069% | 0,067% | 0,065% | 0,063% | 0,061% | 0,059% | 0,058% | 0,066% | 0,055% | 0,053% | 0,052% | 0,051%
3,60 0,061% | 0,059% | 0,057% | 0,055% | 0,053% | 0,052% | 0,050% | 0,049% | 0,048% | 0,046% | 0,045% | 0,044%
3,65 0,053% | 0,051% | 0,049% | 0,048% | 0,046% | 0,045% | 0,044% | 0,042% | 0,041% | 0,040% | 0,039% | 0,038%
3,70 0,047% | 0,045% | 0,043% | 0,042% | 0,040% | 0,039% | 0,038% | 0,037% | 0,036% | 0,035% | 0,034% | 0,033%
3,75 0 mas 0,041% | 0,039% | 0038% | 0,036% | 0035% | 0034% |0033% |0032% |0031% |0,030% | 0029% | 0,029%

Nota: Al utilizar esta Tabla, si el valor de ICSj o IClj a aplicar no corresponde a un valor exacto de esta Tabla
(columna izquierda), use el valor de ICSj o IClj inmediato inferior de esta Tabla (columna izquierda). Si el Grado
de Libertad GL no corresponde a un valor exacto de la Tabla, se debe utilizar el valor inmediato superior de la
columna en la Tabla. La conjuncién del indice de Calidad (fila) y el Grado de Libertad (columna) a utilizar en la
Tabla resulta el valor del Porcentaje Fuera de Limites de Especificacion. Si ICSj o IClj son valores negativos, PIS]
o Pllj es igual a 100% menos el valor obtenido en esta Tabla de PISj o PIlj, estos valores calculados con el valor



absoluto del indice de Calidad (columna izquierda).



Tabla 107-1 (continuacion)
Porcentaje fuera de los limites de especificacion (Distribucion t de Student’s)

indice de Calidad | Grado de Libertad (GLj)

Superior (ICSj) o

Puperior (ICSh o |20 [#1 [42 13 [4a [45 16 a7 [4s [49 [ 50 51
Inferior (IClj) Porcentaje fuera de los limites de especificacion (PISj o PIlj)

0,00 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000%
0,05 48,019% 48,018% 48,018% 48,018% 48,017% 48,017% 48,017% 48,017% 48,016% 48,016% 48,016% 48,016%
0,10 46,042% 46,042% 46,041% 46,040% 46,040% 46,039% 46,039% 46,038% 46,038% 46,038% 46,037% 46,037%
0,15 44,076% 44,075% 44,074% 44,073% 44,073% 44,072% 44,071% 44,070% 44,070% 44,069% 44,068% 44,068%
0,20 42,125% 42,123% 42,122% 42,121% 42,120% 42,119% 42,118% 42,117% 42,116% 42,115% 42,115% 42,114%
0,25 40,193% 40,192% 40,190% 40,189% 40,188% 40,186% 40,185% 40,184% 40,183% 40,182% 40,181% 40,180%
0,30 38,287% 38,285% 38,283% 38,281% 38,279% 38,278% 38,276% 38,275% 38,274% 38,272% 38,271% 38,270%
0,35 36,409% 36,407% 36,404% 36,402% 36,400% 36,399% 36,397% 36,395% 36,393% 36,392% 36,390% 36,389%
0,40 34,564% 34,562% 34,559% 34,557% 34,555% 34,552% 34,550% 34,548% 34,547% 34,545% 34,543% 34,541%
0,45 32,757% 32,754% 32,751% 32,749% 32,746% 32,744% 32,741% 32,739% 32,737% 32,735% 32,733% 32,731%
0,50 30,991% 30,987% 30,984% 30,981% 30,978% 30,976% 30,973% 30,970% 30,968% 30,966% 30,963% 30,961%
0,55 29,269% 29,265% 29,262% 29,258% 29,255% 29,252% 29,249% 29,246% 29,243% 29,241% 29,238% 29,236%
0,60 27,595% 27,590% 27,586% 27,583% 27,579% 27,576% 27,573% 27,569% 27,566% 27,564% 27,561% 27,558%
0,65 25,970% 25,966% 25,962% 25,957% 25,954% 25,950% 25,946% 25,943% 25,940% 25,936% 25,933% 25,930%
0,70 24,399% 24,394% 24,389% 24,385% 24,381% 24,377% 24,373% 24,369% 24,365% 24,362% 24,359% 24,355%
0,75 22,882% 22,877% 22,872% 22,867% 22,862% 22,858% 22,854% 22,850% 22,846% 22,842% 22,838% 22,835%
0,80 21,422% 21,416% 21,411% 21,405% 21,400% 21,396% 21,391% 21,387% 21,383% 21,379% 21,375% 21,371%
0,85 20,019% 20,013% 20,007% 20,002% 19,996% 19,991% 19,986% 19,982% 19,977% 19,973% 19,969% 19,965%
0,90 18,675% 18,669% 18,663% 18,657% 18,651% 18,646% 18,640% 18,635% 18,631% 18,626% 18,622% 18,618%
0,95 17,391% 17,384% 17,377% 17,371% 17,365% 17,359% 17,354% 17,349% 17,344% 17,339% 17,334% 17,330%
1,00 16,166% 16,159% 16,152% 16,145% 16,139% 16,133% 16,127% 16,122% 16,116% 16,111% 16,106% 16,102%
1,05 15,001% 14,993% 14,986% 14,979% 14,973% 14,966% 14,960% 14,954% 14,949% 14,943% 14,938% 14,933%
1,10 13,895% 13,887% 13,880% 13,873% 13,866% 13,859% 13,853% 13,847% 13,841% 13,835% 13,830% 13,825%
1,15 12,849% 12,840% 12,833% 12,825% 12,818% 12,811% 12,804% 12,798% 12,792% 12,786% 12,781% 12,775%
1,20 11,860% 11,851% 11,843% 11,835% 11,828% 11,821% 11,814% 11,808% 11,801% 11,795% 11,790% 11,784%
1,25 10,928% 10,919% 10,911% 10,903% 10,895% 10,888% 10,881% 10,874% 10,868% 10,862% 10,856% 10,850%
1,30 10,052% 10,043% 10,035% 10,026% 10,019% 10,011% 10,004% 9,997% 9,990% 9,984% 9,978% 9,972%
1,35 9,230% 9,221% 9,212% 9,204% 9,196% 9,188% 9,181% 9,174% 9,167% 9,161% 9,155% 9,149%
1,40 8,461% 8,452% 8,443% 8,434% 8,426% 8,419% 8,411% 8,404% 8,397% 8,391% 8,384% 8,378%
1,45 7,743% 7,733% 7,724% 7,716% 7,707% 7,700% 7,692% 7,685% 7,678% 7,671% 7,665% 7,659%
1,50 7,073% 7,064% 7,055% 7,046% 7,038% 7,030% 7,022% 7,015% 7,008% 7,002% 6,995% 6,989%
1,55 6,451% 6,441% 6,432% 6,424% 6,415% 6,407% 6,400% 6,392% 6,386% 6,379% 6,372% 6,366%
1,60 5,873% 5,864% 5,855% 5,846% 5,838% 5,830% 5,822% 5,815% 5,808% 5,801% 5,795% 5,789%
1,65 5,339% 5,329% 5,320% 5,311% 5,303% 5,295% 5,288% 5,281% 5,274% 5,267% 5,261% 5,254%
1,70 4,845% 4,835% 4,826% 4,818% 4,810% 4,802% 4,794% 4,787% 4,780% 4,774% 4,767% 4,761%
1,75 4,389% 4,380% 4,371% 4,363% 4,354% 4,347% 4,339% 4,332% 4,325% 4,319% 4,313% 4,307%
1,80 3,970% 3,961% 3,952% 3,944% 3,936% 3,928% 3,921% 3,914% 3,907% 3,901% 3,895% 3,889%
1,85 3,586% 3,576% 3,568% 3,560% 3,552% 3,544% 3,537% 3,530% 3,524% 3,517% 3,511% 3,506%
1,90 3,233% 3,224% 3,216% 3,208% 3,200% 3,193% 3,186% 3,179% 3,172% 3,166% 3,160% 3,155%
1,95 2,910% 2,902% 2,894% 2,886% 2,878% 2,871% 2,864% 2,858% 2,851% 2,845% 2,840% 2,834%
2,00 2,616% 2,608% 2,600% 2,592% 2,585% 2,578% 2,571% 2,565% 2,559% 2,553% 2,547% 2,542%
2,05 2,348% 2,340% 2,332% 2,325% 2,318% 2,311% 2,304% 2,298% 2,292% 2,287% 2,281% 2,276%
2,10 2,104% 2,096% 2,089% 2,082% 2,075% 2,068% 2,062% 2,056% 2,050% 2,045% 2,040% 2,035%
2,15 1,883% 1,875% 1,868% 1,861% 1,855% 1,848% 1,842% 1,837% 1,831% 1,826% 1,821% 1,816%
2,20 1,682% 1,675% 1,668% 1,661% 1,655% 1,649% 1,643% 1,638% 1,633% 1,628% 1,623% 1,618%
2,25 1,501% 1,494% 1,487% 1,481% 1,475% 1,469% 1,464% 1,459% 1,453% 1,449% 1,444% 1,440%
2,30 1,337% 1,331% 1,324% 1,318% 1,312% 1,307% 1,302% 1,297% 1,292% 1,287% 1,283% 1,279%
2,35 1,190% 1,183% 1,177% 1,172% 1,166% 1,161% 1,156% 1,151% 1,147% 1,142% 1,138% 1,134%
2,40 1,057% 1,051% 1,045% 1,040% 1,035% 1,030% 1,025% 1,020% 1,016% 1,012% 1,008% 1,004%
2,45 0,938% 0,932% 0,927% 0,922% 0,917% 0,912% 0,908% 0,903% 0,899% 0,895% 0,891% 0,888%
2,50 0,831% 0,826% 0,821% 0,816% 0,811% 0,807% 0,802% 0,798% 0,794% 0,791% 0,787% 0,784%
2,55 0,735% 0,730% 0,725% 0,721% 0,717% 0,712% 0,708% 0,705% 0,701% 0,698% 0,694% 0,691%
2,60 0,650% 0,645% 0,641% 0,636% 0,632% 0,628% 0,625% 0,621% 0,618% 0,614% 0,611% 0,608%
2,65 0,574% 0,569% 0,565% 0,561% 0,557% 0,553% 0,550% 0,547% 0,543% 0,540% 0,537% 0,535%
2,70 0,506% 0,502% 0,498% 0,494% 0,490% 0,487% 0,484% 0,480% 0,477% 0,475% 0,472% 0,469%
2,75 0,445% 0,441% 0,438% 0,434% 0,431% 0,428% 0,425% 0,422% 0,419% 0,416% 0,414% 0,411%
2,80 0,392% 0,388% 0,384% 0,381% 0,378% 0,375% 0,372% 0,370% 0,367% 0,365% 0,362% 0,360%
2,85 0,344% 0,341% 0,337% 0,334% 0,331% 0,329% 0,326% 0,324% 0,321% 0,319% 0,317% 0,315%
2,90 0,302% 0,299% 0,296% 0,293% 0,290% 0,288% 0,285% 0,283% 0,281% 0,279% 0,277% 0,275%
2,95 0,264% 0,262% 0,259% 0,256% 0,254% 0,251% 0,249% 0,247% 0,245% 0,243% 0,241% 0,239%
3,00 0,232% 0,229% 0,226% 0,224% 0,222% 0,219% 0,217% 0,215% 0,214% 0,212% 0,210% 0,208%
3,05 0,202% 0,200% 0,198% 0,195% 0,193% 0,191% 0,189% 0,188% 0,186% 0,184% 0,183% 0,181%
3,10 0,177% 0,175% 0,172% 0,170% 0,169% 0,167% 0,165% 0,163% 0,162% 0,160% 0,159% 0,157%
3,15 0,154% 0,152% 0,150% 0,148% 0,147% 0,145% 0,143% 0,142% 0,140% 0,139% 0,138% 0,137%
3,20 0,135% 0,133% 0,131% 0,129% 0,128% 0,126% 0,125% 0,123% 0,122% 0,121% 0,119% 0,118%
3,25 0,117% 0,115% 0,114% 0,112% 0,111% 0,109% 0,108% 0,107% 0,106% 0,104% 0,103% 0,102%
3,30 0,102% 0,100% 0,099% 0,097% 0,096% 0,095% 0,094% 0,092% 0,091% 0,090% 0,089% 0,088%
3,35 0,089% 0,087% 0,086% 0,085% 0,083% 0,082% 0,081% 0,080% 0,079% 0,078% 0,077% 0,076%
3,40 0,077% 0,076% 0,074% 0,073% 0,072% 0,071% 0,070% 0,069% 0,068% 0,067% 0,067% 0,066%
3,45 0,067% 0,066% 0,064% 0,063% 0,062% 0,061% 0,061% 0,060% 0,059% 0,058% 0,057% 0,057%
3,50 0,058% 0,057% 0,056% 0,055% 0,054% 0,053% 0,052% 0,051% 0,051% 0,050% 0,049% 0,049%
3,55 0,050% 0,049% 0,048% 0,047% 0,047% 0,046% 0,045% 0,044% 0,044% 0,043% 0,042% 0,042%
3,60 0,043% 0,043% 0,042% 0,041% 0,040% 0,039% 0,039% 0,038% 0,038% 0,037% 0,036% 0,036%
3,65 0,038% 0,037% 0,036% 0,035% 0,035% 0,034% 0,033% 0,033% 0,032% 0,032% 0,031% 0,031%
3,70 0,032% 0,032% 0,031% 0,030% 0,030% 0,029% 0,029% 0,028% 0,028% 0,027% 0,027% 0,026%
3,75 0 mas 0,028% 0,027% 0,027% 0,026% 0,026% 0,025% 0,025% 0,024% 0,024% 0,023% 0,023% 0,023%

Nota: Al utilizar esta Tabla, si el valor de ICSj o IClj a aplicar no corresponde a un valor exacto de esta Tabla
(columna izquierda), use el valor de ICSj o IClj inmediato inferior de esta Tabla (columna izquierda). Si el Grado
de Libertad GL no corresponde a un valor exacto de la Tabla, se debe utilizar el valor inmediato superior de la
columna en la Tabla. La conjuncién del indice de Calidad (fila) y el Grado de Libertad (columna) a utilizar en la



Tabla resulta el valor del Porcentaje Fuera de Limites de Especificacion. Si ICSj o ICIj son valores negativos, PISj
o Pllj es igual a 100% menos el valor obtenido en esta Tabla de PISj o PlIj, estos valores calculados con el valor
absoluto del indice de Calidad (columna izquierda).



Tabla 107-1 (continuacion)
Porcentaje fuera de los limites de especificacion (Distribucion t de Student’s)

Indice de Calidad | Grado de Libertad (EL])

Superior (ICS)) o | 52 [ 53 [ 54 [ 55 [ 56 [ 57 [ 58 [ 59 [ 60 [ 61 [ 62 [ 63
Indice de Calidad

Inferior (ICIj) Porcentaje fuera de los limites de especificacion (PISj o PlIj)

0,00 50,000% | 50,000% | 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% | 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000%
0,05 48,016% | 48,016% | 48,015% 48,015% 48,015% 48,015% 48,015% | 48,015% 48,014% 48,014% 48,014% 48,014%
0,10 46,036% | 46,036% | 46,036% 46,035% 46,035% 46,035% 46,034% | 46,034% 46,034% 46,034% 46,033% 46,033%
0,15 44,067% | 44,067% | 44,066% 44,066% 44,065% 44,065% 44,064% | 44,064% 44,063% 44,063% 44,063% 44,062%
0,20 42,113% | 42,112% | 42,112% 42,111% 42,110% 42,110% 42,109% | 42,108% 42,108% 42,107% 42,107% 42,106%
0,25 40,179% | 40,178% | 40,177% 40,176% 40,175% 40,174% 40,174% | 40,173% 40,172% 40,171% 40,171% 40,170%
0,30 38,269% | 38,268% | 38,266% 38,265% 38,264% 38,263% 38,262% | 38,262% 38,261% 38,260% 38,259% 38,258%
0,35 36,388% | 36,386% | 36,385% 36,384% 36,383% 36,381% 36,380% | 36,379% 36,378% 36,377% 36,376% 36,375%
0,40 34,540% | 34,538% | 34,537% 34,535% 34,534% 34,533% 34,531% | 34,530% 34,529% 34,528% 34,527% 34,525%
0,45 32,729% | 32,727% | 32,726% 32,724% 32,722% 32,721% 32,719% | 32,718% 32,7117% 32,715% 32,714% 32,713%
0,50 30,959% | 30,957% | 30,955% 30,953% 30,952% 30,950% 30,948% | 30,947% 30,945% 30,944% 30,942% 30,941%
0,55 29,234% | 29,231% | 29,229% 29,227% 29,225% 29,223% 29,222% | 29,220% 29,218% W 29,215% 29,213%
0,60 27,556% | 27,553% | 27,551% 27,549% 27,546% 27,544% 27,542% | 27,540% 27,538% 27,536% 27,535% 27,533%
0,65 25,928% | 25,925% | 25,922% 25,920% 25917% 25,915% 25913% | 25,911% 25,909% 25,907% 25,905% 25,903%
0,70 24,352% | 24,349% | 24,347% 24,344% 24,341% 24,339% 24,336% | 24,334% 24,332% 24,329% 24,327% 24,325%
0,75 22,832% | 22,829% | 22,826% 22,823% 22,820% 22,817% 22,814% | 22,812% 22,809% 22,807% 22,805% 22,802%
0,80 21,368% | 21,364% | 21,361% 21,358% 21,355% 21,352% 21,349% | 21,346% 21,343% 21,341% 21,338% 21,336%
0,85 19,961% | 19,957% | 19,954% 19,951% 19,947% 19,944% 19,941% 19,938% 19,935% 19,932% 19,930% 19,927%
0,90 18,613% | 18,610% | 18,606% 18,602% 18,599% 18,595% 18,592% 18,589% 18,586% 18,583% 18,580% 18,577%
0,95 17,325% | 17,321% | 17,317% 17,313% 17,310% 17,306% 17,303% 17,299% 17,296% 17,293% 17,290% 17,287%
1,00 16,097% | 16,093% | 16,089% 16,084% 16,081% 16,077% 16,073% 16,070% 16,066% 16,063% 16,060% 16,057%
1,05 14,929% | 14,924% | 14,920% 14,916% 14,911% 14,907% 14,904% 14,900% 14,896% 14,893% 14,890% 14,886%
1,10 13,820% | 13,815% | 13,811% 13,806% 13,802% 13,798% 13,794% 13,790% 13,786% 13,783% 13,779% 13,776%
1,15 12,770% | 12,765% | 12,761% 12,756% 12,752% 12,747% 12,743% 12,739% 12,735% 12,732% 12,728% 12,725%
1,20 11,779% | 11,774% | 11,769% 11,764% 11,760% 11,755% 11,751% 11,747% 11,743% 11,739% 11,735% 11,732%
1,25 10,845% | 10,840% | 10,834% 10,830% 10,825% 10,820% 10,816% 10,812% 10,808% 10,804% 10,800% 10,796%
1,30 9,967% 9,961% 9,956% 9,951% 9,946% 9,942% 9,937% 9,933% 9,929% 9,925% 9,921% 9,917%
1,35 9,143% 9,138% 9,132% 9,127% 9,122% 9,118% 9,113% 9,109% 9,104% 9,100% 9,096% 9,092%
1,40 8,373% 8,367% 8,362% 8,356% 8,351% 8,347% 8,342% 8,337% 8,333% 8,329% 8,325% 8,321%
1,45 7,653% 7,648% 7,642% 7,637% 7,632% 7,627% 7,622% 7,618% 7,613% 7,609% 7,605% 7,601%
1,50 6,983% 6,977% 6,972% 6,967% 6,962% 6,957% 6,952% 6,947% 6,943% 6,939% 6,934% 6,930%
1,55 6,360% 6,355% 6,349% 6,344% 6,339% 6,334% 6,329% 6,324% 6,320% 6,316% 6,312% 6,308%
1,60 5,783% 5,777% 5,772% 5,766% 5,761% 5,756% 5,752% 5,747% 5,743% 5,738% 5,734% 5,730%
1,65 5,249% 5,243% 5,237% 5,232% 5,227% 5,222% 5,217% 5,213% 5,208% 5,204% 5,200% 5,196%
1,70 4,755% 4,750% 4,744% 4,739% 4,734% 4,729% 4,724% 4,720% 4,715% 4,71% 4,707% 4,703%
1,75 4,301% 4,295% 4,290% 4,285% 4,280% 4,275% 4,270% 4,266% 4,262% 4,257% 4,253% 4,249%
1,80 3,883% 3,878% 3,872% 3,867% 3,862% 3,858% 3,853% 3,849% 3,844% 3,840% 3,836% 3,832%
1,85 3,500% 3,495% 3,489% 3,484% 3,480% 3,475% 3,470% 3,466% 3,462% 3,458% 3,454% 3,450%
1,90 3,149% 3,144% 3,139% 3,134% 3,129% 3,125% 3,120% 3,116% 3,112% 3,108% 3,104% 3,101%
1,95 2,829% 2,824% 2,819% 2,814% 2,809% 2,805% 2,801% 2,797% 2,793% 2,789% 2,785% 2,781%
2,00 2,537% 2,532% 2,527% 2,522% 2,518% 2,514% 2,510% 2,506% 2,502% 2,498% 2,494% 2,491%
2,05 2,271% 2,266% 2,262% 2,257% 2,253% 2,249% 2,245% 2,241% 2,237% 2,233% 2,230% 2,227%
2,10 2,030% 2,025% 2,021% 2,016% 2,012% 2,008% 2,004% 2,001% 1,997% 1,994% 1,990% 1,987%
2,15 1,811% 1,807% 1,803% 1,798% 1,794% 1,791% 1,787% 1,783% 1,780% 1,776% 1,773% 1,770%
2,20 1,614% 1,609% 1,605% 1,601% 1,597% 1,594% 1,590% 1,587% 1,583% 1,580% 1,577% 1,574%
2,25 1,435% 1,431% 1,427% 1,423% 1,420% 1,416% 1,413% 1,410% 1,406% 1,403% 1,400% 1,398%
2,30 1,275% 1,271% 1,267% 1,263% 1,260% 1,257% 1,253% 1,250% 1,247% 1,244% 1,241% 1,239%
2,35 1,130% 1,126% 1,123% 1,119% 1,116% 1,113% 1,110% 1,107% 1,104% 1,101% 1,099% 1,096%
2,40 1,001% 0,997% 0,994% 0,990% 0,987% 0,984% 0,981% 0,978% 0,976% 0,973% 0,971% 0,968%
2,45 0,884% 0,881% 0,878% 0,875% 0,872% 0,869% 0,866% 0,864% 0,861% 0,859% 0,856% 0,854%
2,50 0,781% 0,777% 0,774% 0,772% 0,769% 0,766% 0,763% 0,761% 0,759% 0,756% 0,754% 0,752%
2,55 0,688% 0,685% 0,682% 0,679% 0,677% 0,674% 0,672% 0,669% 0,667% 0,665% 0,663% 0,661%
2,60 0,605% 0,603% 0,600% 0,597% 0,595% 0,593% 0,590% 0,588% 0,586% 0,584% 0,582% 0,580%
2,65 0,532% 0,529% 0,527% 0,524% 0,522% 0,520% 0,518% 0,516% 0,514% 0,512% 0,510% 0,508%
2,70 0,467% 0,464% 0,462% 0,460% 0,458% 0,456% 0,454% 0,452% 0,450% 0,448% 0,446% 0,445%
2,75 0,409% 0,407% 0,405% 0,402% 0,400% 0,399% 0,397% 0,395% 0,393% 0,392% 0,390% 0,388%
2,80 0,358% 0,356% 0,354% 0,352% 0,350% 0,348% 0,346% 0,345% 0,343% 0,342% 0,340% 0,339%
2,85 0,313% 0,311% 0,309% 0,307% 0,305% 0,304% 0,302% 0,301% 0,299% 0,298% 0,296% 0,295%
2,90 0,273% 0,271% 0,269% 0,268% 0,266% 0,265% 0,263% 0,262% 0,260% 0,259% 0,258% 0,257%
2,95 0,238% 0,236% 0,235% 0,233% 0,232% 0,230% 0,229% 0,228% 0,226% 0,225% 0,224% 0,223%
3,00 0,207% 0,205% 0,204% 0,203% 0,201% 0,200% 0,199% 0,198% 0,196% 0,195% 0,194% 0,193%
3,05 0,180% 0,178% 0,177% 0,176% 0,175% 0,173% 0,172% 0,171% 0,170% 0,169% 0,168% 0,167%
3,10 0,156% 0,155% 0,154% 0,152% 0,151% 0,150% 0,149% 0,148% 0,147% 0,146% 0,145% 0,145%
3,15 0,135% 0,134% 0,133% 0,132% 0,131% 0,130% 0,129% 0,128% 0,127% 0,126% 0,126% 0,125%
3,20 0,117% 0,116% 0,115% 0,114% 0,113% 0,112% 0,111% 0,111% 0,110% 0,109% 0,108% 0,108%
3,25 0,101% 0,100% 0,099% 0,099% 0,098% 0,097% 0,096% 0,095% 0,095% 0,094% 0,093% 0,093%
3,30 0,088% 0,087% 0,086% 0,085% 0,084% 0,084% 0,083% 0,082% 0,082% 0,081% 0,080% 0,080%
3,35 0,076% 0,075% 0,074% 0,073% 0,073% 0,072% 0,071% 0,071% 0,070% 0,070% 0,069% 0,068%
3,40 0,065% 0,064% 0,064% 0,063% 0,062% 0,062% 0,061% 0,061% 0,060% 0,060% 0,059% 0,059%
3,45 0,056% 0,055% 0,055% 0,054% 0,054% 0,053% 0,053% 0,052% 0,052% 0,051% 0,051% 0,050%
3,50 0,048% 0,048% 0,047% 0,047% 0,046% 0,046% 0,045% 0,045% 0,044% 0,044% 0,043% 0,043%
3,55 0,041% 0,041% 0,040% 0,040% 0,039% 0,039% 0,039% 0,038% 0,038% 0,037% 0,037% 0,037%
3,60 0,036% 0,035% 0,035% 0,034% 0,034% 0,033% 0,033% 0,033% 0,032% 0,032% 0,032% 0,031%
3,65 0,030% 0,030% 0,030% 0,029% 0,029% 0,029% 0,028% 0,028% 0,028% 0,027% 0,027% 0,027%
3,70 0,026% 0,026% 0,025% 0,025% 0,025% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,023% 0,023% 0,023%
3,750 mas 0,022% 0,022% 0,022% 0,021% 0,021% 0,021% 0,021% 0,020% 0,020% 0,020% 0,020% 0,019%

Nota: Al utilizar esta Tabla, si el valor de ICSj o IClj a aplicar no corresponde a un valor exacto de esta Tabla
(columna izquierda), use el valor de ICSj o IClj inmediato inferior de esta Tabla (columna izquierda). Si el Grado
de Libertad GL no corresponde a un valor exacto de la Tabla, se debe utilizar el valor inmediato superior de la
columna en la Tabla. La conjuncién del indice de Calidad (fila) y el Grado de Libertad (columna) a utilizar en la
Tabla resulta el valor del Porcentaje Fuera de Limites de Especificacion. Si ICSj o IClj son valores negativos, PISj
o Pllj es igual a 100% menos el valor obtenido en esta Tabla de PISj o PIlj, estos valores calculados con el valor
absoluto del indice de Calidad (columna izquierda).



Tabla 107-1 (continuacion)

Porcentaje fuera de los limites de especificacion (Distribucion t de Student’s)

Indice de Calidad Grado de Libertad (GLj)

Superior (ICSj) o | 64 [ 65 [ 66 [ 67 [ 68 [ 69 [ 70 [ [
Indice de Calidad

Inferior (ICIj) Porcentaje fuera de los limites de especificacion (PISj o Pllj)

0,00 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000% 50,000%
0,05 48,014% | 48,014% 48,014% 48,014% 48,013% 48,013% 48,013%
0,10 46,033% | 46,033% 46,032% 46,032% 46,032% 46,032% 46,032%
0,15 44,062% | 44,061% 44,061% 44,061% 44,060% 44,060% 44,060%
0,20 42,106% | 42,105% 42,105% 42,104% 42,104% 42,103% 42,103%
0,25 40,169% | 40,169% 40,168% 40,168% 40,167% 40,167% 40,166%
0,30 38,257% 38,257% 38,256% 38,255% 38,255% 38,254% 38,253%
0,35 36,374% 36,374% 36,373% 36,372% 36,371% 36,370% 36,369%
0,40 34,524% 34,523% 34,522% 34,521% 34,521% 34,520% 34,519%
0,45 32,712% 32,710% 32,709% 32,708% 32,707% 32,706% 32,705%
0,50 30,939% 30,938% 30,937% 30,936% 30,934% 30,933% 30,932%
0,55 29,212% 29,210% 29,209% 29,207% 29,206% 29,205% 29,204%
0,60 27,531% 27,530% 27,528% 27,527% 27,525% 27,524% 27,522%
0,65 25,901% 25,899% 25,897% 25,896% 25,894% 25,893% 25,891%
0,70 24,323% 24,321% 24,319% 24,318% 24,316% 24,314% 24,312%
0,75 22,800% 22,798% 22,796% 22,794% 22,792% 22,790% 22,788%
0,80 21,334% 21,331% 21,329% 21,327% 21,325% 21,323% 21,321%
0,85 19,925% 19,922% 19,920% 19,918% 19,915% 19,913% 19,911%
0,90 18,575% 18,572% 18,570% 18,567% 18,565% 18,563% 18,560%
0,95 17,284% 17,282% 17,279% 17,276% 17,274% 17,271% 17,269%
1,00 16,054% 16,051% 16,048% 16,045% 16,043% 16,040% 16,038%
1,05 14,883% 14,880% 14,877% 14,875% 14,872% 14,869% 14,866%
1,10 13,773% 13,769% 13,766% 13,763% 13,761% 13,758% 13,755%
1,15 12,721% 12,718% 12,715% 12,712% 12,709% 12,706% 12,703%
1,20 11,728% 11,725% 11,721% 11,718% 11,715% 11,712% 11,709%
1,25 10,793% 10,789% 10,786% 10,782% 10,779% 10,776% 10,773%
1,30 9,913% 9,910% 9,906% 9,903% 9,900% 9,896% 9,893%
1,35 9,089% 9,085% 9,081% 9,078% 9,075% 9,071% 9,068%
1,40 8,317% 8,313% 8,310% 8,306% 8,303% 8,300% 8,296%
1,45 7,597% 7,593% 7,590% 7,586% 7,583% 7,579% 7,576%
1,50 6,927% 6,923% 6,919% 6,916% 6,912% 6,909% 6,906%
1,55 6,304% 6,300% 6,296% 6,293% 6,289% 6,286% 6,283%
1,60 5,726% 5,722% 5,719% 5,715% 5,712% 5,708% 5,705%
1,65 5,192% 5,188% 5,185% 5,181% 5,178% 5,174% 5171%
1,70 4,699% 4,696% 4,692% 4,688% 4,685% 4,682% 4,679%
1,75 4,246% 4,242% 4,238% 4,235% 4,231% 4,228% 4,225%
1,80 3,829% 3,825% 3,822% 3,818% 3,815% 3,812% 3,808%
1,85 3,447% 3,443% 3,440% 3,436% 3,433% 3,430% 3,427%
1,90 3,097% 3,094% 3,090% 3,087% 3,084% 3,081% 3,078%
1,95 2,778% 2,775% 2,7711% 2,768% 2,765% 2,762% 2,759%
2,00 2,487% 2,484% 2,481% 2,478% 2,475% 2,472% 2,469%
2,05 2,223% 2,220% 2,217% 2,214% 2.21% 2,208% 2,206%
2,10 1,984% 1,981% 1,978% 1,975% 1,972% 1,969% 1,967%
2,15 1,767% 1,764% 1,761% 1,758% 1,756% 1,753% 1,751%
2,20 1,571% 1,568% 1,566% 1,563% 1,560% 1,558% 1,555%
2,25 1,395% 1,392% 1,389% 1,387% 1,384% 1,382% 1,380%
2,30 1,236% 1,233% 1,231% 1,229% 1,226% 1,224% 1,222%
2,35 1,093% 1,091% 1,089% 1,086% 1,084% 1,082% 1,080%
2,40 0,966% 0,963% 0,961% 0,959% 0,957% 0,955% 0,953%
2,45 0,852% 0,849% 0,847% 0,845% 0,843% 0,841% 0,839%
2,50 0,750% 0,748% 0,746% 0,744% 0,742% 0,740% 0,738%
2,55 0,659% 0,657% 0,655% 0,653% 0,652% 0,650% 0,648%
2,60 0,578% 0,576% 0,575% 0,573% 0,571% 0,570% 0,568%
2,65 0,507% 0,505% 0,503% 0,502% 0,500% 0,499% 0,497%
2,70 0,443% 0,441% 0,440% 0,439% 0,437% 0,436% 0,434%
2,75 0,387% 0,385% 0,384% 0,383% 0,381% 0,380% 0,379%
2,80 0,337% 0,336% 0,335% 0,334% 0,332% 0,331% 0,330%
2,85 0,294% 0,293% 0,291% 0,290% 0,289% 0,288% 0,287%
2,90 0,255% 0,254% 0,253% 0,252% 0,251% 0,250% 0,249%
2,95 0,222% 0,221% 0,220% 0,219% 0,218% 0,217% 0,216%
3,00 0,192% 0,191% 0,190% 0,189% 0,189% 0,188% 0,187%
3,05 0,166% 0,165% 0,165% 0,164% 0,163% 0,162% 0,162%
3,10 0,144% 0,143% 0,142% 0,141% 0,141% 0,140% 0,139%
3,15 0,124% 0,123% 0,123% 0,122% 0,121% 0,121% 0,120%
3,20 0,107% 0,106% 0,106% 0,105% 0,104% 0,104% 0,103%
3,25 0,092% 0,091% 0,091% 0,090% 0,090% 0,089% 0,089%
3,30 0,079% 0,079% 0,078% 0,078% 0,077% 0,077% 0,076%
3,35 0,068% 0,067% 0,067% 0,067% 0,066% 0,066% 0,065%
3,40 0,058% 0,058% 0,057% 0,057% 0,057% 0,056% 0,056%
3,45 0,050% 0,049% 0,049% 0,049% 0,048% 0,048% 0,048%
3,50 0,043% 0,042% 0,042% 0,042% 0,041% 0,041% 0,041%
3,55 0,036% 0,036% 0,036% 0,035% 0,035% 0,035% 0,035%
3,60 0,031% 0,031% 0,031% 0,030% 0,030% 0,030% 0,030%
3,65 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,026% 0,025% 0,025%
3,70 0,023% 0,022% 0,022% 0,022% 0,022% 0,021% 0,021%
3,75 0 mas 0,019% 0,019% 0,019% 0,019% 0,018% 0,018% 0,018%

Nota: Al utilizar esta Tabla, si el valor de ICSj o IClj a aplicar no corresponde a un valor exacto de esta Tabla
(columna izquierda), use el valor de ICSj o IClj inmediato inferior de esta Tabla (columna izquierda). Si el Grado
de Libertad GL no corresponde a un valor exacto de la Tabla, se debe utilizar el valor inmediato superior de la
columna en la Tabla. La conjuncién del indice de Calidad (fila) y el Grado de Libertad (columna) a utilizar en la
Tabla resulta el valor del Porcentaje Fuera de Limites de Especificacion. Si ICSj o IClj son valores negativos, PIS
o Pllj es igual a 100% menos el valor obtenido en esta Tabla de PISj o PIlj, estos valores calculados con el valor
absoluto del indice de Calidad (columna izquierda)



Tabla 107-2

Factor de calidad o de pago
Cat . Factor de Calidad o de Pago
ategonia Nimero de pruebas (nj) en el de especificacion (i)
T I 5 [7 [8 10 [ [12 [13 14
Factor de calidad (FCj) Nivel de Incumplimiento = Porcentaje Fuera de los Limites de Especificacion: Nij
100,0% = Factor de Calidad = 100% para valores (%) menores que los mostrados en la fila inmediata inferior
100,0% 20,000% 18,618% 17,450% 16,438% 15,545% 14,747% 14,025% 13,365% 12,759% 12,197%
99,5% 20,500% 19,118% 17,950% 16,938% 16,045% 15,247% 14,525% 13,865% 13,259% 12,697%
99,0% 21,000% 19,618% 18,450% 17,438% 16,545% 15,747% 15,025% 14,365% 13,759% 13,197%
98,5% Mas de 21,500% 20,118% 18,950% 17,938% 17,045% 16,247% 15,525% 14,865% 14,259% 13,697%
98,0% 100,0% => 22,000% 20,618% 19,450% 18,438% 17,545% 16,747% 16,025% 15,365% 14,759% 14,197%
97,5% aplicar 100% | 22 500% 21,118% 19,950% 18,938% 18,045% 17,247% 16,525% 15,865% 15,259% 14,697%
97,0% 23,000% 21,618% 20,450% 19,438% 18,545% 17,747% 17,025% 16,365% 15,759% 15,197%
96,5% 23,500% 22,118% 20,950% 19,938% 19,045% 18,247% 17,525% 16,865% 16,259% 15,697%
96,0% 24,000% 22,618% 21,450% 20,438% 19,545% 18,747% 18,025% 17,365% 16,759% 16,197%
95,5% 24,500% 23,118% 21,950% 20,938% 20,045% 19,247% 18,525% 17,865% 17,259% 16,697%
95,0% 100,0% 25,000% 23,618% 22,450% 21,438% 20,545% 19,747% 19,025% 18,365% 17,759% 17,197%
94,5% 99,5% 25,500% 24,118% 22,950% 21,938% 21,045% 20,247% 19,525% 18,865% 18,259% 17,697%
94,0% 99,0% 26,000% 24,618% 23,450% 22,438% 21,545% 20,747% 20,025% 19,365% 18,759% 18,197%
93,5% 98,5% 26,500% 25,118% 23,950% 22,938% 22,045% 21,247% 20,525% 19,865% 19,259% 18,697%
93,0% 98,0% 27,000% 25,618% 24,450% 23,438% 22,545% 21,747% 21,025% 20,365% 19,759% 19,197%
92,5% 97,5% 27,500% 26,118% 24,950% 23,938% 23,045% 22,247% 21,525% 20,865% 20,259% 19,697%
92,0% 97,0% 28,000% 26,618% 25,450% 24,438% 23,545% 22,747% 22,025% 21,365% 20,759% 20,197%
91,5% 96,5% 28,500% 27,118% 25,950% 24,938% 24,045% 23,247% 22,525% 21,865% 21,259% 20,697%
91,0% 96,0% 29,000% 27,618% 26,450% 25,438% 24,545% 23,747% 23,025% 22,365% 21,759% 21,197%
90,5% 95,5% 29,500% 28,118% 26,950% 25,938% 25,045% 24,247% 23,525% 22,865% 22,259% 21,697%
90,0% 95,0% 30,000% 28,618% 27,450% 26,438% 25,545% 24,747% 24,025% 23,365% 22,759% 22,197%
89,5% 94,5% 30,500% 29,118% 27,950% 26,938% 26,045% 25,247% 24,525% 23,865% 23,259% 22,697%
89,0% 94,0% 31,000% 29,618% 28,450% 27,438% 26,545% 25,747% 25,025% 24,365% 23,759% 23,197%
88,5% 93,5% 31,500% 30,118% 28,950% 27,938% 27,045% 26,247% 25,525% 24,865% 24,259% 23,697%
88,0% 93,0% 32,000% 30,618% 29,450% 28,438% 27,545% 26,747% 26,025% 25,365% 24,759% 24,197%
87,5% 92,5% 32,500% 31,118% 29,950% 28,938% 28,045% 27,247% 26,525% 25,865% 25,259% 24,697%
87,0% 92,0% 33,000% 31,618% 30,450% 29,438% 28,545% 27,747% 27,025% 26,365% 25,759% 25,197%
86,5% 91,5% 33,500% 32,118% 30,950% 29,938% 29,045% 28,247% 27,525% 26,865% 26,259% 25,697%
86,0% 91,0% 34,000% 32,618% 31,450% 30,438% 29,545% 28,747% 28,025% 27,365% 26,759% 26,197%
85,5% 90,5% 34,500% 33,118% 31,950% 30,938% 30,045% 29,247% 28,525% 27,865% 27,259% 26,697%
85,0% 90,0% 35,000% 33,618% 32,450% 31,438% 30,545% 29,747% 29,025% 28,365% 27,759% 27,197%
84,5% 89,5% 35,500% 34,118% 32,950% 31,938% 31,045% 30,247% 29,525% 28,865% 28,259% 27,697%
84,0% 89,0% 36,000% 34,618% 33,450% 32,438% 31,545% 30,747% 30,025% 29,365% 28,759% 28,197%
83,5% 88,5% 36,500% 35,118% 33,950% 32,938% 32,045% 31,247% 30,525% 29,865% 29,259% 28,697%
83,0% 88,0% 37,000% 35,618% 34,450% 33,438% 32,545% 31,747% 31,025% 30,365% 29,759% 29,197%
82,5% 87,5% 37,500% 36,118% 34,950% 34,950% 33,045% 32,247% 31,525% 30,865% 30,259% 29,697%
82,0% 87,0% 38,000% 36,618% 35,450% 34,438% 33,545% 32,747% 32,025% 31,365% 30,759% 30,197%
81,5% 86,5% 38,500% 37,118% 35,950% 34,938% 34,045% 33,247% 32,525% 31,865% 31,259% 30,697%
81,0% 86,0% 39,000% 37,618% 36,450% 35,438% 34,545% 33,747% 33,025% 32,365% 31,759% 31,197%
80,5% 85,5% 39,500% 38,118% 36,950% 35,938% 35,045% 34,247% 33,525% 32,865% 32,259% 31,697%
80,0% 85,0% 40,000% 38,618% 37,450% 36,438% 35,545% 34,747% 34,025% 33,365% 32,759% 32,197%
79,5% 84,5% 40,500% 39,118% 37,950% 36,938% 36,045% 35,247% 34,525% 33,865% 33,259% 32,697%
79,0% 84,0% 41,000% 39,618% 38,450% 37,438% 36,545% 35,747% 35,025% 34,365% 33,759% 33,197%
78,5% 83,5% 41,500% 40,118% 38,950% 37,938% 37,045% 36,247% 35,525% 34,865% 34,259% 33,697%
78,0% 83,0% 42,000% 40,618% 39,450% 38,438% 37,545% 36,747% 36,025% 35,365% 34,759% 34,197%
77,5% 82,5% 42,500% 41,118% 39,950% 38,938% 38,045% 37,247% 36,525% 35,865% 35,259% 34,697%
77,0% 82,0% 43,000% 41,618% 40,450% 39,438% 38,545% 37,747% 37,025% 36,365% 35,759% 35,197%
76,5% 81,5% 43,500% 42,118% 40,950% 39,938% 39,045% 38,247% 37,525% 36,865% 36,259% 35,697%
76,0% 81,0% 44,000% 42,618% 41,450% 40,438% 39,545% 38,747% 38,025% 37,365% 36,759% 36,197%
75,5% 80,5% 44,500% 43,118% 41,950% 40,938% 40,045% 39,247% 38,525% 37,865% 37,259% 36,697%
75,0% 80,0% 45,000% 43,618% 42,450% 41,438% 40,545% 39,747% 39,025% 38,365% 37,759% 37,197%
79,5% 45,500% 44,118% 42,950% 41,938% 41,045% 40,247% 39,525% 38,865% 38,259% 37,697%
79,0% 46,000% 44,618% 43,450% 42,438% 41,545% 40,747% 40,025% 39,365% 38,759% 38,197%
78,5% 46,500% 42,045% 43,950% 42,938% 45,118% 41,247% 40,525% 39,865% 39,259% 38,697%
78,0% 47,000% 45,618% 44,450% 43,438% 42,545% 41,747% 41,025% 40,365% 39,759% 39,197%
Menos de | 77.5% 47,500% 46,118% 44,950% 43,938% 43,045% 42,247% 41,525% 40,865% 40,259% 39,697%
75,0% => | 77,0% 48,000% 46,618% 45,450% 44,438% 43,545% 42,747% 42,747% 41,365% 40,759% 40,197%
Rechazar | 76,5% 48,500% 47,118% 45,950% 44,938% 44,045% 43,247% 42,525% 41,865% 41,259% 40,697%
76,0% 49,000% 47,618% 46,450% 45,438% 44,545% 43,747% 43,025% 42,365% 41,759% 41,197%
75,5% 49,500% 48,118% 46,950% 45,938% 45,045% 44,247% 43,525% 42,865% 42,259% 41,697%
75,0% 50,000% 48,618% 47,450% 46,438% 45,545% 44,747% 44,025% 43,365% 42,759% 42,197%
Rechazar ~ Factor de Calidad = RECHAZO para valores (%) mayores que los mostrados en la fila inmediata superior

Nota: Para obtener el Factor de Calidad (FCj), usando esta Tabla, cuando el valor NIj determinado sobre la
columna de nj no corresponda exactamente a un valor Nlj de esta Tabla, use el valor mayor inmediato de esta
Tabla dentro de la columna de nj correspondiente (nimero de pruebas realizadas).



Tabla 107-2 (continuacion)

Factor de calidad o de pago
. Factor de Calidad o de Pago
Categoria Nimero de pruebas i (nj) en el a de especificacion i (i)
T I 15 [16 [17 [18 [19 20 [21 [22 [23 [24
Factor de calidad (FCj) Nivel de Incumplimiento = Porcentaje Fuera de los Limites de Especificacion: Nij
100,0% ~ Factor de Calidad = 1007/0 para valores (%) menores que los mostrados en la fila inmediata inferior
100,0% 11,674% 11,185% 10,726% 10,292% 9,883% 9,494% 9,124% 8,772% 8,435% 8,112%
99,5% 12,174% 11,685% 11,226% 10,792% 10,383% 9,994% 9,624% 9,272% 8,935% 8,612%
99,0% 12,674% 12,185% 11,726% 11,292% 10,883% 10,494% 10,124% 9,772% 9,435% 9,112%
98,5% Mas doe 13,174% 12,685% 12,226% 11,792% 11,383% 10,994% 10,624% 10,272% 9,935% 9,612%
98,0% lgoe;?)li/;ar 13,674% 13,185% 12,726% 12,292% 11,883% 11,494% 11,124% 10,772% 10,435% 10,112%
97,5% 100% 14,174% 13,685% 13,226% 12,792% 12,383% 11,994% 11,624% 11,272% 10,935% 10,612%
97,0% 14,674% 14,185% 13,726% 13,292% 12,883% 12,494% 12,124% 11,772% 11,435% 11,112%
96,5% 15,174% 14,685% 14,226% 13,792% 13,383% 12,994% 12,624% 12,272% 11,935% 11,612%
96,0% 15,674% 15,185% 14,726% 14,292% 13,883% 13,494% 13,124% 12,772% 12,435% 12,112%
95,5% 16,174% 15,685% 15,226% 14,792% 14,383% 13,994% 13,624% 13,272% 12,935% 12,612%
95,0% 100,0% 16,674% 16,185% 15,726% 15,292% 14,883% 14,494% 14,124% 13,772% 13,435% 13,112%
94,5% 99,5% 17,174% 16,685% 16,226% 15,792% 15,383% 14,994% 14,624% 14,272% 13,935% 13,612%
94,0% 99,0% 17,674% 17,185% 16,726% 16,292% 15,883% 15,494% 15,124% 14,772% 14,435% 14,112%
93,5% 98,5% 18,174% 17,685% 17,226% 16,792% 16,383% 15,994% 15,624,% 15,272% 14,935% 14,612%
93,0% 98,0% 18,674% 18,185% 17,726% 17,292% 16,883% 16,494% 16,124% 15,772% 15,435% 15,112%
92,5% 97,5% 19,174% 18,685% 18,226% 17,792% 17,383% 16,994% 16,624% 16,272% 15,935% 15,612%
92,0% 97,0% 19,674% 19,185% 18,726% 18,292% 17,883% 17,494% 17,124% 16,772% 16,435% 16,112%
91,5% 96,5% 20,174% 19,685% 19,226% 18,792% 18,383% 17,994% 17,624% 17,272% 16,935% 16,612%
91,0% 96,0% 20,674% 20,185% 19,726% 19,292% 18,883% 18,494% 18,124% 17,772% 17,435% 17,112%
90,5% 95,5% 21,174% 20,685% 20,226% 19,792% 19,383% 18,994% 18,624% 18,272% 17,935% 17,612%
90,0% 95,0% 21,674% 21,185% 20,726% 20,292% 19,883% 19,494% 19,124% 18,772% 18,435% 18,112%
89,5% 94,5% 22,174% 21,685% 21,226% 20,792% 20,383% 19,994% 19,624% 19,272% 18,935% 18,612%
89,0% 94,0% 22,674% 22,185% 21,726% 21,292% 20,883% 20,494% 20,124% 19,772% 19,435% 19,112%
88,5% 93,5% 23,174% 22,685% 22,226% 21,792% 21,383% 20,994% 20,624% 20,272% 19,935% 19,612%
88,0% 93,0% 23,674% 23,185% 22,726% 22,292% 21,883% 21,494% 21,124% 20,772% 20,435% 20,112%
87,5% 92,5% 24,174% 23,685% 23,226% 22,792% 22,383% 21,994% 21,624% 21,272% 20,935% 20,612%
87,0% 92,0% 24,674% 24,185% 23,726% 23,292% 22,883% 22,494% 22,124% 21,772% 21,435,% 21,112%
86,5% 91,5% 25,174% 24,685% 24,226% 23,792% 23,383% 22,994% 22,624% 22,272% 21,935% 21,612%
86,0% 91,0% 25,674% 25,185% 24,726% 24,292% 23,883% 23,494% 23,124% 22,772% 22,435% 22,112%
85,5% 90,5% 26,174% 25,685% 25,226% 24,792% 24,383% 23,994% 23,624% 23,272% 22,935% 22,612%
85,0% 90,0% 26,674% 26,185% 25,726% 25,292% 24,883% 24,494% 24,124% 23,772% 23,435% 23,112%
84,5% 89,5% 27,174% 26,685% 26,226% 25,792% 25,383% 24,994% 24,624% 24,272% 23,935% 23,612%
84,0% 89,0% 27,674% 27,185% 26,726% 26,292% 25,883% 25,494% 25,124% 24,772% 24,435% 24,112%
83,5% 88,5% 28,174% 27,685% 27,226% 26,792% 26,383% 25,994% 25,624% 25,272% 24,935% 24,612%
83,0% 88,0% 28,674% 28,185% 27,726% 27,292% 26,883% 26,494% 26,124% 25,772% 25,435% 25,112%
82,5% 87,5% 29,174% 28,685% 28,226% 27,792% 27,383% 26,994% 26,624% 26,272% 25,935% 25,612%
82,0% 87,0% 29,674% 29,185% 28,726% 28,292% 27,883% 27,494% 27,124% 26,772% 26,435% 26,112%
81,5% 86,5% 30,174% 29,685% 29,226% 28,792% 28,383% 27,994% 27,624% 27,272% 26,935% 26,612%
81,0% 86,0% 30,674% 30,185% 29,726% 29,292% 28,883% 28,494% 28,124% 27,772% 27,435% 27,112%
80,5% 85,5% 31,174% 30,685% 30,226% 29,792% 29,383% 28,994% 28,624% 28,272% 27,935% 27,612%
80,0% 85,0% 31,674% 31,185% 30,726% 30,292% 29,883% 29,494% 29,124% 28,772% 28,435% 28,112%
79,5% 84,5% 32,174% 31,685% 31,226% 30,792% 30,383% 29,994% 29,624% 29,272% 28,935% 28,612%
79,0% 84,0% 32,674% 32,185% 31,726% 31,292% 30,883% 30,494% 30,124% 29,772% 29,435% 29,112%
78,5% 83,5% 33,174% 32,685% 32,226% 31,792% 31,383% 30,994% 30,624% 30,272% 29,935% 29,612%
78,0% 83,0% 33,674% 33,185% 32,726% 32,292% 31,883% 31,494% 31,124% 30,772% 30,435% 30,112%
77,5% 82,5% 34,174% 33,685% 33,226% 32,792% 32,383% 31,994% 31,624% 31,272% 30,935% 30,612%
77,0% 82,0% 34,674% 34,185% 33,726% 33,292% 32,883% 32,494% 32,124% 31,772% 31,435% 31,112%
76,5% 81,5% 35,174% 34,685% 34,226% 33,792% 33,383% 32,994% 32,624% 32,272% 31,935% 31,612%
76,0% 81,0% 35,674% 35,185% 34,726% 34,292% 33,883% 33,494% 33,124% 32,772% 32,435% 32,112%
75,5% 80,5% 36,174% 35,685% 35,226% 34,792% 34,383% 33,994% 33,624% 33,272% 32,935% 32,612%
75,0% 80,0% 36,674% 36,185% 35,726% 35,292% 34,883% 34,494% 34,124% 33,772% 33,435% 33,112%
79,5% 37,174% 36,685% 36,226% 35,792% 35,383% 34,994% 34,624% 34,272% 33,935% 33,612%
79,0% 37,674% 37,185% 36,726% 36,292% 35,883% 35,494% 35,124% 34,772% 34,435% 34,112%
78,5% 38,174% 37,685% 37,226% 36,792% 36,383% 35,994% 35,624% 35,272% 34,935% 34,612%
78,0% 38,674% 38,185% 37,726% 37,292% 36,883% 36,494% 36,124% 35,772% 35,435% 35,112%
Menos de 77,5% 39,,174% 38,685% 38,226% 37,792% 37,383% 36,994% 36,624% 36,272% 35,935% 35,612%
75,0% => 77,0% 39,674% 39,185% 38,726% 38,292% 37,883% 37,494% 37,124% 36,772% 36,435% 36,112%
Rechazar 76,0% 40,174% 39,685% 39,226% 38,792% 38,383% 37,994% 37,624% 37,272% 36,935% 36,612%
76,0% 40,674% 40,185% 39,726% 39,292% 38,883% 38,494% 38,124% 37,772% 37,435% 37,112%
75,0% 41,174% 40,685% 40,226% 39,792% 39,383% 38,994% 38,624% 38,272% 37,935% 37,612%
75,0% 41,674% 41,185% 40,726% 40,292% 39,883% 39,494% 39,124% 38,772% 38,435% 38,112%
Rechazar | - Factor de Calidad = RECHAZO para valores (%) mayores que los mostrados en la fila inmediata superior

Nota: Para obtener el Factor de Calidad (FCj), usando esta Tabla, cuando el valor NIj determinado sobre la
columna de nj no corresponda exactamente a un valor Nlj de esta Tabla, use el valor mayor inmediato de esta
Tabla dentro de la columna de nj correspondiente (nimero de pruebas realizadas).



Tabla 107-2 (continuacion)

Factor de calidad o de pago
. Factor de Calidad o de Pago
Categoria Nimero de pruebas i (nj) en el a de especificacion i (i)
T I 25 [26 [27 [28 [29 T30 [31 [32 33 [34
Factor de calidad (FCj) Nivel de Incumplimiento = Porcentaje Fuera de los Limites de Especificacion: Nij
100,0% ~ Factor de Calidad = 1007/0 para valores (%) menores que los mostrados en la fila inmediata inferior
100,0% 7,803% 7,506% 7,220% 6,944% 6,678% 6,421% 6,173% 5,932% 5,699% 5,473%
99,5% 8,303% 8,006% 7,720% 7,440% 7,178% 6,921% 6,673% 6,432% 6,199% 5,973%
99,0% 8,803% 8,506% 8,220% 7,944% 7,678% 7,421% 7,173% 6,932% 6,699% 6,473%
98,5% Mas doe 9,303% 9,006% 8,720% 8,444% 8,178% 7,941% 7,673% 7,432% 7,199% 6,973%
98,0% lgoe;?)li/;ar 9,803% 9,506% 9,220% 8,944% 8,678% 8,421% 8,173% 7,932% 7,699% 7,473%
97,5% 100% 10,303% 10,006% 9,720% 9,444% 9,178% 8,921% 8,673% 8,432% 8,199% 7,973%
97,0% 10,803% 10,506% 10,220% 9,944% 9,678% 9,421% 9,173% 8,932% 8,699% 8,473%
96,5% 11,303% 11,006% 10,720% 10,444% 10,178% 9,921% 9,673% 9,432% 9,199% 8,973%
96,0% 11,803% 11,506% 11,220% 10,944% 10,678% 10,421% 10,173% 9,932% 9,699% 9,473%
95,5% 12,303% 12,006% 11,720% 11,444% 11,178% 10,921% 10,673% 10,432% 10,199% 9,973%
95,0% 100,0% 12,803% 12,506% 12,220% 11,944% 11,678% 11,421% 11,173% 10,932% 10,699% 10,473%
94,5% 99,5% 13,303% 13,006% 12,720% 12,444% 12,178% 11,921% 11,673% 11,432% 11,199% 10,973%
94,0% 99,0% 13,803% 13,506% 13,720% 12,944% 12,678% 12,421% 12,173% 11,932% 11,699% 11,473%
93,5% 98,5% 14,303% 14,006% 13,720% 13,444% 13,178% 12,921% 12,673% 12,432% 12,199% 11,973%
93,0% 98,0% 14,803% 14,506% 14,220% 13,944% 13,678% 13,421% 13,173% 12,932% 12,699% 12,473%
92,5% 97,5% 15,303% 15,006% 14,720% 14,444% 14,178% 13,921% 13,673% 13,432% 13,199% 12,973%
92,0% 97,0% 15,803% 15,506% 15,220% 14,944% 14,678% 14,421% 14,173% 13,932% 13,699% 13,473%
91,5% 96,5% 16,303% 16,006% 15,720% 15,444% 15,178% 14,921% 14,673% 14,432% 14,199% 13,973%
91,0% 96,0% 16,803% 16,506% 16,220% 15,944% 15,678% 15,421% 15,173% 14,932% 14,699% 14,473%
90,5% 95,5% 17,303% 17,006% 16,720% 16,444% 16,178% 15,921% 15,673% 15,432% 15,199% 14,973%
90,0% 95,0% 17,803% 17,506% 17,220% 16,944% 16,678% 16,421% 16,173% 15,932% 15,699% 15,473%
89,5% 94,5% 18,303% 18,006% 17,720% 17,444% 17,178% 16,921% 16,673% 16,432% 16,199% 15,973%
89,0% 94,0% 18,803% 18,506% 18,220% 17,944% 17,678% 17,421% 17,173% 16,932% 16,699% 16,473%
88,5% 93,5% 19,303% 19,006% 18,720% 18,444% 18,178% 17,921% 17,673% 17,432% 17,199% 16,973%
88,0% 93,0% 19,803% 19,506% 19,220% 18,944% 18,678% 18,421% 18,173% 17,932% 17,699% 17,473%
87,5% 92,5% 20,303% 20,006% 19,720% 19,444% 19,178% 18,921% 18,673% 18,432% 18,199% 17,973%
87,0% 92,0% 20,803% 20,506% 20,220% 19,944% 19,678% 19,421% 19,173% 18,932% 18,699% 18,473%
86,5% 91,5% 21,303% 21,006% 20,720% 20,444% 20,178% 19,921% 19,673% 19,432% 19,199% 18,973%
86,0% 91,0% 21,803% 21,506% 21,220% 20,944% 20,678% 20,421% 20,173% 19,932% 19,699% 19,473%
85,5% 90,5% 22,303% 22,006% 21,720% 21,444% 21,178% 20,921% 20,673% 20,432% 20,199% 19,973%
85,0% 90,0% 22,803% 22,506% 22,220% 21,944% 21,678% 21,421% 21,173% 20,932% 20,699% 20,473%
84,5% 89,5% 23,303% 23,006% 22,720% 22,444% 22,178% 21,921% 21,673% 21,432% 21,199% 20,973%
84,0% 89,0% 23,803% 23,506% 23,220% 22,944% 22,678% 22,421% 22,173% 21,932% 21,699% 21,473%
83,5% 88,5% 24,303% 24,006% 23,720% 23,444% 23,178% 22,921% 22,673% 22,432% 22,199% 21,973%
83,0% 88,0% 24,803% 24,506% 24,220% 23,944% 23,678% 23,421% 23,173% 22,932% 22,699% 22,473%
82,5% 87,5% 25,303% 25,006% 24,720% 24,444% 24,178% 23,921% 23,673% 23,432% 23,199% 22,973%
82,0% 87,0% 25,803% 25,506% 25,220% 24,944% 24,678% 24,421% 24,173% 23,932% 23,699% 23,473%
81,5% 86,5% 26,303% 26,006% 25,720% 25,444% 25,178% 24,921% 24,673% 24,432% 24,199% 23,973%
81,0% 86,0% 26,803% 26,506% 26,220% 25,944% 25,678% 25,421% 25,173% 24,932% 24,699% 24,473%
80,5% 85,5% 27,303% 27,006% 26,720% 26,444% 26,178% 25,921% 25,673% 25,432% 25,199% 24,973%
80,0% 85,0% 27,803% 27,506% 27,220% 26,944% 26,678% 26,421% 26,173% 25,932% 25,699% 25,473%
79,5% 84,5% 28,303% 28,006% 27,720% 27,444% 27,178% 26,921% 26,673% 26,432% 26,199% 25,973%
79,0% 84,0% 28,803% 28,506% 28,220% 27,944% 27,678% 27,421% 27,173% 26,932% 26,699% 26,473%
78,5% 83,5% 29,303% 29,006% 28,720% 28,444% 28,178% 27,921% 27,673% 27,432% 27,199% 26,973%
78,0% 83,0% 29,803% 29,506% 29,220% 28,944% 28,678% 28,421% 28,173% 27,932% 27,699% 27,473%
77,5% 82,5% 30,303% 30,006% 29,720% 29,444% 29,178% 28,921% 28,673% 28,432% 28,199% 27,973%
77,0% 82,0% 30,803% 30,506% 30,220% 29,944% 29,678% 29,421% 29,173% 28,932% 28,699% 28,473%
76,5% 81,5% 31,303% 31,006% 30,720% 30,444% 30,178% 29,921% 29,673% 29,432% 29,199% 28,973%
76,0% 81,0% 31,803% 31,506% 31,220% 30,944% 30,678% 30,421% 30,173% 29,932% 29,699% 29,473%
75,5% 80,5% 32,303% 32,006% 31,720% 31,444% 31,178% 30,921% 30,673% 30,432% 30,199% 29,973%
75,0% 80,0% 32,803% 32,506% 32,220% 31,944% 31,678% 31,421% 31,173% 30,932% 30,699% 30,473%
79,5% 33,303% 33,006% 32,720% 32,444% 32,178% 31,921% 31,673% 31,432% 31,199% 30,973%
79,0% 33,803% 33,506% 33,220% 32,944% 32,678% 32,421% 32,173% 31,932% 31,699% 31,473%
78,5% 34,303% 34,006% 33,720% 33,444% 33,178% 32,921% 32,673% 32,432% 32,199% 31,973%
78,0% 34,803% 34,506% 34,220% 33,944% 33,678% 33,421% 33,173% 32,932% 32,699% 32,473%
Mengs ije 77,5% 35,303% 35,006% 34,720% 34,444% 34,178% 33,921% 33,673% 33,432% 33,199% 32,973%
;i’:hiz_; 77,0% 35,803% 35,506% 35,220% 34,944% 34,678% 34,421% 34,173% 33,932% 33,699% 33,473%
76,0% 36,303% 36,006% 35,720% 35,444% 35,178% 34,921% 34,673% 34,432% 34,199% 33,973%
76,0% 36,803% 36,506% 36,220% 35,944% 35,678% 35,421% 35,173% 34,932% 34,699% 34,473%
75,0% 37,303% 37,006% 36,720% 36,444% 36,178% 35,921% 35,673% 35,432% 35,199% 34,973%
75,0% 37,803% 37,506% 37,220% 36,944% 36,678% 36,421% 36,173% 35,932% 35,699% 35,473%
Rechazar | - Factor de Calidad = RECHAZO para valores (%) mayores que los mostrados en la fila inmediata superior

Nota: Para obtener el Factor de Calidad (FCj), usando esta Tabla, cuando el valor NIj determinado sobre la
columna de nj no corresponda exactamente a un valor Nlj de esta Tabla, use el valor mayor inmediato de esta
Tabla dentro de la columna de nj correspondiente (nimero de pruebas realizadas).



Tabla 107-2 (continuacion)

Factor de calidad o de pago
B Factor de Calidad o de Pago
Categoria Nimero de pruebas i (nj) en el a de especificacion i (i)
] 1] 35 [ 36 [37 [ 38 [ 39 [ 40 [41 [ 42 [ 43 [ 44
Factor de calidad (FCj) Nivel de Incumplimiento = Porcentaje Fuera de los Limites de Especificacion: Nij
100,0% = Factor de Calidad = 1007/0 para valores (%) menores que los mostrados en la fila inmediata inferior
100,0% 5,253% 5,039% 4,832% 4,630% 4,433% 4,241% 4,054% 3,871% 3,693% 3,519%
99,5% 5,753% 5,539% 5,332% 5,130% 4,933% 4,741% 4,554% 4,371% 4,193% 4,019%
99,0% 6,253% 6,039% 5,832% 5,630% 5,433% 5,241% 5,054% 4,871% 4,693% 4,519%
98,5% Mas de 6,753% 6,539% 6,332% 6,130% 5,933% 5,741% 5,554% 5,371% 5,193% 5,019%
98,0% 100,0% => 7,253% 7,039% 6,832% 6,630% 6,433% 6,241% 6,054% 5,871% 5,693% 5,519%
97,5% aplicar 100% | 7,7539% 7,539% 7,332% 7,130% 6,933% 6,741% 6,554% 6,371% 6,193% 6,019%
97,0% 8,253% 8,039% 7,832% 7,630% 7,433% 7.241% 7,054% 6,871% 6,693% 6,519%
96,5% 8,753% 8,539% 8,332% 8,130% 7,933% 7.741% 7,554% 7.3711% 7,193% 7,019%
96,0% 9,253% 9,039% 8,832% 8,630% 8,433% 8,241% 8,054% 7.871% 7,693% 7,519%
95,5% 9,753% 9,539% 9,332% 9,130% 8,933% 8,741% 8,554% 8,371% 8,193% 8,019%
95,0% 100,0% 10,253% 10,039% 9,832% 9,630% 9,433% 9,241% 9,054% 8,871% 8,693% 8,519%
94,5% 99,5% 10,753% 10,539% 10,332% 10,130% 9,933% 9,741% 9,554% 9,371% 9,193% 9,019%
94,0% 99,0% 11,253% 11,039% 10,832% 10,630% 10,433% 10,241% 10,054% 9,871% 9,693% 9,519%
93,5% 98,5% 11,753% 11,539% 11,332% 11,130% 10,933% 10,741% 10,554% 10,371% 10,193% 10,019%
93,0% 98,0% 12,253% 12,039% 11,832% 11,630% 11,433% 11,241% 11,054% 10,871% 10,693% 10,519%
92,5% 97,5% 12,753% 12,539% 12,332% 12,130% 11,933% 11,741% 11,554% 11,371% 11,193% 11,019%
92,0% 97,0% 13,253% 13,039% 12,832% 12,630% 12,433% 12,241% 12,054% 11,871% 11,693% 11,519%
91,5% 96,5% 13,753% 13,539% 13,332% 13,130% 12,933% 12,741% 12,554% 12,371% 12,193% 12,019%
91,0% 96,0% 14,253% 14,039% 13,832% 13,630% 13,433% 13,241% 13,054% 12,871% 12,693% 12,519%
90,5% 95,5% 14,753% 14,539% 14,332% 14,130% 13,933% 13,741% 13,554% 13,371% 13,193% 13,019%
90,0% 95,0% 15,253% 15,039% 14,832% 14,630% 14,433% 14,241% 14,054% 13,871% 13,693% 13,519%
89,5% 94,5% 15,753% 15,539% 15,332% 15,130% 14,933% 14,741% 14,554% 14,371% 14,193% 14,019%
89,0% 94,0% 16,253% 16,039% 15,832% 15,630% 15,433% 15,241% 15,054% 14,871% 14,693% 14,519%
88,5% 93,5% 16,753% 16,539% 16,332% 16,130% 15,933% 15,741% 15,554% 15,371% 15,193% 15,019%
88,0% 93,0% 17,253% 17,039% 16,832% 16,630% 16,433% 16,241% 16,054% 15,871% 15,693% 15,519%
87,5% 92,5% 17,753% 17,539% 17,332% 17,130% 16,933% 16,741% 16,554% 16,371% 16,193% 16,019%
87,0% 92,0% 18,253% 18,039% 17,832% 17,630% 17,433% 17,241% 17,054% 16,871% 16,693% 16,519%
86,5% 91,5% 18,753% 18,539% 18,332% 18,130% 17,933% 17,741% 17,554% 17,371% 17,193% 17,019%
86,0% 91,0% 19,253% 19,039% 18,832% 18,630% 18,433% 18,241% 18,054% 17,871% 17,693% 17,519%
85,5% 90,5% 19,753% 19,539% 19,332% 19,130% 18,933% 18,741% 18,554% 18,371% 18,193% 18,019%
85,0% 90,0% 20,253% 20,039% 19,832% 19,630% 19,433% 19,241% 19,054% 18,871% 18,693% 18,519%
84,5% 89,5% 20,753% 20,539% 20,332% 20,130% 19,933% 19,741% 19,554% 19,371% 19,193% 19,019%
84,0% 89,0% 21,253% 21,039% 20,832% 20,630% 20,433% 20,241% 20,054% 19,871% 19,693% 19,519%
83,5% 88,5% 21,753% 21,539% 21,332% 21,130% 20,933% 20,741% 20,554% 20,371% 20,193% 20,019%
83,0% 88,0% 22,253% 22,039% 21,832% 21,630% 21,433% 21,241% 21,054% 20,871% 20,693% 20,519%
82,5% 87,5% 22,753% 22,539% 22,332% 22,130% 21,933% 21,741% 21,554% 21,371% 21,193% 21,019%
82,0% 87,0% 23,253% 23,039% 22,832% 22,630% 22,433% 22,241% 22,054% 21,871% 21,693% 21,519%
81,5% 86,5% 23,753% 23,539% 23,332% 23,130% 22,933% 22,741% 22,554% 22,371% 22,193% 22,019%
81,0% 86,0% 24,253% 24,039% 23,832% 23,630% 23,433% 23,241% 23,054% 22,871% 22,693% 22,519%
80,5% 85,5% 24,753% 24,539% 24,332% 24,130% 23,933% 23,741% 23,554% 23,371% 23,193% 23,019%
80,0% 85,0% 25,253% 25,039% 24,832% 24,630% 24,433% 24,241% 24,054% 23,871% 23,693% 23,519%
79,5% 84,5% 25,753% 25,539% 25,332% 25,130% 24,933% 24,741% 24,554% 24,371% 24,193% 24,019%
79,0% 84,0% 26,253% 26,039% 25,832% 25,630% 25,433% 25,241% 25,054% 24,871% 24,693% 24,519%
78,5% 83,5% 26,753% 26,539% 26,332% 26,130% 25,933% 25,741% 25,554% 25,371% 25,193% 25,019%
78,0% 83,0% 27,253% 27,039% 26,832% 26,630% 26,433% 26,241% 26,054% 25,871% 25,693% 25,519%
77,5% 82,5% 27,753% 27,539% 27,200% 27,130% 26,933% 26,741% 26,554% 26,371% 26,193% 26,019%
77,0% 82,0% 28,253% 28,039% 27,832% 27,630% 27,433% 27,241% 27,054% 26,871% 26,693% 26,519%
76,5% 81,5% 28,753% 28,539% 28,332% 28,130% 27,933% 27,741% 27,554% 27,371% 27,193% 27,019%
76,0% 81,0% 29,253% 29,039% 28,832% 28,630% 28,433% 28,241% 28,054% 27,871% 27,693% 27,519%
75,5% 80,5% 29,753% 29,539% 29,332% 29,130% 28,933% 28,741% 28,554% 28,371% 28,193% 28,019%
75,0% 80,0% 30,253% 30,039% 29,832% 29,630% 29,433% 29,241% 29,054% 28,871% 28,693% 28,519%
79,5% 30,753% 30,539% 30,332% 30,130% 29,933% 29,741% 29,554% 29,371% 29,193% 29,019%
79,0% 31,253% 31,039% 30,832% 30,630% 30,433% 30,241% 30,054% 29,871% 29,693% 29,519%
78,5% 31,753% 31,539% 31,332% 31,130% 30,933% 30,741% 30,554% 30,371% 30,193% 30,019%
78,0% 32,253% 32,039% 31,832% 31,630% 31,433% 31,241% 31,054% 30,871% 30,693% 30,519%
Menos o 77,5% 32,753% 32,539% 32,332% 32,130% 31,933% 31,741% 31,554% 31,371% 31,193% 31,019%
?i v 77,0% 33,253% 33,039% 32,832% 32,630% 32,433% 32,241% 32,054% 31,871% 31,693% 31,519%
Rechazar | 76,5% 33,753% 33,539% 33,332% 33,130% 32,933% 32,741% 32,554% 32,371% 32,193% 32,019%
76,0% 34,253% 34,039% 33,832% 33,630% 33,433% 33,241% 33,054% 32,871% 32,693% 32,519%
75,5% 34,753% 34,539% 34,332% 34,130% 33,933% 33,741% 33,554% 33,371% 33,193% 33,019%
75,0% 35,253% 35,039% 34,832% 34,630% 34,433% 34,241% 34,054% 33,871% 33,693% 33,519%
Rechazar ~ Factor de Calidad = RECHAZO para valores (%) mayores que los mostrados en la fila inmediata superior

Nota: Para obtener el Factor de Calidad (FCj), usando esta Tabla, cuando el valor NIj determinado sobre la
columna de nj no corresponda exactamente a un valor Nlj de esta Tabla, use el valor mayor inmediato de esta
Tabla dentro de la columna de nj correspondiente (nimero de pruebas realizadas).



Tabla 107-2 (continuacion)

Factor de calidad o de pago
Cat B Factor de Calidad o de Pago
ategonia Nimero de pruebas i (nj) en el a de especificacion i (j)
T [ 45 46 [47 [48 [49 50 51 52 [53 [ 54
Factor de calidad (FCj) Nivel de Incumplimiento = Porcentaje Fuera de los Limites de Especificacion: Nij
100,0% = Factor de Calidad = 100% para valores (%) menores que los mostrados en la fila inmediata inferior
100,0% 3,348% 3,182% 3,019% 2,859% 2,703% 2,550% 2,400% 2,253% 2,108% 1,967%
99,5% 3,848% 3,682% 3,519% 3,359% 3,203% 3,050% 2,900% 2,753% 2,608% 2,467%
99,0% 4,348% 4,182% 4,019% 3,859% 3,703% 3,550% 3,400% 3,253% 3,108% 2,967%
98,5% Mas de 4,848% 4,682% 4,519% 4,359% 4,203% 4,050% 3,900% 3,753% 3,608% 3,497%
98,0% 100,0% => 5,348% 5,182% 5,019% 4,859% 4,703% 4,550% 4,400% 4,253% 4,108% 3,967%
97,5% aplicar 100% | 5 848% 5,682% 5,519% 5,359% 5,203% 5,050% 4,900% 4,753% 4,608% 4,467%
97,0% 6,348% 6,182% 6,019% 5,859% 5,703% 5,550% 5,400% 5,253% 5,108% 4,967%
96,5% 6,848% 6,682% 6,519% 6,359% 6,203% 6,050% 5,900% 5,753% 5,608% 5,467%
96,0% 7,348% 7,182% 7,019% 6,859% 6,703% 6,550% 6,400% 6,253% 6,108% 5,967%
95,5% 7,848% 7,682% 7,519% 7,359% 7,203% 7,050% 6,900% 6,753% 6,608% 6,467%
95,0% 100,0% 8,348% 8,182% 8,019% 7,859% 7,703% 7,550% 7,400% 7,253% 7,108% 6,967%
94,5% 99,5% 8,848% 8,682% 8,519% 8,359% 8,203% 8,050% 7,900% 7,753% 7,608% 7,467%
94,0% 99,0% 9,348% 9,182% 9,019% 8,859% 8,703% 8,550% 8,400% 8,253% 8,108% 7,967%
93,5% 98,5% 9,848% 9,682% 9,519% 9,359% 9,203% 9,050% 8,900% 8,753% 8,608% 8,467%
93,0% 98,0% 10,348% 10,182% 10,019% 9,859% 9,703% 9,550% 9,400% 9,253% 9,108% 8,967%
92,5% 97,5% 10,848% 10,682% 10,519% 10,359% 10,203% 10,050% 9,900% 9,753% 9,608% 9,467%
92,0% 97,0% 11,348% 11,182% 11,019% 10,859% 10,703% 10,550% 10,400% 10,253% 10,108% 9,967%
91,5% 96,5% 11,848% 11,682% 11,519% 11,359% 11,203% 11,050% 10,900% 10,753% 10,608% 10,467%
91,0% 96,0% 12,348% 12,182% 12,019% 11,859% 11,703% 11,550% 11,400% 11,253% 11,108% 10,967%
90,5% 95,5% 12,848% 12,682% 12,519% 12,359% 12,203% 12,050% 11,900% 11,753% 11,608% 11,467%
90,0% 95,0% 13,348% 13,182% 13,019% 12,859% 12,703% 12,550% 12,400% 12,253% 12,108% 11,967%
89,5% 94,5% 13,848% 13,682% 13,519% 13,359% 13,203% 13,050% 12,900% 12,753% 12,608% 12,467%
89,0% 94,0% 14,348% 14,182,% 14,019% 13,859% 13,703% 13,550% 13,400% 13,253% 13,108% 12,967%
88,5% 93,5% 14,848% 14,682% 14,519% 14,359% 14,203% 14,050% 13,900% 13,753% 13,608% 13,467%
88,0% 93,0% 15,348% 15,182,% 15,019% 14,859% 14,703% 14,550% 14,400% 14,253% 14,108% 13,967%
87,5% 92,5% 15,848% 15,682% 15,519% 15,359% 15,203% 15,050% 14,900% 14,753% 14,608% 14,467%
87,0% 92,0% 16,348% 16,182% 16,019% 15,859% 15,703% 15,550% 15,400% 15,253% 15,108% 14,967%
86,5% 91,5% 16,848% 16,682% 16,019% 16,359% 16,203% 16,050% 15,900% 15,753% 15,608% 15,467%
86,0% 91,0% 17,348% 17,182% 17,019% 16,859% 16,703% 16,550% 16,400% 16,253% 16,108% 15,967%
85,5% 90,5% 17,848% 17,682% 17,519% 17,359% 17,203% 17,050% 16,900% 16,753% 16,608% 16,467%
85,0% 90,0% 18,348% 18,182% 18,019% 17,859% 17,703% 17,550% 17,400% 17,253% 17,108% 16,967%
84,5% 89,5% 18,848% 18,682% 18,519% 18,359% 18,203% 18,050% 17,900% 17,753% 17,608% 17,467%
84,0% 89,0% 19,348% 19,182% 19,019% 18,859% 18,703% 18,550% 18,400% 18,253% 18,108% 17,967%
83,5% 88,5% 19,848% 19,682% 19,519% 19,359% 19,203% 19,050% 18,900% 18,753% 18,608% 18,467%
83,0% 88,0% 20,348% 20,182% 20,019% 19,859% 19,703% 19,550% 19,400% 19,253% 19,108% 18,967%
82,5% 87,5% 20,848% 20,682% 20,519% 20,359% 20,203% 20,050% 19,900% 19,753% 19,608% 19,467%
82,0% 87,0% 21,348% 21,182% 21,019% 20,859% 20,703% 20,550% 20,400% 20,253% 20,108% 19,967%
81,5% 86,5% 21,848% 21,682% 21,519% 21,359% 21,203% 21,050% 20,900% 20,753% 20,608% 20,467%
81,0% 86,0% 22,348% 22,182% 22,019% 21,859% 21,703% 21,550% 21,400% 21,253% 21,108% 20,967%
80,5% 85,5% 22,848% 22,682% 22,519% 22,359% 22,203% 22,050% 21,900% 21,753% 21,608% 21,467%
80,0% 85,0% 23,348% 23,182% 23,019% 22,859% 22,703% 22,550% 22,400% 22,253% 22,108% 21,967%
79,5% 84,5% 23,848% 23,682% 23,519% 23,359% 23,203% 23,050% 22,900% 22,753% 22,608% 22,467%
79,0% 84,0% 24,348% 24,182% 24,019% 23,859% 23,703% 23,550% 23,400% 23,253% 23,108% 22,967%
78,5% 83,5% 24,848% 24,682% 24,519% 24,359% 24,203% 24,050% 23,900% 23,753% 23,608% 23,467%
78,0% 83,0% 25,348% 25,182% 25,019% 24,859% 24,703% 24,550% 24,400% 24,253% 24,108% 23,967%
77,5% 82,5% 25,848% 25,682% 25,519% 25,359% 25,203% 25,050% 24,900% 24,753% 24,608% 24,467%
77,0% 82,0% 26,348% 26,182% 26,019% 25,859% 25,703% 25,550% 25,400% 25,253% 25,108% 24,967%
76,5% 81,5% 26,848% 26,682% 26,519% 26,359% 26,203% 26,050% 25,900% 25,753% 25,608% 25,467%
76,0% 81,0% 27,348% 27,182% 27,019% 26,859% 26,703% 26,550% 26,400% 26,253% 26,108% 25,967%
75,5% 80,5% 27,848% 27,682% 27,519% 27,359% 27,203% 27,050% 26,900% 26,753% 26,608% 26,467%
75,0% 80,0% 28,348% 28,182% 28,019% 27,859% 27,703% 27,550% 27,400% 27,253% 27,108% 26,967%
79,5% 28,848% 28,682% 28,519% 28,359% 28,203% 28,050% 27,900% 27,753% 27,608% 27,467%
79,0% 29,348% 29,182% 29,019% 28,859% 28,703% 28,550% 28,400% 28,253% 28,108% 27,967%
78,5% 29,848,% 29,682% 29,519% 29,359% 29,203% 29,050% 28,900% 28,753% 28,608% 28,467%
78,0% 30,348% 30,182% 30,019% 29,859% 29,703% 29,550% 29,400% 29,253% 29,108% 28,967%
Menos de | 77,5% 30,848% 30,682% 30,519% 30,359% 30,203% 30,050% 29,900% 29,753% 29,608% 29,467%
75,0% => | 77,0% 31,348% 31,182% 31,019% 30,859% 30,703% 30,550% 30,400% 30,253% 30,108% 29,967%
Rechazar | 76 59 31,848% 31,682% 31,519% 31,359% 31,203% 31,050% 30,900% 30,753% 30,608% 30,467%
76,0% 32,348% 32,182% 32,019% 31,859% 31,703% 31,550% 31,400% 31,253% 31,108% 30,467%
75,5% 32,848% 32,682% 32,519% 32,359% 32,203% 32,050% 31,900% 31,753% 31,608% 30,967%
75,0% 33,348% 33,182% 33,019% 32,859% 32,703% 32,550% 32,400% 32,253% 32,108% 31,967%
Rechazar = Factor de Calidad = RECHAZO para valores (%) mayores que los mostrados en la fila inmediata superior

Nota: Para obtener el Factor de Calidad (FCj), usando esta Tabla, cuando el valor NIj determinado sobre la
columna de nj no corresponda exactamente a un valor Nlj de esta Tabla, use el valor mayor inmediato de esta
Tabla dentro de la columna de nj correspondiente (nimero de pruebas realizadas).



Tabla 107-2 (continuacion)

Factor de calidad o de pago
. Factor de Calidad o de Pago
Categoria " " - ” oY - -
Nimero de pruebas (nj) en el de especificacion analizado (j)
T [ 55 56 [57 58 59 [ 60 61 [ 62 [63 [ 64
Factor de calidad (FCj) Nivel de Incumplimiento = Porcentaje Fuera de los Limites de Especificacion: Nij
100,0% = Factor de Calidad = 100% para valores (%) menores que los mostrados en la fila inmediata inferior
100,0% 1,828% 1,691% 1,557% 1,425% 1,296% 1,168% 1,043% 0,920% 0,798% 0,679%
99,5% 2,328% 2,191% 2,057% 1,925% 1,796% 1,668% 1,543% 1,420% 1,298% 1,179%
99,0% 2,828% 2,691% 2,557% 2,425% 2,296% 2,168% 2,043% 1,920% 1,798% 1,679%
98,5% Mas de 3,328% 3,191% 3,057% 2,925% 2,796% 2,668% 2,543% 2,420% 2,298% 2,179%
9% =:
98,0% ;&?sz ” 3,828% 3,691% 3,557% 3,425% 3,296% 3,168% 3,043% 2,920% 2,798% 2,679%
97,5% 100% 4,328% 4,191% 4,057% 3,925% 3,796% 3,668% 3,543% 3,420% 3,298% 3,179%
97,0% 4,828% 4,691% 4,557% 4,425% 4,296% 4,168% 4,043% 3,920% 3,798% 3,679%
96,5% 5,328% 5,191% 5,057% 4,925% 4,796% 4,668% 4,543% 4,420% 4,298% 4,179%
96,0% 5,828% 5,691% 5,557% 5,425% 5,296% 5,168% 5,043% 4,920% 4,798% 4,679%
95,5% 6,328% 6,191% 6,057% 5,925% 5,796% 5,668% 5,543% 5,420% 5,298% 5,179%
95,0% 100,0% 6,828% 6,691% 6,557% 6,425% 6,296% 6,168% 6,043% 5,920% 5,798% 5,679%
94,5% 99,5% 7,328% 7,191% 7,057% 6,925% 6,796% 6,668% 6,543% 6,420% 6,298% 6,179%
94,0% 99,0% 7,828% 7,691% 7,557% 7,425% 7,296% 7,168% 7,043% 6,920% 6,798% 6,679%
93,5% 98,5% 8,328% 8,191% 8,057% 7,925% 7,796% 7,668% 7,543% 7,420% 7,298% 7,179%
93,0% 98,0% 8,828% 8,691% 8,557% 8,425% 8,296% 8,168% 8,043% 7,920% 7,798% 7,679%
92,5% 97,5% 9,328% 9,191% 9,057% 8,925% 8,796% 8,668% 8,543% 8,420% 8,298% 8,179%
92,0% 97,0% 9,828% 9,691% 9,557% 9,425% 9,296% 9,168% 9,043% 8,920% 8,798% 8,679%
91,5% 96,5% 10,328% 10,191% 10,057% 9,925% 9,796% 9,668% 9,543% 9,420% 9,298% 9,179%
91,0% 96,0% 10,828% 10,691% 10,557% 10,425% 10,296% 10,168% 10,043% 9,920% 9,798% 9,679%
90,5% 95,5% 11,328% 11,191% 11,057% 10,925% 10,796% 10,668% 10,543% 10,420% 10,298% 10,179%
90,0% 95,0% 11,828% 11,691% 11,557% 11,425% 11,296% 11,168% 11,043% 10,920% 10,798% 10,679%
89,5% 94,5% 12,328% 12,191% 12,057% 11,925% 11,796% 11,668% 11,543% 11,420% 11,298% 11,179%
89,0% 94,0% 12,828% 12,691% 12,557% 12,425% 12,296% 12,168% 12,043% 11,920% 11,798% 11,679%
88,5% 93,5% 13,328% 13,191% 13,057% 12,925% 12,796% 12,668% 12,543% 12,420% 12,298% 12,179%
88,0% 93,0% 13,828% 13,691% 13,557% 13,425% 13,296% 13,168% 13,043% 12,920% 12,798% 12,679%
87,5% 92,5% 14,328% 14,191% 14,057% 13,925% 13,796% 13,668% 13,543% 13,420% 13,298% 13,179%
87,0% 92,0% 14,828% 14,691% 14,557% 14,425% 14,296% 14,168% 14,043% 13,920% 13,798% 13,679%
86,5% 91,5% 15,328% 15,191% 15,057% 14,925% 14,796% 14,668% 14,543% 14,420% 14,298% 14,179%
86,0% 91,0% 15,828% 15,691% 15,557% 15,425% 15,296% 15,168% 15,043% 14,920% 14,798% 14,679%
85,5% 90,5% 16,328% 16,191% 16,057% 15,925% 15,796% 15,668% 15,543% 15,420% 15,298% 15,179%
85,0% 90,0% 16,828% 16,691% 16,557% 16,425% 16,296% 16,168% 16,043% 15,920% 15,798% 15,679%
84,5% 89,5% 17,328% 17,191% 17,057% 16,925% 16,796% 16,668% 16,543% 16,420% 16,298% 16,179%
84,0% 89,0% 17,828% 17,691% 17,557% 17,425% 17,296% 17,168% 17,043% 16,920% 16,798% 16,679%
83,5% 88,5% 18,328% 18,191% 18,057% 17,925% 17,796% 17,668% 17,543% 17,420% 17,298% 17,179%
83,0% 88,0% 18,828% 18,691% 18,557% 18,425% 18,296% 18,168% 18,043% 17,920% 17,798% 17,679%
82,5% 87,5% 19,328% 19,191% 19,057% 18,925% 18,796% 18,668% 18,543% 18,420% 18,298% 18,179%
82,0% 87,0% 19,828% 19,691% 19,557% 19,425% 19,296% 19,168% 19,043% 18,920% 18,798% 18,679%
81,5% 86,5% 20,328% 20,191% 20,057% 19,925% 19,796% 19,668% 19,543% 19,420% 19,298% 19,179%
81,0% 86,0% 20,828% 20,691% 20,557% 20,425% 20,296% 20,168% 20,043% 19,920% 19,798% 19,679%
80,5% 85,5% 21,328% 21,191% 21,057% 20,925% 20,796% 20,668% 20,543% 20,420% 20,298% 20,179%
80,0% 85,0% 21,828% 21,691% 21,557% 21,425% 21,296% 21,168% 21,043% 20,920% 20,798% 20,679%
79,5% 84,5% 22,328% 22,191% 22,057% 21,925% 21,796% 21,668% 21,543% 21,420% 21,298% 21,179%
79,0% 84,0% 22,828% 22,691% 22,557% 22,425% 22,296% 22,168% 22,043% 21,920% 21,798% 21,679%
78,5% 83,5% 23,328% 23,191% 23,057% 22,925% 22,796% 22,168% 22,543% 22,420% 22,298% 22,179%
78,0% 83,0% 23,828% 23,691% 23,557% 23,425% 23,296% 23,168% 23,043% 22,920% 22,798% 22,679%
77,5% 82,5% 24,328% 24,191% 24,057% 23,925% 23,796% 23,668% 23,543% 23,420% 23,298% 23,179%
77,0% 82,0% 24,828% 24,691% 24,557% 24,425% 24,296% 24,168% 24,043% 23,920% 23,798% 23,679%
76,5% 81,5% 25,328% 25,191% 25,057% 24,925% 24,796% 24,668% 24,543% 24,420% 24,298% 24,179%
76,0% 81,0% 25,828% 25,691% 25,557% 25,425% 25,296% 25,168% 25,043% 24,920% 24,798% 24,679%
75,5% 80,5% 26,328% 26,191% 26,057% 25,925% 25,796% 25,668% 25,543% 25,420% 25,298% 25,179%
75,0% 80,0% 26,828% 26,691% 26,557% 26,425% 26,296% 26,168% 26,043% 25,920% 25,798% 25,679%
79,5% 27,328% 27,191% 27,057% 26,925% 26,796% 26,668% 26,543% 26,420% 26,298% 26,179%
79,0% 27,828% 27,691% 27,557% 27,425% 27,296% 27,168% 27,043% 26,920% 26,798% 26,679%
78,5% 28,328% 28,691% 28,057% 27,925% 27,796% 27,668% 27,543% 27,420% 27,298% 27,179%
78,0% 28,828% 28,691% 28,557% 28,425% 28,296% 28,167% 28,043% 27,920% 27,798% 27,679%
Menos de 77,5% 29,328% 29,191% 29,057% 28,925% 28,796% 28,668% 28,543% 28,420% 28,298% 28,179%
75,0% => 77,0% 29,828% 29,691% 29,557% 29,425% 29,296% 29,167% 29,043% 28,920% 28,798% 28,679%
Rechazar 76,5% 30,328% 30,191% 30,057% 29,925% 29,796% 29,668% 29,543% 29,420% 29,298% 29,179%
76,0% 30,828% 30,691% 30,557% 30,425% 30,296% 30,168% 30,043% 29,920% 29,798% 29,679%
75,5% 31,328% 31,191% 31,057% 30,925% 30,796% 30,667% 30,543% 30,420% 30,298% 30,179%
75,0% 31,828% 31,691% 31,557% 31,421% 31,296% 31,168% 31,043% 30,920% 30,798% 30,679%
Rechazar ~ Factor de Calidad = RECHAZO para valores (%) mayores que los mostrados en la fila inmediata superior

Nota: Para obtener el Factor de Calidad (FCj), usando esta Tabla, cuando el valor NIj determinado sobre la
columna de nj no corresponda exactamente a un valor Nlj de esta Tabla, use el valor mayor inmediato de esta
Tabla dentro de la columna de nj correspondiente (nimero de pruebas realizadas).



Tabla 107-2 (continuacion)
Factor de calidad o de pago

Categoria

Factor de Calidad o de Pago

Nimero de pruebas

(nj) en el

de especificacion

()

65

[ 66

[67

68

[ 69

[70

i
idad (FCj)

Factor de cali Nivel de Incumplimiento = Porcentaje Fuera de los Limites de Especificacion: Nij
100,0% = Factor de Calidad = 1007/0 para valores (%) menores que los mostrados en la fila inmediata inferior
100,0% 0,562% 0,446% 0,332% 0,220% 0,109% 0,000%
99,5% 1,062% 0,946% 0,832% 0,720% 0,609% 0,500%
99,0% 1,562% 1,446% 1,332% 1,220% 1,109% 1,000%
98,5% praside 2,062% 1,946% 1,832% 1,720% 1,609% 1,500%
98,0% ;;?sz = 2,562% 2,446% 2,332% 2,220% 2,109% 2,000%
97,5% 100% 3,062% 2,946% 2,832% 2,720% 2,609% 2,500%
97,0% 3,562% 3,446% 3,332% 3,220% 3,109% 3,000%
96,5% 4,062% 3,946% 3,832% 3,720% 3,609% 3,500%
96,0% 4,562% 4,446% 4,332% 4,220% 4,109% 4,000%
95,5% 5,062% 4,946% 4,832% 4,720% 4,609% 4,500%
95,0% 100,0% 5,562% 5,446% 5,332% 5,220% 5,109% 5,000%
94,5% 99,5% 6,062% 5,946% 5,832% 5,720% 5,609% 5,500%
94,0% 99,0% 6,562% 6,446% 6,332% 6,220% 6,109% 6,000%
93,5% 98,5% 7,062% 6,946% 6,832% 6,720% 6,609% 6,500%
93,0% 98,0% 7,562% 7,446% 7,332% 7,220% 7,109% 7,000%
92,5% 97,5% 8,062% 7,946% 7,832% 7,720% 7,609% 7,500%
92,0% 97,0% 8,562% 8,446% 8,332% 8,220% 8,109% 8,000%
91,5% 96,5% 9,062% 8,946% 8,832% 8,720% 8,609% 8,500%
91,0% 96,0% 9,562% 9,446% 9,332% 9,220% 9,109% 9,000%
90,5% 95,5% 10,062% 9,946% 9,832% 9,720% 9,609% 9,500%
90,0% 95,0% 10,562% 10,446% 10,332% 10,220% 10,109% 10,000%
89,5% 94,5% 11,062% 10,946% 10,832% 10,720% 10,609% 10,500%
89,0% 94,0% 11,562% 11,446% 11,332% 11,220% 11,109% 11,000%
88,5% 93,5% 12,062% 11,946% 11,832% 11,720% 11,609% 11,500%
88,0% 93,0% 12,562% 12,446% 12,332% 12,220% 12,109% 12,000%
87,5% 92,5% 13,062% 12,946% 12,832% 12,720% 12,609% 12,500%
87,0% 92,0% 13,562% 13,446% 13,332% 13,220% 13,109% 13,000%
86,5% 91,5% 14,062% 13,946% 13,832% 13,720% 13,609% 13,500%
86,0% 91,0% 14,562% 14,446% 14,332% 14,220% 14,109% 14,000%
85,5% 90,5% 15,062% 14,946% 14,832% 14,720% 14,609% 14,500%
85,0% 90,0% 15,562% 15,446% 15,332% 15,220% 15,109% 15,000%
84,5% 89,5% 16,062% 15,946% 15,832% 15,720% 15,609% 15,500%
84,0% 89,0% 16,562% 16,446% 16,332% 16,220% 16,109% 16,000%
83,5% 88,5% 17,062% 16,946% 16,832% 16,720% 16,609% 16,500%
83,0% 88,0% 17,562% 17,446% 17,332% 17,220% 17,109% 17,000%
82,5% 87,5% 18,062% 17,946% 17,832% 17,720% 17,609% 17,500%
82,0% 87,0% 18,562% 18,446% 18,332% 18,220% 18,109% 18,000%
81,5% 86,5% 19,062% 18,946% 18,832% 18,720% 18,609% 18,500%
81,0% 86,0% 19,562% 19,446% 19,332% 19,220% 19,109% 19,000%
80,5% 85,5% 20,062% 19,946% 19,832% 19,720% 19,609% 19,500%
80,0% 85,0% 20,562% 20,446% 20,332% 20,220% 20,109% 20,000%
79,5% 84,5% 21,062% 20,946% 20,832% 20,720% 20,609% 20,500%
79,0% 84,0% 21,562% 21,446% 21,332% 21,220% 21,109% 21,000%
78,5% 83,5% 22,062% 21,946% 21,832% 21,720% 21,609% 21,500%
78,0% 83,0% 22,562% 22,446% 22,332% 22,220% 22,109% 22,000%
77,5% 82,5% 23,062% 22,946% 22,832% 22,720% 22,609% 22,500%
77,0% 82,0% 23,562% 23,446% 23,332% 23,220% 23,109% 23,000%
76,5% 81,5% 24,062% 23,946% 23,832% 23,720% 23,609% 23,500%
76,0% 81,0% 24,562% 24,446% 24,332% 24,220% 24,109% 24,000%
75,5% 80,5% 25,062% 24,946% 24,832% 24,720% 24,609% 24,500%
75,0% 80,0% 25,562% 25,446% 25,332% 25,220% 25,109% 25,000%
79,5% 26,062% 25,946% 25,832% 25,720% 25,609% 25,500%
79,0% 26,562% 26,446% 26,332% 26,220% 26,109% 26,000%
78,5% 27,062% 26,946% 26,832% 26,720% 26,609% 26,500%
78,0% 27,562% 27,446% 27,332% 27,220% 27,109% 27,000%
Menos de | 77.5% 28,062% | 27,946% 27,832% 27,720% | 27,609% | 27,500%
75,0% => 77,0% 28,562% 28,446% 28,332% 28,220% 28,109% 28,000%
Rechazar 76,5% 29,062% 28,946% 28,832% 28,720% 28,609% 28,500%
76,0% 29,562% 29,446% 29,332% 29,220% 29,109% 29,000%
75,5% 30,062% 29,946% 29,832% 29,720% 29,609% 29,500%
75,0% 30,562% 30,446% 30,332% 30,220% 30,109% 30,000%
Rechazar ~ Factor de Calidad = RECHAZO para valores (%) mayores que los mostrados en la fila inmediata superior

Nota: Para obtener el Factor de Calidad (FCj), usando esta Tabla, cuando el valor Nlj determinado sobre la
columna de nj no corresponda exactamente a un valor Nlj de esta Tabla, use el valor mayor inmediato de esta

Tabla dentro de la columna de nj correspondiente (nimero de pruebas realizadas).

En todo caso, la aplicacion del procedimiento establecido en la subseccidn “107.09 Aceptacion parcial y final”,
debe estar acorde con lo regulado al respecto por la norma de rango legal o reglamentaria que rija en ese
momento.



Seccién 110.) MEDICION Y PAGO

110.01 Métodos de medicidn.

A menos de que se indigue lo contrario, todas las mediciones del Contrato deben
ser hechas de conformidad con el Sistema Internacional de Unidades, ASTM E 380.

A menos que fuera especificado de otra manera, la medicidon debe hacerse cuando
el trabajo haya sido terminado, acabado y aceptado (que cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas)

Debe medirse el trabajo realmente ejecutado, con la excepcién de que no debe
tomarse en cuenta, para efectos de pago, el trabajo hecho fuera de los limites del
disefio, o de otros limites fijados por el Contratante (limites sefialados con estacas).
Las estructuras deben medirse conforme a las lineas netas mostradas en los planos
0 ajustadas a las condiciones del terreno con la aceptacién del Contratante.

La subdivision de medicidn de cada seccion puntualiza los detalles y excepciones
para el calculo del trabajo a pagar bajo cada rengléon.

El Contratante verificara las medidas tomadas por el Contratista.

110.02 Unidades de medicién y definiciones.

A menos de que en otra parte sea indicado de manera diferente, las definiciones de
estos términos son:

a) Cantidades del contrato. Las cantidades a ser pagadas bajo los renglones
del contrato son las indicadas en el formulario de la propuesta. Las
cantidades que aparecen en el contrato seran ajustadas si se producen
cambios autorizados que las afecten, o debido a errores incurridos en el
calculo de tales cantidades. Si hay evidencia de que una cantidad del
contrato es incorrecta, deben presentarse calculos, dibujos u otras acciones,
que demuestren por qué la cantidad es errénea, y una solicitud por escrito
para que la cantidad sea corregida.

b) La siguiente es una relacion de las unidades de obra que se someten a
medicion.

1) Metro cubico medido en sitio. La medicion en sitio puede ser bajo dos
condiciones “en sitio en su posicion inicial” y la otra “en sitio en su
posicion final”, para lo cual en cada secciéon del CR-2010 que asi lo
requiera, indicara cudl de los dos casos aplica para la medicion de una
actividad, material u obra. No obstante, en ambos casos debera
aplicarse medicién topografica.



Para el caso de posicion inicial, se tiene por ejemplo la actividad de
excavacion en la via, para lo cual se consideran las secciones
transversales del terreno original con medicién topografica para obtener
el volumen excavado por diferencia con las secciones transversales del
terreno una vez excavado.

Cuando se indica en su posicion final se ha de establecer, por ejemplo
en el caso de terraplén, que ésta se hara en su condicion final tendido,
colocado, conformado, compactado, acabado y aceptado con medicion
topografica, situacion que aplicara de igual forma para las bases,
subbases y capas granulares expuestas.

Los volumenes solidos deben medirse por un método aprobado por la
Administracion o por el método del area final promedio, como sigue:

(a) Deben tomarse secciones transversales del terreno original a
efecto de compararlas con las plantillas de disefio o plantillas
sefaladas por las estacas, para determinar las areas finales. No
debe medirse el trabajo realizado fuera de las lineas o taludes
establecidos por la Administracion.

(b) Si cualquier porcion del trabajo es aceptable pero no esta
terminada de conformidad con las lineas y taludes fijados, deben
volverse a tomar secciones transversales de esa porcion del
trabajo para hacer los ajustes de cantidades procedentes. Debe
restarse cualquier cantidad fuera de los limites del disefio o del
terreno.

(c) Deben calcularse los volumenes usando el promedio de las areas
extremas multiplicado por la distancia horizontal a lo largo de la linea
de centro, o de la linea de referencia entre las areas extremas. Deben
reducirse las cantidades fuera de los limites del disefio o de las
estacas.

2) Metro cubico medido en el vehiculo de acarreo concreto hidraulico. El
volumen en metros cubicos en el vehiculo de acarreo debe determinarse
usando mediciones por pesaje o capacidad del vehiculo. Se deben
utilizar vehiculos de acarreo que porten una identificacion legible y
sistema de lectura en buen estado. Antes de usarse en el proyecto, la
Administracion y el Contratista deben ponerse de acuerdo por escrito en
cuanto al volumen de material que acarrea cada vehiculo y atender lo
indicado en la Subseccion 110.04 Procedimiento de recepcion.
Vehiculos que lleven menos material que el volumen acordado, pueden
ser rechazados o aceptados con el volumen reducido.

Deben nivelarse las cargas seleccionadas. Si la nivelacion revela que el
vehiculo acarreaba menos material que el volumen aceptado, debe
reducirse la cantidad de todo el material recibido desde la ultima carga
nivelada en la misma proporcion en que el volumen real de la carga



d)

f)

9)

h)

nivelada es al volumen acordado. No se hara pago por material en
exceso al volumen acordado.

3) Metro cubico medido en la estructura. Medido segun las lineas netas de
la estructura mostradas en los planos, excepto los ajustes hechos por la
Administracion como consecuencia de las condiciones encontradas en
el campo. No debe hacerse ninguna deduccién por el volumen ocupado
por el acero de refuerzo, anclajes, agujeros de drenaje o tuberias con
didmetros menores de 200 milimetros.

4) Metro cubico medido con cinta. Debe usarse un sistema de medicion
aceptado.

Unidad. Se determinar4 el numero real de unidades completadas y
aceptadas.

Hectarea (ha). 10 000 metros cuadrados. Las medidas longitudinales vy
transversales para el calculo de areas deben hacerse horizontalmente a
menos que se especifique que se haran sobre la superficie del terreno. No
deben hacerse deducciones del calculo del area por detalles individuales
gue tengan un area de 50 metros cuadrados 0 menos.

Tiempo. La medicion se har& por el nimero real de horas ordenadas por la
Administracion y ejecutadas por el Contratista, o con base en un factor de
pago basado en el rendimiento, definido por la Administracion.

Kilogramo (kg). 1000 gramos. La medida debe hacerse en conformidad con
la Subdivisién 110.03. Si se suministra material ensacado o empaquetado,
puede usarse el peso neto tal como fue empacado por el fabricante.

Kilbmetro (km). 1000 metros. La medida debe hacerse alo largo de la linea
de centro de la carretera, camino de acceso o rampa.

Litro (L). La cantidad debe ser medida por cualquier de los métodos
siguientes:

1) Recipiente del volumen comprobado.
2) Volumen medido, usando un sistema de medicién aceptado.
3) Volumenes empacados comercialmente.

Los volumenes de material asfaltico seran medidos a 15,6°C (60°F), o
corregidos al volumen equivalente a esa temperatura, usando el método
ASTM D 1250, por medio de la siguiente formula:

Litros a A°C
1+ 0.0045 (A°C — 15,6°C)

Litros a 15,6°C =

En donde A°C es la temperatura del material en el momento de ser medido



su volumen.

i) Metro. Medicion del trabajo a lo largo de su longitud de extremo a extremo
paralela a la base o fundacién, a lo largo de la cara superior o a lo largo de
la cara frontal. No medir las superposiciones.

i) Suma global. No es necesario hacer una medicién directa. La cantidad
indicada en la oferta corresponde al pago total por todo el trabajo descrito
en el Contrato, necesario para completar ese renglon. Se designa la
cantidad como “total.” Las cantidades estimadas para el trabajo a “suma
global”’, mostradas en el Contrato, son aproximadas.

k) Tonelada Meétrica (T). 1000 kilogramos. Medida de acuerdo con la
Subdivision 110.03. No se hard ningun ajuste a un precio unitario del
Contrato como consecuencia de variaciones en las cantidades debidas a
diferencias en la gravedad especifica o contenido de humedad.

Usar pesos netos medidos en balanzas certificadas o pesos determinados
con base en volumenes certificados como una medida base sujeta a
correccion cuando se pierda, se desperdicie 0 no sea incorporado al trabajo
el material bituminoso del vehiculo o el distribuidor. Cuando el material
bituminoso sea transportado en camién u otro medio, pesos netos
certificados, sujetos a correccion por pérdida o por espuma, pueden ser
usados para calcular cantidades.

Cuando la emulsion asfaltica se convierte de volumen a peso, debe usarse
un factor de 1000 litros por tonelada métrica, sin importar la temperatura.

Cuando el cemento asfaltico para pavimentos de concreto asfaltico es
almacenado en tanques dedicados exclusivamente al proyecto, las
cantidades base seréan las consignadas en las facturas de compra de asfalto.
Cuando este cemento asfaltico no es almacenado en tanques dedicados
exclusivamente al proyecto, o cuando la validez de la cantidad requerida
para pago esta en duda, las cantidades base para el contenido de asfalto
seran determinadas mediante ensayos de laboratorio.

[) Metro Cuadrado (m2). Medida hecha en un plano paralelo a la superficie
sujeta a medicion.

110.03 Procedimientos y aparatos de pesaje.

Cuando se suministre o mida material que es pagado por peso, el Contratista debe
suplir lo siguiente:

a) Sistema de pesaje comercial. Para los suministros de los proveedores,
deben usarse balanzas comerciales certificadas, instaladas
permanentemente en los lugares de despacho de los materiales.



b) Facturas. Si material a granel es enviado por camion o ferrocarril, y no se

procesa en una planta de mezclado del Contratista, éste debe suministrar la
factura del proveedor con el peso neto, o el volumen convertido a peso. Se
requerira un chequeo periddico del peso.

Sistema de pesaje del proyecto. Deben suministrarse, instalarse y
mantenerse balanzas automaticas digitales aceptables. Deben
proporcionarse balanzas que registren el peso (masa) por lo menos con una
precision de 50 kilogramos. Debe mantenerse la exactitud de la balanza
dentro del 0,5 por ciento del peso correcto en todo el rango de uso.

No deben usarse balanzas de resorte.

Deben instalarse y mantenerse balanzas de plataforma, con la plataforma
nivelada con cabezas rigidas en cada extremo. La plataforma debe ser de
longitud suficiente para permitir el pesaje simultaneo de todos los ejes
cargados del vehiculo de acarreo. Los vehiculos de acople pueden ser
pesados separadamente o juntos.

Antes del inicio de la produccion en el proyecto, después de una reubicacién
del equipo y por lo menos una vez por afio y con base en lo definido por el
fabricante del mismo, debe certificarse el sistema de pesado por la oficina
nacional de pesos y medidas o0 por un organismo de calibracion con
competencia técnica para brindar este servicio. El sistema debe sellarse una
vez calibrado para prevenir manipulaciones u otros ajustes después de la
certificacion.

Debe instalarse una impresora automatica a la balanza en el momento de
su programacion, o equiparse de otra manera satisfactoria, para prevenir
errores manuales en la informacién de los pesos consignados. Para las
cantidades por peso a pagar, debe programarse la impresora a efecto de
gue proporcione en cada pesada la informacion siguiente:

Nombre del proyecto

Numero del renglon de pago y descripcién del mismo

Fecha

Hora

Numero de comprobante

Numero de la unidad de acarreo

Peso neto de la carga, con una precision de por lo menos 50
kilogramos

Subtotal del peso neto para cada unidad de acarreo desde el inicio
del turno

Peso neto total acumulado para todas las unidades de acarreo desde
el inicio del turno

Silaimpresora de la balanza funciona mal o sale de operacion, el Contratista
puede registrar manualmente las pesadas por un término de hasta 48 horas,
asegurandose que el método de pesado cumple con todos los otros
requisitos del Contrato.



Deben suministrarse operadores competentes para operar el sistema de
pesaje.

Cuando se usan balanzas de plataforma, deben pesarse al azar unidades
de acarreo vacias por lo menos dos veces por turno.

Debe utilizarse un formato aprobado para los registros del peso. Al final de
cada turno debe suministrarse el registro original y una certificacién escrita
relativa a la exactitud de las pesadas.

El peso de una tanda de mezcla puede ser aceptable para la determinacion
de las cantidades a pagar cuando existe un sistema automatico aprobado
de pesado, mezclado y monitoreo, incluido como parte de la planta
productora de mezcla.

Cuando se determina que un mecanismo de pesado indica una cantidad
menor que el peso verdadero, no se haré ningun pago adicional por material
previamente pesado y registrado. Cuando se determine que un dispositivo
de pesaje indica un peso mayor al verdadero, todo el material recibido
después del ultimo peso correctamente medido conforme a un ensayo de
exactitud, sera reducido por el porcentaje de error cuando exceda el 0,5 por
ciento.

110.04 Procedimientos de recepcion.

Cuando el método de medicién requiere pesada o medida del volumen en el
vehiculo de acarreo, debe suplirse una persona para dirigir la extendida y
distribucion del material y registrar la localizacion y colocacion del material en el
proyecto. Durante la colocacion debe mantenerse un registro de cada entrega y
documentarla en una manera aceptable. Debe incluirse la informacién siguiente
como sea aplicable:

Identificacion del Proyecto

Renglon de pago del Contrato y descripcion
Lugar donde fue colocado

Fecha

Numero de la boleta

Identificaciéon del vehiculo de acarreo
Tiempo de llegada

Peso o volumen

Firma de la persona que recibe

Debe usarse un formato aprobado para el registro de la entrega (s). Debe
suministrarse el registro original y una certificacién escrita de las entregas del
material al final de cada turno.



110.05 Alcance del pago.

El pago por todo el trabajo del Contrato es efectuado, directamente o
indirectamente, mediante los renglones que se indican en el Cartel de la Licitacién,
como sigue:

a) Pago Directo. Se realiza pago directamente dentro de un renglén de pago
mostrado en el Cartel en los siguientes casos:

(1) Si la medicién del trabajo se lleva a cabo de acuerdo con la subdivision
de medida de la seccion mediante la cual se ordend este trabajo y el cartel
de la oferta contiene un rengldbn de pago para él en la seccion
correspondiente.
(2) Si la Subseccion de medicion de la Seccidén segun la cual se ordend el
trabajo hace referencia a otra Seccién para efectos de medir el trabajo, y el
cartel contiene un renglén de pago para el trabajo de la seccion referenciada.

b) Pago Indirecto. El trabajo para el que no se prevé pago directo es una obligacion
subsidiaria del Contratista. La retribucion por tal labor se incluye indirectamente
bajo otros renglones de pago mostrados en el cartel. Esto incluye casos en que
la seccion mediante la cual se ordena el trabajo hace referencia a otra seccion
para su ejecucion y dicho trabajo no es sefialado para pago en la subdivision de
medida de la seccién original.

La compensacion proporcionada por los articulos de pago incluidos en el
Contrato corresponde al pago total para todo el trabajo por realizar segun aquel,
de una manera completa y aceptable. Todo riesgo, pérdida, dafio o gasto que
sobrevengan fuera de la naturaleza o ejecucidn del trabajo, esta incluido en la
compensacion provista por los renglones de pago del Contrato.

El trabajo medido y pagado bajo un renglén de pago determinado no se pagara
bajo ningun otro renglén.

Las cantidades incluidas en el cartel son aproximadas, a menos de que hayan
sido designadas como una cantidad fija del Contrato. Las cantidades de pago
estan limitadas a las cantidades sefialadas por estacas, ordenadas o
autorizadas por otro medio antes de la ejecucion del trabajo. El pago sera
realizado para las cantidades reales del Contrato realizadas y aceptadas, o para
el material suministrado de acuerdo con el Contrato. No se efectuara pago por
trabajo llevado a cabo en exceso sobre el indicado por las estacas, el ordenado
0 autorizado por otro medio.



Nota:
Las siguientes subsecciones:
e 110.06. Obras especiales u obras por administracion.
e 110.06.01. Trabajos con cargo al Renglon de pago CR.110.06 “Trabajo a costo mas
porcentaje”
e 110.07 Renglones de pago.
e 110.08 Pagos de avance.
e 110.09 Pago Final.
No presentan modificaciones, por lo que se mantiene su version vigente.




Seccion 203.) ELIMINACION DE ESTRUCTURAS, SERVICIOS
EXISTENTES Y OBSTACULOS

203.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en la remocién y eliminacion de construcciones, vallas,
estructuras, pavimentos, tuberias abandonadas y/o en servicio, cabezales o similares,
alcantarillas, aceras y otras obstrucciones. Incluye ademdas la recuperacion de
estructuras designadas para ser utilizadas en otro sitio. La eliminacion de todos los
desechos sélidos debera cumplir las normas ambientales vigentes.

203.02 Materiales.

Conforme a la Seccion y Subseccion siguientes:

Material de relleno 704.03
Estructuras menores de concreto 601

Requerimientos para la construccion
203.03 Material recuperado.

Se deberan recuperar, con razonable cuidado, todos los materiales indicados por el
Contratante o el ingeniero de proyecto. Preferentemente, la recuperacion se puede
aplicar en secciones 0 piezas que sean transportables. Se deberan reponer todas las
tuercas, pines, miembros, placas o piezas que sean dafiadas, se pierdan o destruyan
durante la recuperacion. Se deben amarrar todas las partes sueltas junto con las piezas
principales y utilizar cajas para empacar los componentes. Estas cajas deben ser
rotuladas indicando su contenido, fecha y lugar de procedencia.

Deben marcarse los miembros y piezas para realizar el armado posterior de la
estructura y se suministrara un plano de armado al contratante. Se almacenara y
resguardara apropiadamente el material recuperado en el area designada para este
objetivo en el proyecto.

203.04 Material removido.

Los puentes, alcantarillas, pavimentos y otras estructuras para desagiie que estén en
servicio para el paso (o transito) no deberan ser removidos hasta tanto no se hayan
hecho los arreglos y facilidades para no interrumpir el transito normal. Debera utilizarse
sierra de corte para hacer recuperacion o demolicion parcial de aceras, bordillos,
pavimentos y otras estructuras.



A no ser que el Contratante o las Especificaciones Especiales lo dispongan, los
cimientos de las estructuras existentes deberan ser demolidos hasta el fondo natural o
lecho del rio o arroyo y las partes de la subestructura que se encuentren fuera de la
corriente, se demoleran hasta por lo menos 0,50 m por debajo de la superficie natural
del terreno.

En el caso de que tales elementos estructurales existentes se encuentren, ya se sea en
su totalidad o en parte, dentro de los limites de la construccion de la nueva estructura,
seran demolidos hasta donde indique el Contratante, para permitir la construccién de la
estructura nueva.

Los puentes de acero o madera, cuya recuperacion esté especificada, deberan ser
desmantelados, desarmados y desmontados cuidadosamente sin causar dafio a las
partes para facilitar su montaje en el nuevo sitio. La operacion de sefialamiento de las
partes podra eliminarse por autorizacion del Contratante. Todo el material rescatado
debera almacenarse segun queda especificado en la Subseccion 202.02.

Excepto en areas de excavacién y rellenos compactados al nivel de terreno terminado
en sitios donde se removieron estructuras, se hard de acuerdo con la Subseccién
209.10. La compactacion de los rellenos deberd realizarse segun se establece en la
Subseccion 209.11.

203.05 Material de desecho.

Cuando sea econbmica y practicamente factible, se debe indicar al Contratista que el
material debe ser reciclado. Se debe disponer de los escombros y del material en
exceso y no adecuado del siguiente modo:

a) Material removido del proyecto. Se debe reciclar o disponer del material fuera del
proyecto, en apego a la legislacion vigente. Se suministrard una declaracion
documentada sobre la naturaleza y cantidad del material procesado o vendido
para reciclar. De forma alternativa, se suministrard una copia firmada del
acuerdo sobre la disposicion del material por el Ingeniero de Proyecto o quien le
autorice.

b) Quema de materiales. Deberan obtenerse los permisos necesarios para realizar

la quema de materiales. Se suministrard una copia de estos permisos antes de
iniciar ese proceso.
Se efectuara la quema de materiales usando procesos de alta intensidad de
quemado que produzcan pocas emisiones. Por ejemplo, incineradores, altos
apilamientos o trincheras y diques para quemado con entradas suplementarias
de aire a presion. Se deberd proveer un inspector competente durante las
operaciones de quemado.



Cuando el quemado se complete, se extinguird el fuego de modo tal que no
permanezcan escombros encendidos. Se debe disponer del material no
guemado de acuerdo con el punto (a) anterior.

c) Material enterrado. Se enterrardn los escombros en trincheras o zanjas en areas

aprobadas dentro del derecho de via. No se deberan enterrar escombros dentro
de los limites del prisma de la via, debajo de diques de drenaje o ningun area
sujeta a flujo libre de agua.
Se colocaran los escombros en capas intercaladas con suelo. Las capas
intercaladas consisten en 1m de escombros cubiertos con 0,5 m de suelo. Se
deben distribuir los troncos y otras piezas grandes formando una masa densa y
minimizando los vacios de aire. Se llenaran todos los vacios con suelo. Se
cubrird la capa enterrada superior de escombros con al menos 0,5 m de suelo
compactado. Se nivelard y conformara el area.

d) Material peligroso. Se suministrara una copia de los permisos para disponer del
material. Se debe disponer del material de acuerdo con las regulaciones
nacionales o locales.

203.06 Aceptacion.

La remocion de estructuras y obstaculos se evaluaran bajo la Seccién 209. El concreto
se evaluara segun la Seccién 601.

203.07 Medida.

La remocion de estructuras y obstaculos se hara en cada caso por metro lineal, por
metro cuadrado, por unidad o por suma global. Se debe medir la remocién por metro o
por metro cuadrado antes de que esta se realice.

203.08 Pago.

Las cantidades aceptadas, medidas como se indica en la Subseccién 203.07, se
pagaran de acuerdo con el precio unitario de Contrato usando los renglones de pago
indicados a continuacion y segun los documento de licitacion. El pago compensara
totalmente los trabajos descritos en esta Secciéon. Ver Subseccioén 110.05.

El pago se haréa del siguiente modo:

Renglon de pago Unidad de medida
CR.203.01 Remocion (descripcion) Unidad (9)]
CR.203.02 Remocion (descripcion) Metro Lineal (m)
CR.203.03 Remocion (descripcion) Metro Cuadrado (m?)
CR.203.04 Remocion (descripcion) Suma Global (Ghl)
CR.203.05 Remocion de estructuras y obstaculos Suma Global (Gbhl)




CR.203.06

Reubicacion de tuberia (descripcion)

Metro Lineal

(m)

CR.203.07

Tuberia para agua potable (descripcion)

Metro Lineal

(m)




SECCION 204 EXCAVACION, TERRAPLENADO Y PEDRAPLENADO

204.01. Descripcion.

Este trabajo consiste en el suministro, por parte del Contratista, de toda maquinaria, equipo, mano de
obra y materiales necesarios para la construccibn de obras de excavacion, terraplenado y
pedraplenado dentro del area establecida para el proyecto, esto de acuerdo con las especificaciones
técnicas y ajustado a los lineamientos, rasantes, espesores, secciones tipicas, etc., mostrados en los
planos o establecidos por la Administracién. Las actividades generales para la ejecucion de dichas
obras, consisten en:

@) Excavacion de la via en zonas de corte de acuerdo con las secciones transversales y otras
obras contempladas en los disefios del proyecto o instruidas por la Administracion.

(b) Excavacion de bancos de préstamos aprobados por la Administracién, cuyo material cumple
con las especificaciones requeridas para ser utilizado en determinadas obras.

(©) Excavacion, retiro y reemplazo del material que no cumple con las especificaciones
establecidas para el proyecto.

(d) Excavacion para remocién y prevencion de derrumbes.

(e) Preparacion de la fundacion de los sitios de relleno o terraplenado por medio de la
conformacién y compactacion del terreno, banqueo y/o terraceo de acuerdo con las
indicaciones establecidas en los planos de la obra o las necesidades de cada caso y
aprobadas por la Administracion.

) Relleno y compactacion de areas sub-excavadas, hoyos, fosos y otras depresiones
identificadas en el terreno, con material aprobado por la Administracion.

(9) Acarreo, colocacion, extensién, humedecido o secado, conformacién, compactacion y acabado
de las capas de material proveniente de la excavacion en la via o de bancos de préstamo, que
componen cada terraplén, pedraplén u otras obras del proyecto.

(h) Conformacion de taludes laterales de acuerdo con las secciones y niveles indicados en planos
y hojas de conformacion.

0] Acabado general de las superficies finales.

Todo material que se obtenga de una excavacion y que cumpla con los requisitos de aceptacion
debera ser utilizado, hasta donde sea factible, en: rellenos, construccion de terraplenes y pedraplenes,
subrasantes, espaldones, taludes, asi como para otros fines que se muestren en los planos o sean
ordenados por la Administracion.



204.02. Definiciones.

(@)

(b)

(c)

(d)

(€)

(f)

9

(h)

Abultamiento: Es el aumento de volumen de un suelo que se produce cuando al realizar un
corte del terreno, las particulas pierden su condicion de compactacion natural, generando un
mayor porcentaje de vacios entre las mismas, de manera tal que la tierra extraida tendra un
volumen mayor al espacio que dejo en la excavacion.

Construccion de terraplenes y pedraplenes: Consiste en el extendido, humedecido o secado
segun sea, asi como la conformacién y compactacién de los materiales excavados en la via o
proveniente de bancos de préstamo, que cumplan con las especificaciones para este fin.

Descapote: Consiste en el retiro de raices y de suelos que contengan materia organica, arcillas
expansivas o cualquier otro material inapropiado para la construccion de la obra.

Desecho: Material de la excavacion de la via que no cumple especificaciones para ser utilizado
en el proyecto.

Desmonte y limpieza: comprende la tala, remocion y eliminacion de arboles, pastos, maleza,
protuberancias, desraice , cultivos entre otros.

Excavacion de material de préstamo: es la excavacion de material requerido de sitios fuera del
prisma de la via, que se aplica cuando no hay disponibilidad de material de corte, éste no
resulta suficiente o no cumpla con los requisitos para ser utilizado en la construccion de
terraplenes, pedraplenes u otras obras del proyecto. Debera contar con aprobacion previa por
parte de la Administracion. Este material debera provenir de fuentes de materiales indicadas en
los planos, en las especificaciones especiales o indicadas por la Administracion, que se
clasifican como sigue:

(1) Préstamo Caso 1: material obtenido de excavacion de fuentes indicadas en los planos,
en las especificaciones especiales o establecidas por la Administracion.

(2) Préstamo Caso 2: material obtenido de excavacion de fuentes elegidas por el
Contratista y aprobadas por la Administracion.

Excavacion o subexcavacion del material que se desecha: Se refiere a todo el material
excavado en la via, cuya excavacion no requiera el uso de explosivos, aunque sea preciso el
empleo de escarificadores pesados (ripper). Lo anterior, ya sea porque, de acuerdo con los
planos y la compensacién de movimiento de tierra, constituye un sobrante o bien porque el
material resulta inadecuado para la construccién de las obras.

Excavacion de zanjas o canales temporales: Este trabajo consiste en la excavacion de zanjas o
canales de desagle que se ejecuten con equipo convencional de movimiento de tierras o cuya
construccion se realice a mano.



(i)

()

(k)

()

(m)

(n)

(0)

(P)

()]

Remocién de fango o escombros: Remocién y traslado al depdsito previsto para tal efecto y
previamente aprobado por la Administracion, de mezclas de suelos y materia organica, fangos
0 escombros y otros materiales de desecho.

Excavacion en la via: Es la extraccion de todo material dentro de los limites del proyecto que
no requiera el uso de explosivos. Este material se puede utilizar en la construccién, siempre y
cuando cumpla con las especificaciones del proyecto, ya sea para terraplén, pedraplén u otras
obras del proyecto. Bajo este concepto no se considera la excavacibn de préstamo,
subexcavacion y la excavacion estructural requerida para estructuras mayores (Seccién 208
Excavacion y relleno para estructuras mayores) y para otras estructuras (Seccion 209
Excavacion y relleno para otras estructuras).

Excavacion en roca: Consiste en toda aquella extraccion de materiales de procedencia ignea,
metamorfica, sedimentaria, o en formaciones geolédgicas firmemente cimentadas, para la cual
se requiera, en forma imprescindible, sistematica y permanente, del uso de explosivos,
desgarradores (picos o ripper) o martillos hidraulicos de gran tonelaje.

Material de corte: Material producto de la excavacion de la via en corte, ya sea en roca o en
tierra. Entendiendo corte como la excavacion de tierras situadas por encima del nivel de la
rasante establecida en los disefios.

Material de préstamo: Corresponde a cualquier material utilizado en un proyecto para
completar los terraplenes o pedraplenes, para la capa estructural superior de la subrasante,
para acabado u otras obras requeridas, siempre que cumpla con las especificaciones
requeridas por el Contrato. Este material puede provenir de cualquier excavacion dentro o fuera
del area del proyecto.

Material de préstamo seleccionado para acabado: Cuando asi se indique en los planos o en el
Cartel de Licitacion, las capas superiores de la estructura de pavimento u obra basica del
camino, tanto en los cortes como en los terraplenes, se construiran en capas de material de
préstamo seleccionado para acabado proveniente de fuentes de préstamo Caso 1 o Caso 2
que debe cumplir con la Subseccién 704.15 Material de préstamo seleccionado para acabado.

Pedraplén: Relleno para ajustar los niveles de la subrasante en la via, constituido basicamente
por material rocoso, que debe cumplir con la Subseccién 704.14 Material para pedraplén.

Remocién de derrumbes: Este trabajo consiste en eliminar materiales provenientes de
deslizamientos y desprendimientos en los taludes de corte o en las laderas naturales, que se
hayan suscitado durante la construccion de las obras.

Subexcavacion: Se refiere a la excavacion de material que se encuentre por debajo del nivel de
la subrasante, cuyo material resulte inadecuado porque no cumple con las especificaciones



técnicas establecidas en el Contrato y el disefio. Se ejecuta en tramos de corte o relleno
(terraplén o pedraplén), por debajo del nivel del terreno original después del desmonte.

(N Terraplén: Relleno utilizado para ajustar los niveles de la subrasante de la via, constituido por
material que debe cumplir con la Subseccién 704.13 Material para terraplén.

(s) Tierra vegetal que se conserva para la obra: Material de la excavacion de la via, que es
conservado y almacenado, por ser apropiado para el crecimiento de hierba, siembras de
cobertura o0 vegetacion nativa. Este material debe estar razonablemente libre de suelo duro,
roca, arcilla, sustancias toxicas, basura y otros materiales perjudiciales.

204.03. Materiales.

Material para terraplén 704.13
Material para pedraplén 704.14
Material de préstamo seleccionado para acabado 704.15
Agua 725.01

Requerimientos para la construccion

Antes de iniciar las labores de excavacion, el area deberd ser despejada de vegetacion y
obstrucciones de acuerdo con la Seccion 201 Limpieza y desmonte y 203 Eliminacién de estructuras,
servicios existentes y obstaculos. Ademas, se debera contar con la aprobacién previa por parte de la
Administracién, de los trabajos de topografia, segun la Seccién 152 Topografia para la construccion.

El descapote se realizara de acuerdo con el espesor que determinen los estudios de suelo y el
Contrato o de conformidad con lo indicado por la Administracion.

En caso que durante los trabajos de cualquier tipo de excavacion, se presente algun descubrimiento
de restos argqueoldgicos, sitios de asentamiento humanos antiguos, reliquias fésiles y otros objetos de
interés histoérico arqueoldgico y paleontolégico, durante la excavacion, el Contratista debera atender lo
indicado en la Subsecciones 108.02 Proteccién y restauracion de la propiedad y del paisaje, 111.02
Campamentos, plantas y manejo de materiales, 111.03 Explotacion de sitios de préstamos, 111.04
Botaderos, 111.05 Precauciones durante los trabajos.

Durante la construccion de la carretera, la explanada debera mantenerse en una condicion tal, que
asegure el buen drenaje de la misma en todo momento.

Durante todas las etapas de la construccion se fijaran rutas y se distribuira la circulacién del equipo de
acarreo y nivelacion, con cuadrilla de maquinaria equilibrada para optimizar los recursos y evitar
equipo ocioso.

Durante todo el proceso constructivo se deberd acatar lo indicado en la Seccién 105 Control de trabajo
y 106 Control de material.



204.04. Conservacion de tierra vegetal.

La tierra vegetal procedente de la excavacion de la via y de las &reas de la fundacion de los
terraplenes y pedraplenes, deberd ser conservada cuando asi lo instruya la Administracion. La tierra
vegetal conservada sera apilada en camellones de baja altura, a no menos de 3 m de la corona del
corte de talud o del pie del terraplén, o en otros lugares aprobados por la Administracion.

La tierra vegetal deberd separarse de todo otro material excavado que no corresponda; su colocacion,
caracteristicas, aceptacion y pago, se regira por lo indicado en la Seccién 624 Capa Vegetal.

204.05. Excavacion de la via.

Previo a toda excavacion de la via, se deberd limpiar y realizar el desmonte del area a intervenir de
acuerdo con la Seccion 201 Limpieza y desmonte y la 203 Eliminacion de estructuras, servicios
existentes y obstaculos.

La excavacién se debe ejecutar de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los disefios y
de acuerdo a cualquier otra instruccién de la Administracién. El transporte y colocacién de material de
excavacion se hara de acuerdo con lo indicado en el Cartel de Licitacion, en las secciones 105 Control
de trabajo, 106 Control de material y 206 Acarreo y sobreacarreo.

Las obras de excavacion se deberan ejecutar de forma coordinada con los trabajos de drenaje
temporal y permanente, asegurando su adecuado funcionamiento.

Cuando se realice la excavacion de la via, no se debera afectar el material ni la vegetacién existente
fuera de los limites de la construccién y el Contratista tomara todas las precauciones adecuadas para
no disminuir la resistencia del terreno no excavado ni afectar negativamente su estabilidad. Estas
acciones se realizaran y se reconoceran segun el alcance y los renglones de pago establecidos en la
Seccion 157 Control de la erosion del suelo.

El material que se considera adecuado para uso en terraplenado, pedraplenado, acabado de la
superficie de la via u otros propdsitos, se deberd apilar en sitios cercanos, previamente aprobados por
la Administracion, para su posterior colocacion.

El material inadecuado o que constituya, por compensacién de movimiento de tierra, se desechara y
debera ser depositado en los sitios previamente aprobados por la Administracion. No deberan
disponerse materiales sin la autorizacion de la Administracion.

Al final de cada dia de operacion, se debera conformar y compactar las superficies trabajadas, darles
un acabado con un minimo de 2% de gradiente transversal, construir drenajes adecuados y eliminar
todos los surcos y puntos bajos donde pueda retenerse agua.



La superficie final de los cortes en tierra seran escarificados hasta una profundidad de 150 mm debajo
de la subrasante, para conformarla debidamente dentro de los limites de la corona de la via (seccion
transversal de la via) y luego compactar de acuerdo con la Subseccion 204.12 Proceso de
compactacion.

Los cortes en roca seran excavados hasta 150 mm por debajo de la subrasante del proyecto, para
conformar la superficie debidamente dentro de los limites de la corona de la subrasante. Se rellenara
hasta el nivel de la subrasante con el material aprobado por la Administracion y se mediran los metros
cubicos menos el volumen por abultamiento del material de subrasante, o bien el porcentaje que
establezca la Administracion con base en las mediciones topogréficas en sitio.

Para el volumen de abultamiento se podra considerar la siguiente formula:

% Abul = [Vs, - Vs; 100
Vs;
Doénde:

% Abul= porcentaje de abultamiento
Vs, = volumen que ocupa el material suelto
Vs; = volumen que ocupa el material en sitio original

En aquellos casos donde se requiera explosivos, esta actividad se hara de acuerdo con la Seccion 205
Voladura de rocas, de manera que su aceptacion y pago se hara de conformidad con los renglones de
pago indicados en dicha seccién.

El material excavado en roca se clasificara utilizando métodos geofisicos, si asi lo establece la
Administracion en las especificaciones especiales, de acuerdo con la designacion de calidad de roca
(RQD), resistencia a la compresion inconfinada de roca (RCS), la velocidad de onda compresional
(VP) o el indice de excavabilidad (IE También podran utilizarse martillos hidraulicos de gran tonelaje
para determinar la capacidad de soporte y las caracteristicas del material

204.06. Subexcavacion.

Cuando se encuentre material inadecuado bajo el nivel de subrasante o en la fundacion donde se
construyen los terraplenes o pedraplenes u otras obras del proyecto, dentro de los limites mostrados
en los planos o indicados por la Administracion, se realizard una subexcavacion para sustituir el
material original. Cuando sea aplicable, se tomaran secciones transversales de acuerdo con la
Seccion 152 Topografia para la construccion. Se debe depositar del material de desecho, en los sitios
indicados por la Administraciéon y se sustituirda con el material de préstamo o de excavacion, que
cumpla las especificaciones indicadas en las subsecciones 704.13 Material para terraplén y 704.14
Material para pedraplén.

204.07. Excavacion de material de préstamo.



Previo a toda excavacion de material de préstamo, se debera limpiar y realizar el desmonte del area a
intervenir de acuerdo con la Seccién 201 Limpieza y desmonte y la Seccion 203 Eliminacion de
estructuras, servicios existentes y obstaculos.

No podra colocarse material de préstamo, hasta que se haya usado todo el material adecuado
proveniente de la excavacion de la via, salvo que sea permitido por la Administracion, con su debida
justificacion técnica.

Toda excavacion de material realizada fuera de la calzada disefiada, dentro o fuera de los limites del
proyecto, que cumpla con los respectivos requerimientos técnicos para ser utilizado en terraplenes,
pedraplenes, sustitucion de subrasante (mejoramiento) u otras obras del proyecto, deberan ser
considerados como material de préstamo. Para ello se debe atender ademds, lo indicado las
Secciones 105 Control de trabajo, 106 Control de material y 206 Acarreo y sobreacarreo, asi como la
Subseccion 111.03 Explotacion de sitios de préstamos.

El material de préstamo debera cumplir con las especificaciones indicadas en el Cartel de Licitacion o
en su defecto, cumplir con lo indicado en las Subsecciones 704.13 Material para terraplén, 704.14
Material para pedraplén, segun sea la finalidad requerida.

El Contratista debera contar con la fuente de materiales debidamente autorizada segun la legislacion
vigente y de acuerdo con lo estipulado en la Subseccién 106.02 Fuentes locales de materiales, asi
como desarrollar y restaurar los bancos de préstamo segun lo estipulado en la Subseccion 106.03
Manejo de la fuente de material. El Contratista no debera excavar mas alla de los limites establecidos
en los permisos.

El Contratista no debera usar excavacion de préstamo si ello va a resultar en una excavacion extra en
la via. Si el Contratista contraviene esta disposicion, la excavacion extra de préstamo que resulte, le
seréa deducida de la cantidad total de excavacion de préstamo.

El Contratista debera notificar a la Administracion, con suficiente anticipacion, el material de préstamo
gue desea utilizar, con el objeto de que el material sea analizado y antes de ser utilizado, sea
aprobado por la Administracion, segun lo establecido en la Tabla 204-2 Requisitos minimos de
muestreo y ensayo, para efectos de control y verificacion de calidad.

A los sitios de préstamo se les debera proveer un drenaje adecuado y si se requiere, taludes
moderados para minimizar la posibilidad de derrumbes. En caso de que el material de préstamo se
obtenga de rios, este se debera extraer de acuerdo con lo indicado en la Subseccién 111.03
Explotacién de sitios de préstamos.

204.08. Requerimientos generales parala construccion de terraplenes y pedraplenes.

Previo al inicio de la construccion de los terraplenes y pedraplenes, el Contratista debera contar con
los ensayos requeridos que demuestren el cumplimiento de todos los materiales a utilizar, ya sea



producto de excavacién de la via o de excavacion de préstamo, ademas de la debida aprobacion de
éstos, por parte de la Administracion.

Para la construccion de los terraplenes y pedraplenes, se deber& contar con disefios que incluyan las
condiciones requeridas para la fundacion, que igualmente deberan estar previamente aprobados por la
Administracion.

Cuando los terraplenes o pedraplenes se colocan a media ladera, se deberan construir terrazas en el
suelo natural que permitan que el material a colocar se engrape adecuadamente. Las terrazas deben
tener una altura maxima de 500 mm a lo alto del talud natural de acuerdo con la pendiente del mismo,
0 sea debe tener la misma longitud de tangente.

204.09. Preparacion de la fundacion.

Se deberd limpiar y realizar el desmonte del area a intervenir, ya sea suelo natural o un suelo
consolidado de un camino existente, de acuerdo con la Seccion 201 Limpieza y desmonte y la Seccion
203 Eliminacién de estructuras, servicios existentes y obstaculos. El desmonte se hard hasta una
profundidad con respecto al nivel natural del terreno, entre 200 a 600 mm. EIl descapote se realizara
de acuerdo con el espesor que determinen los estudios de suelo y el Contrato o de conformidad con lo
indicado por la Administracion.

Luego, se debe preparar la superficie de la fundacion del relleno (terraplén o pedraplén), en un
espesor promedio de 150 mm, que debera ser escarificada, nivelada y compactada hasta lograr una
densidad del 95% de la densidad méxima del AASHTO T-99 o AASHTO T-180, segun corresponda.

Si se identifican zonas con suelos no adecuados en la superficie de fundacion del terraplén o
pedraplén, el Contratista debera removerlos, ejecutando estos trabajos con cargo al renglén de pago
de subexcavacion. Las areas subexcavadas, huecos, fosos y otras depresiones, se rellenaran
mediante la colocacién de capas de material de excavacion en la via o de préstamo, que cumpla
segun las especificaciones indicadas en las Subsecciones 704.13 Material para terraplén, 704.14
Material para pedraplén, y 704.15 Material de préstamo seleccionado para acabado, segun sea o lo
instruya la Administracion. Estas capas deberan cumplir con las especificaciones de nivelacion y
compactacion indicadas en el parrafo anterior.

Si la fundacién para la construccion del relleno (terraplén o pedraplén) es sobre una ladera, se
cortaran bancos o escalones (terrazas) en la pendiente existente con un ancho suficiente para
acomodar el equipo y realizar los trabajos de colocacién y compactacion del material de relleno.

Si en el nivel de fundacién se determina la posible afectacion por afloramiento de aguas, sea de origen
fredtico o escorrentia, se debera construir un sistema de drenajes para evacuar las aguas. El
Contratista presentara a la Administracién para su aprobacion, las medidas correctivas para resolver el
problema.



En caso que se requiera estabilizar la capa superior de la subrasante a través de la incorporacién de
cal, cemento Portland, aditivos quimicos, enzimas, entre otros, con la finalidad de que pueda ser
utilizada como subrasante mejorada, esto se hara de conformidad con la Seccién 213 Estabilizacion
de subrasante, de manera que su aceptacion y pago se hard de acuerdo con los renglones de pago
gue establece dicha seccidn.

En caso de requerirse el uso de geotextiles como elemento para drenaje, separacion, refuerzo o
control de la erosion, su colocacién se hard de conformidad con la Seccién 207 Geotextiles para
movimiento de tierras, segun sea, de manera que su aceptacion y pago se hara de conformidad con
los renglones de pago indicados en dicha seccion.

204.10. Construccion del terraplén.

La construccion del terraplén se realizard de acuerdo con el disefio indicado en los planos aprobados
por la Administracion y s6lo con material de excavacion en la via o de préstamo, que cumpla con las
especificaciones establecidas en la Subseccion 704.13 Material para terraplén

Cuando los terraplenes se colocan a media ladera, se deberan construir terrazas que permitan que el
material a colocar se engrape adecuadamente con el terreno natural. Ademas el disefio de estas
terrazas debera ser tal que las bermas tengan pendiente hacia el terreno natural (negativa), con
subdrenajes que conduzcan las aguas hacia algun punto de desfogue del proyecto, propuesto por el
Contratista y aprobado por la Administracion.

Las capas de material para terraplenes deberan ser procesadas y extendidas (revueltas para lograr la
homogeneidad) y no deben exceder un espesor compactado de 300 mm. No se debe permitir la
colocacion de una capa posterior, hasta que la capa actual sea verificada y aceptada por la
Administracién, mediante los ensayos de compactacion y de acuerdo con la Tabla 704-2.Requisitos
minimos de muestreo y ensayo.

Cuando se requiera colocar material fuera del prisma de la via, se colocara el material de estos
terraplenes en capas horizontales que no excedan 600 mm de espesor compactado. Se compactara
cada capa de acuerdo con la Subseccién 204.12 Proceso de compactacion.

Los materiales compuestos predominantemente de “bolones” o fragmentos de roca demasiado
grandes, para ser colocados en capas de 300 mm, pueden ser colocados en capas horizontales lo
mas paralelas posibles, de hasta 600 mm de espesor, con previa aprobacion por parte de la
Administracion.

Sera requisito para cada capa colocada, verificar el cumplimiento de la densidad requerida de acuerdo
con el patrén de compactacion aprobado segun la Subseccién 204.12 Proceso de compactacion.

Cuando se requieran contracunetas en las terrazas, se deberd asegurar que éstas se construyan
segun las secciones y pendientes que indiquen los disefios del proyecto. No obstante su pendiente
longitudinal no podra ser menor al 3%, esto con el fin de asegurar la salida rapida y eficiente del agua



recolectada. Si la contracuneta va revestida, esto se hara de acuerdo con la Seccibn 664
Revestimiento de canales, cunetas, y contracunetas, de manera que su aceptacion y pago se hara de
conformidad con los renglones de pago indicados en dicha seccion.

Al final de las operaciones de cada dia, se debera conformar, sellar y compactar la superficie del
terraplén para que drene y quede con una seccion transversal uniforme. Se eliminara todo surco y
puntos bajos que puedan retener agua.

204.11. Construccién del pedraplén.

La construccion del pedraplén se realizard de acuerdo con el disefio indicado en los planos aprobados
por la Administracion y con material que cumpla con las especificaciones establecidas en la
Subseccion 704.14 Material para pedraplén.

Se colocaran capas horizontales sucesivas no mayor a 300 mm de espesor compactado. El patron de
compactacién se deberd establecer mediante un tramo de prueba que el Contratista realizara para
cada tipo de material que utilice en el pedraplenado, de acuerdo con lo indicado en la Subseccién
204.12 Proceso de compactacion.

Los materiales compuestos predominantemente de “bolones” o fragmentos de roca demasiado
grandes para ser colocados en capas de 300 mm, pueden ser colocados en capas de hasta 600 mm
de espesor reduciéndolos a menos de 400 mm en su dimension mas grande, previa aprobacion de la
Administracion.

Sera requisito para cada capa colocada, verificar que el material rocoso se haya colocado de forma tal
gue se produzca una trabazon del material y que los vacios se hayan llenado con rocas de menor
tamafio y material mas fino, de modo que se obtenga el nivel de densificacion deseado y su
compactacion sera de conformidad con la Subseccién 204.12 Proceso de Compactacion.

Al final de las operaciones de cada dia, se debera conformar y compactar la superficie del pedraplén
para que drene y quede con una seccion transversal uniforme. Se eliminara todo surco y puntos bajos
que puedan retener agua.

204.12. Proceso de Compactacion.

Antes de realizar los trabajos de compactacion es necesario verificar el estado de conservacién de las
edificaciones adyacentes a la via, ya que pueden afectarse por las vibraciones propias del proceso
constructivo de las obras, de manera que permita ejecutar oportunamente las medidas correctivas

correspondientes.

El proceso de compactacion se hara segun el tipo de material utilizado, pero al menos debera atender
lo siguiente:

(@) Tramo de prueba



El proceso de compactacion para cada tipo de material a utilizar, se debera establecer
mediante un tramo de prueba con una longitud no menor a 200 metros, que el Contratista
realizara para cada tipo de material que utilice. El tramo de prueba se ejecutard so6lo con
material que cumplan las especificaciones técnicas establecidas en las Subsecciones 704.13.
Material para terraplén, 704.14 Material para pedraplén. El proceso para el desarrollo del tramo
de prueba sera determinado por la Administracion, sin embargo se presenta a continuacion las
siguientes recomendaciones.

En el tramo de prueba se busca establecer el patron de compactacion para obtener no sélo la
densidad adecuada de acuerdo con las especificaciones requeridas, sino también establecer
un proceso de compactacion eficiente y econdmica; de ahi que resulta necesario analizar los
siguientes factores y la combinacién éptima de los mismos, para lograrlo:

— Tipo de material.

— Espesor de la capa de material.

— Humedad del material.

— Equipo de compactacion utilizado.

— Numero y orden de aplicacion de las pasadas del equipo de compactacion.
— Velocidad de trabajo del equipo de compactacion.

Se recomienda tener presente las siguientes consideraciones basicas:

— Para cada espesor hay una humedad 6ptima para determinada cantidad de pasadas.
— A mayor humedad, mas efectiva es la compactacion a mayor profundidad.

— A mayor espesor, mas efectiva la produccion.

— A mayor nimero de pasadas, menor sera la productividad.

La produccién de un compactador se define, basicamente como sigue:

P!
Pt = V+d
4 4
P 0

|}

-

Donde:
P, = produccién
v = velocidad de compactador
a = ancho del rodillo de compactacion
e = espesor de la capa de material
n = namero de pasadas

De ello, se debe tener presente que entre mayor sea la relacion “e” entre “n”, mayor produccion
se obtiene con el compactador,



Para la construccién del tramo de prueba se aplicard el uso de la compactacién sobre una cufia
de material de al menos 100 metros de longitud, que contemple todos los espesores posibles,
de manera que para cada pasada, se miden las densidades de cada punto de espesor.

€3
€2
€]
v

Para determinar la mejor opcién, se establecerd la densidad para cada punto de espesor “e”, a
diferente nUmero pasadas, hasta obtener la densidad requerida por el disefio, de manera que

[T L] [T ]

el valor que represente la mayor relacién de “e” entre “n”, sera la mejor opcion.

Se recomienda tomar en consideracion los aspectos de compactacién indicados en los incisos
siguientes (b) y (c). Ademas, se deberan realizar comprobaciones en laboratorio de los datos
de densidad obtenidos en sitio, de acuerdo con los ensayos indicados en el Cartel de
Licitacion, o en su defecto lo indicado en esta seccion y las instrucciones de la Administracion.

Se realizara un informe del tramo de prueba que indique al menos lo siguiente:

— Nombre del proyecto y su ubicacién general.

— Fuente de material (nombre y ubicacion con coordenadas) y ensayos realizados para
verificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas, segun sea.

— Punto de kilometraje (y sus coordenadas) donde se realiza el tramo y donde se ubica
la fuente del material a utilizar en el tramo de prueba.

— Técnicos responsables por parte del Contratista.

— Personal responsable por parte de la Administracion (para verificar el desarrollo
adecuado del tramo), con registro de su respectiva firma.

— Espesores de la capa de material utilizado, considerando lo indicado para terraplén o
pedraplén, segun sea, de acuerdo con lo indicado en la Subseccion 204.15 Control de
compactacion.

— Humedad del material para cada espesor.

— Densidad del material para cada espesor.

— Resistencia en sitio para la compactacion minima solicitada, para terraplén o pedraplén,
segun sea, de acuerdo con lo indicado en la Subseccion 204.15 Control de
compactacién. Para la medicion de la resistencia en sitio se recomienda utilizar el cono
dindmico de penetracion (DCP), segun la norma ASTM D6951/D6951M-09, u otro
método calibrado y aprobado por la Administracion.



(b)

(c)

— Equipo de compactacion utilizado (nimero de placa, capacidad, etc.).
— Velocidad de trabajo del equipo de compactacion.
— Numero y orden de aplicacion de las pasadas del equipo de compactacion.

Dicho informe debera contar con la aprobacion por parte de la Administracion, antes de iniciar
con la colocacion del material. En dicho informe se debera incluir una tabla resumen con la
informacién descrita anteriormente, tal como se muestra a continuacion:

Pasadas de equipo % Humedad % Compactacion Resistencia del suelo
(vibrada-sin vibrar) en sitio (%W) (% Comp) en sitio (RS)
1
2
3

N %Wy %Compy RSy

Notas:

(a) En la pasada N se debe lograr el porcentaje de compactaciéon mayor o igual al valor
indicado en la Subseccion 204.15 Control de compactacion.

(b) %Compy = densidad en sitio/densidad maxima, se debe lograr un valor mayor o igual a
la densidad requerida en la Subseccién 204.15 Control de compactacion.

Compactacion de terraplenes.

Previo al inicio del proceso de compactacién se deberd eliminar todo material con sobre
tamafio respecto de lo especificado. Cada capa de material sera colocada de acuerdo con la
Subseccion 204.11 Construccion de terraplén, a todo el ancho de la capa colocada y de
acuerdo con el tramo de prueba, aprobado por la Administracion.

El proceso de compactacion debe atender lo establecido en el tramo de prueba, sin embargo,
las capas no deben tener un espesor menor a 100 mm compactados ni exceder 300 mm
compactado.

El material colocado en todas las capas del terraplén de material escarificado en los tramos en
corte se debera compactar por lo menos al 95% de la densidad maxima del AASHTO T-99 o
AASHTO T-180, segun corresponda o el porcentaje de compactacion que solicite la
Administracion. La densidad y el contenido de humedad en el sitio se deberdn determinar de
acuerdo con el ensayo AASHTO T 310 (ASTM D-6938) u otros procedimientos de ensayo,
segun se indica en la Subseccién 204.20 Requerimientos minimos para muestreo y ensayo.

Compactacion de pedraplenes.

Cada capa de material serd colocada de acuerdo con la Subseccién 204.11 Construccion de
pedraplén, a todo el ancho de la capa colocada y con el ajuste de humedad adecuado de



compactacion, de acuerdo con el tramo de prueba aprobado por la Administracién. Para ello,
se podré aplicar uno de los siguientes métodos para el procedimiento de compactacion cuyo
comportamiento debe verificarse en el sitio.

Cuatro pasadas de compactadora con rodillos de 45 toneladas, del tipo de compresion.

Cuatro pasadas de compactadora con rodillos vibratorios que proporcionen una fuerza
dinamica minima de 180 kilonewtons de impacto por vibracion y una frecuencia minima de 16
hertzios.

Ocho pasadas de compactadora con rodillos de 20 toneladas del tipo de compresion.

Ocho pasadas de un rodillo vibratorio que provea una fuerza dinamica minima de 130
kilonewtons de impacto por vibracién y una frecuencia minima de 16 hertzios.

Asimismo, se debe considerar que el esfuerzo de compactacion para cuando se coloquen
capas de mas de 300 mm de espesor, sera proporcionado como sigue, a menos que las
condiciones del material o la Administracion requieran un proceso de compactacion diferente:

Por cada 150 mm adicionales o fraccién, se aumentara en cuatro el nimero de pasadas de
aplanadora, en los casos (1) y (2) antes mencionados.

Por cada 150 mm adicionales o fraccion, se aumentara en ocho el numero de pasadas de
aplanadora, en los casos (3) y (4) antes mencionados.

Se debe operar las compactadoras del tipo de compresion a velocidades menores a dos
metros por segundos (2 m/s) y los rodillos vibratorios a velocidades menores de un metro por
segundo (1 m/s).

204.13. Control de compactacion.

El control de compactacion se hara segun corresponda el tipo de relleno, terraplén, pedraplén u otros.

(@)

Para terraplén

Es necesario, para asegurar la validez de la anterior evaluacion, que el material no esté cerca
del estado de saturacion ni seco, de ahi que es un requisito que el contenido de humedad del
material debe estar en un rango de +2% de la humedad Optima del Proctor Modificado,
AASHTO T-180.

El material colocado en todas las capas del terraplén y el material escarificado en los tramos en
corte se debera compactar por lo menos al 95% de la densidad maxima. La densidad y el
contenido de humedad en el sitio se deberan determinar de acuerdo con AASHTO T-238 y
AASHTO T-239 u otros procedimientos de ensayo aprobados por la Administracion.



Cuando se encuentren suelos residuales que no sean altamente arcillosos, que presentan en
su condicién natural una alta humedad cuya estructura del suelo varia conforme se va secando
durante la construccion, la prueba de densidad en sitio no es precisa a no ser que se realice la
familia de curvas con la humedad obtenida al momento de realizar los controles de
compactacién, por lo que para la aceptacién de los rellenos con este tipo de suelos, se
recomienda medir la resistencia del suelo con el ensayo de penetracién con el cono dindmico
de penetracion (DCP), segun la norma ASTM D 6951, o cualquier otro método calibrado y
aprobado por la Administracién, que permita determinar la resistencia del relleno compactado
con este suelo y verificar que en sitio cumpla con la resistencia de disefio mas un 20%
adicional o el porcentaje que establezca la Administracion, ya que el suelo que se esta
evaluando no se encuentra en condicién saturada. Lo anterior, con el fin de asegurar que el
material cumpla con la resistencia adecuada bajo condicion saturada. El valor de la resistencia
sera el definido por la Administracion a través el disefio de la estructura del pavimento.

(b) Para pedraplén

El control y cumplimiento de la compactacion, se hara por medio de comprobaciones
topograficas midiendo el espesor de la capa luego de la primera pasada y el asiento producido
con la dltima pasada que ha de ser inferior al 1% del espesor de la capa medido después de la
primera pasada, si es mayor se debe continuar con la compactacién hasta lograr el 1% o
menos.

204.14. Construccion de zanjas temporales.

La construccién de zanjas cuyo fin es drenar las aguas de los cortes, deberan ajustarse al
alineamiento, gradiente y seccion transversal cuando estén indicadas asi en los planos del proyecto,
ademas deberan quedar sin que sobresalgan raices, troncos, rocas o deformaciones similares, para
asegurar el buen flujo del agua. El costo de estas obras sera asumido por el Contratista.

Las zanjas que se requieran al pie del talud, se excavaran de forma que el terreno afectado no pierda
su resistencia y estabilidad, por debilitamiento de las paredes de la zanja o por un drenaje defectuoso.
La zanja se mantendra abierta el tiempo minimo indispensable y el material de relleno se compactara
cuidadosamente.

Las zanjas se deben construir y mantener de tal forma que, evite dafios por erosién en los terraplenes,
pedraplenes u otras obras del proyecto, segun sea. Se colocara todo el material excavado al lado bajo
del talud de tal manera que el fondo de la zanja quede aproximadamente 500 mm debajo de la cresta
del material suelto. Se limpiard la zanja usando una pala de mano, un zanjeador u otro método
apropiado. Se conformara la zanja de manera que el flujo del agua no se desborde, con al menos 3%
de pendiente horizontal.

Las obras de drenajes permanentes como canales, cunetas, contracunetas, estructuras de entrada y
salida de alcantarillas, se construirdn segun la Seccidon 663 Construccion de canales, cunetas y



contracunetas, y Seccion 209 Excavacién y relleno para otras estructuras, de manera que Ssu
aceptacién y pago se hara de conformidad con los renglones de pago indicados en dicha seccion.

204.15. Construccion de taludes, conformacion y acabado de superficies.

Antes de colocar la estructura del pavimento, se deberdn completar los taludes, cunetas, zanjas,
alcantarillas, empedrados y otras estructuras menores subterraneas.

(@)

(b)

(c)

Construccioén de taludes

Todos los taludes de tierra se deberan dejar de acuerdo con los disefios indicados en los
planos, evitando la descompresién prematura 0 excesiva de su pie, para lo cual se deberan
realizar las acciones necesarias de forma oportuna para no comprometer la estabilidad del
talud final, esto de acuerdo con la Seccion 157 Control de la erosion del suelo y la Divisién 250
Refuerzo de taludes y muros de retencién, segln sea el caso, los disefios y lo indicado por la
Administracion al respecto.

Se deberéa proveer superficies uniformes sin quiebres notables vistos desde la via. Excepto en
roca sélida, se redondearan las partes superior e inferior de todos los taludes. Se redondeara el
material que recubre la roca sélida segun lo establezca la Administracién. Se eliminaran los
salientes en todo talud de roca.

Si ocurre un deslizamiento o derrumbe en un talud de corte o terraplén, el Contratista
presentara para aprobacion de la Administracién, una propuesta de solucién para restaurar la
condicién original del talud en forma segura. En caso que se demuestre que el deslizamiento
es imputable al Contratista, éste deberd asumir los costos asociados a su reparacion o
remocion, segun sea.

Si el talud contiene afloramientos de roca no desgarrable, se debera remover el material suelto
encontrado en el area de transicion. Exceptuando la remocién de rocas grandes que puedan
caer, no serd requerido eliminar los salientes en los taludes de roca que presente una
geometria escalonada.

Conformacion de superficies.

La subrasante se debera conformar hasta dejar una superficie lisa y de acuerdo con la seccion
transversal requerida.

Los taludes se deberan conformar siguiendo una transicion gradual, realizando los acomodos de
taludes sin quiebres apreciables. En las intersecciones de taludes (por corte o naturales) con
rellenos (terraplenes o pedraplenes), los terrenos se acomodaran en los planos horizontal y
vertical a fin de fundirse el uno con el otro.

Acabado de superficies.



Se dard un acabado a las superficies de la via con una tolerancia de + 20 mm del nivel de
rasante especificado en el Contrato y las superficies de roca, dentro de + 30 mm de la linea y
rasante estaqueadas. Se debe construir la seccion transversal de las cunetas dentro de £ 30 mm
de la linea y rasante estaqueadas. Se debe mantener un drenaje superficial adecuado.

El acabado de la subrasante deberd contemplar las suUper elevaciones y sobreanchos
considerados en el disefio geométrico del proyecto. La corroboracion de estas caracteristicas
geométricas debera realizarse con topografia.

204.16. Remocién de derrumbes.

Se debera remover todo material proveniente de deslizamientos, desprendimientos y derrumbes. En
caso que la Administracion demuestre que el derrumbe se haya suscitado por malas practicas
constructivas, el Contratista debera asumir el costo asociado a esta actividad.

El material removido se colocara en los sitios de botaderos o donde indique la Administracion, y de
acuerdo con la Subseccién 111.04 Botaderos. No se permitird dejar cordones o camellones de
material suelto o removido.

El Contratista sera responsable de dejar el sitio de trabajo en condiciones de limpieza aceptable para
la Administracién. No se permite dejar cimulos de materiales en espaldones, ni en el derecho de via.
Tampoco se permite acumular materiales en cuencas, vias o lugares en que se pueda atentar contra
la libre disposicién de aguas de lluvia, la estética o la ecologia de la zona.

204.17. Aceptacion.

En primera instancia en las fuentes de material y frentes de trabajo, se hara la verificacion en sitio de
lo indicado en las secciones 106 Control de material y 107 Aceptacién del trabajo, asi como la Tabla
204-1 Requisitos de aceptacion. De igual forma y previamente, se verificard el cumplimiento de los
requerimientos constructivos indicados en la presente seccién.

Una vez terminada la explanacién, ya sea sobre la subrasante de suelo natural o sobre los terraplenes
y pedraplenes, para efectos de aceptacion y antes de autorizar la colocacion de las capas de Subbase
o0 base, se debera evaluar el cumplimiento de lo siguiente:

(a) Densidad en sitio, de acuerdo con las subsecciones 204.10 Construccion de terraplén 'y 204.11
Construccion de pedraplén.

(b) Resistencia del suelo, para lo cual se recomienda el ensayo con el cono dinamico de
penetracion (DCP), segun la norma ASTM D6951/D6951M-09, o cualquier otro método
calibrado y aprobado por la Administracion. Los puntos de medicion deberan estar
georreferenciados. La resistencia en sitio, debera ser mayor o igual al valor obtenido en el
tramo de prueba, para una densidad mayor o igual a la minima exigida en los apartados 204.12



Proceso de compactacion y 204.13 Control de compactacion. En caso de no cumplir con lo
anterior, de forma oportuna se deberan ejecutar las medidas correctivas.

(c) La cota de terminacion de la subrasante final una vez terminada (ya sea terreno natural,
terraplén o pedraplén), en cualquier punto no puede variar en mas del 20 mm respecto de lo
proyectado en los disefios. Esta verificacion se realizara con topografia para secciones
transversales.

(d) Ademas, para todas las superficies acabadas se debe verificar el cumplimiento de lo que
establece la Subseccion 204.15 Construccién de taludes, conformacion y acabado de
superficie, en su inciso ¢) Acabado.

Ademas de lo anterior, se debe considerar lo indicado en la Tabla 204-2 Requisitos minimos de
muestreo y ensayo, en donde se presentan como referencia, los requisitos de ensayos calidad y
frecuencias minimas de ejecucion para el plan de control y verificacion de calidad por parte del
Contratista y la Administracién, respectivamente.

Todo material debera cumplir con las especificaciones técnicas para su aceptacion, de lo contrario
debera ser rechazado y sustituido por otro que si cumpla con lo indicado en la siguiente tabla:



Tabla 204-1
Requisitos de aceptacion

Renglén Unidad de Alcance Requisitos de aceptacion Requisitos de aceptacion
medida por verificacion en sitio por calidad
CR.204.01 Descapote Metro Remocion, y acarreo del | e Verificacion de acuerdo con la | No aplica
cubico | material a los sitios de | Subseccion  107.02  Inspeccion
(m?) escombreras aprobadas |visual, para evidenciar en sitio el

por la Administracion.

cumplimiento de lo indicado en el
apartado Requerimientos para la
construccion.

e Verificacion de volumen en banco
con medicion topograéfica.




Renglén Unidad de Alcance Requisitos de aceptacion Requisitos de aceptacion
medida por verificacion en sitio por calidad
CR.204.02 Construccion Metro Colocacion, extendido, | ¢ Verificacion de acuerdo con la | No aplica
de escombreras cubico |humedecido o secado, |Subseccion 107.02 Inspeccion
(m3) compactacion y acabado | visual.

final de material.

e Verificacion de volumen en su
posicion  final con  medicién
topogréfica.




Renglén Unidad de Alcance Requisitos de aceptacion Requisitos de aceptacion
medida por verificacion en sitio por calidad
CR.204.03 Excavacion Metro Excavacion y acarreo del | ¢ Verificacion de acuerdo con la| No aplica.
en la via. clbico |material a los sitios|Subseccion  107.02  Inspeccion
(m3) donde se construiran |visual, para evidenciar en sitio el
terraplenes, pedraplenes | cumplimiento de lo indicado en las
u otras obras del|Subsecciones 204.05 Excavacion
proyecto indicadas en el |en la via.
Contrato o solicitadas por | e Verificacion de volumen en banco
la Administracion. en su posicion original con medicion
topogréfica.
e La Administracién determinara si
el material es utilizable o no.
CR.204.04 Excavacion Metro Excavacion y acarreo del | @ Verificacion de acuerdo con la | No aplica
de material que se cubico |material a los sitios de | Subseccibn  107.02  Inspeccion
desecha. (m?) escombreras aprobados | visual.

por la Administracion.

eVerificacion de volumen en banco
en su posicién original con medicion
topogréfica.

e La Administracién determinara si
el material es utilizable o no.




Renglén Unidad de Alcance Requisitos de aceptacion Requisitos de aceptacion
medida por verificacion en sitio por calidad
CR.204.05 Excavacion Metro Excavacion y acarreo del | @ Verificacion de acuerdo con la|e Clasificar como roca con la

en roca cibico |material a los sitios | Subseccion  107.02  Inspeccion | combinacion de designacion de
(m3) donde se construiran |visual, para evidenciar en sitio el |calidad de roca (RQD) y resistencia a
terraplenes, pedraplenes, | cumplimiento de lo indicado en el |la compresion inconfinada de roca
otras obras o sitios de|apartado 204.05 Excavacion en la|(RCS), velocidad de onda
escombrera del proyecto, | via. compresional (VP) o indice de
aprobadas por la | @ Verificacion de volumen en banco | excavabilidad (IE). También podréan
Administracion. en su posicién original con medicion | utilizarse martillos hidraulicos de gran
topogréfica tonelaje.
CR.204.06 Metro Excavacion por debajo|e Verificacion de acuerdo con la | No aplica
Subexcavacion cubico |del nivel de la subrasante | Subseccion ~ 107.02  Inspeccion
(m?) y acarreo del material a|visual, para evidenciar en sitio el

los sitios de escombrera
aprobados por la
Administracion.

Si se identifican zonas
con suelos no adecuados
en la superficie de
fundacion del terraplén o
pedraplén, el Contratista

debera removerlos,
ejecutando estos
trabajos con cargo al
renglbn de pago de

subexcavacioén

cumplimiento de lo indicado en la
Subseccion 204.06 Subexcavacion
e Verificacion de volumen en banco
en su posicion original con medicién
topografica




Renglén Unidad de Alcance Requisitos de aceptacion Requisitos de aceptacion
medida por verificacion en sitio por calidad
CR.204.07 Excavacion Metro Excavacion, acarreo vy |e Verificacion del cumplimiento de la | e Verificacion de acuerdo con la
de material de préstamo, clbico | colocacion y | Seccién 106 Control de material. Subseccién  107.04  Conformidad
Caso 1 (m3) compactacion del | o Verificacion de acuerdo con la|determinada o0 ensayada, para
material en los sitios | Subseccién  107.02  Inspeccion | verificar el cumplimiento del material
donde se construiran |visual, para evidenciar en sitio el |segun se indica en las Subsecciones

terraplenes, pedraplenes
u otras obras del
proyecto indicados en el
Contrato o por la
Administracion.

cumplimiento de lo indicado en la
Subseccion 204.07 Excavacion de
material de préstamo, 204.11
Construccion del terraplén, 204.12
Construccion del pedraplén, 204.13

704.13 Material para terraplén vy
704.14 Material para pedraplén.
e Aplicacion de Tabla 204-2
Requisitos Minimos de Muestreo y

Ensayo.

CR.204.08 Excavacion Metro Si esta actividad, es para | Construcciobn de otros rellenos vy
de material de préstamo, cubico material de préstamo|204.17 Construccibn de taludes,
Caso 2 (m?) Caso 2, el costo de la|conformacion y acabado de
excavacion se traslada al | superficies.
costo del material por|e Verificacion de volumen en su
parte del Contratista. posicion final (conformado,
compactado y acabado) con
medicion topografica por medio de
secciones transversales.
CR.204.09 Excavacion Metro Excavacion, acarreo, | e Verificacion del cumplimiento de la | @ Verificacion de acuerdo con la
de préstamo para cubico | colocacién y | Seccion 106 Control de material. Subseccién  107.04  Conformidad
acabado, Caso 1 (m?) compactacion del | o Verificacion de acuerdo con la|determinada o ensayada, para
material en los sitios | Subseccién  107.02  Inspeccion | verificar el cumplimiento del material
donde se requiera | visual, para evidenciar en sitio el | segun se indica en las Subsecciones
acabado, indicado en el|cumplimiento de lo indicado en el|704.16 Material de  préstamo
Contrato o por la|apartado 204.07 Excavacion de |seleccionado para acabado.
Administracion. material de préstamo, 204.11|e Aplicacion de Tabla 204-2




Renglén Unidad de Alcance Requisitos de aceptacion Requisitos de aceptacion
medida por verificacion en sitio por calidad
CR.204.10 Excavacion Metro Si esta actividad, es para | Construccién del terraplén, 204.12 | Requisitos Minimos de Muestreo y
de préstamo para cubico |material de préstamo | Construccion del pedraplén, 204.13 | Ensayo.
acabado, Caso 2 (m3) Caso 2, el costo de la|Construccion de otros rellenos vy
excavacion se traslada al | 204.17 Construccion de taludes,
costo del material por|conformacibn 'y acabado de
parte del Contratista. superficies.
e Verificacion de volumen en su
posicion final (conformado,
compactado y acabado).
CR.204.11 Redondeo de Metro Redondear la superficie | @ Verificacion de acuerdo con la | No aplica
taludes de corte lineal (ml) |0 los extremos de los|Subsecciéon  107.02  Inspeccion

taludes.

visual, para evidenciar en sitio el
cumplimiento de lo indicado en la

Subseccion 204. 20 Medida.
e \Verificacion de la longitud
intervenida en metros lineales

horizontales (ml).

CR.204.12 Construccién
de terraplenes

Metro
cubico
(m°)

Colocacién, extendido,
humedecido o secado,
conformacion,
compactacion y acabado
final de material para
terraplén.

e Verificacion de acuerdo con la
Subseccion  107.02  Inspeccion
visual, para evidenciar en sitio el
cumplimiento de lo indicado en la
Subseccion 204.11 Construccién de
terraplenes y 204.17 Construccion
de taludes, conformacion y acabado
de superficies.
e Verificacion de volumen en su

e Verificacion de acuerdo con la

Subseccién
determinada o

107.04
ensayada,

Conformidad

para

verificar el cumplimiento del material
segln se indica en las Subseccion

704.13

Material
Aplicacién

para

de Tabla

terraplén.

204-2

Requisitos Minimos de Muestreo y
Ensayo.




Renglén Unidad de Alcance Requisitos de aceptacion Requisitos de aceptacion
medida por verificacion en sitio por calidad

posicién final (conformado,

compactado y acabado) con

medicion topografica por medio de

secciones transversales.

CR.204.13 Construccion Metro Colocacién, extendido, | e Verificacion de acuerdo con la|e Verificacion de acuerdo con la
de pedraplén clubico |humedecido o secado, |Subseccibn  107.02  Inspeccion | Subseccién  107.04  Conformidad
(m3) conformacion, visual, para evidenciar en sitio el |determinada o0 ensayada, para
compactacion y acabado | cumplimiento de lo indicado en la | verificar el cumplimiento del material
final de material para | Subseccion 204.12 Construccion del | segin se indica en las Subseccion
pedraplén. pedraplén y 204.17 Construccion de | 704.14 Material para pedraplén.

taludes, conformacién y acabado de

superficies.

e Verificacion de volumen en su
posicién final (conformado,
compactado y acabado) con

medicion topografica por medio de
secciones transversales.

Aplicacion de Tabla

204-2

Requisitos Minimos de Muestreo y
Ensayo.




Renglén Unidad de Alcance Requisitos de aceptacion Requisitos de aceptacion
medida por verificacion en sitio por calidad
CR.204.14 Excavacion Metro Excavacion y acarreo de |  Verificacion de acuerdo con la | No aplica
de zanjas temporales cubico |material excavado, asi|Subseccion 107.02 Inspeccion
(m3) como su colocacion en |visual, para evidenciar en sitio el
los sitios de escombrera | cumplimiento de lo indicado en el
aprobados por la | apartado 204.16 Construcciéon de
Administracién. zanjas.
e Verificacion de volumen en su
posicion original con medicién
topogréfica por medio de secciones
transversales.
CR.204.15 Remocién de Metro Remocion y acarreo de | e Verificacion de acuerdo con la | No aplica
derrumbes cubico | material de | Subseccién  107.02  Inspeccion
(m?) deslizamientos, visual, para evidenciar en sitio el
desprendimientos y | cumplimiento de lo indicado en el
derrumbes, asi como su|apartado 204.18 Remocion de
colocacion en los sitios | derrumbes.
de escombrera | e Verificacion de volumen suelto en
aprobados por la | banco con medicién topogréafica.

Administracion.




204.18. Medicion.

Se deben medir los items de la Seccién 204.19 Pago, de acuerdo con la Subsecciones 110.01 Método
de medicién, 110.02 Unidades de medicién y definiciones, 110.03 Procedimiento y aparatos de pesaje,
110.04 Procedimiento de recepcion, 152 Topografia para la Construccién y con lo que se describe a
continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion. Para las siguientes actividades no se
aplica compensacion adicional por acarreo libre y solo se reconoce sobreacarreo de acuerdo con lo
indicado en la Seccion 206 Acarreo y sobreacarreo.

(1) Excavacion en la via: incluye excavacién y acarreo en los terraplenes, pedraplenes, otras
obras del proyecto, en los sitios de botaderos o bien donde indique la Administracion. El
material excavado se medira en metros ctbicos (m?), en su posicion original con medicién
topogréfica por medio de secciones transversales, como sigue:

(@) Se incluiran como excavaciones en la via los siguientes voliumenes:

e Excavacion en el prisma de la via definido por las secciones tipicas del proyecto.

e Excavacion de material de préstamo.

¢ Roca excavada y removida por debajo de la subrasante en tramos de corte.

e Cuando no exista en el pliego de licitacion el concepto de pago para
subexcavacién, se incluira el material inadecuado extraido debajo de la
subrasante y el material inadecuado debajo de las areas de terraplén.

e Rocas sueltas dispersas removidas y colocadas en la via segun se requiera.

¢ Material conservado tomado de los monticulos y usado en las obras, exceptuando
la tierra vegetal.

e Material colocado en la construccion de otros rellenos.

(b) No se incluiran como excavaciones en la via los siguientes volimenes:
e Desmonte y otros materiales de desecho de los bancos de préstamo.
e Sobrexcavacion en los taludes de corte en excavacion en roca.
e Agua u otro material liquido.
e Material usado en trabajos diferentes a los requeridos en el pliego de
especificaciones del Proyecto.
e Material de la capa superficial de la via escarificado en su lugar y no removido.
e Material excavado al escalonar los taludes de corte.
e Material excavado al redondear los taludes de corte.
e Preparacion de la fundacion para la construcciéon de terraplenes.
e Material excavado para hacer banqueos y construir terraplenes.
e Material conservado amontonado por opcion del Contratista.
e Material excavado fuera de los limites establecidos para el talud.

(2) Construccion de terraplenes o pedraplenes: constituye extendido, humedecido o secado
segun sea, conformacion, compactacion y acabado de material en terraplén, pedraplén,
zanjas temporales u otra obra del proyecto. La medida se hara en metros cbicos (m®) en



(3)

(4)

(5)

(6)

su posicion final (conformado, compactado y acabado) con medicion topogréfica por medio
de secciones transversales o en toneladas métricas (Tm), como sigue:

(&) No se haran deducciones de la cantidad de construccion de terraplenes o pedraplenes
por el volumen ocupado por estructuras menores.

(b) Se incluirdn la medicién de los siguientes volimenes:
e Terraplenes y pedraplenes de la via.
e Material usado para rellenar areas subexcavadas, hoyos, fosos y otras
depresiones.
e Material usado para restaurar -a su relieve original- caminos o calles que estaban
abandonados.
e Material usado en digues, rampas, promontorios y bermas.

(c) No se incluird la medicion de los siguientes volumenes:
e Volumenes de preparacion de fundaciones para la construccion de terraplenes.
e Ajustes por asentamiento del terraplén o de la fundacién sobre la cual esti
colocado.
o Material usado para redondear los taludes

Descapote: contempla remocion, acarreo de material de descapote, asi como su
colocacion en los sitios de botaderos aprobados por la Administracion. Se mide el volumen
de material suelto en banco en metros ctbicos (m®) y con topografia.

Excavacion de material de préstamo Caso 1 y Caso 2, para acabado o para terraplenes,
pedraplenes u otras obras del proyecto indicado asi por el Contrato o la Administracion:
consiste en la excavacion y acarreo de material de préstamo, asi como su colocacion,
conformacion, compactacién y acabado final. Se mide el volumen de material, en su
posicion final (conformado, compactado y acabado) en metros cibicos (m?) con medicién
topografica por medio de secciones transversales o en toneladas métricas (Tm). Esto
ultimo, independientemente de si el material de préstamo se extrae de cauces naturales de
agua, de cortes de caminos o de areas de préstamo cercanas al camino en construccion.

Excavacion de material que se desecha: abarca la excavacion y acarreo de material que se
desecha, asi como su colocacion en los sitios de botaderos aprobados por la
Administracion. Se mide el volumen de material suelto en banco en metros ctbicos (m?) y
con topografia.

Excavacion de zanjas: consiste en la excavacion y acarreo de material, asi como su
colocacion en los sitios de botaderos aprobados por la Administracion. Se mide el volumen
de material en su posicion original en metros ctbicos (m®) y con medicién topogréafica por
medio de secciones transversales.



(7)

(8)

(9)

(10)

Redondeo de taludes: contempla la colocacion o remocién de material para redondear y
acabar la superficie de los taludes. Se mide en metros lineales horizontales (m).

Remocién de derrumbes: incluye remocién y acarreo de material de deslizamientos,
desprendimientos y derrumbes, asi como su acarreo y colocacién en los sitios de botadero
0 donde indique la Administracion. No se incluye el material de deslizamientos o
derrumbes atribuibles al método de operacién del Contratista. Se mide el volumen de
material suelto en banco en metros cutbicos (m®) y con topografia.

Subexcavacion: contempla la excavacion por debajo del nivel de la subrasante natural y el
acarreo del material, asi como su colocacion en los sitios de botaderos aprobados por la
Administracion. Se mide el volumen de material en su posicion original en metros cubicos
(m?) y con medicién topogréfica por medio de secciones transversales.

Tierra vegetal conservada: considera su remocion y acarreo, asi como su colocacion,
conservacion y almacenamiento en los sitios indicados por el Contrato o la Administracion.
Se mide el volumen de material suelto en banco en metros ctbicos (m®) y con topografia.

204.19. Pago.

Las cantidades seran aprobadas por la Administracién de acuerdo con lo anteriormente indicado en
esta seccion y en la Tabla 204-1 Requisitos de aceptaciéon. El pago de las cantidades se hara de
conformidad con los renglones de pago, el precio y las unidades de medida establecidos en el
Contrato o de acuerdo con lo indicado a continuacion.

Renglén Unidad de medida

CR.204.01 Descapote

Metro clbico (m®)

CR.204.02 Construcciéon de Escombrera

Metro clbico (m®)

CR.204.03 Excavacion en la via

Metro clbico (m®)

CR.204.04 Excavacion del material que se desecha

Metro cubico (m?)

CR.204.05 Excavacion en roca

Metro cubico (m?)

CR.204.06 Subexcavacion

Metro cubico (m®)

CR.204.07 Excavacion de material de préstamo. Caso 1

Metro cubico (m?)

CR.204.08 Excavacion de material de préstamo. Caso 2

Metro cubico (m?)

CR.204.09 Excavacion de préstamo para acabados. Caso 1

Metro cubico (m®)

CR.204.10 Excavacion de préstamo para acabados. Caso 2

Metro cuibico (m®)

CR.204.11 Redondeo de taludes de corte

Metro lineal (ml)

CR.204.12 Construccion de terraplenes

Metro cuibico (m®)

CR.204.13 Construccion de pedraplén

Metro cuibico (m®)

CR.204.14 Excavacion de zanjas temporales

Metro cuibico (m®)

CR.204.15 Remocion de derrumbes

Metro cuibico (m®)




204.20. Reguerimientos minimos para muestreo y ensayo.

En la Tabla 204-2 Requisitos Minimos de Muestreo y Ensayos, se representa un ejemplo de
requisitos minimos para la aceptacién por verificacion de calidad para el material de excavacion,
terraplenes y pedraplenes, sin embargo el Contratista debe presentar un plan de control de calidad
gue se ajuste a su programa de trabajo y a las condiciones propias del proyecto, no obstante queda a
criterio de la Administracion solicitar el incremento de esa frecuencia y los ensayos para efectos de
aprobacién del plan. Este plan de control de calidad del Contratista, debe contar con el aval de la
Administracion de cada proyecto.

Para efectos del plan de verificacion, la Administracion establecera el tipo de ensayos y las
frecuencias de la Tabla 204-2, que permitan aplicar las Subsecciones 107.02 Inspeccion Visual,
107.04 Conformidad determinada o ensayada y 107.05 Evaluacion estadistica del trabajo y
determinacion del factor de pago (valores de trabajo), seguin corresponda, para determinar el pago del
trabajo en funcién de la calidad.

Los laboratorios que realicen los ensayos para el control de calidad por parte del Contratista y la
verificacién por parte del Administracion, a través de terceros contratados para dicha funcién, deben
estar debidamente acreditados bajo la horma INTE-ISO-IEC 17025 vigente, ante el Ente Costarricense
de Acreditacion (ECA), de acuerdo con la Seccién 153 Control de calidad del proyecto.



Tabla 204-2

Requisitos Minimos de Muestreo y Ensayos

Renglén de pago Tipo de aceptacion | Caracteristicas Métodos de Frecuencia de Punto de Reporte (1)
asociado arevisar Ensayo ensayo muestreo
Especificaciones
CR-.204.06 Subseccion 107.04 Material
y Conformidad ——— -
CR.204.07 determinada por Clasificacion AASHTO M-145
Excavacién de ensayos Graduacién AASHTO T-27
material de préstamo AASHTO T-11
Casol Limite liquido AASHTO T-89 -Fuente de
o o material.
Indice plastico AASHTO T-90 1 por tipo de suelo | -Procesamiento | Antes de iniciar el
Densidad AASHTO T-99 y fuente de de materiales | trabajo de acarreo
- material antes de y colocacion
CR.204.09 AASHTO T-193 trabajo.
Excavacion de CBR con el método
material de Prueba de CBR de Proctor que
préstamo corresponda
Caso 2 Proceso constructivo
(si el material se usa para terraplenes o pedraplenes aplicar lo indicado
Subseccion 107.04 més adelante para CR-204.15 o CR-204.16)
Conformidad En sitio,
determinada por AASHTO T-310 Cgrfg‘;"rztfc'ign 24 horas después
Sub ens_qyozso4 15 (ASTM D-6938) 1 muestra cada or Capas de terminado el
ubseccion ' Compactaciéon | u otro procedimiento | 200 m en cada P pasy trabajo, antes de
Control de . cuando sea
taCiG aprobado por la carril entreqado colocar la
compactacion Administracion 9 siguiente capa
como listo por
el Contratista
y
CR.204.11 Subseccién 107.04 Graduacin AASHTO T-27 -Fuente de
Excavacién de Conformidad AASHTO T-11 1 por tipo de suelo materla_l. o
material de préstamo |  determinada por | [imite liquido | AASHTO T-89 yfuente de | Tocesamiento| Antes de iniciar el
) ; e materiales rabajo
hara acabado ensayos indice plastico | AASHTO T-90 material .
y Densidad AASHTO T-99

incorporarlo al




Renglén de pago Tipo de aceptacion | Caracteristicas Métodos de Frecuencia de Punto de Reporte (1)
asociado arevisar Ensayo ensayo muestreo
Especificaciones
Humedad AASHTO T-180 trabajo.
AASHTO T-193
CBR con el método
Prueba de CBR de Proctor que
corresponda
Proceso de constructivo
Subseccién 107.04 En sitio,
Conformidad durante la 24 horas despues
determinada por AASHTO T-310 construccion ya | de terminado el
ensayos (ASTM D-6938) 1 muestra cada seaporunao | trabajo, antes de
Subseccién 204.15 Compactacion | u otro procedimiento | 200 m en cada varias capas y colocar la
Control de aprobado por la carril cuando sea | siguiente capa de
compactacion Administracion entregado la estructura de
como listo por pavimento
el Contratista
CR.204.15 Subseccioén 107.04 Material
Construcci’én de Confc_eridad Clasificacion AASHTO M-145
terraplén determinada por
ensayos Clasificacion SUCS 0 AASHTO
Graduacion AASHTO T-27
AASHTO T-11 -Fuente de
Limite liquido AASHTO T-89 material.
indice plastico AASHTO T-90 1 por tipo de suelo | -Procesamiento | Antes de iniciar el
Densidad AASHTO T-99 y fuente de de materiales | trabajo de acarreo
material antes de y colocacion
Humedad AASHTO T-180 incorporar'o a|
trabajo.
Prueba de CBR AASHTO T-193

CBR con el método
de Proctor que
corresponda

Subseccién 107.04

Proceso constructivo




Renglén de pago
asociado

Tipo de aceptacioén

Caracteristicas
arevisar

Métodos de
Ensayo
Especificaciones

Frecuencia de
ensayo

Punto de
muestreo

Reporte (1)

CR.204.16
Construccién de
pedraplenes

Conformidad
determinada por
ensayos
Subseccién 204.15
Control de
compactacion

Subsecciéon 107.04
Conformidad
determinada por
ensayos

Compactacion
(densidad en

AASHTO T-310
(ASTM D-6938)

1 muestra cada
200 m en cada

sitio) u otro procedimiento carril
aprobado por la
Administracion
Resistencia ASTM D6951 1 punto de
en sitio (2) D6951M-09 medicién cada 100

0 cualquier otro
método calibrado y
aprobado por la
Administracion

m en cada carril

Control de cotas
en relacion con
el disefio

Levantamiento
topogréfico

Seccién
transversal a cada
20m

En sitio,
durante la
construccién
por capas y
cuando sea
entregado
como listo por
el Contratista

24 horas después
de terminado el
trabajo, antes de
colocar la
siguiente capa de
la estructura del
pavimento

Material
Gravedad AASHTO T-85 1 por tipo de suelo -Fuente de Antes de iniciar el
especifica y fuente de material. trabajo de acarreo
aparente y material -Procesamiento y colocacion
Absorcion de materiales
antes de
incorporarlo al
trabajo.
indice de AASHTO T-210
durabilidad
(agregado
grueso)
Pérdida por AASHTO T-96
abrasion Los
Angeles

Subseccién 107.04

Proceso constructivo




Renglén de pago Tipo de aceptacion | Caracteristicas Métodos de Frecuencia de Punto de Reporte (1)
asociado arevisar Ensayo ensayo muestreo
Especificaciones
Conformidad Comprobaciones
determinada por topograficas del
ensayos Subseccion espesor de la capa
204.15 Control de luego de la primera
compactacion pasada y el asiento
producido con la
Ultima pasada que
., ha de ser inferior al
Compactacion 1 muestra cada
; 1% del espesor de
(densidad en | did 200 m en cada
sitio) acapa me II N carril -
ri(:::gue:\si%aa Si dﬁ?ailtttlaol,a 24 horas despueés
%s ma. OFI)’ se dei)e construccion de terminado el
Y trabajo, antes de
continuar con la por capas y colocar la
compactacion hasta cuando sea siquiente capa de
lograrel 1% o entregado 9 P
. la estructura del
menos. como listo por avimento
el Contratista P
Resistencia ASTM D6951 1 punto de
en sitio (2) D6951M-09 medicion cada 100

o cualquier otro
método calibrado y
aprobado por la
Administracion

m en cada carril

Control de cotas Levantamiento Seccion
en relacién con topogréfico transversal a cada
el disefio 20m

(1) El tiempo de reporte indicado aplica siempre y cuando las condiciones climaticas no generen cambios con respecto a la aprobacién de la
condicién original del material granular, de lo contrario se deberd llevar un control estricto de la humedad del material y realizar los ajustes en el

patrén de compactacién aprobado inicialmente.

(2) La resistencia en sitio, para lo cual se recomienda el cono dindmico de penetracién u otro método calibrado y aprobado por la Administracién,
debera ser mayor o igual al valor obtenido en el tramo de prueba, para una densidad mayor o igual al 95% de la densidad maxima.



Seccion 209.) EXCAVACION Y RELLENO PARA OTRAS
ESTRUCTURAS

209.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en la excavacion de material para la construccién de todos los tipos
de estructuras, excepto los indicados en la Seccidon 208. El trabajo incluye la preservacion
de canales, la construccibn de arriostramientos y apuntalamientos, el sellado de
fundaciones, la evacuacion de aguas, la excavacion, la preparacion de fundaciones y la
conformacion de superficie para la fundacion y el relleno.

209.02 Materiales.

De conformidad con las siguientes Secciones y Subsecciones:

Material de relleno 704.03
Material de base 704.02
Estructuras menores de concreto 601
Relleno de fundacién 704.01
Sello de concreto 552
Préstamo no clasificado 704.06

Requerimientos para la construccion
209.03 Preparacién para excavacion de superficie.

Se eliminard la vegetacion en el area de trabajo, asi como las obstrucciones, de acuerdo
con las Secciones 201 y 203.

209.04 General.

Se excavaran trincheras o fundaciones de acuerdo con la Subseccién 208.04. Se
excavara al nivel de fundacién sin dafiar las trincheras o las superficies de fundacion. El
nivel de fundacién es el fondo de la capa de soporte para instalar la estructura. Se
compactara la superficie para la fundacion.

209.05 Preservacion de canales.

Se preservaran los canales de acuerdo con la Subseccion 208.05, exceptuando el
apartado 208.05 (a).



209.06 Sello de fundacion.

Cuando sea necesario, se construira un sello de fundacion de acuerdo con la Subseccion
208.07.

209.07 Remocion de aguas.

Cuando sea necesaria la remocién de aguas, se procedera de acuerdo con la Subseccion
208.08.

209.08 Preparacién de la fundacion.

Se excavara al nivel de fundacion, removiendo todo material no aprovechable en la obra.
Dicho material removido serd sustituido por relleno de fundacion. Se colocard y
compactara el relleno de fundacion de acuerdo con la Subseccion 208.09 (d).

Cuando se requieran cimientos para anclajes con materiales inalterados, se preparara
una fundacién y se construiran los cimientos de acuerdo con la Subseccién 208.09 (c).

209.09 Construccion de camas o lechos de fundacion.
Se construirdn los lechos de la manera descrita a continuacion:

a) Estructuras que no son alcantarillas. Se construiran los lechos cuando sean
requeridos por el Contrato. Se colocaran y conformaran los lechos de material en
capas que, cuando son compactadas, no excedan un espesor de 150 mm. Se
compactara cada capa de acuerdo con la Subseccion 209.11. Cuando no se
especifique la clase de material para los lechos se aplicara el material para lechos
clase B.

b) Alcantarillas. Las alcantarillas seran colocadas sobre fundaciones preparadas. Se
usara una de las siguientes clases. Cuando no se especifique la clase en los
términos del Contrato, se considerard el tipo C.

1) Clase A. Se colocard un lecho de material clase A. Se tenderan los
subdrenajes mientras el concreto hidraulico es aun plastico. No se haré el
relleno hasta que el concreto alcance la cura inicial.

2) Clase B. Se colocara una capa de 150 mm de espesor de material clase B.
Se colocara y conformara cualquier material de lecho para cubrir al menos
un 10 % de la altura de la alcantarilla. Se colocaran las alcantarillas en el
lecho. Se extenderd el material de fundacion hacia los lados de la
alcantarilla, para cubrir un 30 % de su altura.

3) Clase C. Se colocara una capa de material clase C en un espesor igual, al
menos, al 10 % de la altura de la alcantarilla. Se colocara y conformaréa
material de relleno adicional para completar al menos el 10 % de la altura
de la alcantarilla.



209.10 Relleno.

Se colocara el relleno como se describe a continuacion:

a)

b)

General. Se colocara un relleno en capas horizontales, de manera que el espesor
compactado de cada uno no exceda una profundidad de 150 mm. Se compactara
cada capa de acuerdo con la Subseccién 209.11.

Se aplicara el material de relleno de una forma uniforme, con desplazamiento

hacia los limites del area de excavacion.

No se colocaran rellenos contra concreto hidraulico de menos de 7 dias de colado,

0 hasta que se alcance un 90 % de la resistencia de disefio.

Alcantarillas. Cuando se instalen tuberias plasticas, se usaran materiales de

relleno de conformidad con AASHTO M 145, grupos de clasificacién A-1, A-2 y A-

3, a aplicar segun criterio del Contratante.

Se colocara y compactara el material de relleno por debajo de las partes

expuestas de la alcantarilla. Se extender4 cada capa hacia los lados de la

excavacion, la superficie de rasante del terreno, o una distancia equivalente a 3

veces la longitud de la tuberia, lo que sea menor. Se repetira el proceso de

colocacion y compactacion hasta un minimo de 300 mm sobre la superficie de la
tuberia.

Se completara el relleno de las trincheras con las practicas adecuadas de

excavacion y relleno. Se colocara el material en capas que, cuando estén

compactadas, no excedan un espesor de 150 mm. Se compactara cada capa de

acuerdo con la Subseccion 209.11.

Para casos de instalacion mdultiple, se colocard y compactard cada capa de

material de relleno a ambos lados de cada tuberia.

Alcantarillas de arco con cabezales. Se construird un relleno de acuerdo con

alguno de los siguientes criterios:

(1) Se colocara y compactara el primer relleno con material entre los extremos del
arco. Se colocara y compactara el relleno en capas sobre ambos extremos del
arco, para determinar una rampa estrecha. Se construira la rampa nivelada en
ambos lados, hasta llegar al nivel superior del arco. Se colocara el resto del
material de relleno desde la superficie de la rampa, trabajando hacia los
extremos. Se compactara el material de relleno de manera uniforme, en capas
a ambos lados del arco.

(2) Después de colocados los cabezales, alrededor de las estructuras, el material
granular de relleno debe ser permeable y colocado en capas horizontales que
no excedan 150 mm de espesor, hasta alcanzar el nivel original del terreno.
Cada capa debe humedecerse o secarse, segln sea necesario, y compactarse
con equipo apropiado. Se colocara y compactara el material de relleno
simultdneamente y a la misma altura en ambos lados del arco hasta alcanzar
la parte superior de éste. Se colocara y compactara el resto del relleno
alrededor y sobre el arco, hasta el otro cabezal.



d) Bacheo de areas de pavimentos existentes. Se colocard un relleno de 375
milimetros de espesor, con un espesor de 300 mm de piedra quebrada de acuerdo
con la Seccién 301 y un espesor de 75 milimetros de concreto asfaltico, de
acuerdo con las Secciones 401, 402 6 410.

209.11 Compactacion.

El contenido de humedad y la densidad maxima seran determinados de acuerdo con la
norma AASHTO T 99, método C. Se ajustara el contenido de humedad del material de
relleno a un valor adecuado para la compactacion.

El material de relleno sera colocado en capas y a una compactacion de 95% de la
densidad maxima. La densidad y el contenido de humedad en el sitio, serdn determinados
de acuerdo con AASHTO T 238 y AASHTO T239 u otros procedimientos aprobados.

209.12 Aceptacion.

Los materiales de relleno, del lecho y del relleno de fundacién seran evaluados de
acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.04, excepto el concreto para sellado o
relleno, serd evaluado de acuerdo con la Seccién 601. Ver la Tabla 209-1 para
requerimientos minimos de muestreo y ensayo

El apuntalamiento, el arriostramiento y tablestacado seran evaluados de acuerdo con las
Subsecciones 107.02 y 107.04.

La limpieza y el desmonte se evaluaran de acuerdo con las Secciones 201 y 203.
El concreto para sellado sera evaluado de acuerdo con la Seccién 552.

209.13 Medida y Pago.
Ver la Subseccién 110.05.
No se tomara medida para pago respecto a la excavacion y relleno para estructuras. Se
medira el concreto clase A colocado en el lecho de acuerdo con la Seccién 601. Se

medira el relleno para fundacion de acuerdo con la Seccion 208.

Se medira el concreto para sello de acuerdo con la Seccion 552.

Renglén de pago Unidad de medida
CR.209.01 Excavacion estructural Metro cubico (m)
CR.209.02 Excavacién en canales Metro cubico (m)
CR.209.03 Relleno para fundacion Metro cubico (m)
CR.209.04 Relleno para estructuras Metro cubico (m®)
CR.209.05 Arriostramiento y Apuntalamiento Definido por la Administracion




CR.209.06 Diques provisorios

Definido por la Administracion




Seccion 251.) ESCOLLERAS (RIPRAP)

251.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en el suministro y colocacion de escolleras para la proteccién de
riberas u orillas de rios, proteccién de taludes, de estructuras de drenaje y control de la
erosion.

Los tipos de escolleras se denominan tal como se muestra en la Tabla 705-1.

251.02 Material.

Conforme a las Subsecciones siguientes:

Geotextil Tipo IV 714.01
Mortero 712.02 (e)
Roca para escolleras 705.02

Requerimientos para la construccion

251.03 General.

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la Seccion 209. El talud debe recubrirse de
manera que se produzca una superficie lisa. Si el trabajo incluye un geosintético, el
Contratista debe colocarlo de conformidad con la Seccién 207.

251.04 Enrocado Colocado.

El enrocado a utilizar consistird en roca colocada sobre una superficie previamente
preparada de manera que forme una masa bien graduada.

El enrocado debe colocarse con su espesor total en una sola operacion, para evitar el
desplazamiento del material subyacente. No debe colocarse el material del enrocado
por métodos que causen segregacion o dafien la superficie preparada. Las rocas
individuales deben colocarse, o reordenarse, por medio de métodos mecéanicos o
manuales a fin de obtener una cubierta densa y uniforme, con una superficie
razonablemente lisa.

251.05 Enrocado entrabado.



Las escolleras entrabadas estan constituidas por trozos de roca colocadas sobre una
superficie preparada los cuales se colocan en su lugar mediante la presion de impactos.
Los trozos de roca para el enrocado entrabado deben colocarse de conformidad con la
Subseccion 251.04. Las escolleras deben colocarse en su lugar mediante la presion de
impactos, golpeando con una herramienta pesada como un cubo hidraulico o con una
masa de cara plana de aproximadamente 2000 kg. Los golpes deberan ser aplicados de
hasta que la roca esté entrabada firmemente en su lugar y forme una superficie
uniforme, sin que se reduzca su tamafio efectivo. La presién de impactos no debe
usarse en escolleras bajo la superficie del agua.

251.06 Enrocado con mortero.

El enrocado con mortero es roca colocada o entrabada sobre una superficie preparada,
con los vacios llenos con mortero de cemento hidraulico.

Las rocas para las escolleras con mortero deben colocarse de conformidad con la
seccion 251.04. Antes de colocar el mortero, las rocas deben humedecerse
exhaustivamente, lavando el exceso de finos existentes en la parte inferior del
enrocado. El mortero debe colocarse Unicamente cuando la temperatura sea superior a
1° C en los vacios cercanos a la superficie del enrocado. Se debe colocar el mortero de
manera que se prevenga su segregacion. Se debe colocar el mortero de manera que se
prevenga su segregacion. Se deben llenar todos los vacios sin mover o desplazar a las
rocas. No se debe exceder un espesor de 1,5 m en cada capa de enrocado con
mortero. Deben transcurrir 3 dias de curado antes de agregar la siguiente capa de
enrocado y mortero. Se deben dejar agujeros a través del enrocado para permitir el
drenaje de agua (“lloraderas”), segun se requiera. Posteriormente el enrocado con
mortero debe mantenerse humedecido durante 3 dias después de que el trabajo haya
sido terminado y protegerlo de las temperaturas bajas extremas durante al menos 7 dias
después de la colocacion.

251.07 Aceptacion.
La roca para las escolleras sera evaluada de conformidad con la Subseccion 107.02.

La colocacion de la roca para las escolleras sera evaluada segun las Subsecciones
107.02 y 107.04.

La excavacion estructural y el relleno serén evaluados segun la Seccion 209.
Los geosintéticos seran evaluados bajo la Seccion 207.
El material para el mortero serd evaluado de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y

107.03. El mortero sera evaluado bajo las Subsecciones 107.02 y 107.04. La colocacién
del mortero sera evaluada bajo la Subseccion 107.02.



La Tabla 251-1 muestra los requerimientos minimos de muestreo y ensayos.

251.08 Medida.

El enrocado se mide por metro cubico colocado en sitio y en condicién terminada.
251.09 Pago.

Las cantidades aceptadas, medidas en la manera prevista en la Subseccion 251.08,

seran pagadas al precio del contrato por unidad de medicién para los renglones de
pago enumerados abajo, cuando estén mostrados en la oferta.

Renglén de pago Unidad de medida
CR.251.01 Enrocado colocado clase “tipo de Metro cubico (m3)
concreto ”
CR.251.02 Enrocado colocado clase _ “tipo de Tonelada (T)
concreto ” métrica




Tabla 251-1
Muestreo y Ensayo

; Ti . Mét . Ti
Material o PO d.e, Propiedad o g gdo .d,e Frecuencia de Punto de Muestra 'empo
Aceptacién L especificacion de L de
producto . Caracteristica Muestreo muestreo dividida
(Subseccion) ensayo reporte
Gravedad
especifica aparente AASHTO T 85
i absorcion
Enrocado r(';Achclilga era yindice de 1 muestra por Fuente de Antes de
P P y AASHTO T 210 _ rap _ si usar en
(405.02) conformidad durabilidad gruesa instalacion (1) material trabajo
(107.04) Resistencia a' AASHTO T 104
sulfatos de sodio
Abrasion de LA AASHTO T 96
Medida y Confeccion de Si, Antes de
. 1 muestra por
Mortero probada para especimenes de AASHTO T 23 & T 22 disefio de cuando se usar en
conformidad ensayo Resistencia mezcla (1) requiera trabajo
(107.04) a compresion (2)
QD La muestra consiste de 2 testigos de ensayo.
2) La resistencia a la compresién serd el promedio de 2 testigos de ensayo




Seccién 255.) MUROS CON SUELO REFORZADO

255.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en la construccion de muros de tierra estabilizada por medios
mecanicos (suelo reforzado).

255.02 Materiales.

Se debe dar conformidad con las siguientes Secciones y Subsecciones:

Capa niveladora de concreto hidraulico 601

Geotextil tipo IV 714.01
Tierra estabilizada por medios mecéanicos 720.01
Relleno con material granular selecto 704.10
Relleno estructural 704.04

Requerimientos para la construccion

255.03 General.

Se debera hacer el levantamiento topografico del sitio de las obras de acuerdo con la
Seccién 152 y se verificaran los linderos del muro a construir. Se prepararan y remitiran
los planos de construccion de acuerdo con la Subseccion 104.03. Se desarrollaran los
trabajos de acuerdo con la Seccién 209. Se construira una fundacion con un ancho de
0,50 m en exceso respecto a la longitud de los elementos de refuerzo. Cuando el muro
sea soportado por una cimentacién en roca, se debera colocar un espesor de 150 mm de
relleno con material granular selecto de previo a la colocacion de la malla de refuerzo.

En los muros revestidos con concreto hidraulico, se debera proveer una capa niveladora
de concreto hidraulico reforzado o no reforzado colado en sitio, sobre las caras de la
plataforma a recubrir, de acuerdo con el criterio del Contratante. Las capas niveladoras
de concreto hidraulico coladas en sitio deberan ser curadas por un periodo de al menos
12 horas de previo a la colocacién de los paneles de muro.

255.04 Construccion de muros.

Los muros se deberan construir de acuerdo con los planos constructivos y las
recomendaciones técnicas del fabricante previamente aprobadas por el Contratante.



Cuando el Contratante lo disponga en el contrato, se requerira la supervision permanente
de un profesional con una amplia experiencia en la construccion de muros de sistemas
patentados.

a)

b)

Muros con paredes de concreto hidraulico. Se deberan ensamblar los paneles de
muro (losas de concreto prefabricadas) con aparatos elevadores (gruas)
conectados al borde superior del panel o a través de los medios aprobados por el
Contratante. Los paneles de muro seran alineados en el sentido vertical y
horizontal con una precisién de 19 mm y por medio de un codal recto de 3m.

Los anchos de junta seran de 19 + 6 milimetros. Las juntas seran preparadas e
instaladas de acuerdo con los planos constructivos. Las juntas en los reversos de
los paneles de pared deberan ser cubiertas con bandas de geotextil de 300 mm
de ancho; las bandas adyacentes de geotextiles seran traslapadas en un ancho
minimo de 100 mm.

Los paneles serdn mantenidos en su posicién, durante las operaciones de relleno
y nivelacién, mediante cufias o riostras temporales autorizadas por el Contratante.
Se construirdn los muros de manera que la tolerancia vertical (de la superficie a la
base) no exceda la relaciéon de 13 mm por cada 3 m de altura.

Muros con paredes alambradas. Se colocardn capas de soporte y mallas de
alambre de 6mm en izadas horizontales sucesivas, conforme avanzan los trabajos
de relleno. Se conectaran, tensaran y anclaran elementos de refuerzo en las caras
del muro, antes del relleno. No deberan excederse las tolerancias verticales para
la izada de incrementos individuales que defina el Contratante y deberé respetarse
una tolerancia vertical total (de la altura maxima a la base) de menos de 25 mm
por cada 3 m de altura. No se deben colocar elementos de refuerzo bajo la
elevacion de las conexiones correspondientes. No podra haber desviaciones de la
inclinacion del muro de mas de 25 mm en 3 m de altura. No podra haber
desviaciones en ningun punto sobre el muro de mas de 50 mm respecto a un
codal recto de 3m colocado de forma horizontal sobre el plano teérico de disefio
para las caras de las paredes.

Muros con paredes de gaviones. Se colocara una capa de relleno antes de la
colocacion de la primera hilera de gaviones. Los gaviones seran construidos de
conformidad con la Seccion 253. Se colocaran las mallas de refuerzo de manera
horizontal sobre las capas de relleno compactado, y de manera perpendicular a las
caras de las paredes del muro. Se conectaran los gaviones adyacentes a las
mallas de refuerzo con amarres de acero, o por el medio definido por el
Contratante, en espaciamiento nominal de 100 mm, alternando amarres simples y
dobles. Se tensara y anclara la malla de refuerzo antes de la colocacién de relleno
adicional.



255.05 Relleno.

El volumen estabilizado debera ser ocupado por un relleno de material granular selecto,
de acuerdo con la Subseccién 209.10. Debera asegurarse que no existan cavidades por
debajo de las mallas de refuerzo. Cada capa debera ser compactada de conformidad con
la Subseccion 209.11, excepto en lo referente al equipo requerido, el cual debera ser
aceptado de previo por el Contratante; debiendo, en todo caso, disponerse de un
compactador liviano mecénico o vibratorio, el cual serad operado hasta una distancia de 1
m de la cara del muro. En zonas donde el volumen estabilizado soporte elementos
estructurales, debera compactarse el espesor superior, hasta 1,5 m, al 100 % de la
densidad maxima correspondiente.

No deberan aplicarse operaciones constructivas que puedan dafar o alterar los elementos
de paredes o mallas de refuerzo. No debera operarse ningun equipo directamente sobre
la superficie de las mallas de refuerzo. Se deberan corregir todos los elementos del muro
gue sufran algun dafio, distorsion o que presentan un alineamiento incorrecto.

Se debera rellenar y compactar la superficie del volumen estabilizado con relleno
estructural, de acuerdo con la Subseccion 209.10. Al final de cada dia de labores, el
material adyacente a las paredes del muro correspondiente a la Ultima capa de relleno
colocada debera dejarse con una inclinacion hacia afuera, a fin de que el agua superficial
se aleje del muro en direccion opuesta a las paredes, con el propdsito de protegerlas de la
contaminacién con material del relleno.

No deberd permitirse, bajo ninguna circunstancia, la contaminacion del area de
construccién de las paredes del muro con material de relleno por escorrentia superficial.

255.06 Aceptacion.
El material para muros de tierra armada listado en la Subseccién 720.01 sera evaluado de
conformidad con las Subsecciones 107.02 y 107.03. Debera suministrarse un certificado

de produccién con cada embarque de paneles para paredes de concreto hidraulico.

La construccién de muros de tierra armada y los trabajos conexos seran evaluados de
acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.04.

Las evaluaciones del sitio de las obras seran de conformidad con la Seccion 152.
La tela geotextil sera evaluada de acuerdo con la Seccion 207.
La excavacion, relleno con material granular selecto y el relleno estructural seran

evaluados segun la Seccion 209. Véase la Tabla 209-1 para requerimientos minimos de
muestreo y ensayo.



Los gaviones seran evaluados de acuerdo con la Seccién 253.

La capa niveladora de concreto hidraulico sera evaluada segun la Seccion 601.
255.07 Medida.

Se mediran los muros de tierra armada por metro cuadrado en la pared frontal.

Se medira el material de relleno granular selecto en el volumen estabilizado por metro
cubico colocado y compactado.

Se medird la capa niveladora de concreto hidraulico por metro cubico.

Se mediré el relleno de fundacion de acuerdo con la Seccién 208.

255.08 Pago.

Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con la Subseccion 255.07, seran pagadas
segun el precio de contrato, por unidad de medida, para los renglones de pago indicados
en los términos del contrato. El pago sera la compensacion para los trabajos descritos en

esta Seccion.

El pago se realizara de acuerdo con:

Renglén de pago Unidad de medida
CR.255.01  Muro de tierra armada Metro (m2)
cuadrado
CR.255.02 Relleno con material granular selecto Metro cubico (m3)
CR.255.03  Capa niveladora de concreto hidraulico Metro cubico (m3)




Tabla 255-2
Requisitos de Muestreo y Ensayo

Material Tipo de Métodos 'y | Frecuencia Tiempo
- e Punto de | Muestra
o] aceptacion Caract. Especific. de L de
. Muestreo | dividida
producto | (subseccién) de ensayo Muestreo reporte
Clasificacion AASHTO M
145
L AASHTO T 27
Gradacion &T11 1 por tipo de Fuente de . Antes de
. Si usar en
Medidas AASHTO T suelo material trabaio
Y| Humedady | 180 METODO J
Relleno pruebas de .
. densidad D(1)oTO99,
(704) conformidad método C (1)
(107.04) oS d
AASHTO T Colfsar ©
Compacta- | 310 u otros . .
L 2 por izada In situ la
cion proced. -
siguiente
aprobados
capa

(1) Minimo de 5 puntos por Ensayo Proctor




Seccion 260.) PERNOS PARA USO COMO ANCLAJES

MECANICOS EN ROCA

260.01 Generalidades

Los pernos para roca, mecanicamente anclados o embebidos en lechada de
cemento, son usados extensamente como anclajes en muros de contencion en
suelo rocoso y en el soporte de excavaciones subterraneas (tuneles).

260.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en suministrar e instalar pernos para roca, tensionados.

260.02 Materiales.

Deben estar conformes con las siguientes Subsecciones:
Lechada 722.02 (e)
Anclajes 722

Requerimientos de Construccion

260.03 Presentacion de Informacion.

Al menos 14 dias antes de la instalacion de los pernos para roca, el contratista
debera enviar la siguiente informacion:

a)

b)

d)

f)

9)

Evidencia de que el capataz tiene como minimo 1500 horas y el operador
de la perforadora un minimo de 1000 horas en trabajos similares
satisfactorios en la instalacion de pernos para roca post-tensionados.

Secuencia de construccion y programa de trabajo.
Método de perforacion y tipo de equipo a emplear.
Pernos para roca propuestos, conectores, placas de apoyo, unidad de
anclaje, arandela plana y especificaciones de los materiales, incluyendo
hojas de datos de los fabricantes y especificaciones para cualquier articulo

adicional de ferreteria.

Si se usan cartuchos de resina de poliéster adhesiva, se debe incluir la
respectiva ficha técnica de los fabricantes y procedimientos de colocacion.

Disefio de la mezcla propuesto para la lechada.

Datos de calibracion para cada una de las llaves de torque a ser usadas.
El contratista debe presentar resultados de los ensayos de calibracion



llevados a cabo por un laboratorio de ensayo independiente en los Ultimos
60 dias.

h) Se establecen 7 dias para aceptacion o rechazo. No debe empezarse el
trabajo hasta que los documentos presentados hayan sido aprobados.

260.04 Pernos pararoca.

El diametro del perno debe ser el requerido para que la carga de disefio no
exceda el 60 % del esfuerzo minimo garantizado a la tension.

Solamente se pueden acoplar secciones de pernos que van a quedar embebidas
en lechada, y cuando se excedan los largos comercialmente disponibles.

Proporcionar una unién central para conectar las secciones a empalmar, de
manera que cada una de ellas tenga igual longitud. Deben utilizarse secciones de
perno de igual resistencia Ultima, garantizada por el fabricante. No realice acoples
gue de alguna manera interfieran con el flujo de la lechada.

260.05 Manejo y almacenaje.

Proteja los pernos de la suciedad, lodo, agua y otras sustancias dafinas, para
evitar dafio y corrosiébn. No use pernos para roca que estén muy corroidos,
picados, dafiados consecuencia de soldadura o que muestren signos de abrasion,
cortes o muescas.

260.06 Instalacion.

Perfore agujeros en la roca en los sitios y orientaciones mostrados en los planos,
0 segun sea ordenado por el Ingeniero, y con el diametro especificado por el
fabricante del perno. Limpie los agujeros de todos los rebordes producto de los
cortes del taladro, residuos y escorias antes de que sea insertado el perno o sea
inyectada la lechada en el agujero. Inserte el perno dentro del agujero. Coloque la
placa de apoyo, arandela y tuerca al perno, debiendo prolongarse éste mas alla
de la tuerca al menos 50 mm.

En el caso de los pernos embebidos en anclados en lechada, inyecte suficiente
material dentro del agujero perforado para llenar la zona de adherencia alrededor
del mismo. Aplique tension al perno después del tiempo de cura de la lechada
especificado en la Tabla 260-1.

Tabla 260-1

Tiempo de Cura de la Lechada

Tipo de cemento Tiempo de curado (Dias)
I 5
Il 5
1] 3




En el caso de los pernos anclados con resina de poliéster, en la zona de
adherencia deben usarse los cartuchos que contienen este material de fraguado
rapido y en la zona de no carga, los de fraguado lento, aplicando gel apropiado
para una instalacion rapida. Selecciones los diametros de los cartuchos de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante para asegurar el
encapsulamiento completo y satisfactorio del perno en la lechada inyectada en el
agujero. Rompa y mezcle los cartuchos de resina retorciendo el perno como si
fuera insertado dentro del agujero perforado, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

En el caso de los pernos de vastago hueco, mecanicamente anclados, la tension
al perno debe ser aplicada antes de inyectar la lechada. Después de la inyeccion,
inyecte lechada adicional a través del vastago hueco del perno, o a través del tubo
de aplicacion de la lechada, hasta que el espacio entre el perno y la pared del
agujero perforado esté lleno y la lechada sea forzada afuera por el tubo aireador,
en la parte exterior del agujero.

260.07 Tensionado.

Apligue tension al perno con una llave de torque calibrada hasta el 125 % de la
carga de disefio. Después de tensarlo, asegure el mismo a la carga especificada
de disefio.

Deben tensionarse los pernos anclados en resina de poliéster inmediatamente
después de que la de endurecimiento rapido ha sido aplicada en el area de
adherencia y la de endurecimiento lento en la zona de no adherencia.

Aplique tensién a los pernos una vez que la longitud a adherir haya sido
empotrada y la lechada haya sido inyectada, pero antes que la seccion no
adherida sea impregnada.

Tensionar los pernos mecanicamente anclados inmediatamente después de la
insercion dentro del agujero perforado, de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

Deje que el perno permanezca en el lugar si:
a) El perno pudo ser tensionado al 125 % de la carga de disefio y ésta
se pudo mantener por 10 minutos.

b) La carga de disefio se mantuvo después de que la lechada final fue
aplicada con suceso.

Reemplace cualquier perno que no cumpla con (a) o (b), de un modo y
ubicacion aprobados por el ingeniero.



260.08 Aceptacion.

El material para los pernos sera evaluado bajo la Subseccién 107.02 y 107.03.

La instalacion de los pernos de roca sera evaluada bajo las Subsecciones 107.02
y 107.04.

260.09 Medicion.

Mida los renglones listados en la Seccion 260 consignados de acuerdo con la
Subseccion 110.02.

260.10 Pago.

Las cantidades aceptas seran pagadas al precio unitario del contrato por unidad
medida para los renglones de pago de la Seccion 260, renglones de pago listados
en el cartel de la licitaciébn. El pago es la compensacion total por el trabajo

realizado prescrito en esta Seccion. Ver la Subseccion 110.05.

El pago sera hecho bajo los siguientes renglones:

Renglén de pago Unidad de medida
CR.260.01 Pernos para wuso como anclajes Unidad (9)]
mecanico en roca




Seccion 262.) REVESTIMIENTO DE TALUDES

262.01 Descripcion

Este trabajo consiste en la construccién de un revestimiento de concreto, ladrillos,
bloques de mamposteria, escombros o blogques de concreto celular colocado
sobre un talud.

262.02 Materiales

Los materiales deberdn estar de acuerdo con las siguientes secciones y
Subsecciones:

Estructuras menores de concreto hidraulico 601
Mamposteria de piedra 620

Capa de base 704.09
Acero de refuerzo 709.01 (h)
Mortero para apoyos Yy juntas de mamposteria 712.05
Capa superior de tierra vegetal 713.01(a) 6 (b)
Geotextiles tipo IV 714.01
Ladrillos de concreto 725.08
Blogues de mamposteria de concreto 725.09
Blogues celulares de concreto 725.10
Anclajes prefabricados 725.11 ()
Mortero 725.22 (¢)

Requerimientos para la construccion
262.03 General

Ubicar y compactar el material de cama con al menos tres pasadas de un
compactador, rodillo o sistema vibratorio.

262.04 Geotextil

Cuando el contrato lo requiere, ubicar los geotextiles de acuerdo con la
Subseccion 207.05. Enterrar los extremos para el anclaje. Clavar los sujetadores a
intervalos de 1,5 m para sostener el geotextii en el lugar hasta que el
recubrimiento es ubicado. Reemplazar o reparar el geotextil que ha sido rasgado o
pinchado.



262.05 Revestimiento de concreto hidraulico

Construir bases de apoyo. Ubicar malla electrosoldada en fabrica en el centro de
la losa. La capa adyacente se debe construir al menos a 150 mm de la anterior.

Coloque el concreto de acuerdo con la Seccién 601. Ubigue las primeras losas en
la parte inferior del talud. Construya juntas horizontales paralelas a la parte inferior
del talud y juntas verticales perpendiculares a las juntas horizontales.

Construya juntas frias sin relleno de junta. El acabado superficial de la acera
realicelo de acuerdo con la Subseccién 552.14 (c). Afine los bordes de la losa y
todas las juntas con una herramienta de 6 mm de radio.

262.06 Revestimiento de adoquin, mamposteria de bloques de
concreto, de piedra labrada o sin labrar.

Colocar los primeros adoquines, la mamposteria de bloques o de piedra labrada y
sin labrar, en la parte inferior del talud. Colocarlos en la cama de fundacién con las
caras planas hacia arriba y la mayor dimension paralela a la base del talud.

Coloque cada adoquin, mamposteria de bloque (block) o de piedra labrada y sin
labrar en su lugar. Aplique mortero en el lado expuesto, dejando un espesor de 13
mm entre ladrillos y bloques de mamposteria y de 25 mm o menos entre las
piedras labradas sin que salga hacia arriba. Limpiar y remover todo el mortero que
fluye hacia superficie. No deben quedar excesos de material.

262.07 Revestimiento con bloques celulares de concreto

Ubique los primeros blogues en una zanja o contra un anclaje adecuado en la
parte inferior del talud. Ponga cada bloque perpendicular a la pendiente del talud y
ubiquelos firmemente contra los bloques adyacentes. Aplique una lechada para
llenar las juntas desalineadas o cambios en la pendiente.

Rellene con suelo vegetal las celdas de los bloques. Cuando lo requiera el
contrato, colocar césped de acuerdo con la Seccién 625.

262.08 Aceptacion
Los blogues celulares en las losas de concreto, los bloques de mamposteria, el

material para mortero y las mallas electrosoldadas deben ser evaluados de
acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.03.



El mortero debe ser evaluado de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.04.
Ver la Tabla 262-1 para el muestreo y requerimientos de ensayo.

El material de base debe ser evaluado de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y
107.04. Vea la Tabla 262-1 para el muestreo y los requerimientos de ensayo. La
construcciéon de los revestimientos de taludes sera evaluada de acuerdo con las
Subsecciones 107.02 y 107.04.

Los geotextiles deberan ser evaluados de acuerdo con la Seccién 207.

La excavacion y relleno seran evaluadas de acuerdo a la Seccion 209. El concreto
sera evaluado de acuerdo a la Seccion 601.

Los escombros deben ser evaluados de acuerdo con la Seccién 620. El suelo
vegetal debe ser evaluado de acuerdo con la Seccién 624.

El césped debe ser evaluado segun la Seccion 625.

262.09 Medicion

La medida del revestimiento en taludes deberd hacerse por metro cuadrado. La
medicion del suelo vegetal debera hacerse de acuerdo con la Seccidén 624.

La medicion de la colocaciéon del césped deberad hacerse de acuerdo con la
Seccion 627.

262.10 Pago

Las cantidades aceptadas, medidas como se indica anteriormente, se pagaran por
unidad de medida indicada en los renglones de pago descritos en la siguiente
tabla. El pago sera por toda la compensaciéon indicada en esta Seccién. Vea la

Subseccion 110.05.

El pago sera hecho de acuerdo con lo siguiente:

Renglén de pago Unidad de medida
R imi I
CR.262.01 Iev,est.lmlento de taludes con concreto Metro cuadrado  (m2)
hidraulico
CR.262.02 Revestimiento de taludes con adoquin Metro cuadrado (m2)
R imi I
CR.262.03 evestimiento de taludes con Metro cuadrado (m2)

mamposteria de bloques de concreto
Revestimiento de taludes con piedra
labrada o sin labrar

Revestimiento de taludes con bloques
celulares de concreto

CR.262.04 Metro cuadrado (m2)

CR.262.05 Metro cuadrado (m2)




Tabla 262-1

Muestreos y Ensayos

Material o

Propiedades o

Método de prueba

e Frecuencia | Punto de muestreo
producto carater. 0 especificaciones
. AASHTO T 27y " .
Copa e ase | SITUSTEUR aasioran | 1SR S0 St e pein o
q AASHTO T 89

Especimenes 1 muestra

de prueba, para | AASHTO T 23 por . :
Mortero esfuerzo de | AASHTO T22 instalacion Sitio de trabajo

compresion (2) Q)

(1) El muestreo se ejecuta con dos especimenes de prueba.
(2) El esfuerzo ala compresién sera el promedio de dos especimenes de prueba.




SECCION 301 SUBBASES Y BASES GRANULARES

301.01 Descripcién

Este trabajo consiste en la construccion de una subbase o base granular sobre una fundacion
ya preparada, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el trazado, rasante,
espesor y secciones transversales tipicas indicadas en los planos o establecidos por la
Administracion.

301.02 Materiales
El material para base y subbase granular deberd cumplir con lo especificado en:

Agregados 703.05
Agua 725.01

Requerimientos de construccion

Antes de iniciar la colocacion del material de subbase o base el contratista debe someter a
aprobacién por parte de la Administracion el o los materiales que vaya utilizar en el proyecto,
de acuerdo con estas especificaciones. Para el caso especifico de materiales granulares
apilados, se debe seguir lo que establece la Seccién 307 Apilamiento de agregados.

El material de subbase debe colocarse sobre la subrasante y la base granular debera
colocarse sobre una superficie de préstamo o subbase. La subrasante o la capa de préstamo
sobre la que se coloque la subbase deberan estar debidamente acabada y aprobada por la
Administracion, de acuerdo con lo indicado en la Seccion 204 Excavacion, terraplenado y
pedraplenado. Por su parte, la capa de préstamo o subbase, sobre la que se coloque la base
granular debera estar debidamente acabada y aprobada por la Administracién, de acuerdo
con lo indicado en la Seccién 204 Excavacion, terraplenado y pedraplenado, la Seccién 303
Reacondicionamiento de la calzada o lo que establece esta seccién en relaciébn con
subbases.

301.03 Colocacion y compactacion

Antes de iniciar el proceso de colocacion y compactacion del material de subbase o base
granular en el proyecto, el Contratista debera realizar un tramo de prueba para verificar que
con el proceso utilizado para la homogeneizacién del material y el nimero de pasadas del
equipo de compactacion, se obtendra la densidad especificada para la subbase o base
granular. Si no se obtiene la densidad requerida o existen problemas de homogeneizacion el
Contratista debe corregir su proceso constructivo y realizar un nuevo tramo de prueba.



El proceso de colocacién y compactacion de material de subbase y base granular, debera
contemplar lo siguiente:

(a) Tramo de prueba

Antes de iniciar las labores para la construccion del tramo de prueba, se debera verificar que
el material que se coloque haya sido previamente aprobado por la Administracion con base en
las especificaciones establecidas.

El tramo de prueba deberé tener una longitud minima de 100 m, al ancho total de un carril de
la seccion de disefio. La ubicacion del tramo de prueba estara sujeta a la aprobacién de la
Administracion.

Se deberan realizar comprobaciones en laboratorio de los datos de densidad obtenidos en sitio,
de acuerdo con los ensayos indicados en el Cartel de Licitacién, o en su defecto lo indicado en
esta seccion y las instrucciones de la Administracion.

Se realizard un informe del tramo de prueba que indique al menos lo siguiente:

— Nombre del proyecto y su ubicacién general.

— Fuente de material (nombre y ubicaciéon con coordenadas) y ensayos realizados
para verificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas, segun sea.

— Punto de kilometraje (y sus coordenadas) donde se realiza el tramo y donde se
ubica la fuente del material a utilizar en el tramo de prueba.

— Técnicos responsables por parte del Contratista.

— Personal responsable por parte de la Administracion (para verificar el desarrollo
adecuado del tramo), con registro de su respectiva firma.

— Espesores de la capa de material utilizado, considerando lo indicado para
terraplén o pedraplén, segln sea, de acuerdo con lo indicado en el inciso (c) de
esta subseccion.

— Humedad del material para cada espesor.

— Densidad del material para cada espesor.

— Resistencia en sitio del material de subbase o base granular, para una
compactaciéon mayor o igual al 97% de la densidad maxima. . Para la medicion de
la resistencia en sitio se recomienda utilizar el cono de penetracion dinamico
(CPD), segun la norma ASTM D6951/D6951M-09, u otro método calibrado y
aprobado por la Administracion.

— Equipo de compactacion utilizado (nimero de placa, capacidad, etc.).

— Velocidad de trabajo del equipo de compactacion.

— Numero y orden de aplicacion de las pasadas del equipo de compactacion.

Dicho informe debera contar con la aprobacién por parte de la Administracion, antes de
iniciar con la colocacién del material. En dicho informe se debera incluir una tabla
resumen con la informacién descrita anteriormente, tal como se muestra a continuacion:



Pasadas de equipo % Humedad % Compactacion Resistencia del
(vibrada-sin vibrar) en sitio (%W) (% Comp) material de subbase o
base granular
en sitio (RSB o0 RBG)

N

N %Wy %CompN RSBN / RBGN

Notas:

(8 En la pasada N se debe lograr el porcentaje de compactaciéon mayor o igual al valor
indicado en el inciso (c) Compactacion del material de subbase y base granular.

(b) %Compy = densidad en sitio/densidad maxima, se debe lograr un valor mayor o igual a la
densidad requerida en el inciso (c) Compactacion del material de subbase y base
granular.

(b) Colocacién del material de subbase y base granular

Antes de iniciar la colocacion del material de subbase o base granular, la Administracion
debera verificar que la superficie sobre la que se colocard la capa de subbase o base
granular, haya sido aprobada de acuerdo con la seccion que corresponda segun la capa
subyacente.

Los materiales se colocaran por descarga directa o utilizando algun tipo de acabadora o caja
distribuidora y es responsabilidad del Contratista velar por la correcta homogeneizacion del
material.

La observacién de zonas evidentemente segregadas o con concentraciéon de finos en la
superficie en el tramo entregado es suficiente para indicar al contratista que corrija esas
deficiencias antes de iniciar el proceso de inspeccidn y recepcion.

Se debe tender y conformar la capa de agregados sobre la superficie preparada en una capa
uniforme.

(©) Compactacion del material de subbase y base granular

Se debe determinar el contenido de humedad 6ptimo y la densidad maxima de acuerdo con la
prueba AASHTO T 180, método D. Se debe mezclar el agregado y ajustar el contenido de
humedad dentro de un rango del 2 % del contenido de humedad 6ptimo.

Cada capa de subbase o base granular se debe compactar en todo el ancho hasta obtener
una densidad igual o mayor al 97 % de la densidad maxima (obtenida del Proctor Modificado
AASHTO T 180), corrigiendo con respecto al porcentaje de particulas gruesas de acuerdo con



el ensayo AASHTO T-224. La densidad en sitio y el contenido de humedad se deben
determinar segun el ensayo AASHTO T 310 (ASTM D 6938) u otros procedimientos de
ensayo previamente aprobados por la Administracion.

Adicionalmente, para la aceptacion de tramos de subbase y base granular, se recomienda la
evaluacion de la resistencia de la capa de material con el ensayo de penetracion medida con
el cono dindmico segun la norma ASTM D-6951, u otro equipo calibrado y aprobado por la
Administracion, que permita determinar la resistencia en sitio de la capa compactada de
material de subbase y base granular, para una compactacion igual o mayor al 97% de la
densidad maxima.

La compactacién debera comenzar en los bordes y avanzar hacia el centro, de forma paralela
a la linea centro de la carretera. A lo largo de los bordillos, cabezales, muros y demas zonas
gue no son accesibles con el rodillo compactador, se debe tratar el material con apisonadores
0 compactadores aprobados por la Administracion.

El espesor total de las capas individuales que se construyan no debera exceder de 250 mm
una vez compactada. Cuando se requiera mas de una capa, se debe compactar cada capa
segun lo descrito en esta subseccion, antes de colocar la capa siguiente. Se debe conducir el
equipo de acarreo de manera uniforme sobre todo el ancho de la superficie para minimizar la
formacién de surcos o una compactacion irregular.

Los tramos presentados para su revision no podran tener una longitud menor de 200 m, con
excepcion de casos especiales (ejemplo: Intersecciones, accesos de puentes, etc.)

El Contratista, por medio de su Ingeniero Residente, debera solicitar la inspeccion del tramo
que ha terminado y revisado con 24 horas de anticipacion.

La Administracion iniciara la inspeccion con una revision visual del tramo que se entrega,
segun lo descrito en la Subseccién 107.02 Inspeccidon Visual de estas especificaciones. Si,
como resultado de esta inspeccion, se determina que existen segregaciones, puntos flojos o
cualquier otro tipo de anomalia, la Administracion indicara al Contratista que deberé proceder
a corregir los defectos encontrados antes de continuar con el proceso de inspeccion.

Si el tramo de subbase o base granular cumple con la inspeccion visual, la Administracion
solicitara la topografia para verificar que los niveles de acabado de la capa cumplan con los
niveles indicados en los planos, con una variacion maxima de + 15 mm para la subbase o +
10 mm para la base granular.

Se consideran areas defectuosas, las que presenten desviaciones del nivel indicado en los
planos de la superficie mayores de 15 mm para la subbase o 10 mm para la base granular
entre dos puntos de contacto medido con un escantillon de 3 m. En el caso de capas de
subbase intermedias, el criterio a emplear, serd determinar que la superficie del pafio sea
razonablemente uniforme y no presente ondulaciones o protuberancias mayores de 30 mm



determinadas mediante el uso de un escantillon de 3 m de largo. De no cumplirse con los
anteriores requisitos, el Contratista debera reconformar la superficie del tramo hasta lograr
una superficie uniforme que cumpla lo especificado.

Superada la etapa de verificacion de niveles, la Administracion solicitara la presencia del
laboratorio de verificacion de calidad del proyecto, para verificar que la compactacion de la
subbase o0 base granular colocada cumpla con la densidad en sitio especificada en esta
seccion.

Una vez que se cuente con los datos de topografia y del laboratorio de verificacién de calidad
de la Administracion y estos reflejen el cumplimiento de las especificaciones, la
Administraciéon emitird la respectiva aprobacion del tramo.

301.04 Mantenimiento

Se debe mantener el alineamiento correcto de la capa de agregados, la pendiente y la
seccién transversal, nivelando, agregando agua, compactando con rodillo o cualquier
combinacién de lo anterior hasta que se coloque la siguiente capa. Se deben corregir los
defectos de acuerdo con la Subseccion 301.03 Colocacion y compactacion en lo referente a
este tema.

Una vez recibida la subbase o base granular a satisfaccién por parte de la Administracion, el
Contratista debera darle el mantenimiento adecuado a la estructura durante el periodo que
esta se encuentre descubierta.

Asi mismo debera cumplirse lo dispuesto en la Subsecciéon 104.05 Mantenimiento de la
carretera, relacionado con el mantenimiento de la obra durante la construccion.

301.05 Aceptacion

(a) Subbases: Para el material de subbase, los ensayos de aceptacion de la fuente de
material se muestran en la Tabla 301-1 Requisitos minimos de Muestreo y Ensayo para la
Subbase.

Para la aceptacion y control en sitio del material, se debe evaluar la graduacion de
agregados, limites de Atterberg, capacidad de soporte (CBR) contenido de humedad,
densidad maxima y en sitio, de acuerdo con la Subseccion 107.04 Conformidad
determinada o ensayada.

Se evaluard la resistencia del material de subbase, para lo cual se recomienda el ensayo
con el cono dinamico de penetracion (DCP), segun la norma ASTM D-6951/D-6951M-09, o
cualquier otro método calibrado y aprobado por la Administracién. Los puntos de medicion
deberan estar georreferenciados. La resistencia en sitio, debera ser mayor o igual al valor
obtenido en el tramo de prueba, para una compactacion mayor o igual al 97% de la



densidad maxima. En caso de no cumplir con lo anterior, de forma oportuna se deberan
ejecutar las medidas correctivas.

Para efectos de pago, se evaluard la graduacién en mallas 4,75 mm (N°4) y 75 um (No.
200) u otro tamiz que especifique la Administracion, de acuerdo con la Subseccién 107.05
Evaluacién estadistica del trabajo y determinacion del factor de pago (valor del trabajo).

(b) Base granular: Para el material de base granular, los ensayos de aceptacion de la fuente
de material se muestran en la Tabla 301-2 Requisitos minimos de Muestreo y Ensayo
para la Base Granular.

Para la aceptacion y control en sitio del material, se debe evaluar la graduacion de
agregados, limites de Atterberg, capacidad de soporte (CBR), contenido de humedad,
densidad maxima y en sitio, de acuerdo con la Subseccion 107.04 Conformidad
determinada o ensayada.

Se evaluard la resistencia del material de base granular, para lo cual se recomienda el
ensayo con el cono dinAmico de penetracion (DCP), segun la norma ASTM D-6951/D-
6951M-09, o cualquier otro método calibrado y aprobado por la Administracion. Los puntos
de medicion deberan estar georreferenciados. La resistencia en sitio, deberd ser mayor o
igual al valor obtenido en el tramo de prueba, para una compactaciéon mayor o igual al 97%
de la densidad maxima. En caso de no cumplir con lo anterior, de forma oportuna se
deberan ejecutar las medidas correctivas.

Para efectos de pago, se evaluara la graduacién en mallas 9.5 mm 4,75 mm (N°4) y 75
um (No. 200) u otro tamiz que especifique la Administracion, de acuerdo con la
Subseccion 107.05 Evaluacién estadistica del trabajo y determinacién del factor de pago
(valor del trabajo).

La preparacion de la superficie sobre la que se colocara la capa de agregados, de
subbase o base granular, se evaluara de acuerdo con la Seccion 204 Excavacion,
terraplenado y pedraplenado, la Seccion 303 Reacondicionamiento de la calzada o esta
seccion, segun corresponda.

301.06 Medicién

Se deben medir los items de la Seccion 301.07 de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Métodos de medicién, 110.02 Unidades de medicién y definiciones, 110.04 Procedimiento de
recepcion, lo que se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la
Administracion.

Se deben medir los agregados por metro cubico colocado en su posicion final (conformado,
compactado y acabado) con medicién topografica.



* La medicion se realizara por unidad de volumen. Se mediré en sitio una vez compactado,
de acuerdo con la estructura de pavimento indicada en la seccién tipica de disefio,
verificado por topografia cada una de las capas de subbase o base granular aprobadas
segun la subseccion 301.05 Aceptacion. No se pagaran volimenes por sobre-espesor, Si
existieran.

+ Cuando se trate de secciones especiales que no se especifican con una seccion tipica
determinada, la medicion se realizara por medio de levantamiento topografico.

301.07 Pago

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por unidad de
medida ajustado segun la Subseccion 107.05 Evaluacion estadistica del trabajo y
determinacion del factor de pago (valor del trabajo), para los reglones de pago listados a
continuacioén. El pago serd una compensacion completa del trabajo descrito en esta seccién.

Renglén de pago Unidad de medida
CR.301.01 Subbase granular graduacién Metro cubico (m®)
CR.301.02 Base granular graduacion Metro ctbico (m°)

301.08 Requisitos minimos para muestreo y ensayo

En las Tablas 301-1 Requisitos minimos de muestreo y ensayo para subbase y 301-2
Requisitos minimos de muestreo y ensayo para base granular, se presentan los requisitos
minimos para aceptacion, sin embargo el Contratista debe presentar un plan de control de
calidad que se ajuste a su programa de trabajo y a las condiciones propias del proyecto, no
obstante, queda a criterio de la Administracién solicitar el incremento de esa frecuencia y los
ensayos para efectos de aprobacion del plan. Este plan de control de calidad del Contratista,
debe contar con el aval de la Administracion de cada proyecto

Para efectos del plan de verificacion, la Administracion establecera el tipo de ensayos y las
frecuencias basada en la tabla 301-1 o 301-2, que permitan aplicar las Subsecciones 107.04
Conformidad determinada o ensayada o control estadistico y 107.05 Evaluacion estadistica del
trabajo y determinacién del factor de pago (valor del trabajo), para determinar el pago del
trabajo en funcién de la calidad. Adicionalmente cuando corresponda aplicara la subseccion
107.02 Inspeccion Visual.

Los laboratorios que realicen los ensayos para el control de calidad por parte del Contratista y la
verificacién de la Administracion a través de terceros contratados para dicha funcién, deben
estar debidamente acreditados bajo la norma INTE-ISO-IEC 17025 vigente, ante el Ente
Costarricense de Acreditacion (ECA), de acuerdo con la Seccion 153 Control de calidad del
proyecto.



Tabla 301-1

Requisitos minimos de Muestreo y Ensayo para la Subbase

Tipo de
aceptacion

Caracteristica a
ensayar

Norma para el ensayo

Frecuencia de ensayos

Punto de muestreo

Tiempo de
Reporte (1)

Aceptacion de
la fuente de
material
(Subseccion
107.04)

Granulometria

AASHTO T-27y T-11

1 muestra por tipo y
fuente de material

Limites de Atterberg
(LL, LP, IP)

AASHTO T-89y T-90

1 muestra por tipo y
fuente de material

Capacidad relativa de
Soporte (CBR)

AASHTO T-193

1 muestra por tipo y
fuente de material

Fuente del material

Antes de utilizarlo en
el trabajo

Control en sitio

Granulometria

AASHTO T-27y T-11

Limites de Atterberg
(LL, LP, IP)

AASHTO T-89y T-90

1 muestra cada 400 m
colocados en el proyecto
antes de compactar

Capacidad de Soporte
(CBR)

AASHTO T-193

1 muestra cada 2 000 m
de subbase colocada
antes de compactar

para la Y dad-Densidad AASHTO T-180 Método | 1 muestra por cada
aceptacién de umedad-bensida D graduacion producida Subbase colocada en | Antes de colocar la
la capa de 1 punto de medicién el proyecto siguiente capa
subbase Humedad-Densidad en | AASHTO T-310 cada 100 m por carril de
sitio ASTM D-6938 subbase colocada y
compactada
ASTM D-6951
DE951M-09 1 punto de medicion
Resistencia en sitio (2) | 0 cualquier otro método pu Ic! .
. cada 100 m de carril
calibrado y aprobado
por la Administracion
Graduacion:
Estadistica Antes de colocar la
para pago 4,75 mm (No.4) 1 muestra cada 400 m Del material colocado siguiente capa y
(107.05) 75 um (No. 200) AASHTO T-27y T-11 colocados en el proyecto y procesado como respaldo para

(Categoria I)

Otros tamices
especificados por la

antes de compactar

el tramite de pago




Administracion.

(1) El tiempo de reporte indicado aplica siempre y cuando las condiciones climaticas no generen cambios con respecto a la aprobacién de la condicion original del
material granular, de lo contrario se debera llevar un control estricto de la humedad del material y realizar los ajustes en el patrén de compactacion aprobado
inicialmente.

(2) La resistencia en sitio, para lo cual se recomienda el cono dinamico de penetracién u otro método calibrado y aprobado por la Administracién, debera ser
mayor o igual al valor obtenido en el tramo de prueba, para una densidad mayor o igual al 97% de la densidad maxima.

Tabla 301-2
Requisitos minimos de Muestreo y Ensayo para la Base Granular
Tipo de Caracteristica a ensavar Norma para el Frecuencia de Punto de Tiempo de
aceptacion y ensayo ensayos muestreo Reporte (1)
- - | 1 muestra por tipo
Granulometria AASHTO T-27y T P p y
11 fuente de material
. AASHTO T- T- |1 muestra por tipo
Limites de Atterberg (LL, LP, IP) SHTOT-89y P p y
90 fuente de material
Aceptacion de la | p, iy ) 1 muestra por tipo y
fuente de material Perdida por abrasion AASHTO T-96 fuente de material Fuente del Antes de
L - material utilizarlo en el
(Subseccion s Durabslidad i AASHTO T-210 1 muestra por tipo y trabaio
107.04) ndice Durabiiidad gruesos y finos i fuente de material J
1 muestra por tipo
Caras fracturadas ASTM D-5821 b p y
fuente de material
. . AASHTO T180y 1 muestra por tipo y
Capacidad relativa de Soporte (CBR) AASHTO T-193 fuente de material
. AASHTO T-27y T- |1 muestra cada 400
Granulometria
11 m colocados en el
Control en sitio AASHTO T-89 v T proyecto antes de Antes de
para la aceptacion | Limites de Atterberg (LL, LP, IP) % y compactar Base colocada colocar la

de la capa de base
granular

Capacidad relativa de Soporte (CBR)

AASHTO T-193

1 muestra cada 2000
m de base colocada
antes de compactar

en el proyecto

siguiente capa




Tipo de L Norma para el Frecuencia de Punto de Tiempo de
- Caracteristica a ensayar
aceptacion ensayo ensayos muestreo Reporte (1)
Humedad-Densidad AA,SHTO T-180 ! muestr{;t por cada}
Método D graduacion producida
1 punto de medicion
. . AASHTO T-310 cada 100 m por carril
Humedad-Densidad en sitio ASTM D-6938 de subbase colocada
y compactada
ASTM D-6951
D6951M-09
] ] . o cualquier otro 1 punto de medicion
Resistencia en sitio (2) método calibrado y | cada 100 m de carril
aprobado por la
Administraciéon
Graduacion:
Antes de
I I
Estadistica para 25 mm 1 muestra cada 400 Del material Si chi)e%iircz a
P AASHTO T-27y T- | m colocados en el 9 P
pago (107.05) 11 rovecto antes de colocado y y como
(Categoria I) 4,75 mm (No.4) Eorr)ll actar procesado respaldo para
75 um (No. 200) P el trdmite de
Otros tamices especificados por la pago
administracion.

(1) El tiempo de reporte indicado aplica siempre y cuando las condiciones climéticas no generen cambios con respecto a la aprobacién de la condicién original del
material granular, de lo contrario se deberd llevar un control estricto de la humedad del material y realizar los ajustes en el patrén de compactacion aprobado
inicialmente.

(2) La resistencia en sitio, para lo cual se recomienda el cono dindmico de penetraciéon u otro método calibrado y aprobado por la Administracion, debera ser
mayor o igual al valor obtenido en el tramo de prueba, para una densidad mayor o igual al 97% de la densidad maxima.



SECCION 302 BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO

302.01 Descripcién

Los trabajos descritos a continuacion corresponden al procedimiento de disefio y
construccién de una base estabilizada BE-25 y consisten en la construccion de una capa
de base estabilizada con cemento sobre una superficie subyacente previamente
preparada, razonablemente ajustada a los alineamientos, rasantes, espesores, secciones
tipicas, entre otros, mostrados en los planos. Adicionalmente, esta seccion comprende la
construccién de una base estabilizada reciclada, producto del material existente en sitio.

La capa de base estabilizada con cemento a construir podra ser mezclada con el método
en sitio o en planta.

302.02 Materiales

Deben estar conforme con las siguientes Secciones y Subsecciones:

Agregados para capas de base estabilizada con cemento 703.21
Material de secado 703.13
Aditivos quimicos (retardadores de fragua) 711.03
Emulsion asfaltica (riego de imprimacion) 702.03
Cemento hidraulico 701.01
Agua 725.01

En el caso de una base estabilizada con agregado virgen o reciclado, se debera cumplir
con los requisitos de granulometria mostrados en la Tabla 703-20 Requisitos
granulométricos para bases granulares a estabilizar.

En el caso de una base estabilizada reciclada en el que se requiera la combinacion de
agregados (agregado virgen de adicién y reciclado), cada agregado debera cumplir con el
requisito granulométrico correspondiente.

302.03 Disefio de mezcla (equivalente a BE-25)

El Contratista debera entregar a la Administracién el disefioc de mezcla de la base
estabilizada un mes antes del inicio de la produccion.

Adicionalmente, junto con el disefio de mezcla, el contratista debera entregar al menos la
siguiente informacion, segun corresponda:

(a) Para cada disefio de mezcla, la féormula de trabajo que indique:

e Fuente de material a utilizar

e Resultados de los ensayos aplicables (granulometria, limites de Atterberg,
contenido de cemento, proporcion del agregado virgen de adicion -si el
disefio lo requiere- entre otros)

e Porcentaje 6ptimo de cemento

e Si la base estabilizada es reciclada deberd indicar si es necesario la
incorporacién de agregado virgen y fuente de donde se extraera

e La dosificacion de cada material



(b) Cuando la Administracién lo solicite para efectos de verificacion de calidad, el
Contratista debera entregar:
e Una muestra de agregado (virgen o reciclado) de 90 kg
e Una muestra de 10 kg de cemento hidraulico
e Una muestra de 2 kg del retardador de fragua u otros aditivos

(c) Metodologia de disefio:

Se debe estimar el contenido inicial de cemento requerido para obtener la resistencia a la
compresion de disefio (a los 7 dias). Adicionalmente, se debera seleccionar dos
contenidos de cemento por masa, el primero a 2 puntos porcentuales por encima y el
segundo a 2 puntos por debajo, del contenido inicial establecido.

Para estos tres contenidos de cemento:

(1) Se debe utilizar un minimo de 4 puntos de saturacién para determinar la densidad
maxima y el contenido 6ptimo de humedad para cada mezcla de acuerdo con
AASHTO T 134 (ASTM D 558), variando la energia de compactacion indicada en
dicho procedimiento por la suministrada por el mazo de 4,54 kg (Proctor
modificado), es decir, el tamafio del molde, nUmero de golpes por capa y nimero
de capas deberan ser las indicadas en la norma, la Unica diferencia sera la
utilizaciéon del mazo de Proctor Modificado en lugar del mazo de Proctor Estandar.

(2) Se debe determinar la resistencia a la compresion de al menos 3 cilindros a los 7
dias (edad de falla) para cada humedad-densidad determinada anteriormente de
acuerdo con la norma ASTM D 1633, método A, variando la energia de
compactacion indicada en dicho procedimiento por la suministrada por el mazo de
4,54 kg (Proctor modificado), de acuerdo con lo explicado en el apartado (1)
anterior.

(3) Se debe determinar la pérdida en la masa (durabilidad) de acuerdo con las normas
AASHTO T 135y AASHTO T 136 utilizando 3 cilindros por mezcla.

Se debe disefiar y utilizar una mezcla que cumpla los requisitos de la Tabla 302-1.

Tabla 302-1
Parametros de disefio de las mezclas de agregados y cemento
Material o propiedad Requerimiento
Agregado 91-97% @
Cemento Hidraulico 3-9%W
Pérdida de masa, AASHTO T135 & T136 (12 ciclos)
A-1, A-2-4, A-2-5 & A-3 @ 14 %
A-2-6 & A-2-7@ 10%
Resistencia a la compresion inconfinada (Falla 7 dias), 3.0 MPa

ASTM D1633, método A®

(1) Por masa de la mezcla total seca
(2) De acuerdo al sistema de clasificacion de suelos de la AASHTO
(3) Utilizando el mazo de Proctor Modificado (4,54 Kg)

En una grafica se debera representar la resistencia a la compresion, para cada uno de los
contenidos de cemento. El contenido éptimo de cemento de disefio correspondera al
porcentaje de cemento con el que se logra alcanzar la resistencia de disefio a la
compresion de 3 MPa a los 7 dias.




Se debe iniciar la produccion Unicamente después de que el disefio de mezcla ha sido
aprobado por la Administracién. Si se produjera un cambio en la fuente de agregados se
debera presentar un nuevo disefio de la base estabilizada y los nuevos materiales para su
verificacion.

Requerimientos de construccion

302.04 General

Se debe preparar la superficie donde se colocara la capa de agregados estabilizados de
acuerdo con:

(a) Capa de agregado virgen. Se debe preparar la superficie subyacente de acuerdo con
la seccion 204 Excavacion, terraplenado y pedraplenado y la seccion 303
Reacondicionamiento de la calzada.

(b) Capa de agregados existentes en sitio. Se debe reacondicionar la superficie de
acuerdo con la seccion 303 Reacondicionamiento de la calzada.

Se deben almacenar los aditivos en recipientes cerrados e impermeables.
302.05 Mezclado y colocado

Antes de iniciar el proceso de mezclado, colocacion y compactaciéon de la base
estabilizada en el proyecto, el Contratista debera realizar un tramo de prueba.

El tramo de prueba adicionalmente tendra el objetivo de verificar que el proceso
utilizado para la homogeneizaciéon del material y el nimero de pasadas del equipo de
compactacién, obtenga la densidad especificada para la capa de base estabilizada. Si
no se obtiene la densidad requerida o existen problemas de homogeneizacién el
Contratista debe corregir su proceso constructivo y realizar un nuevo tramo de prueba.

302.05.01 Tramo de prueba

Antes de iniciar las labores para la construccion del tramo de prueba, se debera verificar
que el material que se coloque haya sido previamente aprobado por la Administracion
con base en las especificaciones establecidas. Para el caso en el que se realiza una
base estabilizada reciclada se deberéa realizar la escarificacion del material existente
para verificar los requerimientos de granulometria especificados en esta seccion.

El tramo de prueba debera tener una longitud minima de 100 m, al ancho total del carril
de disefio. La ubicacion del tramo de prueba estard sujeta a la aprobacion de la
Administracion.

302.05.02 Colocacion y mezclado
Antes de iniciar la colocacion del material de base estabilizada, la Administracion debera

verificar que la superficie sobre la que se colocara esta capa, haya sido aprobada de
acuerdo con la seccidn que corresponda segun la capa subyacente.



No se deben iniciar las operaciones de mezclado si se espera que la temperatura
ambiente dentro de las siguientes 48 horas sea menor de 4 °C. No se debe colocar la
capa de agregado estabilizado cuando la superficie subyacente esté saturada o cuando
esté lloviendo.

La humedad del agregado en el momento de la aplicacién del cemento, debera ser la
adecuada para permitir una mezcla uniforme durante las operaciones de mezclado, y
debera estar dentro de un rango de 2 % con respecto al contenido de humedad éptimo de
la mezcla al inicio de la compactacion.

No se debera dejar la mezcla de cemento, agua y agregado sin compactar por mas de 30
minutos. Las operaciones de incorporacién del cemento, mezcla, compactacion y acabado
deberan ser continuas y completadas dentro de una hora a partir del inicio del mezclado,
se permite un periodo Maximo de 2 horas.

El método de mezclado a utilizar debera ser aprobado por la Administracién previamente.
(@) Método de mezclado en planta central
e Mezclado

La base estabilizada podra ser mezclada en una planta central tipo flujo continuo, de
bache o de tambor giratorio, segun la dosificacién establecida en el disefio. La planta
debera estar equipada con dispositivos de medicién y alimentacion que adicionaran a
la mezcladora el agregado, cemento y agua en las cantidades especificadas. Si es
necesario, un dispositivo de tamizado se utilizara para eliminar el material de gran
tamafio (mayor que 75 mm) antes de la mezcla. Los agregados y el cemento se
mezclaran lo suficiente para evitar que se formen bolas de cemento cuando se afiada
el agua.

El tiempo de mezclado deberd ser tal que garantice una mezcla uniforme del
agregado, cemento y agua. Se debe mantener la precision de las cantidades de los
agregados, cemento, aditivos quimicos y agua (basadas en la masa total seca) dentro
de las siguientes tolerancias:

Agregados +2,0% por masa

Cemento £0,5 % por masa

Retardador de fraguado u otro aditivo £2,0 % por masa
Agua +2,0 % por masa

PwnN =

Se puede utilizar un aditivo para retardar la fragua inicial (maximo de 2 horas). Se
debe disolver el retardador en agua y agregar la soluciéon de manera uniforme a la
mezcla.

e Transporte

Se deberd transportar la mezcla en vehiculos que mantengan el contenido de
humedad y eviten la segregacion y la pérdida del material fino. Se deberan proveer
cobertores para proteger el material en caso de humedad debido a las condiciones
meteorologicas. Cualquier mezcla humedecida en exceso por la lluvia, ya sea durante
el transporte o después de que se ha extendido, estara sujeta a rechazo.



El tiempo total transcurrido entre la adicion de agua a la mezcla y el inicio de la
compactacién debera ser el minimo posible. El tiempo de transporte no debera ser
superior a 30 minutos, y la compactacion deberd comenzar tan pronto como sea
posible después del esparcido.

e Colocacién

Inmediatamente antes de la colocacion del material, la superficie subyacente debera
estar en una condicion humeda.

La mezcla se deberd colocar sin segregarla, esparciéndola con uno o mas
dispositivos aprobados en una cantidad por metro que produzca una capa uniforme.
No deberan transcurrir mas de 60 minutos entre la colocacion de material en carriles
adyacentes, excepto en las juntas de construccién longitudinales y transversales.

La superficie de la capa de agregado debera tener una elevacion tal que, cuando se
compacte a la densidad requerida, quede con el nivel de elevacion que se indica en
los planos o bien el espesor de acuerdo con el disefio estructural aprobado por la
Administracion. El material y las condiciones de la superficie deberan ser aprobados
por la Administracion antes de iniciar la siguiente fase de la construccion.

(b) Método de mezclado en sitio
e Preparacion

(1) Cuando el agregado a estabilizar proviene de una fuente, se deberé colocar con el
nivel de elevaciéon que se indica en los planos o bien el espesor de acuerdo con el
disefio estructural aprobado por la Administracion.

La superficie de la capa de agregado a ser procesada como base estabilizada
debera tener una elevacion tal que, cuando se mezcla con cemento y agua y se
compacte a la densidad requerida, quede con el nivel de elevacién que se indica
en los planos o bien el espesor de acuerdo con el disefio estructural aprobado por
la Administracién. El material y las condiciones de la superficie deberan ser
aprobados por la Administracion antes de iniciar la siguiente fase de la
construccion.

(2) Cuando se realiza una base estabilizada reciclada producto de la escarificacion de
la capa existente, el agregado obtenido por la escarificacion de la carretera,
debera ser escarificado hasta que por lo menos el 50% de todo el material pueda
pasar por un tamiz No. 4 (4,75 mm). Se desechard todo el material retenido en el
tamiz de 75 mm y el material inadecuado por otros motivos. Si se especifica
material adicional, este debera ser mezclado con el existente de acuerdo con el
disefio de mezcla aprobado por la Administracion.

Para verificar que se haya obtenido la granulometria requerida, se deberan tomar
las muestras respectivas del material escarificado y realizar el ensayo de
granulometria para el tamiz No.4.



La superficie de la capa de agregado escarificado debera tener una elevacion tal
que, cuando se mezcle con cemento y agua y se compacte a la densidad
requerida, quede con el nivel de elevacién que se indica en los planos o bien el
espesor de acuerdo con el disefio estructural aprobado por la Administracién. El
material y las condiciones de la superficie deberan ser aprobados por la
Administracion antes de iniciar la siguiente fase de la construccion.

e Incorporacion del cemento

No se debe incorporar el cemento cuando las condiciones permitan una pérdida excesiva
por efecto del agua o por el viento.

La cantidad especificada de cemento se aplicara de tal forma que quede uniforme y
minimice el polvo.

(1) Aplicacion como lechada: Se mezcla el cemento con el agua y se aplican como
una suspensién diluida en agua o lechada utilizando camiones con distribuidores
aprobados o mezcladores rotatorios. El equipo distribuidor y mezclador rotatorio
debe estar provisto de un agitador que mantenga el cemento en suspensiéon en el
agua. Se realizardn pasadas sucesivas sobre el material hasta obtener la
humedad y el contenido Optimo del cemento para realizar la mezcla vy
compactacion.

A menos que se utilice un retardante aprobado, el tiempo desde el primer contacto
del cemento con el agua, para aplicacion en el agregado, no excedera los 60
minutos y el tiempo desde la colocacion de la suspension en el agregado y el inicio
de la mezcla no debera exceder los 30 minutos.

(2) Método seco: Se debe aplicar el cemento de manera uniforme con un esparcidor
aprobado. El agua se debe aplicar utilizando métodos aprobados para obtener el
contenido de humedad 6ptimo para realizar la mezcla y la compactacion.

e Mezclado

La mezcla debera comenzar tan pronto como sea posible después de que el cemento se
haya extendido y se debera continuar hasta que se produzca una mezcla uniforme.

El mezclado se continta hasta que el producto final sea homogéneo, cumpla con los
requisitos y posea el contenido de humedad éptimo especificado + 2%. La mezcla final
debera cumplir con la elevacién y el espesor de disefio.

302.06 Compactacion (Densificacion)

La base estabilizada sera compactada de manera uniforme hasta obtener una densidad
maxima seca no menor del 97%. La humedad 6ptima y la densidad seca maxima se
determinardn antes del comienzo de la construccion (ver subseccion 302.03 (c)
Metodologia de disefio, apartado (1)) y también en el campo durante la construccion
mediante una prueba de humedad-densidad de acuerdo con lo indicado en la Tabla 302-3
Requisitos de muestreo y ensayo. La densidad en campo del material compactado puede
ser determinada por el método nuclear (ASTM D 1556, AASHTO T 310) u otros
procedimientos de ensayo aprobados.



Al inicio de la compactacién (para ambos métodos de incorporacion), el contenido de
humedad debera estar dentro de un rango de 2 % con respecto al contenido de humedad
Optimo de la mezcla. Ningun sector se debera dejar en reposo mas de 30 minutos durante
las operaciones de compactacion. Todas las operaciones de compactacion deberan
completarse dentro de una hora desde el inicio de la mezcla, o hasta 2 horas si se utiliza
retardador.

302.07 Acabado

Antes de finalizar la compactacion se debera dar forma a la capa estabilizada de acuerdo
con los alineamientos y secciones transversales especificadas en planos. Si es requerido
por la Administracion la superficie sera levemente escarificada o barrida para eliminar la
huellas dejadas por los equipos de compactacion o para evitar planos de compactacion.

Todas las operaciones de acabado deberan completarse dentro de las 2 horas de inicio
de mezcla como maximo. La superficie compactada debe quedar lisa, densa, libre de
huellas, planos de compactacién o material suelto. Todas las deformaciones deberan ser
eliminadas y la superficie debera compactarse nuevamente.

El acabado superficial no debe tener diferencias que excedan de 8 a 12 mm medidos, en
forma longitudinal o transversal con un escantillén de 3 metros de largo entre dos puntos
de contacto. Esta medicion debera realizarse minimo a cada 20 metros o lo que defina la
Administracion.

302.08 Curado

No se debe permitir el paso del trafico sobre la capa de agregados estabilizados durante
un periodo de siete dias, después de finalizada la compactacion. La superficie podra ser
abierta al transito antes de los siete dias, siempre y cuando la capa estabilizada posea
una resistencia a la compresion uniaxial no menor a 2.0 MPa (Conforme a las resistencias
especificadas en la Tabla 302-02 Especificacibn de resistencia a la compresion
inconfinada para produccién). Se debe mantener la capa terminada continuamente
hameda hasta que se coloque la siguiente capa. Se debe aplicar agua a presiéon a través
de una barra rociadora equipada con boquillas que producen una aspersion fina y
uniforme. Se debe tener especial cuidado con el curado de los bordes y juntas de
construccién, para evitar su desecacion. Si se va a colocar y compactar otra capa, se
deberd realizar dentro de los 7 dias siguientes a la compactacién y al acabado de la capa
estabilizada.

Se puede retrasar la colocacion de la capa siguiente hasta 21 dias sellando la superficie
con un asfalto emulsificado de fraguado rapido. No se deben sellar las capas intermedias
de una base. Se debe mantener la superficie himeda durante al menos 7 dias después
de realizar la compactaciéon y el acabado. Después de estos 7 dias, se debe aplicar un
riego de imprimacion conforme a lo establecido en la seccion 413 Riego de imprimacion.
Se debe proporcionar una pelicula uniforme sobre la superficie. Si la superficie se abre al
trafico, se debe proporcionar y aplicar material de secado de acuerdo con la Seccién
703.13 Material de secado.

Si la base de material estabilizado pierde esa condicién, densidad o el acabado antes de
la colocacion de la siguiente capa o de la aceptacion del trabajo, se debe reprocesar,



recompactar y adicionar el cemento o aditivos necesarios en todo el espesor para
restablecer la resistencia del material dafiado. Se debe aplicar nuevamente el sello de
imprimacion cuando la pelicula esté dafiada.

302.09 Juntas de construccion

Al final de cada dia de construccion se debe hacer una junta transversal haciendo un
corte dentro de la zona terminada para formar una cara aproximadamente vertical.

Para carreteras que cubran un area amplia, la base estabilizada deberé ser construida en
una serie de carriles paralelos, de longitud y ancho conveniente, para lo cual se deberan
formar juntas longitudinales rectas haciendo un corte dentro de la zona terminada para
formar una cara aproximadamente vertical. Si el tiempo de colocacion de dos pafios
adyacentes es mayor de 30 minutos, se debe hacer una junta de construccion.

Se debera prestar atencion a la construccion de la junta para que ésta sea lo mas vertical
posible y se compacte correctamente, ademas los materiales deberan estar mezclados
adecuadamente.

302.10 Colocacion de capas subsecuentes

Si se desea colocar capas subsecuentes, se debe asegurar que la base estabilizada es lo
suficientemente estable para soportar el equipo de construccion requerido sin deteriorar o
deformar permanentemente la superficie.

Se debe colocar un riego de liga de acuerdo con la seccién 414 Riego de liga, antes de la
colocacion de una capa de mezcla asfaltica.

302.11 Control de calidad en obra

Durante el proceso de produccion sera necesario controlar la calidad de la base
estabilizada con cemento de acuerdo con lo especificado en la Tabla 302-2 para la
resistencia a la compresion inconfinada y lo especificado en la Tabla 302-3 Requisitos
para muestreo y ensayo, como requisitos minimos para los agregados y la mezcla
estabilizada.

Tabla 302-2

Especificacion de resistencia a la compresion inconfinada para produccion

Resistencia ala compresién inconfinada (Falla 7 dias),
ASTM D1633, método A

Especificacion

Minima 2,1 MPa
Promedio 3,0 MPa
Maxima 3,9 MPa

Notas:

(@) Los especimenes deberdn compactarse utilizando el mazo de Proctor Modificado (4,54 kg),
de acuerdo con lo explicado en la subseccion 302.03 (c) Metodologia de disefio, apartado
Q).

(b) La resistencia se verificara con 3 especimenes moldeados durante el proceso de
construccion de la base estabilizada.



302.12 Aceptacion

Para aceptacion ver la Tabla 302-3 para los requisitos de muestreo y ensayo por realizar,
para cada propiedad o caracteristica de calidad.

El cemento y aditivos quimicos se evaluardn de acuerdo con las Subsecciones 107.02
Inspeccidn visual y 107.03 Certificacion.

El asfalto emulsificado se evaluard segun las Subsecciones 107.03 Certificacién y 702.10
Procedimiento de evaluacion para cementos asfélticos.

La graduacién de los agregados se evaluara segun la Subseccion 703.21 Agregados para
capas estabilizadas con cemento y lo que indique la Tabla 703-20 Granulometrias para
bases granulares a estabilizar.

La construccién de capas de agregados estabilizados se evaluara de acuerdo con las
Subsecciones 107.02 Inspeccion visual y 107.04 Conformidad determinada o ensayada.

El acabado superficial se deberad evaluar de acuerdo con lo establecido en la seccion
302.07 Acabado.

La preparacién de la superficie sobre la que se colocara la capa de agregados
estabilizados se evaluara de acuerdo con las Secciones 204 Excavacion, terraplenado y
pedraplenado o 303 Reacondicionamiento de la calzada, segun corresponda.

Los riegos de liga o imprimacion se evaluaran de acuerdo con las secciones 413 Riego de
imprimacion y 414 Riego de liga.

El material de secado se evaluara de acuerdo con la Seccién 703.13 Material de secado.
302.13 Medicion

Se deben medir para efectos de aceptacion y pago, los materiales, insumos y actividades,
requeridos en esta seccion de acuerdo con las Subsecciones 110.01 Método de medicion,
110.02 Unidades de medicion y definiciones, 110.03 Procedimiento y aparatos de pesaje,
110.04 Procedimiento de recepcion, 152 Topografia para la Construccion y lo que se
describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

La construccion de la capa de base estabilizada con cemento comprende la mezcla,
homogenizacion, humedecido, compactacién y acabado final de capa de agregados
estabilizados con cemento.

Para todos los casos (utilizacion de agregado virgen, reciclado o reciclado con
incorporacién de agregado virgen), la capa se medird por metro clbico (m?®) colocado en
su posicién final (conformado, compactado y acabado) con medicion topografica por
medio de secciones transversales, la cual deberd incluir todas las cantidades de
materiales indicados en el disefio de la base estabilizada presentado por el contratista
producto de un analisis previamente realizado

Se deberd medir el espesor, de acuerdo con lo establecido en los planos o en el disefio
estructural, tanto en el caso que se utilice agregado virgen, agregado existente con o sin



la incorporacion de agregado virgen. Lo anterior con el fin de verificar la proporcion de
materiales aprobados en el disefio de la base estabilizada.

302.14 Pago

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por unidad de
medida, ajustado segun la Subseccién 107.05 Evaluacién estadistica del trabajo y
determinacioén del factor de pago (valor del trabajo) para los items de pago.

El pago constituird la plena compensacion por todos los recursos involucrados para su
ejecuciéon; suministro y acarreo de todos los materiales, operaciones necesarias para la
obtencion, produccién, apilamiento, almacenamiento y colocacion de materiales;
maquinaria, equipo y personal necesarios, asi como la sefializacion preventiva de
protecciébn de obra y cualquier otra actividad necesaria para la adecuada y correcta
realizacion de las actividades contempladas en esta seccion. Lo anterior, con excepcion
de aquellos casos para los cuales algunos de esos recursos se paguen de forma
separada, indicados asi en el Contrato o en este manual.

El renglén de pago "Base estabilizada con cemento tipo BE-25" homogenizada en planta
0 en sitio, incluye la escarificacion, suministro de materiales, homogenizaciéon por
cualquiera de los métodos descritos, la colocacién con el equipo adecuado, humedecido,
compactacion y acabado final de acuerdo con los procedimientos constructivos definidos y
todo lo que se requiera para recibir la capa de agregados estabilizados con cemento a
satisfaccion de la Administracion y de acuerdo con el disefio de mezcla de la base
estabilizada.

Renglén de pago Unidad de medida
Base estabilizada con cemento 3
CR 302.01 tipo BE-25 m

302.15 Requerimientos minimos para muestreo y ensayo

En la Tabla 302-3 Requisitos Minimos de Muestreo y Ensayos, se presentan los requisitos
minimos para aceptacion por calidad para el material a estabilizar, sin embargo el
Contratista debe presentar un plan de control de calidad que se ajuste a su programa de
trabajo y a las condiciones propias del proyecto, no obstante queda a criterio de la
Administracion solicitar el incremento de esa frecuencia y los ensayos para efectos de
aprobacién del plan. Este plan de control de calidad del Contratista, debe contar con el
aval de la Administracion de cada proyecto.

Para efectos del plan de verificacién, la Administracion establecera el tipo de ensayos y
las frecuencias de la Tabla 302-3 Requisitos Minimos de Muestreo y Ensayos, que
permitan aplicar las Subsecciones 107.02 Inspeccién Visual, 107.04 Conformidad
determinada o ensayada y 107.05 Evaluacion estadistica del trabajo y determinacion del
factor de pago (valores de trabajo), segun corresponda, para determinar el pago del
trabajo en funcion de la calidad.

Los laboratorios que realicen los ensayos para el control de calidad por parte del
Contratista y la verificacion por parte del Administracion, a través de terceros contratados
para dicha funcion, deben estar debidamente acreditados para la realizacion de los
ensayos indicados en la Tabla 302-3 Requisitos de muestreo y ensayo, bajo la norma



INTE-ISO-IEC 17025 vigente, ante el Ente Costarricense de Acreditacion (ECA), de
acuerdo con la Seccién 153 Control de calidad del proyecto.



Tabla 302-3

Requisitos de Muestreo y Ensayo

. Tipo de Especificaciones : .
Material o Aceptacion Caracteristicas | Categoria | de los métodos de Frecuencias Puntos de Tiempo de
producto ptacio 9 de ensayos muestreo reporte

(subseccién) ensayo
Graduacion
50 mm (2") -
4,75 mm (No 4) - AASHTO 1 bor fuent Fuente del
T27&T11 por fuente material
425 um (No 40) -
éﬁxc?pﬁacién Mediciér&y 75 pm (No 200) - Antes de
e la fuente ensayo ae Pérdida por Fuente del ;
. o - realizar el
de material aceptacion abrasion AASHTO T 96 1 por fuente material disefio
Durabilidad : AASHTO T 210 | 1porfuente | Fuentedel
; material
gruesos y finos
indice pléastico - AASHTO T 90 1 por fuente Frl:;r;t;igfl
Limite liquido : AASHTO T 89 1 por fuente Fr‘:]zr;teerigle'
Agregado . y 1 ensayo por
reciclado Medicion y Graduacion tipo de Después de Antes de
ensayo de AASHTO ) ;
para base o, 75 mm - material la realizar el
bilizad aceptacion T27&T11 . ificacio disef
estabi izada (107.04) 4,75 mm (No.4) existente en | escarificacion isefio
(disefio) ' el sitio
Densidad-
N humedad de la ASTM D 558 o 1 ensayo por
Disefio de Medicion y mezcla - AASHTO T 134® contenido de 1 mes
mezcla ensayo de (méaxima cemento No aplica antes del
(302.03) aceptacion densidad) P inicio de la
’ 107.04 i i i6
(107.04) Re5|sten0|z_i,a la ASTM D 1633, 1 ensayo por produccion
compresion - . contenido de
método A

inconfinada

cemento @




Tipo de

Especificaciones

Material o = . . . Frecuencias Puntos de Tiempo de
Aceptacion Caracteristicas | Categoria | de los métodos de
producto iy de ensayos muestreo reporte
(subseccién) ensayo
Pérdida de AASHTO T 135 & T | L ensayo por
- ; contenido de
masa 136 (12 ciclos)
cemento
Graduacion
4,75 mm (No 4) I
Estadistica 425 um (No 40) I AASHTO 1 muestra por | Antes de la
Agregados (107.05) 75 um (No 200) | T27&T11 cada 800 m? | estabilizacion _
para base : Previo a la
estabilizada Otros tamices I estimacion
(produccion) especificados de pago
(703.21) Medicién y indice plastico i AASHTO T 90 1 muestra poar Antes de .Ig
ensayo de cada 800 m estabilizacion
aceptacion o 1 muestra por | Antes de la
(107.04) Limite liquido i AASHTO T 89 cada 800 m3 | estabilizacion
24 horas
después de
terminado
Agregado Medicién i6 1 ensayo el trabajo,
reciclado y Graduacion Y Después de antes de
ensayo de AASHTO cada 100 m o
para base - 75 mm - la colocar la
estabilizada aceptacion T27&T11 1 ensayo escarificacion siguiente
) (107.04) 4,75 mm (No.4) diario
(produccién) capa de la
estructura
del
pavimento
Densidad- Material
dici humedad i ASTM D 558 o 1 ensayo por estabilizado Final de la
Mezcla Me 'C'Or&y (maxima AASHTO T 134®W dia en sitio de jornada
estabilizada ensayo ce densidad) colocacién
duccién) aceptacion .
(pro (107.04) Densidad in sit AASHTO T 310 1 ensayo por Material
(302) . u otros cada 400 m® | estabilizado | Final de la
y contenido de - - itio d : d
humedad proced|m|entos (0] un_en_sayo en SItIO_ ,e Jjornaaa
aprobados diario colocacion




Material o Tipo de Especificaciones Frecuencias Puntos de Tiempo de
Aceptacion Caracteristicas | Categoria | de los métodos de P
producto (subseccién) ensayo de ensayos muestreo reporte
Levantamiento Seccion En sitio, 24 horas
topogréfico transversal a durante la después de
cada 20 m construccion | terminado
por capas y el trabajo,
Control de cotas cuando sea antes de
en relacién con - entregado colocar la
el disefio como listo siguiente
por el capa de la
Contratista estructura
del
pavimento
Resistencia a la 1 ensayo por Material Previo a la
Estadistica compresion | ASTM D1633, cada 400 m?3 estabilizado estimacion
(107.05) compr método A® 0 un ensayo en sitio de
inconfinada o - de pago
diario @ colocacién

(1) La energia de compactacion a aplicar sera la suministrada por el mazo de 4,54 kg (Proctor modificado), de acuerdo con lo explicado en la

subseccién 302.03 (c) Metodologia de disefio, apartado (1).
(2) Un ensayo consta de 3 especimenes.




Seccion 303.) REACONDICIONAMIENTO DE LA CALZADA

303.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en el reacondicionamiento de las cunetas, espaldones,
subrasante y superficies de agregados.

303.02 Materiales.
Deben estar conformes con la siguiente subseccion:

Agua 725.01

Requerimientos de construccion

303.03 Reacondicionamiento de las cunetas, conformacion de las
cunetas.

Se debe remover todo el material desprendido, sedimentos, vegetacion y otros
desechos de las cunetas existentes y de las entradas y salidas de las alcantarillas.
Se deben reconformar las cunetas y las entradas y salidas de las alcantarillas
para lograr un drenaje efectivo y un ancho, profundidad y pendiente uniformes en
la cuneta. Se debe desechar la basura de acuerdo con la Subseccion 204.14.

303.04 Reacondicionamiento de los espaldones.

Se deben reparar las areas blandas e inestables de acuerdo con la Subseccién
204.07. Se debe remover todo material desprendido, vegetacién y otros desechos
de los espaldones existentes, incluyendo los espaldones de las areas de parqueo,
retornos y otros sobreanchos. Se deben reconformar los espaldones y desechar la
basura de acuerdo con la Subseccion 204.14.

303.05 Reacondicionamiento de la subrasante.

Se deben reparar las areas blandas e inestables de acuerdo con la Subseccién
204.07. Se debe remover todo material organico, deletéreo o con un tamafio
mayor de 150 mm de los 150 mm superficiales de la subrasante. La disposicién de
los desechos se debe hacer de acuerdo con la Subseccion 204.14. Se debe
escarificar hasta una profundidad de 150 mm, y remover las irregularidades de la
superficie y seguidamente perfilar para proveer una superficie uniforme. Se debe
dar el acabado con una tolerancia de 15 mm para las superficies de tierra y de 30



mm para las superficies de roca con respecto al alineamiento, seccién transversal
y pendiente requeridas. La compactacion se debe realizar de acuerdo con la
Subseccion 204.11.

303.06 Reacondicionamiento de la superficie de agregados.

Se deben reparar las areas blandas e inestables en todo el espesor de la
superficie de agregados de acuerdo con la Subseccion 204.07. Se debe
escarificar hasta la profundidad de la superficie de agregados o hasta una
profundidad de 200 mm, la que sea menor, y se deben eliminar las
irregularidades. Se debe perfilar, dar el acabado y compactar la superficie de
agregados de acuerdo con la Seccion 308.

303.07 Reacondicionamiento de |la calzada.

Se debe llevar a cabo todo el trabajo aplicable descrito en las Subsecciones de
la 303.03 a la 303.06.

303.08 Pulverizacion.

Se debe escarificar la superficie a la profundidad y ancho especificados. Se debe
pulverizar el agregado hasta un tamafo igual a una y media veces el tamafio
maximo del agregado o a 40 mm, el que sea mayor. Se debe mezclar, tender,
compactar y dar el acabado de acuerdo con la Seccién 301.

303.09 Aceptacion.

Ver la Tabla 303-1 para los requisitos de muestreo y ensayo. Se evaluara el
trabajo de reacondicionamiento de la calzada de acuerdo con las Subsecciones
107.02 y 107.04.

303.10 Medicion.

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccion, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de medicién, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Se debe medir la conformacién de las cunetas y de los espaldones por kilémetro
o por metro lineal a lo largo de la linea centro de la calzada para cada lado de la
carretera.



Se debe medir el reacondicionamiento de la subrasante, el reacondicionamiento
de la superficie de agregados, el reacondicionamiento de la calzada y la
pulverizacion, por kilometro o por metro cuadrado. Se debe medir el area en
metros cuadrados en una proyeccion horizontal. No se deben medir las &reas
aisladas con superficies menores a 20 m?.

Se deben medir los desechos de acuerdo con la Seccién 204.

303.11 Pago.

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por
unidad de medida para los items de pago listados en el programa de licitacion de
la Secciébn 303. El pago sera una compensacion completa del trabajo prescrito en

esta seccion.

Renglén de pago

Unidad de medida

CR.303.01 Reacondicionamiento (descripcion) Kilometro (km)

CR.303.02 Reacondicionamiento (descripcion) Metro cuadrado (m2)

CR.303.03 Reacondicionamiento, escarificacion Kilometro (km)
mm de espesor

CR.303.04 Reacondicionamiento, escarificacion Metro cuadrado (m2)

mm de espesor




Seccién 304.) ESTABILIZACION DE LOS AGREGADOS

304.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en la construccién de una capa de agregados estabilizados,
ya sea acarreados o propios del sitio. Se estabiliza la capa de agregados
incorporando cemento (cemento-agregados) o cenizas, caly cemento (AFLC, por
sus siglas en inglés)

La graduacion de los agregados se designa como se muestra en la Tabla 703-6.

304.02 Materiales.

Deben estar conformes con las siguientes Subsecciones:

Agregados para capas de B y SB superficiales 703.05
Material de secado 703.13
Aditivos quimicos (retardadores de fragua) 711.03
Emulsion asféltica 702.03
Cenizas 725.04
Cemento Portland 701.01
Cal 725.03
Agua 725.01

Requerimientos para la construccion
304.03 Dosificacion.

Se debe presentar el disefio de la mezcla 30 dias antes de iniciar la produccién.
a) Mezclas de agregados y cemento. Se debe estimar el contenido medio de
cemento requerido para obtener la maxima densidad de la mezcla, y
seleccionar los contenidos de cemento por masa a 2 puntos porcentuales
por encima y debajo del contenido medio de cemento estimado.

Para estos tres contenidos de cemento:

(1) Se debe utilizar un minimo de 4 puntos para determinar la densidad
méxima y el contenido Optimo de humedad de las tres mezclas de
acuerdo con AASHTO T 134.

(2) Se debe determinar la pérdida en la masa de las tres mezclas de
acuerdo con las normas AASHTO T 135y AASHTO T 136.

(3) Se debe determinar la resistencia a la compresién a los 7 dias de las
tres mezclas de acuerdo con la norma ASTM D 1633, método A.



Se debe disefar y utilizar una mezcla que cumpla los requisitos de la
Tabla 304-1.

Tabla 304-1
Parametros de disefio de las mezclas de agregados y cemento
Material o propiedad Requerimiento
Agregado 90 - 96 % (1)
Cemento Portland 4-10% (1)
Pérdida de masa, AASHTO T 135 & T 136 (12
ciclos) 14 % max.
A-1, A-2-4, A 2-5, & A-3 10 % méx.
A-2-6, A-27, A-4, & A-5 7 % max.
A-6yA-7
Resistencia a la compresion inconfinada a los 7 5 8 MPa min
dias, norma ASTM D-1633, método A ' ’

(1) Por masa de la mezcla total seca.

b) Mezclas AFLC. Se debe determinar el contenido 6ptimo de cenizas, cal y
cemento de acuerdo con la norma ASTM C 593, Seccién 10,
utilizando varias mezclas con diferentes contenidos de cenizas, cal y
cemento. El valor de densidad pico en la curva de contenido de las
cenizas, cal y cemento corresponde al contenido 6ptimo.

Se debe determinar la proporcion de cal, cemento y cenizas de acuerdo
con la norma ASTM C 593, Secciones 10 y 11, utilizando mezclas con el
contenido 6ptimo de cenizas, cal y cemento, pero modificando la
proporcion de cal, cemento y cenizas. Se debe utilizar un periodo de
curado de 7 a 28 dias a una temperatura de 36 °C a 40 °C.

Se debe disefiar una mezcla que cumpla los requerimientos de la Tabla
304-2.

Se debe utilizar una mezcla con un contenido de cenizas, cal y cemento
gue exceda el contenido 6ptimo de cenizas, cal y cemento en un 0,5 %.

Tabla 304-2

Pardametros de disefio de las mezclas AFLC
Material o propiedad Requerimiento
Agregado 75-92 % (1)
Cenizas 6-20% (1)
Cal y cemento Portland 2-5% (1)
Resistencia a la compresion promedio, ASTM 3.5 MPa min.
C 593
ggglstenma a la compresion simple, ASTM C 2.8 MPa min.

(1) Por masa de la mezcla total seca.



c) Foérmula de disefio de la mezcla de trabajo.
(1) Para cada formula de disefio de la mezcla de trabajo se debe presentar
lo siguiente:
a) Fuente de cada componente
b) Resultados de los ensayos aplicables
c) Valores deseados:
1. Para cada tamafo de tamiz especificado, segun corresponda
2. Para cada agente estabilizador
(2) Cuando el Contratante lo solicite, se debe entregar lo siguiente:
a) Una muestra de 90 kilogramos del agregado
b) Una muestra de 25 kilogramos de cenizas
¢) Una mezcla de 10 kilogramos de cal
d) Una mezcla de 10 kilogramos de cemento Portland
e) Una muestra de 2 kilogramos del retardador de fraguado o de otros
aditivos.
Se debe entregar un nuevo disefio de mezcla si existe algun cambio en
la fuente de un material.

Se debe iniciar la produccién unicamente después de que el disefio de
mezcla ha sido aprobado.

304.04 General.

Deben almacenarse los agentes estabilizadores y los aditivos en recipientes
cerrados e impermeables. No se debe construir la capa de agregados
estabilizados cuando la capa subyacente esté saturada o cuando esté lloviendo.

No se deben iniciar las operaciones de aplicacién o de mezclado si se espera que
la temperatura en las siguientes 48 hrs sea menor de 4 °C.

a) Capa de agregados acarreados. Se debe preparar la superficie subyacente
de acuerdo con la Seccién 204, Subseccion 303.05 o la Subseccion
303.06, segun corresponda.

b) Capa de agregados en sitio. Se debe reacondicionar el agregado de
acuerdo con la Subseccion 303.06. Se debe colocar el material
escarificado en camellones o camas que son convenientes para aplicar los
agentes estabilizadores.

304.05 Aplicacion de los agentes de estabilizacion.
a) Capa de agregados acarreados. Se debe equipar la mezcladora con

dispositivos de dosificacién o medicion, para dosificar los componentes ya
sea por masa o por volumen. Se debe mantener la precision de las



b)

a)

cantidades de los agregados, aditivos quimicos y agua (basadas en la
masa total seca) dentro de las siguientes tolerancias:

Agregados +2,0 % por masa
Cenizas +1,5 % por masa
Cal y cemento 0,5 % por masa
Retardador de fraguado u otro aditivo +2,0 % por masa
Agua +2,0 % por masa

En las mezclas de agregados y cemento, se puede utilizar un retardador
de fragua para demorar el fraguado inicial por un periodo méximo de 2
hrs. Se debe disolver el retardador en agua y después incorporarlo
uniformemente en la mezcla.

Capa de agregados en sitio. Se debe emplear un contenido de humedad
de los agregados al menos un 3% por debajo del contenido de humedad
optimo. No se deben aplicar los agentes estabilizadores cuando las
condiciones permitan una pérdida excesiva por efecto del agua o por el
viento. Se deben aplicar los agentes estabilizadores en las proporciones
requeridas mediante alguno de los siguientes métodos:

1. Método seco. Se deben aplicar los agentes estabilizadores de manera
uniforme con un esparcidor aprobado. El agua se debe aplicar
utilizando métodos aprobados para obtener el contenido de humedad
Optimo para realizar la mezcla y la compactacion.

2. Lechadas. Se mezclan los agentes estabilizadores con agua y se
aplican como una suspensiéon diluida en agua o lechada utilizando
camiones con distribuidores aprobados o mezcladores rotatorios. El
equipo distribuidor y mezclador rotatorio debe estar provisto de un
agitador que mantenga los agentes estabilizadores en suspension en
el agua. Se realizardn pasadas sucesivas sobre el material hasta
obtener la humedad y el contenido Optimo de los agentes
estabilizadores para realizar la mezcla y compactacion.

304.06 Mezcla.

Se debe mezclar con un equipo aprobado por la Administracion hasta que
todos
una mezcla homogénea. Cuando se utilice una planta mezcladora central, se
debera transportar la mezcla en vehiculos que mantengan el contenido de
humedad y eviten la segregacion y la pérdida del material fino.

los aditivos estén distribuidos uniformemente en el agregado para obtener

Mezclas de cemento y agregados. Se debe agregar el agua y mezclar
completamente hasta alcanzar el contenido de humedad de la mezcla



determinado en el disefio y aprobado por el Contratante. Se debe
completar la mezcla dentro de las 2 hrs posteriores a la aplicacion del
cemento.

b) Mezclas AFLC. Se debe afadir el agua y mezclar completamente hasta
obtener el contenido de humedad O6ptimo de mezcla, considerando
ademas cualquier humedad de hidratacibn necesaria determinada en el
disefio de mezcla y aprobada por el Contratante. Se debe completar la
mezcla en las 6 horas posteriores a la aplicaciéon del aditivo. Se debe
curar la mezcla durante un periodo de 2 a 4 dias manteniéndola humeda.

304.07 Colocacion, compactacion y acabado.

Mientras se coloca y se extiende la mezcla, se debe mantener el contenido de
humedad dentro de un rango de 2 % con respecto al contenido de humedad
Optimo. No se deben dejar las mezclas de cemento y de agregados sin compactar
por mas de 30 minutos y se debe completar la compactacién y el acabado en un
periodo menor a una hora desde el momento en que se afiadié el agua. Se
permite un periodo mas largo si se utliza un aditivo retardador. Se debe
compactar la mezcla hasta obtener una densidad no menor del 95 % del maximo
posible. Se debe determinar la densidad en sitio y el contenido de humedad de
acuerdo con la norma AASHTO T 310 u otros procedimientos de ensayo
aprobados.

Se debe dar el acabado de acuerdo con la Subseccion 301.06 para obtener una
superficie lisa, densa y libre de planos de laminacién, ondulaciones o0 material
suelto.

304.08 Juntas de construccion.

Para las mezclas AFCL se debe vincular el trabajo de cada dia con el trabajo
realizado el dia anterior mezclando nuevamente aproximadamente 0,5 m de la
capa completada antes de elaborar secciones adicionales. Se debe agregar el 50
% de la cantidad original de cal o de cenizas al material remezclado.

Para las mezclas de cemento y agregados, o cuando las mezclas AFCL
permanecen intactas por mas de 24hrs, se debe hacer una junta transversal

haciendo un corte dentro de la zona terminada para formar una cara
aproximadamente vertical.

304.09 Curado.

No se debe permitir el paso del trafico sobre la capa de agregados estabilizados.



Se debe aplicar agua a presion a través de una barra rociadora equipada con
boquillas que producen una aspersion fina y uniforme. Se debe mantener la capa
terminada continuamente himeda hasta que se coloque la siguiente capa.

Se debe colocar y compactar la siguiente capa en los 7 dias siguientes al acabado
de la capa estabilizada. Se puede retrasar la colocacion de la capa siguiente hasta
21 dias sellando la superficie con un asfalto emulsificado de fraguado rapido o un
asfalto rebajado. Se debe aplicar asfalto emulsificado CRS-2 o asfalto rebajado.
RS-2, a una razoén de 1,1 litros por metro cuadrado conforme a la Seccion 411.

Se debe proporcionar una pelicula uniforme sobre la superficie. Se debe
proporcionar y aplicar material de secado de acuerdo con la Seccién 703.13.

Si los agregados estabilizados pierden la estabilidad, la densidad o el acabado, se
debe procesar nuevamente, recompactar y agregar aditivos segin se requiera

para restablecer la resistencia del material dafiado. Se debe aplicar nuevamente
el sello de asfalto cuando se haya dafiado la pelicula.

304.10 Aceptacion.

Ver la Tabla 304-3 para los requerimientos de muestreo y ensayo.

El material para secado, los aditivos quimicos, las cenizas, la cal, el cemento
hidraulico y el agua se evaluardn de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y
107.03. La emulsion asfaltica se evaluara de acuerdo con las Subsecciones

107.03 y 702.10.

La graduacion de los nuevos agregados acarreados se evaluara de acuerdo con
la Subseccion 301.08 (a).

Las capas de agregados acarreados y de agregados in situ estabilizadas se
evaluaran segun las Subsecciones 107.02 y 107.04.

El reacondicionamiento de la capa cuando se utilice el agregado in situ se
evaluara segun la Seccién 303.

La preparacion de la superficie sobre la cual se coloca la capa tratada de
agregados acarreados se evaluara de acuerdo con las Secciones 204 o 303.

La emulsion asfaltica se evaluara de acuerdo con la Seccién 702.03.
El material de secado se evaluara de acuerdo con la Seccién 703.13.

304.11 Medicién.



Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccion, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de mediciéon, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Se debe medir por metro cuadrado la proyeccion horizontal incluyendo el ancho y
las ampliaciones consideradas en el disefio. Se debe medir la proyeccion
horizontal a lo largo de la linea centro de la carretera.

Se harad la medicion de la emulsion asfaltica de acuerdo con la Subseccion
702.03.

Se medira el material de secado (blotter) de acuerdo con la Subseccién 703.13.
304.12 Pago.

Las cantidades aceptadas, medidas segun la 110.02 Unidades de medicién y
definiciones, se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por unidad de
medida ajustado para los items de pago listados en la Seccién 304. El pago sera
una compensacion completa del trabajo prescrito en esta seccion.

Renglén de pago Unidad de medida
CR.304.01 Estabilizacion de agregados Metro cuadrado  (m2)
CR.304.02 Estabilizaciéon de agregados Metro cubico (m3)
CR.304.03 Cal Tonelada (T)
métrica
CR.304.04 Cemento Tonelada M
métrica
CR.304.05 Cenizas Tonelada @)

métrica




Tabla 304-3
Requisitos de Muestreo y Ensayo

Material o Tipo d.e, . . Espe0|f|ca}C|ones Frecuenciade Puntode  Muestra Tiempo de
Aceptacion  Caracteristicas Categoria de los métodos
producto . ensayos muestreo cuarteada reporte
(Subseccion) de ensayo
Mezclas de agregado y cemento
Material
Medici6 1
. edicion y Cemento AASHTO por  cada  procesado . Antes de
Dosificacion ensayo de Humedad- L mezcla o antes de Si, cuando .
L, . T134 (minimo 4 . . - utilizarlo en el
(304.03) aceptacion Densidad cambio en los incorporar se solicite .
puntos) trabajo
(107.04) ensayos se en el
trabajo
Agregado, cenizas, cal y cemento (AFLC)
Material
o Medicion y AFLC ASTM C 593 1 por cada procesado , Antes de
Dosificacion ensayo de Humedad- . mezcla 0o antes de Si, cuando .
L, . Secciones 10 & 11 . . - utilizarlo en el
(304.03) aceptacion Densidad L cambio en los incorporar se solicite .
(minimo 4 puntos) trabajo
(107.04) ensayos se en el
trabajo
Agregados acarreados de tajo
Agregado
S
estabilizad
., AASHTO T 27 i n
Graduacion SHTO 1 por 1000 Tm 0s antes S| cug.do 4 horas
&T11 se solicite
de la
Estadistica estabilizac
Agregados (107.05) ion
(703.05) 9,5 mm I
4,75 mm |
75 um |
Otros  tamices "
especificados
Medicion Yoo Agregado
Limite liquido AASHTO T 89 1 por 3000 Tm -- 4 horas
ensayo de S




aceptacion estabilizad
(107.04) 0s antes
de la
estabilizac
ion
Agregados estabilizados
Medicion y Densidad in situ AASHTO T 310 u Material :
ensayo de . otros 1 por 500 Tm o Final de Ia
Mezcla (304) ., y contenido de --- . compacta  --- .
aceptacion humedad procedimientos 2500 m2 do jornada
(107.04) aprobados




Seccion 305.) MEZCLA DE TIERRA VEGETAL Y
AGREGADO PARA RECUBRIMIENTO

305.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en suministrar y colocar una mezcla de agregados, suelo
vegetal y semillas sobre un espaldén preparado, taludes o sobre otra superficie.

305.02 Materiales.

Deben cumplir con las siguientes Subsecciones:

Agregados para recubrimiento de suelo 703.14
Semillas 713.04
Suelo vegetal 713.01
Agua 725.01

Requerimientos para la construccion
305.03 Preparacion de la superficie.

Se debe terminar el pavimento adyacente antes de colocar una mezcla de
agregados y suelo vegetal sobre el espaldén. Se debe escarificar el area donde se
va a colocar la mezcla hasta una profundidad de 75 mm. Se deben reducir todos
los terrones y hierbas a un tamafio maximo de 100 mm.

305.04 Mezcla, colocacién y compactacion.

Se debe proporcionar por volumen una mezcla de 50 + 10 por ciento de
agregados y 50 + 10 por ciento de suelo vegetal con suficiente agua para su
compactacion.

Se deben mezclar los componentes hasta formar una mezcla uniforme. Se debe
extender la mezcla sobre la superficie preparada en una capa uniforme. La mezcla
debe conformarse al alineamiento, pendiente y seccion transversal. Se deben
remover todos los terrones y piedras con un diametro mayor a 50 milimetros.

Antes de compactar, se deben esparcir las semillas secas en la superficie de la
mezcla a razén de 85 kilogramos por hectarea de acuerdo con la Seccion 625.

Se debe compactar uniformemente la mezcla de forma que no muestre
levantamientos, bombeo, surcos & zonas débiles. Después de alcanzar la
compactacién deseada segun corresponda, se deben esparcir nuevamente las
semillas secas arazon de 85 kilogramos por hectarea.



305.05 Aceptacion.
Ver la Tabla 305-1 para los requisitos de muestreo y ensayo.

Se evaluaran los agregados para la mezcla de agregados y suelo vegetal de
acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.04. Las semillas y el suelo vegetal se
evaluaran segun las Subsecciones 107.02 y 107.03.

La construccion de la capa de agregado y suelo vegetal se evaluara de acuerdo
con la Subseccién 107.02.

305.06 Medicion.

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccion, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de medicién, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Se medira la capa de agregados y suelo vegetal por metro cubico colocado y
compactado en su posicion final.

Se medira la capa de agregados Yy suelo vegetal por metro cubico en el vehiculo
de acarreo.

305.07 Pago.

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por
unidad de medida para los items de pago de la Seccion 305 listados en el cartel
de la licitacién. El pago sera una compensacion completa del trabajo prescrito en
esta seccion.

Rengléon de pago Unidad de medida
Tonelada
R. .01 - .
CR.305.0 Capa de agregado - suelo vegetal métrica @)
CR.305.02 Capa de agregado - suelo vegetal Metro (m2)
' ) P greg 9 cuadrado

CR.305.03 Capa de agregado - suelo vegetal Metro cubico (m3)




Tabla 303-1
Requisitos de Muestreo y Ensayo

Material Tipo de Especif. de Frecuencia Muestra Tiempo
- , Punto de
o] Aceptacion Caract. Categ. los métodos de cuartea de
. muestreo
producto (Subseccién) de ensayo ensayos da reporte
AASHTO T 1 por
Humedad- . Subrasant
. - 99 Método C mezcla de 36 horas
Densidad
. Q) suelo
Medida y .
Agregado ensayada para Material
greg y P AASHTO T procesad
s Suelo comprobar
. . 310 u otros 0 antes
vegetal conformidad Compactaci i 1 por 3500
. procedimient de 24 horas
(107.04) on m2 .
0S incorporar
aprobados se en el
trabajo

(1) Minimo 5 puntos por proctor




Seccion 306.) ESTABILIZADOR DE POLVO

306.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en el suministro y la colocacién de una o mas aplicaciones
de un estabilizador de polvo sobre una superficie preparada.

306.02 Materiales.

Deben estar conformes con las siguientes Subsecciones:

Material de secado 703.13
Cloruro de calcio 725.02
Virutas de cloruro de calcio 725.02
Emulsion asfaltica 702.03
Revestimiento sulfonado 725.20
Cloruro de magnesio 725.02
Agua 725.01

Requerimientos para la construccion
306.03 General.

Se debe utilizar un equipo de distribuciéon conforme con la Subseccién 411.04,
con la excepcién de que no seran exigidos los dispositivos de calentamiento. Se
debe equipar el distribuidor con una manguera y boquilla para las areas que no
son accesibles con el distribuidor y para retocar el trabajo en areas que hayan
quedado deficientes. No se debe aplicar un estabilizador de polvo cuando hay
neblina o cuando se espera que llueva dentro de las 24 horas siguientes a la
aplicacion. No se deben aplicar las disoluciones de los cloruros, emulsion
asfaltica o lignosulfonato cuando el terreno esta himedo.

Se deben proteger las superficies de las estructuras y de los arboles para evitar
las salpicaduras o dafios durante la aplicacion. Si es necesario se deben realizar
varias aplicaciones con una tasa de aplicaciébn reducida para evitar el
escurrimiento de la solucién. No se debe descargar estabilizador de polvo en
los cauces.

306.04 Preparacion y aplicacién.

Se debe preparar la subrasante mediante perfilado y conformacion hasta dejar
de 25 a 50 milimetros de material relativamente suelto sobre la superficie.



a) Emulsion asfaltica. Cuando se utiliza una emulsion asfaltica de fraguado
lento se debe diluir en agua hasta que la emulsién contenga de 20 a 30
por ciento de asfalto residual. El Contratante debe aprobar la proporcion
exacta. Se debe mezclar perfectamente la emulsion asfaltica con el agua
adicionada. Se debe aplicar en conformidad con la Subseccién 411.08
cuando la temperatura ambiente es igual o mayor a 4 °C.

b) Sulfato de Lignina, cloruro de calcio o cloruro de magnesio. Se debe
rociar con agua el material suelto de manera que quede visiblemente
hamedo.

Cuando se utiliza sulfato de lignina, se debe diluir en agua hasta que la
mezcla tenga una concentracion minima del 48 por ciento. Si se emplea
una disolucién de cloruro de calcio, se debe proporcionar una
concentracion minima del 36 por ciento. Cuando se utilice una solucién
de cloruro de magnesio, se debe proveer una concentracion minima del
28 por ciento. Cuando se utilicen virutas de cloruro de calcio, se deben
suministrar  virutas con un porcentaje de pureza minimo de 77 por
ciento.

Se deben mezclar perfectamente los componentes. La aplicacion se
debe hacer cuando la temperatura ambiente es mayor o igual a 4 °C. Las
soluciones se deben aplicar a razén de 1,4 a 2,7 litros por metro
cuadrado, segun se haya aprobado. Las virutas de cloruro se deben
aplicar en una proporcién de 0,5 a 1,1 kilogramos por metro cuadrado de
acuerdo con lo aprobado.

Se debe colocar el estabilizador de polvo uniformemente en toda la capa,
se debe humedecer segun se requiera y compactar la superficie.

306.05 Mantenimiento y apertura al trafico.

No se debe permitir el paso del trafico sobre la superficie tratada hasta que el
estabilizador de polvo haya penetrado y se haya curado suficiente para evitar
el levantamiento excesivo por el trafico. Si se requiere permitir el trafico antes
de este tiempo, se debe aplicar un material de secado segun sea necesario y
aprobado por el Contratante.

306.06 Aceptacion.

El material estabilizador del polvo (emulsién asfaltica, sulfato de lignina, cloruro
de calcio, virutas de cloruro de calcio y cloruro de magnesio) se evaluara de
acuerdo con la Subseccion 107.03. Se debe entregar un certificado comercial
para cada envio que incluya: la fecha, el nimero de identificacion (camién o
remolque), masa neta y marca. Para los estabilizadores de polvo liquidos que



no son derivados del petréleo se debe presentar también el volumen neto y la
gravedad especifica a 15 °C, el porcentaje de sélidos por masa y el pH. Para los
estabilizadores de polvo solidos se debe presentar también la concentracion del
producto.

Se evaluard la aplicacion del estabilizador de polvo segun las Subsecciones
107.02 y 107.04.

306.07 Medicion.

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccién, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de medicion, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

306.08 Pago.

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por
unidad de medida para los items de pago de la Seccién 306 listados en el cartel
de licitacion. El pago serd una compensacion completa del trabajo prescrito en
esta seccion.

Renglén de pago Unidad de
medida
CR.306.01 Aplicacién de paliativo de polvo Kilobmetro (km)
CR.306.02  Aplicacion de paliativo de polvo Metro m?)
R P P P cuadrado
CR.306.03  Emulsién asfaltica Grado Tonelada .,
métrica
_ Tonelada
CR.306.04 Sulfato de lignina o (T)
métrica
. Tonelada
CR.306.05 Cloruro de calcio . (T)
métrica
. Tonelada
CR.306.06 Cloruro de magnesio (T)

meétrica




Seccién 309.) BASE TRATADA CON EMULSION
ASFALTICA

309.01 Descripcion.
Este trabajo consiste en la construccion de una base tratada con emulsion
asfaltica sobre una superficie preparada y procesada de acuerdo con estas

especificaciones.

Se establece la graduacién de los agregados de la base como se muestra en la
Tabla 703-6.

309.02 Materiales.

Deben estar conformes a las siguientes Subsecciones:
Agregados para la capa de 703.05

base
Emulsiéon asféltica 702.03
Agua 725.01

Requerimientos para la construccion

309.03 General.

Se debe preparar la superficie sobre la que se colocara la base de agregados
tratados de acuerdo con las Secciones 204 6 303, segun corresponda.

Después de que se ha producido una cantidad representativa de agregados, se
deben presentar al Contratante los rangos de granulometria requeridos para los
tamafios de malla apropiados, presentados en la Tabla 703-6, junto con una
muestra representativa de 150 kilogramos, por lo menos 14 dias antes de utilizar
el agregado en el trabajo.

309.04 Mezclay tendido.

Se debe utilizar una planta estacionaria de mezcla con equipo de pesaje, o
medicién volumétrica u otro equipo de medicién capaz de controlar de manera
precisa el material que ingresa en la mezcladora. Se deben vincular los controles
de entrada de los agregados con los controles de ingreso de la emulsion asféltica
y el agua para asegurar una introduccion uniforme del material dentro de la
mezcladora. Se debe determinar el contenido 6ptimo de humedad de la mezcla
segun la norma AASHTO T 180, método D.

Se deben introducir los agregados y el agua al mezclador antes que la emulsion
asféltica. Se debe adicionar un 1 % de emulsién asfaltica por masa del agregado.



Se debe ajustar el contenido total de liquidos (emulsion asfaltica y agua) de forma
que en el momento de la compactacién el contenido total de liquido no varie en
mas de un 2 por ciento del contenido 6ptimo de humedad. Se debe mezclar hasta
que todas las particulas estén recubiertas uniformemente.

Inmediatamente después de mezclar, se debe extender la mezcla sobre la
superficie preparada en una capa uniforme. Se debe ajustar la mezcla al
alineamiento, a la pendiente y a la seccion transversal requerida. Se debe
conducir el equipo de acarreo de manera uniforme sobre todo el ancho de la
superficie para minimizar la formacion de surcos, grietas o de una compactacion
irregular.

309.05 Compactacion.

Se debe determinar la densidad maxima de acuerdo con la norma AASHTO T
180, método D.

Se debe compactar todo el ancho. La compactaciéon se debe comenzar en los
bordes y avanzar hacia el centro, de forma paralela a la linea centro de la
carretera. A lo largo de los bordillos, cabezales, muros y deméas zonas que no son
accesibles con el compactado de rodillo, se debe compactar el material con
maquinas apisonadoras o compactadores aprobados.

Se debe compactar cada capa hasta obtener una densidad igual o mayor al 95 %
de la densidad maxima. Se debe determinar la densidad en campo y el contenido

de humedad segun la norma AASHTO T 310 u otros procedimientos de ensayo
aprobados.

309.06 Tolerancia superficial.

El acabado de la superficie debe quedar de acuerdo a la Subseccion 301.06.
309.07 Mantenimiento.

Se debe mantener el alineamiento correcto de la capa de agregados, la pendiente
y la seccién transversal nivelando, agregando agua, compactando con rodillo o
cualquier combinacién de lo anterior, hasta que se coloque la siguiente capa. Se
deben corregir los defectos de acuerdo con la Subseccién 301.06.

309.08 Aceptacion.

Los requerimientos de pruebas y muestreo minimo, para evaluar las
caracteristicas de calidad se muestran en la Tabla 309-1.

Se evaluara la emulsion asfaltica de acuerdo con las Subsecciones 107.03 y
702.09.



La graduacion de los agregados se evaluara de acuerdo con la Subseccion
107.05. Los limites de especificacion superior e inferior de la graduacion de los
agregados, corresponden a los valores limites de aceptacién, mads o menos las
tolerancias permisibles mostradas en la Tabla 703-6. Ver la Tabla 309-1 para las
categorias de las caracteristicas de calidad de aceptacion. Las demas
propiedades de calidad de los agregados se evaluardn de acuerdo con las
Subsecciones 107.02 y 107.04.

Se evaluard la construccién de la base de agregados tratados con emulsion
asfaltica de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.04 por parte del
Contratante.

La preparacion de la superficie sobre la cual se coloca la base de agregados
tratados se evaluara visualmente y de acuerdo con la Seccién 204 6 303, segln
corresponda por parte del Contratante.

309.09 Medicion.

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccién, acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de medicién, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Se deben medir la base tratada por metro cubico colocado en su posicion final
(conformado, compactado y acabado) con medicién topogréfica.

En el caso de colocar una base para un determinado espesor, se debe medir el
ancho de la superficie de forma horizontal para incluir el ancho de la superficie de
agregado, incluyendo las ampliaciones consideradas en el disefio. Se debe medir
la longitud de la superficie a lo largo de la linea centro de la carretera.

Se debe medir la emulsion asféltica en litros.

309.10 Pago.

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por
unidad de medida para los items de pago de la Seccion 309 listados en el cartel
de licitacién, a excepcién de la base de agregados estabilizados con emulsién
asfaltica, cuyo precio se ajustara de acuerdo con la Subseccion 107.05. El pago
serd una compensacion completa del trabajo prescrito en esta seccion.



Renglén de pago

Unidad de medida

CR.309.01 Base de agregados tratados con emulsion "
1 L Tonelada métrica (T)

asfaltica, graduacion

CR.309.02 Base de agregados tratados con emulsion
asféltica, graduacion , mm de Metro cuadrado (m?)
espesor

CR.309.03 i0
Bas,e' de agregédos tratados con emulsion Metro clbico (m%)
asfaltica, graduacion

CR.309.04 Emulsién asfaltica, tipo____ Litro (L)




SECCION 312.) LASTRADO (Capa de rodadura)

312.01 Descripcién del Trabajo a Ejecutar.

La actividad de “lastrado” consiste en la reposicion como superficie de rodadura del
material perdido por desgaste, erosion etc., por un determinado volumen de material de
préstamo aprobado, colocado en espesores de capa definidos por el Ingeniero, para
recuperar el nivel de rasante y la seccion transversal original de la carretera; esta
actividad incluye la adquisicion, corte, carga, acarreo, escarificacion, colocacion,
conformacion, afinamiento y compactacion del material de acuerdo a la seccion tipica
definida y a estas especificaciones.

312.02 Materiales Necesarios para Realizar la Obra.

Los materiales incorporados en la obra consisten basicamente en agua y materiales
pétreos o granulares, de caracteristicas uniformes, libres de terrones de arcilla, materia
organica u otros elementos indeseables, obtenidos en bancos de por el Ingeniero previo a
la ejecucion de los ensayos que sustenten el cumplimiento de las especificaciones de
calidad aqui definidas.

El material selecto a utilizar debera reunir las siguientes especificaciones de calidad;
Granulometria Tamafio maximo 7 cm.

Tamiz (mm) |Porcentaje que pasa

N° 4 30-70
N° 200 10-15

Limites de Consistencia.

La fraccion del material que pasa por el tamiz No. 40, debe tener un indice de Plasticidad
entre 6 y 12, determinado de acuerdo con las Normas AASTHO T-90 y un limite Liquido
menor que 35, de acuerdo con AASTHO T-89 y un C.B.R. mayor que 20 (AASTHO T-
193); ademas el material debera tener un peso unitario volumétrico mayor de 1,200 kg/m3.

Prueba de Desgaste.
El material al ser sometido al ensayo de abrasion en la prueba de Los Angeles, deberé
presentar un desgaste menor del 50% (AASTHO T-96).

La explotacion de los Bancos de Préstamo para la obtencién del material debera hacerse
de fuentes aprobados por la Supervision. La aprobacion de la explotacion de un banco de
préstamo podria ser suspendida si durante esta surgiese un material de caracteristicas
distintas al originalmente aprobado. Los procedimientos, equipos de explotacion y el



sistema de almacenamiento; deben permitir el suministro de un producto de
caracteristicas uniformes. Si el Contratista no cumple con éstos requisitos, el Ingeniero
podra exigir los cambios que considere necesarios. La separacion de particulas de
tamafio mayor que el maximo especificado, se debe efectuar preferentemente en el sitio
de explotacion. Cuando el material de un Banco de Préstamo no relna el total de las
caracteristicas especificadas, el Ingeniero podrd autorizar la combinacion de 2 o mas
bancos para lograr las mismas.

Previo a la explotacion de la fuente de suministro, el Contratista deberd limpiar el Banco
de Préstamo y después de su explotacion, deberd garantizar el buen drenaje del area
explotada, evitando el estancamiento del agua en el sitio del Banco. Los materiales que
no sean utilizados, tales como materia vegetal o desperdicios de la clasificacién, deberan
ser acumulados en sitios apropiados, en los cuales no queden expuestos al transporte y
posterior asentamiento en zonas que puedan provocar problemas de drenaje o de
cualquier otra naturaleza al camino.

312.03 Procedimiento de Ejecucion del Trabajo.

Durante la ejecucion de esta actividad, el Contratista debera proveer la sefializacion del
tipo preventivo y regulatoria necesaria para brindar seguridad a los usuarios. La cantidad
de sefales estardn en funcién de los frentes de trabajo desplegados diariamente a lo
largo de la via y las caracteristicas de las mismas deberan corresponder a las indicadas
en las especificaciones de sefialamiento correspondientes, cualquier accidente ocurrido
en la via o problema derivado de la falta o insuficiencia del sefialamiento sera
responsabilidad exclusiva del Contratista.

El trabajo debera iniciarse con la conformacion de las cunetas, labor en la cual se les
debera proporcionarla seccion y forma original, continuando con la escarificacion,
humedecimiento, conformacién y compactacién de la superficie sobre la cual se colocara
el espesor de material selecto, en aquellos tramos en donde por la condicién de dureza
del terreno no permita escarificar previamente la subrasante, se debera incorporar sobre
ellas el material de lastre en los espesores ordenados por el Ingeniero. Este trabajo
debera ejecutarse en todo el ancho de la seccién indicada en los planos o el sefialado por
el Ingeniero y en general debera seguirse todos los lineamientos sefialados para el
procedimiento de ejecucion del trabajo de la actividad.

312.04 Conformacion de Superficies no Pavimentadas.

El material selecto a utilizar debera ser colocado esparciéndolo sobre la superficie
previamente acondicionada, en el caso de que sea necesario la mezcla de dos o mas
materiales provenientes de diferentes bancos se procedera con las motoniveladoras a
formar camellones de material de lastre a lo largo del tramo debiendo mezclar los
materiales pasandolos de un lado a otro de la superficie de rodadura del camino, hasta
que el material mezclado sea homogéneo.



Este material sera extendido mediante el uso de motoniveladoras u otros equipos,
capaces de esparcir el material de acuerdo a los requerimientos de pendiente y
coronamiento, con los espesores y anchos especificados eliminando en este momento
todas las particulas de tamafio mayor al especificado y sin permitir la segregacion del
mismo, durante este proceso se deberda humedecer el material hasta proporcionarle la
humedad Optima de compactacion.

La compactacion debera ser realizada utilizando el equipo que proporcione la energia de
compactacién necesaria que asegure la obtencion del cien por ciento (100 %) de la
densidad medida mediante el ensayo AASHTO T-180 (Proctor Modificado).

La compactacién debera comenzar en los bordes, avanzando hacia el centro de la
carretera y debera continuar hasta que toda la capa quede compactada en todo su ancho
y espesor, con la densidad sefialada anteriormente.

Durante el proceso y hasta completar la superficie de rodadura, se deber4d mantener la
superficie de la carretera libre de estancamiento de agua. Cuando por razones imputables
al Contratista, se le causen deformaciones indebidas a la superficie de rodadura, esta se
debera reparar de manera satisfactoria por cuenta del Contratista.

Las labores involucradas en la ejecucion de esta actividad se deberan hacer sin causar
dafio a los muros de los cabezales de entrada o de salida asi como a la tuberia de la
alcantarilla o cualquier elemento presente y de caracter necesario para el adecuado
funcionamiento de la estructura, de producirse algin dafio a estos elementos su
reparacion sera ejecutada por cuenta del Contratista.

312.05 Medicién de Obray Forma de Pago.

Esta actividad se medira en metros cubicos (m3) de material selecto colocado en la obra
después de su compactacion y se calculara multiplicando la longitud construida por el
area de la seccion del material colocada.

Este material sera pagado al precio Unitario de Contrato por metro cibico de material
colocado y compactado, pago que constituira plena compensacion por la preparacion de
la superficie a tratar, adquirir, cortar, cargar, transportar, colocar, mezclar, humedecer,
conformar, afinar y compactar el material selecto y por toda la mano de obra, equipo,
herramientas sefialamiento y demas imprevistos necesarios para completar éste
concepto, tal como se especifica en ésta especificacion. No se reconocera pago alguno
por la obtencién de los derechos de explotacion, limpieza, chapeo y destronque de los
Bancos de Préstamo de donde se obtenga el material, asi como por la construccion y/o
mejoramiento de los caminos de acceso a dichos bancos.

Renglon de pago Unidad de medida

CR.312.01 Material de lastre Metro clbico (m®)




Seccidon 401.) DISENO DE MEZCLA ASFALTICA POR EL METODO

MARSHALL

401.01 Descripcion

En este apartado se presentan las especificaciones para el disefio de una mezcla asfaltica
utilizando el Método Marshall.

401.02 Materiales

Los materiales deberan estar conformes a las siguientes secciones:

Agregados para mezcla asféltica
Relleno mineral

Asfalto
Asfalto

Modificado

Aditivos

703.07
725.05
702.01
702.02
702.09

Las granulometrias deberan ser seleccionadas de acuerdo con el uso de la mezcla que se
menciona en la Tabla 401-1 Tipos de mezcla asfaltica en caliente de acuerdo con su uso
y a las especificaciones mencionadas en la subseccion 703.07 Agregados para la mezcla
asfaltica, para cada tipo de granulometria.

401.03 Disefio de mezcla asfaltica por el método Marshall

El disefio Marshall se aplicard para las mezclas asfélticas indicadas en la Tabla 401-1 a

continuacion.

Tabla 401-1

Tipos de mezcla asfaltica en caliente de acuerdo con su uso

Designacioén

Aplicacion por tipo de capa
asféltica

Aplicacién por niveles de ESAL’s

Mezcla asfaltica en caliente exclusiva
para bacheo para rutas donde la

Hasta 10 millones ESAL’s (mediano

bacheo en rutas de mediano volumen
de transito donde la superficie

Mezcla A | superficie existente consiste en algun L
. . 2| volumen de transito)
tipo de tratamiento superficial,
incluyendo lechadas asfélticas
Mezcla asféltica en caliente para
Mezclap |c@Pas o sobrecapas asfélticas y|Hasta 10 millones ESAL’s (mediano

volumen de transito)




existente consiste en mezcla asféltica

Capas asfalticas intermedias (alto | Mas de 10 millones ESAL’s (alto

*
Mezcla C desempefio) volumen de transito)

Capas asfélticas de rodadura (alto|Mas de 10 millones ESAL’s (alto

*
Mezcla D desempefio) volumen de transito)

*Mezclas asfélticas de alto desempefio.
Nota: por el tipo de funcién que cumplen las mezclas designadas como C y D, se recomienda su uso en
capas con un espesor minimo de 7,5 cm.

El disefio Marshall busca determinar el contenido de ligante asfaltico éptimo para una
combinacién determinada de agregados y ligante asfaltico, por medio de laelaboracion de
especimenes de prueba estdndar de aproximadamente 64 mm de alto y 102 mm de
diametro.

La preparacion y ensayo de los especimenes de disefio de mezcla se debe hacer de
acuerdo con el método INTE 04-01-10.

Si se utiliza aditivo para mejorar el desempefio de la mezcla asfaltica se debera
cumplir con lo siguiente:

Cuando se busque con el aditivo, mejorar el desempefio de la mezcla, el asfalto
modificado debe clasificarse de acuerdo con el Grado de Desempefio establecido en la
Tabla 702-03 Especificaciones para asfaltos clasificados por Grado de Desempefio,
ademas deberd cumplir con los requisitos especificados en la Tabla 702-04
Especificaciones para el asfalto modificado, o segun lo requerido por la Administracion.
Se debe demostrar la necesidad del uso del aditivo, mediante ensayos de laboratorio en
los que se refleje que los requisitos establecidos en la Tabla 702-03 Especificaciones para
asfaltos clasificados por Grado de Desempefio, s6lo pueden ser alcanzados mediante el
uso de dicho material. De no ser el caso, el aditivo no podra ser incluido en los rubros de

pago.
La temperatura de mezclado en planta para la preparacion de mezcla asfaltica con asfalto

modificado no debe exceder 165 °C. La temperatura de mezclado y compactacién debe
cumplir con la especificacion del fabricante.

Parametros volumétricos de disefio Marshall.

Las propiedades volumétricas de la mezcla para encontrar el contenido de asfalto 6ptimo
deben cumplir los parametros establecidos en las Tablas 401-01 Requisitos para el disefio
de la mezcla asfaltica utilizando el método Marshall y 401-02 Porcentajes minimos de
Vacios en el Agregado Mineral (VMA). El flujo y estabilidad Marshall se tienen que medir
de acuerdo con el método INTE 04-01-11.



Tabla 401-01
Requisitos para el disefio de la mezcla asféltica utilizando el método Marshall

Clasificacion del transito*

Criterios para disefio de Transito Pesado Transito Medio Transito Liviano

mezcla asfaltica . ) ] ] ] ]
Método Marshall Min. Max. Min. Max. Min. Max.

Numero de golpes

en cada cara para

compactar el 75 50 35
espécimen de

ensayo

Porcentaje de vacios % 3,0 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0

Porcentaje de Vacios
en el Agregado % Ver Tabla 401-02
Mineral (VMA)

Porcentaje de Vacios
llenos de Asfalto % 65 75 65 78 70 80
(VFA)

b) Relacién polvo - asfalto (P/A)

Relacién polvo - % 0.6 13 08 16 ) )

asfalto (P/A)

"Clasificaciones del transito

Liviano: Condiciones que resultan en un ESAL de disefio (millones): <0,3

Mediano: Condiciones que resultan en un ESAL de disefio (millones): entre 0,3 y 10
Pesado: Condiciones que resultan en un ESAL de disefio (millones): >10 hasta 30

Nota: Los parametros volumeétricos se deben calcular segun lo establecido en el Método de Disefio de Mezcla
para Concreto Asfaltico y Otros Tipos de Mezcla en Caliente (MS-2), Instituto del Asfalto.

Tabla 401-02
Porcentajes minimos de Vacios en el Agregado Mineral (VMA)

Tamafio Maximo Nominal® VMA minimo, por ciento

Vacios de Disefio, por ciento®

mm?* (pulg)* 3,0 4,0 5,0
4,75 (0,19) 16,0 17,0 18,0
9,5 (3/8) 14,0 15,0 16,0
12,5 (2/2) 13,0 14,0 15,0
19 (3/4) 12,0 13,0 14,0
25 (2,0 11,0 12,0 13,0
37,5 (1,5 10,0 11,0 12,0

"Especificacién Normal para Tamafios de Tamices usados en Pruebas, ASTM E 11(AASHTO M 92)

2 El tamafio maximo nominal de particula es un tamafio mas grande que el primer tamiz que retiene méas de
10 por ciento del material.

3 Interpole el VMA minimo para los valores de vacios de disefio que se encuentren entre los que estan
citados.




Fuente: Método de Disefio de Mezcla para Concreto Asfaltico y Otros Tipos de Mezcla en Caliente (MS-2),
Instituto del Asfalto.

a. Resistencia al dafio inducido por humedad.Los especimenes de ensayo se deben
preparar de acuerdo con el método INTE 04-01-10 y el valor de resistencia se debe
medir de acuerdo con el método INTE 04-01-05. La saturacion indicada en el ensayo
debe cumplir con un 70% minimo y un 80% méaximo para los especimenes
acondicionados.

b. Requisitos de desempefio y aceptacion de disefio. En la Tabla 401-3 Requisitos
para mezclas asfaltica se presentan los requisitos de desempefio que se deben
cumplir para la aceptacion de la formula de trabajo y para las actualizaciones del
disefio que se realicen con la frecuencia establecida por la Administracion.

Tabla 401-3
Requisitos para mezclas asféltica’
Requisito | Requisito | Requisito | Requisito | Método
Parametro Mezclas Mezclas Mezclas Mezclas de
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Ensayo
- INTE 04-
Estabilidad, N = 5500 = 8000 = 8000 = 8000 01-11
. INTE 04-
Flujo, mm 3+x1 25+1 251 251 01-11
Resistencia al dafo
inducido por la humedad
ggmprgféﬂgz o asfalticas | 750, > 75% > 85% 285% | oion”
(sin efectuar periodo de
congelamiento)
Resistencia al dafo
inducido por la humedad
en mezclas asfalticas INTE 04-
compactadasa 25°C" i 2700 2700 2700 01-05
(especimenes sin
condicionar), kPa
Deformacion plastica
luego de 8000 ciclos de - - <35 <25 AASHTO
o) T 340
carga a 60°C*’, mm
Cantidad de repeticiones
para la falla por fatiga a
20°C para un nlve_l o!e AASHTO
deformacion unitaria - - T 321
controlada de:®
400 pum > 450 000 | =300 000
600 um > 50 000 > 25000

* Todos los ensayos deberan ser realizados con agregados virgenes (sin pasar por el quemador/secador).
1) Tanto en la falla seca como en la falla condicionada, las probetas seran moldeadas con mezcla asféltica
elaborada a escala de laboratorio con agregados que no hayan pasado por el secador de la planta. Se aplicara una carga



http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas
http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas
http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas
http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas
http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas
http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas
http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas
http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas

de compactacion que produzca vacios de aire de los especimenes de ensayo de (7,0 + 1,0) %, en especimenes de 150 + 3
mm (6 £ 0,1 pulgadas) de didametro. Los especimenes a ensayar deben tener una altura de 95 + 5mm.

2 Se aplicard una carga de compactacion que produzca vacios de aire de los especimenes de ensayo de (7,0 + 1,0)
%. La deformacién debera obtenerse como promedio de 3 corridas del ensayo (6 especimenes). La desviacion estandar de
las mediciones (3 llantas) no debe ser mayor a 2,0 mm, si esto sucede se puede descartar un solo valor (el mas alejado).
Se requiere que el ensayo sea realizado con mezcla acondicionada (4 horas + 5 minutos a 135 + 3°C), compactada
inmediatamente después de este acondicionamiento.

?3) Los especimenes de ensayo son vigas de mezcla asfaltica con longitud de (380 + 6) mm y seccién transversal de
(50+ 6) mm (ancho) por (63+ 6) mm (altura), densificadas de modo que su contenido de vacios sea de (7,0 + 1,0) %. Los
especimenes de ensayo compactados deben ser envejecidos, de previo al ensayo, en un horno a 85°C por 5 dias. La
cantidad de repeticiones de carga debera obtenerse del promedio de al menos dos vigas.

401.04 Verificacion del disefio de mezcla

La Administracién debe revisar el disefio de mezcla suministrado porel Contratista y
realizar una verificacion del mismo reproduciendo el disefio de mezcla. Si la verificacion
es realizada, la informacién suministrada por el Contratista debera coincidir con los
resultados de los ensayos de verificacion con las tolerancias establecidas en la tabla 401-

04.

Tabla 401-04.

Tolerancias aceptables entre formula de trabajo y la verificacion

. Diferencias aceptables
S Método de :
Descripcion entre el Contratista y el
ensayo
Contratante
% retenido individual de los tamices gruesos a partir del AASHTO T 308 +30
tamiz de 2,36 mm (N° 8) AASHTO T 30 -
% retenido individual de los tamices mas pequefios que el
tamiz de 2,36 mm (N° 8) y mas grandes que el tamiz de ':'?ASST_'-I;%EZOOS +3,0
0,075 mm (N° 200)
. AASHTO T 308
0, o
% pasando el tamiz de 0,075 mm (N° 200) AASHTO T 30 +1,0
Contenido de asfalto, % AASHTO T 308 +05
Contenldp de vacios de especimenes moldeados en el AASHTO T 269 £10
laboratorio, (%)
Estabilidad AASHTO T 245 |Mayor al valor especificado
Flujo AASHTO T 245 De acuerdo.c.:on el valor
especificado

Vacios en el agregado mineral VMA, % AASST:;O M Mayor al valor especificado
Vacios llenos con asfalto VFA, % AAS:;;O M +1,0
Relacién polvo/asfalto, % AAS:;LO M +0,3
Resistencia a la tension diametral especimenes secos AASHTO T 283 |Mayor al valor especificado
Resistencia a la tension diametral retenida AASHTO T 283 |Mayor al valor especificado
Resistencia a la compresién uniaxial especimenes secos AASHTO T 167 |Diferencia maxima 350 kPa
Resistencia a la compresion uniaxial retenida AASHTO T 167 |Mayor al valor especificado

Se debe garantizar el cumplimiento de los parametros de disefio en todo momento.

No se debe iniciar la produccion de la mezcla asfaltica hasta que el disefio sea

formalmente aceptado por la Administracion.




401.05 Aceptacion, medicion y pago

Para la aceptacion del disefio, medicién y pago refiérase a la seccion 405 Suministro y
Colocacion de Mezcla Asfaltica.



Seccion 402.) DISENO DE MEZCLA ASFALTICA POR EL METODO
SUPERPAVE®

402.01 Descripcion

En este apartado se presentan las especificaciones para el disefio de una mezcla asfaltica
utilizando el Método Superpave®.

402.02 Materiales

Los materiales deberan estar conforme las siguientes secciones:

Agregados para mezcla asféltica
Relleno mineral

Asfalto
Asfalto

Modificado

Aditivos

703.07
725.05
702.01
702.02
702.09

Las granulometrias deberan ser seleccionadas de acuerdo con el uso de la mezcla que se
menciona en la Tabla 402-1 Tipos de mezcla asfaltica en caliente de acuerdo con su uso
y a las especificaciones mencionadas en la subseccion 703.07 Agregados para la mezcla
asfaltica, para cada tipo de granulometria.

402.03 Disefio de mezcla asfaltica Superpave®

N ® o - -
El disefio Superpave ~ se aplicara para las mezclas asfalticas indicadas en la Tabla 402-1
Tipos de mezcla asfaltica en caliente de acuerdo con su uso, mostradas a continuacion.

Tabla 402-1

Tipos de mezcla asfaltica en caliente de acuerdo con su uso

Designacioén

Aplicacion por tipo de capa
asféltica

Aplicacién por niveles de ESAL’s

Mezcla A

Mezcla asfaltica en caliente exclusiva
para bacheo para rutas donde la
superficie existente consiste en algin
tipo de tratamiento superficial,
incluyendo lechadas asfélticas

Hasta 10 millones ESAL’s (mediano
volumen de transito)

Mezcla B

Mezcla asféltica en caliente para
capas 0 sobrecapas asfalticas y
bacheo en rutas de mediano volumen
de transito donde la superficie
existente consiste en mezcla asfaltica

Hasta 10 millones ESAL’s (mediano
volumen de transito)




Capas asfalticas intermedias (alto | Mas de 10 millones ESAL’s (alto

*
Mezcla C desempefio) volumen de transito)

Capas asfalticas de rodadura (alto|Mas de 10 millones ESAL’s (alto

*
Mezcla D desempenfio) volumen de transito)

*Mezclas asfalticas de alto desempefio.
Nota: por el tipo de funcién que cumplen las mezclas designadas como C y D, se recomienda su uso en
capas con un espesor minimo de 7,5 cm.

El disefio de mezcla Superpave® es un sistema que se basa en la estimacion de las
propiedades volumétricas de la mezcla asféltica: contenido de vacios de la mezcla (V,),
vacios en el agregado mineral (VMA) y vacios llenos de asfalto (VFA) para una
combinacién de agregado mineral, filler, asfalto y aditivos seleccionados de acuerdo con
el trafico y clima.

La preparacion de los especimenes de disefio de mezcla se debe hacer de acuerdo con el
método AASHTO T 312 Preparacién de especimenes de mezcla asfaltica en caliente y
determinacion de la densidad usando el compactador giratorio Superpave, el cual incluye
la escogencia de la granulometria 6ptima y luego la escogencia del contenido 6ptimo de
asfalto. Ejemplos de este procedimiento pueden ser encontrados en la guia SP-2 Disefio
de mezcla Superpave del Instituto del asfalto.

Si se utiliza aditivo para mejorar el desempefio de la Mezcla Asféltica se debera
cumplir con lo siguiente:

Cuando se busque con el aditivo, mejorar el desempefio de la mezcla, el asfalto
modificado debe clasificarse de acuerdo con el Grado de Desempefio establecido en la
Tabla 702-03 Especificaciones para asfaltos clasificados por grado de desempefio,
ademas deberd cumplir con los requisitos especificados en la Tabla 702-04
Especificaciones para el asfalto modificado, o segun lo requerido por la Administracion.
Se debe demostrar la necesidad del uso del aditivo, mediante ensayos de laboratorio en
los que se refleje que los requisitos establecidos en la Tabla 702-03 Especificaciones para
asfaltos clasificados por grado de desempefio, s6lo pueden ser alcanzados mediante el
uso de dicho material. De no ser el caso, el aditivo no podra ser incluido en los rubros de

pago.
La temperatura de mezclado en planta para la preparacion de mezcla asfaltica con asfalto

modificado no debe exceder 165 °C. La temperatura de mezclado y compactacion debe
cumplir con la especificacion del fabricante.

. s o ®
Parametros volumétricos de disefio Superpave .
A continuacion se presentan las propiedades volumétricas de la mezcla que se deben

cumplir, tanto para la escogencia de la granulometria 6ptima como para la escogencia del
contenido de asfalto 6ptimo.



1. Giros de compactacion (Ngisesio):

Los giros de compactacién de disefio dependen del volumen de transito del proyecto
(Tabla 402-2).

Tabla 402-2
Giros de compactacion Superpave® (Tabla 1, AASHTO R35, 2012)
ESAL’s disefio (millones) NUmero de giros de compactacion
(20 afios carril de disefio) Ninicial Ngisefio N ax
<0,3 6 50 75
0,3a3 7 75 115
3a30 8 100 160
>30 9 125 205

2. Parametros volumétricos de disefio Superpave®:

La volumetria de la mezcla para encontrar la granulometria éptima y el contenido de
asfalto optimo debe cumplir los pardmetros establecidos en la Tabla 402-3 Requisitos de
la mezcla para el disefio Superpave. Los vacios de aire de disefio para todas las
condiciones de transito deben ser de 4,0 %.

Tabla 402-3.

Requisitos de la mezcla para el disefio Superpave® (Tabla 6, AASHTO M 323, 2012).
. Densidad de N

iisspéLﬁos compactacion (%) VMA (%) de acuerdo con el TMN (mm) VFAl Relacién 2

(millones) | Ninici | Naisen | 1 375 | 250 | 100 | 125 | 95 | 475 | (%) | polvolasfalto
al o]
<0,3 <915 96,0 <98,0 11 12 13 14 15 16 | 70-80
03a3 [<905| 960 |<980| 11 12 13 14 | 15| 16 |65-78 0,6—13
>3 <890 | 960 |<980| 11 | 12 | 13 | 14 |15 | 16 |

1. Para un volumen de transito >3 millones de ESAL’s, para mezclas de TMN de 9,5 mm el rango de VFA

debe ser de 73 a 76 y para mezclas de TMN de 4,75 mm el rango de VFA debe ser de 75 a 78.

2. Para mezclas de TMN de 4,75 mm la relacion polvo/asfalto debe ser de 0,9 a 2,0. Para mezclas de TMN
de 9,5 mm la relacién polvo/asfalto debe ser de 0,9 a 1,6.

3. Resistencia a la tension diametral retenida al dafio inducido por la humedad:

Los especimenes de ensayo se deben preparar de acuerdo con el método AASHTO T
312 con una altura de ensayo de (95 + 5) mm con la formula de trabajo y el contenido
optimo de asfalto. El nivel de vacios de los especimenes a fallar debe ser de (7,0 + 1,0)
%.



La resistencia al dafio inducido por la humedad en mezclas asfélticas compactadasse
debe medir de acuerdo con el método INTE 04-01-05 (AASHTO T 283).

El valor minimo de la resistencia a la tensién diametral de especimenes sin condicionar
debe cumplir el valor especificado en la Tabla 402-4 Requisitos para mezclas asféltica, y
acorde con la Tabla 402-1 Tipos de mezcla asfaltica en caliente de acuerdo con su uso.

4. Requisitos de desempefio y aceptaciéon de disefio:

En la Tabla 402-4 Requisitos para mezclas asfaltica se presentan los requisitos de
desempefo que se deben cumplir para la aceptacion de la férmula de trabajo y para las
actualizaciones del disefio que se realicen con la frecuencia establecida por la
Administracion.


http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas

Tabla 402-4
Requisitos para mezclas asféltica

Requisito | Requisito | Requisito | Requisito | Método

Parametro Mezclas Mezclas Mezclas Mezclas de
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Ensayo
. INTE 04-
Estabilidad, N = 5500 = 8000 = 8000 = 8000 01-11
. INTE 04-
Flujo, mm 3+x1 25+1 25+1 25+1 01-11

Resistencia al dafo
inducido por la humedad
en mezclas asfélticas o o o o INTE 04-
compactadas ® > 75% > 75% > 85% > 85% 01-05
(sin efectuar periodo de
congelamiento)

Resistencia al dafo
inducido por la humedad

en mezclas asfalticas INTE 04-
compactadasa 25°C® ] 2700 2700 2700 01-05
(especimenes sin
condicionar), kPa
Deformacion plastica
luego de 8000 ciclos de - - <35 <25 AASHTO
o(? T 340

carga a 60°C*’, mm
Cantidad de repeticiones
para la falla por fatiga a
20°C para un n|ve_I o!e AASHTO
deformacion unitaria - - T 321
controlada de:®

400 um =450 000 | =300 000

600 um =50 000 = 25000
* Todos los ensayos deberan ser realizados con agregados virgenes (sin pasar por el quemador/secador).
1) Tanto en la falla seca como en la falla condicionada, las probetas seran moldeadas con mezcla

asfaltica elaborada a escala de laboratorio con agregados que no hayan pasado por el secador de la planta.
Se aplicara una carga de compactacion que produzca vacios de aire de los especimenes de ensayo de (7,0 £
1,0) %, en especimenes de 150 + 3 mm (6 *+ 0,1 pulgadas) de diametro. Los especimenes a ensayar deben
tener una altura de 95 £ 5mm.

(2) Se aplicara una carga de compactacion que produzca vacios de aire de los especimenes de ensayo
de (7,0 £ 1,0) %. La deformacion deberéa obtenerse como promedio de 3 corridas del ensayo (6 especimenes).
La desviacion estandar de las mediciones (3 llantas) no debe ser mayor a 2,0 mm,si esto sucede se puede
descartar un solo valor (el méas alejado). Se requiere que el ensayo sea realizado con mezcla acondicionada
(4 horas = 5 minutos a 135 + 3°C), compactada inmediatamente después de este acondicionamiento.

3) Los especimenes de ensayo son vigas de mezcla asfaltica con longitud de (380 + 6) mm y seccidn
transversal de (50+ 6) mm (ancho) por (63+ 6) mm (altura), densificadas de modo que su contenido de
vacios sea de (7,0 = 1,0) %. Los especimenes de ensayo compactados deben ser envejecidos, de previo al
ensayo, en un horno a 85°C por 5 dias. La cantidad de repeticiones de carga debera obtenerse del promedio
de al menos dos vigas.

402.04 Verificacion del disefio de mezcla

La Administracién debe revisar el disefio de mezcla suministrado por el Contratista y
realizar una verificacion del mismo reproduciendo el disefio de mezcla. Si la verificacion



http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas
http://nuevo.inteco.or.cr/esp/centro-informacion/catalogo-de-normas/article/466-metodo-de-ensayo-prueba-para-determinar-la-resistencia-al-dano-incluido-por-la-humedad-en-mezclas-asfalticas-compactadas
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es realizada, la informacién suministrada por el Contratista debera coincidir con los
resultados de los ensayos de verificacién con las tolerancias establecidas en la Tabla 402-

5.

Tabla 402-05.

Tolerancias aceptables entre formula de trabajo y la verificacion

Diferencias aceptables

Descripcién Mg;z(;ogie entre el Contratistay el
Y Contratante
% retenido individual de los tamices gruesos a partir del AASHTO T 308 +30
tamiz de 2,36 mm (N° 8) AASHTO T 30 -
% retenido individual de los tamices mas pequefios que el
tamiz de 2,36 mm (N° 8) y mas grandes que el tamiz de nSST-IT'I%TT%OOS +3,0
0,075 mm (N° 200)
% pasando el tamiz de 0,075 mm (N° 200) ';’:SST_'T_I%T_I_%OOS +1,0
Contenido de asfalto, % AASHTO T 308 +0,5
Contenido de vacios de especimenes moldeados en el AASHTO T 269 £10

laboratorio, (%)

Vacios en el agregado mineral VMA, % AAS3H21:;O M Mayor al valor especificado
Vacios llenos con asfalto VFA, % AAS3H220 M +1,0
Relacion polvo/asfalto, % AAS3H21:;O M +0,3
Resistencia a la tension diametral especimenes secos, kPa | AASHTO T 283 + 159 kPa
Resistencia a la tensién diametral retenida, % AASHTO T 283 >80 %
Desempefio a deformacién plastica y fatiga Mayor al valor
P P y1atig especificado
Recuperacion elastica en asfalto modificado AASHTO T 301 Mayor _a_l valor
especificado
Punto de ablandamiento en asfalto modificado AASHTO T 53 Mayor _a_l valor
especificado

Notas:

e Se permite que la granulometria quede fuera de los limites establecidos por los puntos de control mientras

se mantenga esta tolerancia.

e Se permite que la granulometria quede fuera de limites establecidos por los puntos de control mientras se

mantenga esta tolerancia.

¢ No se permite que esta diferencia en el tamiz de 0,075 (N° 200) sobrepase los limites de variaciéon del

tamiz establecido con los puntos de control.

Se debe garantizar el cumplimiento de los parametros de disefio en todo momento.

No se debe iniciar la produccion de la mezcla asfaltica hasta que el disefio sea

formalmente aceptado por la Administracion.

402.05 Aceptacion, medicion y pago

Para la aceptacion del disefio de mezcla, medicién y pago refiérase a la seccion 405

Suministro y Colocacion de Mezcla Asfaltica.




Seccion 403.) DISENO DE MEZCLAS ASFALTICAS ESPECIALES

403.01 Descripcion

Este trabajo consiste en el disefio de una mezcla asfaltica para la construccién de una
capa de ruedo de granulometria abierta de friccion (OGFC) o de mezcla asféltica de
matriz de agregado grueso (SMA), procesada en planta.

403.02 Materiales

Los materiales deberan estar conforme las siguientes secciones:

Agregados para mezcla asfaltica 703.07
Relleno mineral 725.05
Asfalto 702.01
Asfalto Modificado 702.02
Aditivos 702.09

Las granulometrias a utilizar para este tipo de mezclas son las sefialadas en la Tabla 703-
10 Granulometrias para mezclas asfalticas especiales.

Ademas de cumplir con lo especificado en la subseccion 703.07 Agregado para mezcla
asfaltica, deberan cumplir con las especificaciones adicionales que se muestran en la
Tabla 403-1. En el caso de que se cuente con dos especificaciones diferentes para el
mismo pardmetro, por tratarse de mezclas asfalticas especiales, debera prevalecer la

especificacion que se sefiala en la Tabla 403-1.

Tabla 403-1

Especificaciones adicionales paralos agregados

Ensayo

Requerimiento

OGFC | SMA

Agregado Grueso

Abrasion de L.A., AASHTO T 96

30 mas

Particulas planas y elongadas, en una de proporcién 1:3ASTM D
4791

10% Max. 20% Max.

Particulas planas y elongadas, en una de proporcion 1:5 ASTM D
4791

10% Max. 5% Max.

Indice de fractura, FLH T 508 30% Max.
Agregado Fino

. . . . 0,25%
Arcilla y particulas friables, AASHTO T 112 1,0% Max. MAx.
Limite Liquido, AASHTO T89 25% Max.
indice de Plasticidad, AASHTO T90 No plastico

*El contenido de fibra (aditivo estabilizador) debera estar entre 0,2% y 0,5% por peso total de mezcla.




403.03 Disefio de mezcla asféltica para mezclas especiales

Se debe disefiar una mezcla asféltica de granulometria abierta (OGFC) a base de
agregado, asfalto y aditivos de acuerdo con el procedimiento de disefio Superpave
(Seccion 402) para 50 giros de compactacion en el compactador giratorio (Ngs = 50) para
alcanzar vacios de aire minimo de 12%. Se deben reportar los rangos de temperatura de
mezclado y compactacion, asi como el fundamento técnico, ademéas debe cumplir con lo
especificado en la Seccidon 402 Disefio de Mezcla Asfaltica por el Método Superpave.

Se debe disefiar una mezcla asfaltica de matriz de agregado grueso (SMA) a base de
agregado, asfalto y aditivos de acuerdo con el procedimiento de disefio Superpave
(Seccién 402) para 75 giros de compactacion en el compactador giratorio (Ngs = 75) y
debe cumplir con lo especificado en la Seccién 402 Disefio de Mezcla Asféltica por el
Método Superpave, y los siguientes requerimientos:

Tabla 403-2
Requerimientos volumétricos para mezclas SMA (Texas, Alabama, 2011)
: Método de P
Propiedad Requerimiento
ensayo
Vacios de aire, % AASHTO T 269 4.0%
VMA, % - 16% Min.
VCAwezca, kg/m® AASHTO T19 <VCAbrc
Escurrimiento, % AASHTO 0.30% Méax.
T305
RRTD, % AASHTO T 80% Min.
283
Contenido de asfalto, i 6.0% Min.
%

La verificacién del disefio de mezcla debera cumplir con lo indicado en la seccién 402
Disefio de mezcla asfaltica por el método Superpave subseccion 402.04 Verificacion del
disefio de mezcla.

403.04 Aceptacion, medicion y pago

Para la aceptacion del disefio de mezcla, medicion y pago refiérase a la seccién 405
Suministro y Colocacion de Mezcla Asfaltica.



Seccion 404.) MEZCLA ASFALTICA RECICLADA PROCESADA EN
PLANTA DE PRODUCCION EN CALIENTE

404.01 Descripcion.
Este trabajo consiste en la construccién de una 0 mas capas asfalticas utilizando mezcla
asfaltica producida en planta de produccién en caliente, considerando la incorporacion de

mezcla asfaltica reciclada con agregado reciclado, en conjunto con agregado nuevo y
cemento asfaltico nuevo y en caso de requerirse, agentes de reciclado.

404.02 Materiales.

Los materiales a utilizar deben estar de acuerdo con las siguientes Subsecciones:

Agregado combinado (original mas reciclado) 703.07
Agregado virgen 703.07
Aditivos mejoradores de adherencia 702.09
Asfalto 702.01
Relleno mineral 725.05
Agentes de reciclado 702.07

El material reciclado no podra contener méas de 2% de material deletéreo.

Previamente se verificara que el agregado virgen cumpla de manera independiente (sin
incorporar para efectos de ensayo la fraccion de agregado reciclado) con los requisitos
técnicos establecidos para los agregados (Subseccion 703.07 Agregado para mezcla
asfaltica). Ademas, una vez determinado el porcentaje de combinacion de agregado
virgen y agregado RAP producto del disefio, se debera evaluar el cumplimiento de las
pruebas normadas para los agregados grueso y fino, de dicha combinacién de acuerdo
con lo establecido en Subsecciéon 703.07 Agregado para mezcla asfaltica.

404.03 Composicion de la mezcla (dosificacion de disefio).

La mezcla de concreto asfaltico reciclada sera preparada usando agregados reciclados,
mezcla asféltica recuperada, agregado nuevo, cemento asféltico nuevo, agente de
reciclaje y aditivos, que cumplan con los requisitos especificados en la Subseccién 404.02
Materiales.



La composicién, granulometria y requerimientos de la mezcla asfaltica deberan ajustarse
a lo establecido en la seccién 401 Disefio de Mezcla Asféltica por el Método Marshall o
402 Disefio de Mezcla Asféltica por el Método Superpave, de acuerdo con la metodologia
de disefio definida.

Se debera entregar el disefio de mezcla producida con RAP que deberd incluir el
contenido de asfalto total por peso total de mezcla, contenido de asfalto reciclado por
peso total de mezcla, contenido de asfalto nuevo por peso total de mezcla, contenido de
agente de reciclaje por peso total de mezcla si fuese necesario, contenido de mezcla
reciclada por peso total de mezcla, y granulometria de agregado nuevo a dosificar. Este
disefio deberé estar disponible al menos 30 dias antes del inicio de la produccion para su
aceptacion y aprobacion por parte de la Administracion.

La mezcla asféltica reciclada debe procesarse por trituracién y tamizado para que se
obtenga una buena graduacion granulométrica. En el proceso de reciclar una capa de
mezcla asfaltica, no podra existir ninguna particula de material reciclado que exceda el
tamafio maximo de agregado durante la produccion, de acuerdo con el disefio de mezcla
de la Seccion 401 Disefio de mezcla asfaltica por el método Marshall o la Seccién 402
Disefilo de mezcla asfaltica por el método Superpave. La escarificacion de la capa de
mezcla asféltica podria ser considerada en el proceso cuando se tenga una graduacion
uniforme y un contenido de asfalto que cumpla con las especificaciones, de lo contrario se
podria utilizar RAP de otras fuentes.

El aporte del asfalto del material de reciclado se debe tomar en cuenta para determinar el
grado de desempefio del asfalto.

Cuando sea necesario segun el disefio, se pueden utilizar agentes rejuvenecedores para
alcanzar el grado de desempefio establecido en el disefio de mezcla.

Para el disefio de mezcla segun la dosificacién, se debera usar la gravedad especifica del
asfalto original y la gravedad especifica del asfalto del RAP.

La gravedad especifica efectiva del agregado del RAP, debera aproximarse a partir de la
gravedad especifica maxima tedrica del RAP, para utilizarla en el célculo de los
parametros volumétricos de la mezcla asfaltica.

Para cada dosificacion de disefio, se deberan suministrar muestras de acuerdo con la
seccién correspondiente (401 Disefio de mezcla asfaltica por el método Marshall o 402
Disefio de mezcla asfaltica por el método Superpave®). Adicionalmente se deben entregar
las siguientes muestras e informacion:

¢ Muestras del agregado reciclado (RAP) y agentes rejuvenecedores por incorporar,
de acuerdo con la dosificacion de disefio en las cantidades sefaladas por la
Administracion.



¢ Cuando sea necesario suministrar una muestra de la capa de mezcla asfaltica

existente, se deberd escarificar hasta la profundidad de remocion en las areas
definidas por la Administracion. Se sustituird la porcion de mezcla asfaltica
removida con una mezcla asfaltica aprobada por la Administracion.

Informes de laboratorio para el cemento asféltico reciclado, el nuevo asfalto y el
agente rejuvenecedor, de manera que se demuestre el cumplimiento del grado
requerido para la combinacion de dichos cementos asfalticos, en las proporciones
establecidas por la dosificacion de disefio, de acuerdo con la Seccion 702.01
Asfalto.

Contenido de RAP

Se podra usar un porcentaje desde 1% hasta un maximo de 50% de material reciclado en
la mezcla asféltica, determinado como porcentaje de peso de mezcla reciclado respecto
del peso total de mezcla.

Para contenidos de RAP menores al 15 % no es necesario ajustar la clasificacion
del asfalto que se requiere.

Para contenidos de RAP entre un 15 % y 25 %, se debe reducir en un grado la
temperatura superior del tipo de asfalto a utilizar especificado de acuerdo con la
clasificacién de Grado de Desempefio.

Para contenidos mayores al 25% se debe determinar el grado apropiado del
asfalto a utilizar, mediante el desarrollo de los graficos de mezclado de
combinacion de asfalto virgen y envejecido (blending charts) que son generados a
la hora de disefiar el contenido de RAP.

404.04 Aceptacion, medicion y pago

Para la aceptacion del disefio, medicién y pago refiérase a la seccion 405 Suministro y
Colocacién de Mezcla Asféltica.



Seccién 405.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE

405.01 Descripcion

En esta seccion se describe lo relacionado con el suministro de materiales para el disefio, la
produccién, almacenamiento, transporte, colocacion, conformacion y compactacion de mezcla
asfaltica en caliente en capas, de conformidad con las dimensiones que establezcan los planos
ajustandose a las secciones tipicas, lineamientos verticales y horizontales del pavimento que
indiquen. Lo anterior, dentro de las tolerancias establecidas en este manual de especificaciones
técnicas, segun corresponda.

El Contrato debera establecer el método de disefio por el cual se dosificara la mezcla asfaltica a
colocar, de acuerdo con su uso, Y lo especificado en las secciones 401 Disefio de mezcla asfaltica
por el método Marshall, 402 Disefio de mezcla asféltica por el método Superpave, 403 Disefio de
mezclas especiales o 404 Mezclas asféltica reciclada procesada en planta de produccion en
caliente, segun corresponda.

405.02 Materiales y almacenamiento

Todos los materiales deberan cumplir con lo que se especifica en la Divisién 700 Materiales que
solicitan las secciones 401, 402, 403 o 404, segun corresponda.

El almacenamiento de materiales debera realizarse de acuerdo con lo estipulado en la seccién 106
Control del Material.

405.03 Aprobacion del disefio y la formula de trabajo para la mezcla asfaltica

En esta subseccién se establecen los lineamientos generales para la recepcién, verificacion y
aceptacion del disefio de mezcla.

405.03.01 Recepcidn

El Contratista debe presentar a la Administracion el disefio de mezcla asféltica propuesto, junto
con los certificados de calidad de los materiales al menos 30 dias antes del inicio de la
produccion.

405.03.02 Aceptacion y formula de trabajo para la mezcla

Previo al inicio de la produccion de la mezcla, el Contratista deberé entregar por escrito a la
Administracion, el Disefio de Mezcla y la Formula de Trabajo para la Mezcla de acuerdo con las



Especificaciones Contractuales, mediante un informe técnico que al menos debe incluir la
siguiente informacion:

405.03.02.01 Informacion General

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Nombre del proyecto y numero de licitacion.

Nombre, tipo y ubicacioén de la planta.

Fecha de elaboracion del Disefio y del Informe.

Tipo de Mezcla y el uso que se dara a la misma.

Nombre del laboratorio que elabor6 el Disefio y del profesional que certifica el informe.
Nombre, ubicacion y numero de expediente minero de cada una de las fuentes de
agregados propuestas.

405.03.02.02 Agregados

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)

h)
)

)

Fecha de muestreo asi como el procedimiento utilizado.
Nombre de cada una de las personas que participaron en el muestreo.
Granulometria de disefio con los porcentajes pasando en cada malla para la mezcla de
agregados.
Fuente de cada apilamiento de agregados a ser usados.
Graduacion promedio de cada apilamiento de agregados.
Resultados de las pruebas de calidad segun las especificaciones contractuales.
Resultados de los ensayos de gravedad especifica y porcentaje de absorcién de cada
agregado utilizado en el disefio.
Gravedad especifica y porcentaje de absorcién de la mezcla de agregados.
Indicar el tipo de relleno mineral a utilizar, sus caracteristicas y su forma de incorporacion
a la mezcla (cuando aplique).

No se aceptaran resultados de ensayos efectuados en agregados cuya fecha de
muestreo difiera en mas de tres meses respecto a la fecha de recepcion del disefio.

405.03.02.03 Ligante asfaltico

a)
b)
c)

Fecha de muestreo asi como el procedimiento utilizado.

Nombre de cada una de las personas que participaron en el muestreo.

Resultados de las pruebas de calidad al ligante asfaltico utilizado en el disefio,
efectuadas por el Contratista o el proveedor del mismo.

405.03.02.04 Aditivos y Polimeros

a)
b)
c)
d)
e)
)
g9)

Fecha de muestreo asi como el procedimiento utilizado.

Nombre de cada una de las personas que participaron en el muestreo.

Tipo y caracteristicas del aditivo/polimero y su propdsito.

Nombre del producto y del fabricante.

Certificado de calidad del fabricante.

Porcentaje(s) de aditivo/polimero usado(s) en el Disefio.

Procedimiento de incorporacion del aditivo/polimero durante los procesos de disefio y de
produccion.

405.03.02.05 Disefio de mezcla

a)

b)

El disefio debe contener la combinacion de la materia prima de acuerdo con la mezcla
que se trate segun la normativa que aplique.
Resultados de los ensayos del Disefio.



c) Graficos respectivos para los pardmetros de Disefio.
Resultados de ensayo del efecto de la incorporacion del aditivo/polimero en la mezcla,
en caso de que aplique.
Adicionalmente, se debe complementar con la informacion indicada en las secciones 401
Disefio de mezcla asfaltica por el método Marshall, 402 Disefio de mezcla asféltica por el
método Superpave®, 403 Disefio de mezclas asfalticas especiales y 404 Mezcla asféltica
reciclada procesada en planta de produccién en caliente.

405.03.02.06 Formula de Trabajo para la Mezcla

a) Agregados: tipos de agregado a utilizar, asi como sus porcentajes de combinacion.
Cuando sea necesaria su utilizacion, indicar el tipo de relleno mineral y su porcentaje de
dosificacion.

b) Contenido de ligante asfaltico.

c) Graduacién del agregado.

d) Aditivos y polimeros: cuando sea necesaria su utilizacion, indicar el tipo y su porcentaje
de dosificacion.

El representante de la Administracion debera estar presente en los muestreos de los
materiales involucrados en el disefio.

405.03.03 Recepcion del Disefio y la Formula de Trabajo para la Mezcla

Al menos diez dias habiles, previo al inicio estimado de la produccion, el Contratista debe
presentar alaAdministracion el Disefio de Mezcla y la Formula de Trabajo para la Mezcla para
su consideracion, el que tendra un plazo de tres dias habiles para pronunciarse al respecto.

Si el informe técnico presentado contiene todos los datos requeridos en esta seccién y en las
normas contractuales aplicables, y si todos los parametros indicados alli cumplen con los
valores maximos y minimos establecidos, se procederd a comunicar al Contratista la recepcién
conforme del Disefio y Formula de Trabajo para la Mezcla propuestos para producir la mezcla.

En caso de estimarse conveniente una verificacion de la informacién suministrada, se
procedera con la verificacion del disefio de mezcla, incluyendo los plazos ahi determinados.
Esta situacion, también se debera comunicar al Contratista en el plazo de tres dias habiles.

Si se considerara el rechazo del Disefio y Formula de Trabajo para la Mezcla, el Contratista
deberd iniciar el proceso para un nuevo Disefio y Férmula de Trabajo para la Mezcla, donde se
debe cumplir nuevamente con los plazos ya anotados.

405.03.04 Verificacion del Disefio de Mezcla

La Administracion estard en la facultad de requerir la verificacion del Disefio y la Férmula de
Trabajo para la Mezcla o de las caracteristicas de algin componente de la mezcla disefiada,
para lo cual el Contratista deberd aportar la cantidad de materiales segun corresponda. La
Administracion debera estar presente en el muestreo para avalar la representatividad de las
muestras.



El plazo para la verificacion no sera mayor a quince dias hébiles a partir de la solicitud de la
Administracion al laboratorio designado.

De acuerdo con el resultado de la verificacion emitido por el laboratorio designado, la
Administracion debe aceptar o rechazar el disefio propuesto por el Contratista.

405.03.05 Verificacién en campo de la mezcla para obtener la Formula de Trabajo

Cuando la propuesta, tanto del Disefio como de la Férmula de Trabajo para la mezcla asféltica
cuenten con la aceptacion de la Administracién, el Contratista debera conducir una verificacion
y ajuste (de ser necesario) de la mezcla en cada planta o sitio de produccion. Antes del inicio
de la produccion para verificar la mezcla, el Contratista deberé efectuar todas las inspecciones
preliminares, calibraciones de planta y equipos de produccion, muestreos y ensayos, que le
aseguren que la mezcla cumple razonablemente con el Disefio y Férmula de Trabajo
propuestos para la mezcla.

Los ensayos de verificacion en campo consistiran como minimo de una muestra de mezcla
analizada de acuerdo con los ensayos y propiedades establecidas en las especificaciones
contractuales. Dicha muestra debera tomarse por triplicado, una muestra para el Contratista,
otra para la verificacion y la tercera como testigo. La custodia de la tercera muestra se hara de
comun acuerdo entre el Contratista y la Administracion.

La produccién de mezcla podra iniciar una vez que:

a) Se concluyan todos los ensayos de verificaciébn en campo.

b) La mezcla haya sido verificada satisfactoriamente por el laboratorio del Contratista.

c) Se cumplan todos los requisitos de las especificaciones y los criterios del Disefio de la
Mezcla.

d) Se hayan entregado a la Administracion, los resultados de los ensayos de verificacion y la
Foérmula de Trabajo para la Mezcla.

405.03.06 Tramo de prueba

Una vez que la Administracion haya revisado y aceptado el documento con el disefio de mezcla
propuesto, el contratista debe proceder con lo siguiente:

(a)En coordinacion con la Administracién se deben construir los tramos de prueba necesarios.
En el caso de mezcla para bacheo se debera realizar un "bache de prueba" de espesores
minimos (3 veces el tamafio maximo nominal del agregado grueso), que sea representativo
(tipo de mezcla, clima, espesor) de las labores de bacheo a realizar, que deberd ser
aprobado por la Administracion.

(b)En el caso de capas o sobrecapas, se debe construir un tramo de prueba de 1 carril de
ancho y de un minimo de 100 m de longitud para demostrar que a partir del proceso de



compactacion a aplicar, se obtenga un contenido de vacios de aire promedio de (8+1)%
(INTE 04-01-03). En caso de utilizarse mezclas tipo OGFC (Seccion 403 Disefio de Mezclas
Asfalticas Especiales) los vacios deberan ser del (16£1)%. La Administracién permitira el
namero necesario de tramos de prueba por dia.

(c)Para el proceso de ejecucion del tramo de prueba, se deberd registrar: fecha, hora,
ubicacién y extension del tramo, descripcion de la maquinaria de compactacion utilizada
(modelo, afio, placa, tipo, peso), el nimero de pasadas, la velocidad, amplitud y frecuencia
de vibracién de la compactadora, la secuencia de recorrido para un ancho de pavimentacion
definido y el rango éptimo de temperaturas de compactacion, necesarios para obtener la
densidad y el acabado de superficie que se especifica en el Contrato. Este patron de
compactacion quedara oficializado en la formula de trabajo para la mezcla una vez que con
el control del contratista y la verificacion se obtenga el nivel de densificacion final por medio
de mediciones con densimetro nuclear y posteriormente con la extraccion de nucleos. Lo
anterior, soportado en un informe final realizado por la Administracion, que indique la
aceptacion del tramo de prueba.

(d)Se construiran tantos tramos de prueba como Férmulas de Trabajo para la mezcla se
presenten y sean aceptadas por la Administracion.

(e)Después de la construccién del tramo de prueba, debe ser evaluado y aceptado en funcion
de los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de verificacion y se pagara en
funcion de la calidad o se rechazara de acuerdo con la Subseccion 405.11 Aceptacion.

() Todo el proceso de la construccién del tramo de prueba debera quedar documentado en la
Bitacora del Proyecto, incluyendo los detalles operativos pertinentes.

(g)Se debera realizar un tramo de prueba nuevo cuando las condiciones de produccion
(dosificaciones), los materiales, la ubicacién de la planta de origen o las condiciones de
colocacién en sitio cambien (espesores, cambio de maquinaria, entre otros). La
Administracién podra suspender la produccién si no se cumple con este requisito. Después
de cualquier suspensién en la produccién, como resultado de un incumplimiento, se deben
tomar acciones correctivas y preventivas para obtener la aprobacion de la Administracién
para reiniciar las labores de produccion.

405.03.07 Ajustes a la Formula de Trabajo para la mezcla

Todos los ajustes a la Formula de Trabajo para la mezcla deben ser aceptados por la
Administracién y documentados por escrito. Las variaciones en las proporciones de
combinaciéon de agregados establecidas con el propésito de cumplir con los rangos
especificados en la Férmula de Trabajo para la mezcla, deben comunicarse por escrito a la
Administracion.

405.03.08 Cambios en la Férmula de Trabajopara la mezcla

Si las variaciones granulométricas o de dosificacion del ligante asfaltico, exceden los rangos
definidos por la Férmula de Trabajo para la mezcla o cambian las fuentes o caracteristicas de
los materiales, esto exigira la presentacion de un nuevo Disefio de Mezcla que debera cumplir
con los requisitos contractuales.



Si las variaciones en los porcentajes de combinacion de los agregados aceptados por la
Administracion, para ajustar la granulometria al disefio, demandan una cantidad de ligante
diferente al 6ptimo aceptado, el Contratista deber& presentar un nuevo disefio.

Los cambios o0 ajustes en la Férmula de Trabajo para la mezcla aceptada:

a) Son responsabilidad del Contratista, los mismos deberan quedar debidamente
documentados y cumplir con todos los requisitos de esta seccion.

b) Regiran a partir de la aceptacién de la Administracion, previo cumplimiento de los requisitos
de esta seccion. No aplicaran retroactivamente para la aceptacion y pago.

405.04 Equipo y maquinaria

Es responsabilidad del Contratista suministrar la maquinaria y el equipo requerido y en buen estado
de operacion para cumplir con el programa de trabajo propuesto, con las dimensiones y en la
cantidad necesaria y de forma equilibrada, de manera tal que permita producir, almacenar,
transportar al sitio, colocar, conformar, compactar y dar acabado final a la mezcla asfaltica, en
cantidades suficientes como para permitir el movimiento continuo del equipo de pavimentacion, bajo
condiciones normales de operacién. Ademas, debe asegurar el control adecuado y permanente de
los equipos y maquinaria, para evitar dafios y escapes de liquidos y gases contaminantes del
ambiente, de otros materiales para uso de las obras, de las obras en ejecucién y del personal que
labora.

405.05 Operaciones previas y durante la colocacion de mezcla asfaltica en caliente

405.05.01. Operaciones de transporte

Cada vagoneta o camion debe estar equipado con un manteado de lona u otro material
adecuado, de tamafio suficiente para proteger la mezcla del intemperismo. A cada vagoneta o
camion de transporte se le debera realizar un monitoreo de la temperatura de la mezcla
asfaltica cargada. La mezcla deberda ser entregada con la temperatura necesaria para
colocacion definida en la férmula de trabajo para la mezcla.

Cada vehiculo debera ser pesado antes y después de haber sido cargado en la planta, y se
debera llevar un registro actualizado del peso bruto, la tara y el peso neto de la mezcla
asfaltica, asi como la hora en que se realiz6 la carga.

405.05.02. Operaciones previas y durante la colocacion

Es requisito, antes de colocar una mezcla asfaltica en caliente, preparar las capas
subyacentes, ya sea para el caso de una estructura de pavimento nueva, para la colocacién de



una sobrecapa o la sustitucion de una capa existente, incluyendo bacheos y nivelacion, segun
lo establecido en planos y lo indicado por la Administracion.

El material no incorporado en las obras serd retirado de acuerdo con la Subseccién
211Eliminacion de caminos o calles existentes.

Cuando la superficie de la estructura de pavimento existente (superficie asfaltica o granular)
sea irregular, se deber llevar a cabo la uniformidad de gradiente y perfil transversal, segun lo
establecido en planos y especificaciones. Estas actividades asociadas a la preparacion de la
superficie antes de la colocacion de la capa asfaltica deben estar incluidas en el renglon de
pago correspondiente.

Si la capa de mezcla asfaltica es colocada el mismo dia en varias franjas longitudinales, las
juntas entre ellas podran adherirse sin ningan tratamiento adicional siempre y cuando no exista
contaminacién del borde por adherir. Colocar las capas longitudinales por medio de dos
pavimentadoras de forma paralela favorece la adherencia entre franjas adyacentes. Si se utiliza
una sola pavimentadora y se colocan las capas longitudinales en dias diferentes, se debera
preparar la junta, cortdndola de manera que quede una pared vertical la cual sera imprimada
con riego de liga para que quede adherida a la nueva capa construida.

De igual forma se debe proceder para la construccion de juntas transversales.

Las juntas longitudinales entre una capa inferior y una capa superior y sucesivas, incluyendo
las capas de base estabilizada, si asi fuera el caso, no deben coincidir en su localizacién. La
separacion entre estas debe ser por lo menos 150 mm.

Adicionalmente se deberan tomar en cuenta los siguientes aspectos:

(a)Condiciones climaticas: Solo se podra colocar mezcla asféltica en caliente cuando las
condiciones del proyecto sean aptas (por ejemplo evitar condiciones lluviosas y sus efectos
en la superficie).

(b)Riego de imprimacion: Debera estar conforme lo especificado en la seccion 413 Riego de
Imprimacion.

(c)Riego de liga: Debera estar conforme lo especificado en la seccién 414 Riego de Liga
Asféltica.

(d)Temperaturas minimas de colocaciébn de mezcla: La temperatura minima para iniciar la
compactacion en sitio no deberd ser menor en 5 °C a la temperatura de compactacion
definidapor el proveedor (para mezcla asféaltica sin modificar), pero en ningin caso puede
ser menor a 125°C y de acuerdo con los resultados del tramo de prueba. Para el caso de las
mezclas asfalticas modificadas la temperatura no puede ser menor a la establecida con los
resultados del tramo de prueba y aprobada por la Administracion. La temperatura de la
mezcla debe ser medidajusto antes de ser descargada a la superficie.



405.06 Proceso y Control de Compactacion de la Mezcla Asfaltica

En esta subseccion se describe de manera general el proceso y control de compactacion de la
mezcla asfaltica. El proceso de compactacion debe seguir el patron establecido en el tramo de
prueba indicado en el punto 405.03.06 Tramo de Prueba, de esta Seccion.

La superficie asfaltica debera ser compactada en forma uniforme. Deberd compactarse de manera
gue no haya desplazamiento lateral, agrietamiento o corrugacion de la superficie pero en caso de
que ocurra alguno de estos defectos, el Contratista lo debera corregir a satisfaccion de la
Administracién. Se compactard hasta que las marcas de rodillo sean eliminadas y la densidad
requerida sea obtenida. No se permitird la compactacién cuando la temperatura en la mezcla
descienda de la temperatura minima establecida en el tramo de prueba y en la seccion 405.05.02
Operaciones previas y durante la colocacion; en cuyo caso la mezcla asfaltica se debera retirar del
sitio de las obras.

La determinacion de la compactacion de la mezcla asfaltica se deberé realizar en el menor plazo
posible después de la construccion y antes del trdmite de estimacién para su pago. El plazo méximo
entre la construccién y la extraccion de los especimenes de ensayo de verificacion para la
determinacion de la compactacion sera maximo de siete dias naturales. El efecto de post-
compactacion inducido por el transito no podra ser considerado para eventuales reclamos por
incumplimiento de la compactacién, después de la construccion y segun la especificacion
establecida.

Aspectos que se deben considerar durante la compactacion de mezclas asfalticas:

(a)La compactacion inicial de la mezcla debe realizarse con un compactador de rodillo metalico

sinvibracion.

(b)La compactacion intermedia se debe realizar con un compactador de rodillo metalico con
vibracion.

(c)La compactacion final debe realizarse con un rodillo neumatico de un peso minimo de 12
toneladas.

(d)La compactacion de la junta transversal debe realizarse perpendicular al sentido de la via,
con vibracion.

(e)La junta longitudinal debera compactarse en el sentido de la via teniendo la precaucién de
no desplazarla ni agrietarla.

(f) La compactaciéon de la mezcla asféltica debe iniciarse en la zona mas baja del tramo y se
debe traslapar al menos la mitad del ancho del tambor metélico en cada pasada.

(g)Cuando se cambie de direccion debe ser en &reas ya compactadas o fuera del area de
compactacion y sin vibracion.

(h)Debe evitarse riegos de combustible del equipo de compactacion y sélo debe utilizarse agua
en los rodillos metalicos, procurando evitar exceso de uso agua que pueda afectar la
temperatura de la mezcla que se esta compactando.

(i) Se debe garantizar que el espesor minimo colocado sea al menos 3 veces el tamafio
maximo nominal del agregado utilizado en la produccion de la mezcla asfaltica.



() Cuando existan espesores menores de 40 mm no debe utilizarse compactacién con
vibracion, anicamente estética, y el peso del equipo no debe fracturar el agregado.

(Kk)La mezcla debera ser compactada con equipo alternativo en bordillos de cafio, paredes,
cabezales y otras obras de arte que no son accesibles para los compactadores
convencionales.

() La compactaciéon se debe completar antes que la temperatura alcance los 85 °C.

405.06.01. Control del proceso de compactacion
El proceso de compactacion debe cumplir con las siguientes especificaciones:

(a)La densidad en sitio no debera ser menor del 92% ni mayor al 94%, respecto a la densidad
maxima teorica, que se determinara de acuerdo con la norma nacional vigente INTE 04-01-
03 "Prueba para determinar la gravedad especifica maxima teérica y la densidad de mezclas
asfalticas para pavimentos”.La densidad maxima teorica de referencia para el célculo de
densidad en sitio debera corresponder a un muestreo de mezcla asfaltica de la produccion
en el mismo dia de su colocacién, con la misma dosificacién de disefio y seleccionada de
manera aleatoria.

(b)Las determinaciones de compactacion de la mezcla asfaltica para la estimacion de pago, se
realizaran por medio de extraccién de nucleos de mezcla obtenidos por el laboratorio de
verificacion de la calidad.

(c)Para la determinacion del porcentaje de compactacion de la mezcla en campo, se utilizara el
valor de la gravedad especifica bruta de la capa asfaltica, medida en los ndcleos extraidos
del pavimento, de conformidad con las Normas Nacionales vigentes INTE 04-01-01,
denominada “Prueba para la determinacion de la gravedad especifica bruta de mezclas
asfalticas compactadas, utilizando el método de superficie saturada seca”, y en el caso de
gue la mezcla tenga una absorcion mayor al 2% se utilizara la norma INTE04-01-02 “Prueba
para la determinacion de la gravedad especifica bruta de mezclas asfalticas compactadas,
utilizando especimenes de ensayo cubiertos con parafina”.

(d)Como densidad de referencia se utilizara el valor de la gravedad especifica maxima tedrica,
medida de conformidad con la Norma Nacional vigente INTE 04-01-03 "Prueba para
determinar la gravedad especifica maxima teérica y la densidad de mezclas asfalticas para
pavimentos”, de muestras representativas de la mezcla colocada en sitio, tomadas en planta
o directamente en el campo.

(e)El porcentaje de vacios de la mezcla compactada debera ser de (8+1)%, calculado con base
en la gravedad especifica maxima teérica de esa produccién. En caso de utilizarse mezclas
tipo OGFC (Seccién 403 Disefio de Mezclas Asfalticas Especiales) los vacios deberan ser
del (16+1)%.

(f) Los vacios de la mezcla asféltica colocada y compactada, seran determinados de
conformidad con la Norma Nacional vigente INTE 04-01-04,denominada “Prueba para
determinar el porcentaje de vacios de aire de mezclas asfélticas densas y abiertas para
pavimentos”.

(g)Si los vacios de aire de la mezcla compactada se salen del rango establecido, se deben
modificar las operaciones de produccion y colocacion de tal forma que los vacios de aire en



sitio cumplan con especificaciones. La Administracién puede suspender la produccion hasta
gue los vacios de aire de la mezcla en sitio cumplan con lo requerido y puede solicitar un
nuevo tramo de prueba.

En caso que el proyecto corresponda solamente a la colocacion de una sobrecapa y que el
Contratista demuestre que el estado de las capas inferiores afecta la obtencion de la
compactacion requerida, deberd presentar un estudio técnico por parte de su consultor de
calidad con la correspondiente justificacion, antes de realizar la colocacion de la sobrecapa,
para que la Administracién decida las acciones a ejecutar. Dicho estudio no sera aceptado
después de ejecutada la obra.

No se recomienda la apertura al trafico si la temperatura de la mezcla se encuentra por encima
de los 70°C.

405.07 Control de Regularidad Superficial en capas de Mezcla Asféltica en Caliente
405.07.01 Definiciones generales

Tramo homogéneo: Es una seccion de carretera que cuenta con una misma estructura de
pavimento de espesores y materiales determinados, construido en un mismo periodo, con los
mismos equipos, y que ademas posee el mismo Transito Promedio Diario Anual (TPDA) y
respectiva composicion vehicular.

Unidad de medicién: De acuerdo con esta especificacion general consiste en un tramo
homogéneo de 100 metros de longitud.

Valor individual: Es el promedio de al menos 10 valores de IRI obtenidos en una unidad de
medicion.

Media Movil: Para esta especificacion general correspondera al promedio de 10 valores
individuales consecutivos asociados a una unidad de medicion. De las medias moviles
obtenidas para cada unidad de medicién se debera seleccionar la mayor como su valor
representativo.

Singularidad: Es un cambio en el perfil longitudinal, tal como puentes, alcantarillas y lineas
férreas, cambio de la estructura del pavimento, vados, rampas de intersecciones, entre otros.

Longitud de la singularidad: Para efectos de la evaluacion, las singularidades que se
pudieran presentar afectaran el tramo o tramos completos de 100 m en la carretera en que se
encuentran ubicadas, el cual no se incluira en la evaluacion.

MRI (Mean Roughness Index): Promedio de los valores de IRI obtenidos en las huellas
izquierda y derecha del carril.



405.07.02 Especificaciéon de regularidad superficial

Se debe medir el perfil longitudinal del proyecto por carril para calcular la regularidad superficial
por medio del Indice de Regularidad Internacional (IRI) en unidades de m/km. Se calcula el MRI
de cada carril, valor que debe ser reportado.

El perfil longitudinal se deberd medir con equipos clasificados como Clase 1 segun el criterio
del Banco Mundial, siendo los de Clase 1 los mas exactos (mira y nivel, dipstick, viga TRRL-
Transport and Road Research Laboratory, perfilbmetros estaticos, entre otros). La
Administracion realizara la verificacion de calidad a través de la medicion del perfil longitudinal
y el célculo del MRI.

Se entenderd que la superficie de la capa asfaltica tiene una regularidad aceptable, si ningun
valor de MRI (individual) sea mayor a 3 m/km y el promedio de diez valores individuales de MRI
(media movil) cumpla con lo especificado en la Tabla 405-1.

Tabla 405-1.
Requisitos de Regularidad Superficial para pavimentos flexibles
Percentil de datos promedio Clasificacion de Via
consecutivos de diez . .
Autopistas® Otras Vias

valores de MRI

100 % <20 <25

) Mayor a TPDA de 5000

Si el sector homogéneo tiene una longitud inferior a 1 km, solo regird la condicién de que
ninguno de los valores individuales medidos supere el MRl maximo permitido de 3 m/km.

En caso de incumplimiento de la exigencia de los valores individuales o media mavil
especificados, la Administracién ordenara al Contratista efectuar las reparaciones necesarias
para llegar a un valor de MRI menor al limite maximo establecido. La Administracion estara
facultada para autorizar o rechazar estas operaciones, las cuales deben considerar tramos
completos de 100 m.

En el momento en que se dé la finalizacion oficial de la obra, la Administracién ordenara la
medicion final de la regularidad en la totalidad de la obra como procedimiento de aceptacion
definitiva.

Para efectos de la evaluacion, las singularidades que se pudieran presentar afectaran el tramo
completo de 100 m en la carretera en que se encuentran ubicadas, el cual no se incluird en la
evaluacion. Los tramos de 100 m que no se consideren en la evaluacion por efecto de
singularidades, no dividiran el sector homogéneo en que se encuentran.

Con las mediciones de verificacion final, se realizara la evaluacion definitiva y oficial del MRI
mediante medias moviles, considerando el promedio de diez tramos consecutivos en sectores




homogéneos de pavimento. Se entendera por sector homogéneo la superficie de rodadura que
presenta un mismo tipo de pavimento.

No habra exigencia de cumplir con el control de regularidad (MRI) en las singularidades.

405.08 Control de Regularidad Superficial en sobrecapas, reciclajes con sobrecapas
0 sobrecapas sobre fresados, de Mezcla Asfaltica en Caliente

Antes de iniciar los trabajos en la capa existente, debe medirse la regularidad de la superficie
existente (MRI) en toda la longitud del proyecto con una base de medicién de cada 100 metros.
Esta ser4 tomada como la superficie original antes de realizar el trabajo de colocacion de las
sobrecapas. EI MRI existente se utilizara para determinar el porcentaje de mejora en cada
segmento de 100 metros.

Se debe medir la regularidad de la capa de superficie final pavimentada, tan pronto se termine el
trabajo. El valor final del MRI debe cumplir con lo especificado en la Tabla 405-2.

Tabla 405-2.
Especificacion de MRI para colocacion de sobrecapas asfalticas en Mezcla Asféltica en
Caliente.
Rango inicial de MRI .
(m/km) MRI final (m/km)
3,6 26,4 <3,20
Reduccion del
>6,4
® 50% y < 5@

D Al colocar la sobrecapa asféltica debera obtenerse un valor maximo de MRI final de 3,2 m/km.
@ Al colocar la sobrecapa asfaltica debera presentar una mejora del MRI del 50% (con respecto al valor original),
siempre y cuando no sobrepase un valor de IRl méximo de 5 m/km (Deben cumplirse ambas condiciones).

El porcentaje de mejora en el IRl se determinara con un decimal para cada segmento de 100
metros, de acuerdo con la siguiente férmula:

% Mejora = 100 - (IRIOriginal - IRIFinal)/IRIOriginal-

En caso de incumplimiento de los requisitos de los valores de MRI mostrados en la Tabla 405-2, la
Administracién ordenara al Contratista realizar las correcciones necesarias para cumplir con la
especificacion de MRI. La Administraciébn estara facultada para autorizar o rechazar estas
operaciones, las cuales deben considerar tramos completos de 100 metros. Para realizar la
correccion de &reas defectuosas, se debe obtener la aprobacién por parte de la Administracion del
método de correccion propuesto por el Contratista. En el momento en que se dé la finalizacion de
los trabajos de correccidn de defectos, la Administracion ordenara la medicion final de la regularidad
en la totalidad del tramo intervenido como procedimiento de aceptacion definitiva del MRI.



405.09 Control y verificacion de calidad

El control de calidad de los materiales, productos y procesos, es responsabilidad exclusiva del
Contratista y lo respaldara mediante constancias de calidad generadas a partir de las pruebas
pertinentes realizadas por su laboratorio, debidamente aceptado por la Administracion (laboratorios
de control de calidad), con acreditacion ante el Ente Costarricense de Acreditacion (ECA) para
todos los ensayos o pruebas relevantes a efectos de realizar los disefios.

En la Tabla 405-3 Requerimientos Minimos de Muestreo y Ensayos, se presentan los requisitos
minimos de ensayo y muestreo para aceptacién, sin embargo el Contratista debe presentar un plan
de control de calidad que se ajuste a su programa de trabajo y a las condiciones propias del
proyecto.Queda a criterio de la Administracién solicitar el incremento de esa frecuencia y los
ensayos para efectos de aprobacién del plan. Este plan de control de calidad del Contratista, debe
contar con el aval de la Administracion de cada proyectoy debera estar de acuerdo con la normativa
vigente relacionada con la Gestion de la Calidad.

La Administracion, mediante su laboratorio de ensayo elaborard su plan de verificacion vy
establecera el tipo de ensayos y las frecuencias de la tabla 405-3 Requerimientos Minimos de
Muestreo y Ensayos, que permitan aplicar las Subsecciones 107.04 Conformidad determinada o
ensayada o 107.05 Evaluacién estadistica del trabajo y determinacién del factor de pago (valor del
trabajo), para determinar el pago del trabajo en funcién de la calidad. Adicionalmente cuando
corresponda aplicara la subseccion 107.02 Inspeccion Visual.

405.10 Medidas Correctivas en capas de Mezcla Asfaltica en Caliente

Cuando un proyecto presente defectos (segregacion, deformacion, desprendimiento, exudacién,
deslizamiento de la capa, textura, marcas de rodillo, grietas y particulas de agregado no
recubiertas, entre otras) que sean identificados por la Administracion y que sean atribuibles a
cualquiera de las actividades de los contratistas, este debera presentar un analisis detallado de las
condiciones, sus posibles causas, sus consecuencias asociadas y las opciones de acciones a tomar
para corregir los desperfectos junto con un programa de trabajo. Dicho andlisis debera provenir del
consultor de calidad contratado por el Contratista.

La Administracion recibira, analizara y determinara la validez del informe y seleccionara la accién
correctiva que justifique técnicamente la intervencion. Todas las acciones correctivas que se
ejecuten deben ser igualmente supervisadas y verificadas bajo ensayos que apliquen. El costo lo
debe asumir el Contratista.

No se podra aprobar el pago de las obras si no se realizan las medidas correctivas y si la ejecucion
de estas no cuentan con la aprobacion de la Administracion.



405.11 Aceptacion

Para la aceptacion de los trabajos asociados a esta seccion, se debe verificar el cumplimiento de
los pardmetros de aceptacion que se establecen en la Tabla 405-3, que ademas se complementara
con una inspeccion visual.

La calidad del agregado se evaluard de acuerdo con la Subseccion 703.07 Agregado para mezcla
asfaltica. El relleno mineral se evaluara de acuerdo con la Subseccion 725.05 Relleno mineral. El
asfalto sin modificar y el asfalto modificado se evaluaran de acuerdo con la Subsecciones 702.01
Asfalto y 702.02 Asfalto modificado, respectivamente. Los aditivos modificadores y los mejoradores
de adherencia se evaluaran con la Subseccion 702.09 Aditivos.

El Contratista debe proporcionar toda la informacion necesaria del avance, del proceso del trabajo y
del control del comportamiento de la obra, de manera que sea posible comprobar que se cumpla a
cabalidad con los requisitos del Contrato.

El material de relleno mineral, aditivos antidesnudantes, agentes de reciclado y el asfalto deberan
ser evaluados de acuerdo con la Subseccién 107.03 Certificacion. Adicionalmente, el asfalto debera
ser evaluado de acuerdo con la Subseccién correspondiente de Materiales de acuerdo al disefio de
mezcla empleado (Secciones 401 Disefio de mezcla asféltica por el método Marshall, 402 Disefio
de mezcla asfaltica por el método Superpave®, 403 Disefio de mezclasasfélticas especiales y 404
Mezcla asfaltica reciclada procesada en planta de produccion en caliente).

Para la produccién de mezcla asfaltica se evaluara para efectos de pago el contenido de asfalto, el
VMA, la densidad de nucleos con base en la Subseccion 107.05 Evaluacion estadistica del trabajo y
determinacion del factor de pago (valor del trabajo). El VFA, granulometria y la gravedad maxima
tedrica se deberan medir y ensayar para determinar su aceptacion de acuerdo con la Subseccion
107.04 Conformidad determinada o ensayada o 107.05 Evaluacion estadistica del trabajo y
determinacion del factor de pago (valor del trabajo).

La aceptacion del disefio de mezcla debera realizarse conforme lo establecido en las Secciones
401 Disefio de mezcla asfaltica por el método Marshall, 402 Disefio de mezcla asfaltica por el
método Superpave®, 403 Disefio de mezclasasfalticas especiales y 404 Mezcla asfaltica reciclada
procesada en planta de produccién en caliente.

El porcentaje de compactacion calculado de acuerdo con la medicion de la gravedad especifica
méxima teorica serd determinado de acuerdo con la produccibn de al menos un dia. La
compactacion a aplicar resultara en densidades de al menos 92,0 % y maximo 97,0% de la
gravedad especifica maxima tedrica (INTE 04-01-03) o en su defecto lo que determine el tramode
prueba.

La evaluacion de la regularidad de la capa asfaltica deberd ser hecha después de que todas las
areas defectuosas sean corregidas (Subseccién 405.09 Control y verificacién de calidad)y debera
cumplir con lo establecido en la Subseccion 405.07 Control de Regularidad Superficial en capas de



Mezcla Asfaltica en Caliente y 405.08 Control de Regularidad Superficial en sobrecapas, reciclajes
con sobrecapas o sobrecapas sobre fresados, de Mezcla Asféltica en Caliente correspondientes al
control de la regularidad superficial.

405.12 Medicioén

Se deben medir los items de la seccién 405.13 Pago de acuerdo con la subseccion 110.01 Método
de medicion, 110.02 Unidades de medicion y definiciones, 110.03 Procedimientos y aparatos de
pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que se describe a continuacién o lo que en su
defecto establezca la Administracion.

La mezcla asfaltica producida en planta se medira en tonelada métrica opor metros cubicos en su
posicion final extendida, conformada, colocada, compactada y acabada.

En caso de usarse mezcla asféltica reciclada, la escarificacién serd medida en conformidad con la
seccion 415 Perfilado (fresado) de capas asfalticas.

405.13 Pago

Dentro de esta seccion se incluye el pago de las actividades descritas en las secciones 401 Disefio
de mezcla asfaltica por el método Marshall, 402 Disefio de mezcla asféltica por el método
Superpave®, 403 Disefio de mezclasasfalticas especiales y 404 Mezcla asféltica reciclada
procesada en planta de produccién en caliente, asi como el suministro y la colocacion de la mezcla
asféltica especificados en esta seccion.

Los pagos de la mezcla asfaltica seran realizados en funcion de los resultados obtenidos por la
verificaciéon de la calidad del proyecto. Los resultados del control de calidad, que por obligatoriedad
debe realizar el Contratista, deben ser presentados a la Administracién con el fin de garantizar la
uniformidad y demostrar el cumplimiento de las especificaciones contractuales.

Los pagos de la mezcla asfaltica se realizaran conforme lo indicado en la subseccion 107.05
Evaluacion estadistica del trabajo y determinacion del factor de pago (valor del trabajo), segun lo
indicado en la tabla 405-3 Requerimientos minimos de muestreo y ensayo, y la seccién 110.05
Alcance del Pago.

El pago para la mezcla asféltica en caliente ser4 hecho al precio determinado multiplicando el
precio unitario del contrato por el factor de pago del material. El factor de pago del material es el
factor de pago individual mas bajo (menor) determinado para contenido de asfalto, gravedad
especifica (densidad), o cualquier malla individual de la granulometria del agregado o el promedio
ponderado de los factores de pago por criterio individual, de acuerdo con los factores de
ponderacion definidos por la Administracion para un proyecto particular.



El contratista debera presentar un informe técnico mensual que justifique el monto de la factura por
cobrar, indicando el avance de obra y el cumplimiento de especificaciones de acuerdo con el control
de calidad.

Cada facturacion mensual realizada por el Contratista, debera estar sustentada con los respectivos
ensayos de control de calidad emitidos por el laboratorio de control de calidad que certifiquen el
cumplimiento de las especificaciones establecidas por la Administracion para el pago del producto.

Renglén de pago

Unidad de medida

CR.405.01 Capa de mezcla asfaltica en caliente tipo A
preparada en planta central

Tonelada métrica (t) de acuerdo con
la seccion tipica

CR.405.02 Capa de mezcla asfaltica en caliente tipo A
preparada en planta central

Metro cubico (m®) de acuerdo con la
seccion tipica

CR.405.03 Capa de mezcla asfaltica en caliente tipo B
preparada en planta central

Tonelada métrica (t) de acuerdo con
la seccion tipica

CR.405.04 Capa de mezcla asfaltica en caliente tipo B
preparada en planta central

Metro cubico (m®) de acuerdo con la
secciobn tipica

CR.405.05 Capa de mezcla asfaltica en caliente tipo C
preparada en planta central

Tonelada métrica (t) de acuerdo con
la seccion tipica

CR.405.06 Capa de mezcla asfaltica en caliente tipo C
preparada en planta central

Metro cubico (m®) de acuerdo con la
secciobn tipica

CR.405.05 Capa de mezcla asfaltica en caliente tipo D
preparada en planta central

Tonelada métrica (t) de acuerdo con
la seccion tipica

CR.405.06 Capa de mezcla asfaltica en caliente tipo D
preparada en planta central

Metro cubico (m®) de acuerdo con la
seccion tipica

CR.405.07 Capa de mezcla asfaltica en caliente de
granulometria abierta tipo OGFC preparada en planta

Tonelada métrica (t) de acuerdo con
la seccion tipica

CR.405.08 Capa de mezcla asfaltica en caliente de
granulometria abierta tipo OGFC preparada en planta

Metro cubico (m®) de acuerdo con la
seccion tipica

CR.405.09 Capa de mezcla asfaltica en caliente de
granulometria abierta tipo SMA preparada en planta

Tonelada métrica (t) de acuerdo con
la seccion tipica

CR.405.10 Capa de mezcla asfaltica en caliente de
granulometria abierta tipo SMA preparada en planta

Metro cubico (m®) de acuerdo con la
seccion tipica

CR.405.11 Capa de mezcla asfaltica en caliente
reciclada

Tonelada métrica (t) de acuerdo con
la seccion tipica

CR.405.12 Capa de mezcla asfaltica en caliente
reciclada

Metro cubico (m®) de acuerdo con la
seccion tipica

CR.405.13 Ligante asfaltico (se debe especificar el
tipo)

Metrocutbico (m®)

CR.405.14 Ligante asfaltico (se debe especificar el
tipo)

Litro(l)

CR.405.15 Relleno mineral

Tonelada métrica(t)

CR.405.16 Relleno mineral

Metro cubico(m?®)




Tabla 405-3
Requerimientos Minimos de Muestreo y Ensayos

Material o
producto

Tipo de
aceptacion
(Subseccién)

Caracteristicas

Categoria

Método de ensayo

Frecuencia de
ensayo

Punto de
muestreo

Separacion de
la muestra

Reporte

Agregado

Se debe mediry
ensayar para
determinar la

aceptacion
(107.04)

Grueso

Abrasion, Sanidad
en Sulfato de
Sodio,
Caras fracturadas,
indice de
durabilidad,
Grumos de arcillay
particulas friables,
carbonato soluble,
Porcentaje de
particulas planas y
alargadas, Gbs,
absorcion

Fino
Sanidad en Sulfato
de Sodio,
Angularidad del
agregado,
Equivalente de
arena, indice de
durabilidad,
Grumos de arcilla 'y
particulas friables

Subseccion 703.07

1 por tipo y fuentes de
material

Fuente de
materiales

Si

Antes de la
produccion




Tipo de

Material o . L . . Frecuencia de Punto de Separacion de
aceptacion Caracteristicas Categoria | Método de ensayo Reporte
producto ! ensayo muestreo la muestra
(Subseccién)
Clasificacion por Subseccién 702.01
Viscosidad a 60 °C T
. --- Tablas 702.01 y
Se debe mediry Tabla 702.02
ensayar para )
determinar su Entre el tanque y
Asfalto aceptacion de 6 1 por lote de asfalto la planta de Mues;gnde 1 Apggﬁcdc?olﬁ
acuerdo con mezclado 9 P
(107.03 y
107.04) | Clasificacionpor | | supseccion 702.01,
< Tablas 702.03
Desempeiio
Se debe mediry
ensayar, antes y
después de En la planta
Asfalto modificar el Recuperacion antes ze ser Muestra de 1 Antes de la
o asfalto, para elastica y Punto de Subseccion 702.02 | 1 por lote de asfalto 2 9
modificado ; . mezclado con el galdn produccion
determinar su Ablandamiento
” agregado
aceptacion de
acuerdo con
(107.04)
Apilamientos y
Granulometria Secciones 1 por disefio de se Cu%mfglrr%alﬂg de Si 28 dias antes
401,402,403y 404 | mezcla suministrado gun | de producir
trabajo para la
Mezcla Se debe mediry - mezcla
asfaltica en ensayar para Contenido de
. . asfalto, VMA, VFA,
caliente determinar Vacios. Relacion
(disefio de aceptacion PoIv0'/ Asfalto
mezcla) (107.04) tension diametr’al Secciones 1 por disefio de 28 dias antes
- 401,402,403 y 404 | mezcla suministrado de producir
retenida,
compresion

uniaxial seca'y
retenida, Gravedad




Tipo de

Material o . . . . Frecuencia de Punto de Separacion de
aceptacion Caracteristicas Categoria | Método de ensayo Reporte
producto ! ensayo muestreo la muestra
(Subseccién)
especifica maxima
tedrica, Estabilidad
y Flujo (Marshall)
Contenido ,de 1 cada 700 Tmo Después de la
asfalto, Vacios, . o P L
P Secciones minimo 1 por dia de produccién y .
Granulometria I o Si 24 horas
. - v N[O 401,402,403 y 404 produccion sino se antes de la
Estadistica para | (Tamiz 3/8" N*4, roducen las 700 Tm | compactacion
pago (107.05) N°30, N°200) P P
Nucleos de
. . mezcla
De:éé?:gsde | 401 i(e)gclll%rées 404 1 cada 120 Tm En sitio asféaltica 72 horas
,402, y después de
compactacion
Gravedad
especifica méxima 1cada700 Tmo Después de la
tedrica (densidad), Secciones minimo 1 por dia de produccion y Si 24 horas
VMA, VFA, 401,402,403 y 404 produccién sino se antes de la
Relacion producenlas 700 Tm | compactacion
Mezcla Polvo/Asfalto
asfaltica en . .
caliente Temperatura de la N Subseccién Prlrnzr%g?rg: Ig lo vin gr?gg O;?ei Sgr?ln?gt;?
(produccion) mezcla asfaltica 405.05.02 que indique 9 ) P
. Administracién de ser extendido los ensayos
Se debe mediry
ensayarpara | Tensign diametral
determinar su retenida. ]
aceptacion de compresién En géndola de
acuerdo con o Secciones . vagoneta segin .
(107.04) unlf‘:tl::]%zca y 401,402,403 y 404 1 cada 15 dias la que indigue la Si 72 horas
Estabilidad y Flujo Administracion
(Marshall)
Deformacion
plastica luego de .
8000 ciclos y Secci En gandola d,e
Repeticiones para ecclones 1 por mes vagoneta segun Si 1 mes
401,402,403y 404 la que indique la

la falla por fatiga a
20°C para un nivel
de deformacion

Administracion




. Tipo de . -
Material o aceptacion Caracteristicas Categoria | Método de ensayo Frecuencia de Punto de Separacion de Reporte
producto (Subseccion) ensayo muestreo la muestra

unitaria controlada
de 400 E-6 y 600
E-6 mm/mm
Me_zcla Se debe mediry
asféltica en .
caliente ensayar para 3 14 dlas
(estructura determinar su Reqularidad AASHTO PP 50, Subseccién 405.07 Subseccion después de
nueva de aceptacion de 9 PP 51Y PP 52 ' 405.07 finalizado el
avimento) acuerdo con trabajo
P (107.04)
Mezcla Se debe mediry
asfaltica en ensayar para 14 dias
caliente determinar su Reqularidad AASHTO PP 50, Subseccion 405.08 Subseccion después de
(Sobrecapas) aceptacion de 9 PP 51Y PP 52 ' 405.08 finalizado el
P acuerdo con trabajo

(107.04)

(1) Los ensayos de VCA y Escurrimiento solo deberan ser realizados para mezclas de matriz de agregado grueso (SMA), de acuerdo con lo especificado en la

seccion 403 Disefio de mezclas asfélticas especiales.




Seccion 411.) TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
ASFALTICOS

411.01 Descripcion.
Este trabajo consiste en la construccion de un tratamiento superficial asfaltico
simple o mdultiple con agregado o agregado pre-recubierto. Este trabajo también

incluye la construccién de un riego asfaltico de niebla (fogseal) sin agregado.

La designacién para agregado en tratamientos superficiales se muestra en las
Tablas No. 411-2, 411-3y 411-4.

La designacién del asfalto se muestra en AASHTO M 20 o M 226 para el cemento
asfaltico y en AASHTO M 140 o M 208 para asfaltos emulsionados y asfaltos
emulsionados.

411.02 Materiales.

De conformidad con las siguientes Subsecciones:

Agregado 703.10
Cemento asfaltico 702.01
Material de secado 703.13
Emulsion asfaltica 702.03
Asfalto rebajado 702.04

Requisitos para la construccion

411.03 Dosificacion de disefo.

Para tratamientos superficiales se debera suministrar la siguiente informacion,
junto con muestras de los materiales, para la aprobacion por el Contratante, con
una anticipacion de 21 dias al inicio de las obras.

a) Muestras de agregado. Al menos tres muestras por apilamiento con un
tamafio de muestra de 35 kg cada una para determinar el rango de
granulometria correspondiente a cada uno.

b) Granulometria de disefio. Se debe suministrar la dosificacion porcentual de
cada apilamiento a ser utilizado, asi como la granulometria de disefio
correspondiente (porcentajes pasando cada tamiz especificado).



c)

d)

e)

Muestras de ligante asfalto. 2 litros de material asfaltico o de la emulsion
asféltica del mismo origen, tipo y grado utilizado en la construccién del
tratamiento superficial. Entiéndase por material asfaltico al tipo particular
siguiente: cemento asfaltico, emulsién asfaltica o asfalto rebajado.
Temperatura del asfalto. Se debera aplicar el asfalto a la temperatura
indicada en la Tabla 702-10.

Velocidades de aspersion. La velocidad de aspersion del agregado y del
material asfaltico.

411.04 Equipamiento.

Deberé disponerse del siguiente equipamiento para las obras:

a)

b)

Distribuidor de asfalto. Ver Figura 411-1.

Capaz de calentar de manera uniforme el material asfaltico del tipo y grado
a utilizar en las obras.

Barra de aplicacion por rocio ajustable, con un ancho minimo de 4,6 m.
Sistema de control que incluya un tacémetro, medidor de presion de rocio
(mandémetro), dispositivo indicador para medir el volumen o un tanque
calibrado que permita distribuir el asfalto de manera uniforme sobre el
ancho total con una precision de + 0,08 L/m2 con respecto la dosificacion
de disefio Termémetro para medir la temperatura del material almacenado
en el tanque.

Barredora rotatoria propulsada. Autopropulsada capaz de controlar la
presion vertical de la barredora

Figura 411-1.

Ajuste del angulo de las boquillas y la altura de la barra de rocio para una

cobertura apropiada.

Ajuste del angulo de la boquilla

T de 15 a 20 grados

e - —e S

Eje de la barra del rociador J

COBERTURA SIMPLE
COBERTURA DOBLE
COBERTURA TRIPLE




c) Compactadores de llantas de hule. Se debera proveer un minimo de dos
compactadores de llantas de hule con las siguientes capacidades:
-Autopropulsado.

-Ancho minimo de compactacién de 1,5 m;
-Peso bruto ajustable dentro del rango de 3,5 a 6,5 kg/mm del ancho de
compactacion. Presion minima de contacto de 550 kPa.

d) Distribuidor de agregado.

-Autopropulsado.

-Minimo de 4 llantas de hule en dos ejes;

-Sistema de control que permita depositar el agregado de manera
uniforme sobre el ancho total de la aplicacion de asfalto, con una precision
de 10 % por peso de las tasas de dosificacién de disefio.

e) Otros equipos. Se pueden usar otros equipos de desempefio comprobado,
ademas de o junto con el equipo anteriormente especificado, cuando sea
aprobado por el Contratante. Se debera proveer de una comunicacion
bidireccional entre el distribuidor de asfalto y el distribuidor de agregado si
la geometria de la carretera no permite el contacto visual.

411.05 Preparacion de la superficie.

En las superficies existentes, se debera asegurar que la superficie esta seca.
Inmediatamente antes de la colocacién de la capa, se quitara la suciedad suelta y
otros materiales objetables de la superficie a través de métodos aprobados
(barrido 6 soplado). En los sellos de niebla (fogseal) en que se usa una emulsiéon
de rompimiento lento, la emulsién deber& estar diluida en una parte igual de agua.
Se aplicara la emulsién diluida a una tasa de 0,65 L/m2. Se preparara la superficie
de acuerdo con la Subseccion 303.07.

En superficies de agregado existentes, se deberd imprimar la superficie de
acuerdo con el método de la Seccion 413. Se deberd permitir que la superficie
imprimada se cure al menos 5 dias para asfaltos rebajados o 24 horas para
emulsiones asfalticas. Asegurar que la superficie imprimada esta seca para
tratamientos superficiales que usan asfalto o ligeramente huimeda para
tratamientos que utilizan emulsiones asfalticas.

411.06 Limitaciones climaticas.

Se podran aplicar los tratamientos superficiales con agregado solo cuando la
temperatura del aire a la sombra y la temperatura de la superficie sean ambas
mayores a 16 °C y con tendencia a incrementarse, y cuando el ambiente no esté
con neblina o lluvioso, y cuando no se tenga anticipado que vaya a llover por al
menos 24 horas luego de la aplicacién. En caso de presentarse una condicién
lluviosa o con neblina debe suspenderse la actividad.



Se podran aplicar los sellos de niebla (fogseal) s6lo cuando la temperatura del aire
a la sombra y la temperatura de la superficie sean ambas mayores a 10 °C y con
tendencia a incrementarse, y cuando el ambiente no esté con neblina o lluvioso, y
cuando no se tenga anticipado que vaya a llover por al menos 24 horas luego de
la aplicacion.

Se deberan completar todas las aplicaciones de los tratamientos superficiales al
menos 2 horas antes del anochecer.

411.07 Procedimientos para iniciar la produccion para tratamientos
superficiales.

Requisitos de pre-construccién

Se debe organizar una reunion antes de iniciar las operaciones con anticipacion
minima de 10 dias naturales con asistencia de personal del proyecto (Contratante)
y del contratista.

En esta reunion los participantes deberan estar preparados para entregar y
discutir la siguiente informacion:

-Cronograma propuesto de operaciones

-Lista de todo el equipo y personal a ser utilizado en la produccién y ejecucion del
trabajo

-Plan propuesto para controlar el trafico

-Analizar la Seccién 153, cronograma para la frecuencia minima para el muestreo
y ensayos para el control del proceso (A ser realizado por el Contratista)

-Discutir las Subsecciones 411.07, 411.08 y 411.09

-Discutir la prevencion de derrames y el plan de contingencia de seguridad

El inicio de las labores de construccién se debera notificar con una anticipacién de
siete dias. Adicionalmente, se requerira el aviso previo de siete dias cuando se
esté reanudando la construccidn, en el caso de ser interrumpida por aplicaciones
de tratamientos superficiales no conformes con esta normativa.

En el primer dia de construccion, o cuando se dé un cambio en la textura de la
superficie o la granulometria del agregado, se realizara un tramo de prueba o
franja de control de 150 m, con el ancho de un carril.

Se debera construir el tramo de prueba o franja de control utilizando los
materiales, los procedimientos de colocacion y compactacion previstos que se
aplicaran en el resto de la construccion del tratamiento superficial. Se terminaran
las obras del primer dia cuando se concluya el tramo de prueba o franja de



control. El tramo de prueba estara sujeto a la evaluacién del cumplimiento de las
especificaciones aplicables a los materiales y al tramo.

Tramos de prueba que cumplan con las especificaciones aplicables seran
aceptados como parte de los trabajos terminados.

Se construiran tantos tramos de control como se requiera hasta lograr el
cumplimiento de las especificaciones para el tratamiento experimental terminado.

Tramos de prueba no conformes con los requisitos de aceptacion seran removidos
y reemplazados a costo del contratista.

411.08 Aplicacién del asfalto.

Se calibrara la barra de aspersion del distribuidor de asfalto: la altura, el &ngulo de
las boquillas, la presion de bombeo y se verificaran semanalmente las tasas de
aspersion longitudinales y transversales de acuerdo con el método ASTM D 2995.

Si se utilizan diferentes distribuidores de asfalto, calibrar cada uno antes de
usarlos en el proyecto. Asegurarse que la longitud de aspersion no sea mayor de
lo que se va a cubrir con el agregado inmediatamente después de su aplicacion.

Se protegeran las superficies de los objetos cercanos para evitar que se salpiquen
0 estropeen durante el rocio de cemento asfaltico. Se colocara papel protector en
la superficie a lo largo de una distancia suficiente, al inicio y final de cada
aplicacion, de manera que el flujo de rocio de cemento asféltico a través de las
boquillas del distribuidor se inicie y detenga sobre el papel protector.

El Contratante aprobara la tasa exacta de dosificacion, temperatura y area a ser
tratada antes de la aplicacion y puede hacer ajustes por variaciones en las
condiciones del sitio. Se aplicara el asfalto uniformemente con el distribuidor. Se
debera mover el distribuidor hacia delante a la velocidad apropiada de aplicacion
al mismo tiempo que la barra de aspersion se abre. Debera tenerse cuidado de no
aplicar asfalto en exceso sobre las juntas entre riegos.

Se deberan hacer las correcciones de las areas con deficiencias. Se debera quitar
y desechar de forma apropiada el papel o cualquier otro material utilizado que no
forma parte del acabado final aprobado por el Contratante.

411.09 Aplicacion del agregado.
Cuando se aplique el cemento asfaltico, la superficie del agregado debe estar

seca. Cuando se utilice emulsién asfaltica, el agregado debe estar himedo y
libre de polvo.



El Contratante aprobara la tasa exacta de dosificacion y el area a ser tratada
antes de la aplicacién. Cualquier trabajo previo a la aplicacién y cambios de
dosificacion deberan ser aprobados por el Contratante. Se aplicara el agregado de
manera uniforme con el distribuidor inmediatamente después de que el asfalto es
aplicado de acuerdo con la dosificacion de disefio. Se deberad operar el
distribuidor de agregado de manera tal que el asfalto sea cubierto con el agregado
antes de que las llantas le pasen por encima. Durante la construccion parcial (una
parte del ancho de la calzada), se deber& dejar una franja de 150mm de cemento
asfaltico sin aplicacion de agregado, para permitir el traslape de cemento asfaltico
en posteriores aplicaciones adyacentes.

Figura 411.2.
Distribuidor de agregado tipo tolva con compuerta trasera

Foto cortesia del Instituto del Asfalto



Figura 411.3.
Distribuidor de agregado autopropulsado

Se deberan corregir inmediatamente los excesos y deficiencias por medio de
barrido o por la adicion o remocién de agregado hasta lograr una textura uniforme.
Tales préacticas podran ser manuales en areas no accesibles al equipo de barrido
autopropulsado.

Agregados pre-recubiertos

Prerecubrir el agregado usado para tratamientos superficiales tiene el proposito de
mejorar la adherencia entre las particulas de agregado y el ligante utilizado. Es
particularmente util para solucionar el efecto negativo que se obtiene con
agregados recubiertos con polvo o muy humedos. En conjunto con el
prerecubrimiento se pueden utilizar agentes mejoradores de adherencia para
contrarrestar problemas de afinidad entre el asfalto y algunos tipos de agregado.

El agregado utilizado debe tener un porcentaje de polvo menor al 2 %, sin
embargo la mayoria de los agregados van a contener algin porcentaje de polvo
significativo debajo de este limite producto de su almacenamiento en los
apilamientos, por lo que la opcién de prerecubrimiento del agregado puede ser
considerada.

Cuando se utilicen agregados prerecubiertos, deben ser mezclados en el proyecto
0 en una planta de mezclado.

En el proyecto los agregados deben ser prerecubiertos inmediatamente antes de
ser colocados utilizando emulsiones diluidas o asfaltos rebajados, logrando un
recubrimiento de mas de un 90 % de la superficie de los agregados, sin embargo
se debe considerar que el pre-recubrimiento para uso inmediato debe realizarse
de forma simultanea con la recarga de la maquinaria de distribucién de agregado,
preferiblemente con equipo que permita la recarga y el prerecubrimiento en una



misma operacion. Los materiales deben ser usados el mismo dia en que son
prerecubiertos.

En la planta de mezclado el prerecubrimiento se realiza con materiales de base
asfaltica que dejen una delgada capa de material bituminoso adherida sobre el
agregado. Estos materiales son rebajados en un porcentaje entre 30 % y 40 % de
asfalto por volumen de mezcla, o emulsiones asfalticas que han sido formuladas
para proveer de una delgada capa de recubrimiento sobre el agregado. Las
emulsiones asfélticas tienen la ventaja de no contener aceites, lo cual reduce la
adherencia prematura, facilitando la trabajabilidad y ademas son mas amigables
con el medio ambiente.

Cuando se utilicen asfaltos rebajados en planta es preferible que el
prerecubrimiento se realice de 1 a 4 semanas antes de su uso para permitir que el
recubrimiento se asiente y evitar asi que el transito levante el material y que el
ligante se suavice. El material se puede almacenar por periodos de hasta 12
meses pero se requiere el uso de rejuvenecedores luego de periodos de
almacenamiento prolongados antes de su uso.

El prerecubrimiento puede realizarse en el quebrador o en los apilamientos del
patio de almacenamiento de la planta. El agregado prerecubierto debe protegerse
del polvo por medio de lonas o plasticos impermeables colocados sobre el
apilamiento.

Tasas de aplicacion del prerecubrimiento

La cantidad de material de prerecubrimiento aplicado debe ser suficiente como
para que todas y cada una de las particulas de agregado sean recubiertas de
forma uniforme. El equipo y el procedimiento para prerecubrir el agregado debe
ademas asegurar que el agregado pueda ser distribuido sobre la superficie de
forma uniforme, tal y como es requerido en un tratamiento superficial.
Generalmente las emulsiones asfalticas requieren tasas de aplicacién superiores
gue los asfaltos rebajados. La tabla siguiente muestra la tasa de aplicacion
recomendada.

Tabla 411-1
Materiales de pre-recubierto

. Material de pre-recubierto
Calidad del - ——
aareqado Material con base asféltica incluye Asfaltos
gred emulsiones asfélticas (I/m3) rebajados (I/m3)
Agregado limpio 6-12 4-10
Agregado con 8-14 6-12
polvo




En todos los casos se debe recubrir el agregado con 1,0 % a 2,0 % de asfalto
residual, por peso total de agregado. Mantener las cualidades de flujo de los
agregados recubiertos, para que la distribucién del agregado sea satisfactoria al
utilizar el distribuidor de agregado.

Se operaran los compactadores a una velocidad maxima de 8 km/h. No se permite
que el agregado sea desplazado por las superficies de las llantas. Se debera
compactar la superficie de manera que se garantice la adherencia del agregado
de manera uniforme sobre todo el ancho. Se deberd completar la compactacién
en el transcurso de 1 hora a partir de que el asfalto sea aplicado sobre la
superficie.

411.10 Sello de niebla asféltica (Fogseal)

Un sello de niebla (Fogseal) se puede definir como: una leve aplicacion de asfalto
diluido o emulsificado usado principalmente para sellar el exceso de vacios
superficiales en una sobrecapa o para reducir el desprendimiento de agregados
“raveling”, asi como para corregir deficientes aplicaciones de asfalto en
tratamientos superficiales “chip seals” muy secos u oxidados.

Aplicaciones

Los “fog seals” son un tipo de tratamiento de preservacién que puede tener las
siguientes aplicaciones: a) adicionar asfalto a una superficie de pavimento
existente para mejorar las propiedades impermeabilizantes de la sobrecapa, b)
prevenir futuras pérdidas de agregado en el sitio (“raveling”), ¢) corregir o retardar
el efecto del envejecimiento en la mezcla asfaltica o d) simplemente mejorar la
apariencia superficial de la sobrecapa. Sin embargo, un uso inapropiado o una
mala aplicacion de un “fog seal” pueden resultar en una superficie resbalosa y
peligrosa.

Se podria considerar al “fog seal” como un tratamiento que tiene la funciéon de
rejuvenecer las superficies sobre las cuales se aplica ya que agrega una nueva
capa de asfalto fresco y ayuda a aumentar la vida util del pavimento.

Como se mencioné anteriormente son Uutiles en el caso de tratamientos
superficiales recién colocados ya que ayudan a corregir deficiencias constructivas
o de disefio al mantener el agregado del tratamiento superficial en su lugar,
evitando que el transito levante agregado y provoque accidentes.

Se puede considerar el uso de “fog seals” para el sellado de microfisuras sobre
mezclas convencionales.

Para lograr los propositos mencionados anteriormente, la capa de emulsion
debe llenar los vacios en la superficie del pavimento, por lo tanto, durante su



aplicacion debe tener una viscosidad lo suficientemente baja como para penetrar
los vacios superficiales antes de “romper”. Para lograr este propdsito es ideal que
la emulsién utilizada sea de rompimiento lento diluida en agua. Sila emulsién no
se diluye adecuadamente y no logra penetrar en los vacios superficiales se corre
el peligro de provocar una superficie altamente deslizante.

Figura 411.4
Superficie apta para la colocacion de un “fogseal’. Mezcla densa altamente
envejecida.

Figura 411.5
Superficie de colocacion.

@)

(a) Superficie no apta para la colocacion de un “fog seal’. Mezcla densa muy
cerrada.
(b) Superficie apta para la colocacién de un “fog seal”. Mezcla abierta.

Materiales

Principalmente se utiliza emulsién asféltica y agua. En algunos casos, las
emulsiones son modificadas con aditivos para propoésitos especiales. Por ejemplo,
se puede agregar aceites rejuvenecedores para suavizar y revitalizar el ligante
envejecido en el pavimento. Algunos tipos de emulsion utilizada pueden ser CSS-



1h (Catiénicas de rompimiento lento) y SS-1h (anidnicas de rompimiento lento).
En algunos casos se podrian utilizar CQS-1h (Cati6nicas de rompimiento entre
lento y medio) o LMCQS-1h (Cationicas de rompimiento entre lento y medio
modificadas con latex) para una mayor velocidad de rompimiento.

Las emulsiones asfélticas nacionales contienen entre un 35 % y 40 % de agua, sin
embargo, cualquier referencia a dilucién en el tema de los “fog seals” se refiere a
agua adicional agregada a la emulsién y el asfalto residual es el ligante remanente
luego de que toda el agua (incluyendo la agregada y la que forma parte de la
emulsion original) se ha evaporado.

Condiciones de Sitio

Para ser efectivo el “Fog Seal” debe romper a una velocidad adecuada y debe
curar completamente. Este proceso debe realizarse en su totalidad a una tasa que
permita el paso del transito sin que la emulsién sea levantada por las llantas de
los camiones o vehiculos. Para lograr esto el ligante debe recubrir con una
pelicula continua toda la superficie previa al paso de los vehiculos. Las peliculas
de asfalto no se forman bien a bajas temperaturas y en ausencia de diluyentes de
baja viscosidad. Por consiguiente, el clima templado, con poca o ninguna
posibilidad de lluvia es necesario para una aplicacién exitosa. El “Fog Seal” no
debe ser aplicado cuando la temperatura ambiente es menor de 10 °C y la
temperatura del pavimento menor de 15 °C.

Si ocurre lluvia inesperada, antes de que la emulsibn rompa, esta puede ser
lavada de los poros del pavimento y romper muy superficialmente creando
superficies muy resbalosas.

Preparacion de los materiales

Las emulsiones asfélticas nacionales contienen entre un 35 % y 40 % de agua; sin
embargo, debe ser diluida ain mas antes de usarse. Esta dilucion adicional
reduce la viscosidad y permite controlar la colocacion hasta de pequefas
cantidades de asfalto residual. Una dilucion de un 50 % (1:1) es requerida. El
agua de dilucion debe ser potable y libre de sélidos detectables o sales solubles
incompatibles (aguas pesadas).

La compatibilidad entre el agua y la emulsioén puede ser verificada mezclando 0,5
litros de emulsion con 0,5 litros de agua, se mezcla por un periodo de 2-3 minutos
con un mezclador, la mezcla resultante se pasa por una malla #100 (150 mm). Si
més de un 1% por peso del material es retenido en la malla, el agua no es
compatible y se van a producir obstrucciones en las boquillas del distribuidor de
asfalto.



El agua incompatible puede ser tratada con un emulsificante en un porcentaje de
0,5-1 % (recomendado por el fabricante). La solucion emulsificante debe ser
agregada al tanque de agua y circulada de 10 a 15 minutos por medio de una
bomba antes de ser agregada a la emulsioén. Si se realiza un tratamiento al agua,
la prueba de compatibilidad debe realizarse nuevamente para asegurar la
compatibilidad.

Figura 411.6.
Verificacion de la compatibilidad del agua y la emulsion.

La emulsion no debe ser diluida con el agua por mas de 24 horas antes de ser
usada, con el fin de evitar que se asiente. El agua es la que se debe agregar a la
emulsion y no al contrario y debe ser circulada usando una bomba centrifuga u
otro mecanismo apropiado para asegurar la uniformidad de la mezcla.

El camidn distribuidor debe estar apropiadamente calibrado (sincronizacion entre
velocidad, presion de rocio, altura de la barra rociadora y angulo de la boquillas)
de acuerdo a lo establecido en la Subseccién 411.08 y 411.15. Se recomiendan
“boquillas” de rociado con aberturas de 4 a 5 mm. La emulsién puede ser
calentada a una temperatura maxima de 50 °C; sin embargo, es rociada
generalmente a temperatura ambiente. La emulsion es rociada a una tasa que
depende de las condiciones de la superficie (ver Tabla 411-2). Una seccién de
prueba representativa de la totalidad de la superficie debe seleccionarse para
aproximar tasas de rociado. Tasas de aplicacion tipicas para emulsiones diluidas
(1:1) van de 0,15 a 1,0 I/m2 dependiendo de las condiciones de la superficie. Una



emulsién 1:1 es una emulsion original que luego fue diluida con agua en la
misma proporcion.

Tabla 411-2.
Recomendaciones para Tasas de Aplicacion
., Superficie Superficie
0
o/:i IiEr:g:“SIOh Tasa Dilucién Densa* Porosa*
g (im2) (im2)
50 1:1 0,15-0,5 04-1,0

* Superficie Densa: Poca absorcion y relativamente liso.
**  Superficie Porosa: Relativamente porosa y absorbente, con vacios
superficiales.

Estimacion de la tasa de aplicacion

Para estimar la tasa de aplicacion, para el “fog seal” se debe tomar una lata de un
litro de emulsion (usualmente 1:1 tasa de dilucién), y verter uniformemente en un
area de 1 m2. Esto representa una tasa de aplicacion diluida de 1 I/m2. Si la
emulsién no es absorbida por la superficie después de 2-3 minutos, se reduce la
tasa de aplicacion de la emulsién y se aplica a una nueva area de 1 m2 y se repite
hasta que se encuentre la tasa de aplicacion aproximada. Si después de la
primera prueba, la superficie parece poder absorber mas emulsién, se incrementa
la tasa de aplicacion de la emulsiéon y se vierte sobre una nueva area de 1 m2. Se
repite hasta que la tasa de aplicacién sea la correcta.

Control de trafico

Los sistemas de control de trafico deben estar en el lugar de trabajo antes de que
se inicie la operacion. El control de tréafico sirve tanto para la seguridad del puablico
que transita por la zona, como para el personal que labora en el proyecto. El
control de tréfico incluye signos de construccion, conos, barricadas, personal con
banderas y vehiculos guias para mantener el tréfico fuera de la zona de trabajo.

El control de trafico también se requiere para proteger la integridad de la
aplicacion. El tiempo de curado para los materiales del “Fog Seal” puede variar
dependiendo de las condiciones de la superficie de pavimento y las condiciones
del tiempo a la hora de la aplicacion. En condiciones ideales, incluyendo un
incremento en la temperatura del aire y superficie, se sugiere mantener el trafico
alejado por al menos 2 horas y hasta cuando se alcancen los valores de
resistencia al deslizamiento permitidos.

Seguridad (Equipo de proteccién personal)



Todos los empleados deben usar y contar con el sistema de seguridad propuesto
para la operacion de “Fog Seal’. Se incluye, pero no se limita a ellos, casco,
camisas aprobadas por la Administracion, chalecos de seguridad, auriculares,
botas, guantes y anteojos de seguridad.

Control de Calidad

El control de calidad es critico en el funcionamiento y vida atil del tratamiento “Fog
Seal’. Debe haber un esfuerzo cooperativo entre los representantes del
Contratante y representantes de la Constructora para realizar inspecciones en
todo el equipo de proyecto antes y durante la operacion. Las piezas principales del
equipo para una operacion de “Fog Seal” son el camién distribuidor y la barra de
distribucién. Es critico que ambas funcionen bajo las especificaciones del
proyecto. La barra rociadora debe colocarse a una altura apropiada de la
superficie del pavimento y los inyectores deben colocarse con el &ngulo apropiado
para asegurar una aplicacion uniforme sobre toda la superficie (ver Subseccion
411.08 y 411.15). Las temperaturas del material deben también ser medidas para
propésitos de control de calidad.

La emulsion debe ser certificada segun especificaciones, de acuerdo con
muestreos establecidos y procedimientos de pruebas. El exceso de emulsién
puede crear pavimento pulido.

Se recomienda que las inspecciones del proyecto sean conducidas de forma que
cualquier deficiencia en mano de obra o materiales sea tratada y corregida.

Es responsabilidad del Contratante conocer cémo se comportan los “Fog Seals”
sobre diferentes condiciones de superficie y en diferentes zonas climaticas.

Tratamiento Posterior

Una capa de arena puede ser usada, aproximadamente 1 kg/m2, para permitir
una apertura al trafico temprana (de acuerdo con la Seccion 413). El barrido
también se puede aplicar a criterio del Ingeniero de Proyecto. Incluso con la capa
de arena, el control de trafico puede ser requerido para mantener velocidades
bajas.

La resistencia al deslizamiento (coeficiente de friccion) luego de la aplicacion del
“fog seal” debe cumplir la normativa nacional vigente y no debe presentar valores
inferiores de “Grip Number” de 0,48 medidos con el “Grip Tester”. Un pavimento
tratado no debe abrirse al trafico antes de que se registre un valor adecuado de
resistencia al deslizamiento. Si el tratamiento no produce un coeficiente de friccién
aceptable se deben implementar las acciones correctivas antes de permitir el flujo
vehicular de forma libre.



Figura 411.7.
Aplicacién de un “fogseal”

%

" Foto cortesia del Instituto del Asfalto

411.11 Tratamiento superficial simple.

Un tratamiento superficial simple consiste en una aplicaciéon de cemento asfaltico,
seguida inmediatamente por una aplicacién simple y uniforme de agregado. Se
aplicaran el cemento asféltico y el agregado de acuerdo con las Subsecciones
411.08 y 411.09, a las tasas de dosificacion definidas en la Tabla 411-3. Se
determinaran las dosis exactas de disefio con base en la evaluacion de tramos de
prueba aprobados; cualquier ajuste sera reportado al Contratante, para su
valoracion y aprobacion.

Se debera utilizar un automévil piloto, de acuerdo con la Seccion 635, para limitar
la velocidad del transito. Durante los 45 minutos iniciales luego de la
compactacion, se debera limitar la velocidad de transito a 15 km/h. Durante las 24
horas posteriores se deberd limitar la velocidad de transito a 30 km/h.

La mafana posterior a la construccion se debera barrer la superficie del
tratamiento superficial. Se aplicard material de secado para mantener la superficie
durante 4 dias, de acuerdo con la Subseccion 703.13, para absorber cualquier
exceso de cemento asfaltico y para reparar areas deficientes en agregado. Los
materiales de exceso seran removidos con un sistema de barrido autopropulsado,
cuando la temperatura sea menos de 24 °C; debe tenerse la precaucién de no
desprender material ya embebido en el cemento asfaltico.



Tabla 411-3
Cantidades aproximadas de material para tratamientos superficiales simples

Cantidad
Tamafio Cantidad Cantidad estimada
maximo Granulometria estimada estimada de de
S nominal del delagregado de emulsion cemento
§ agregado D) agregado asféltica (3) asfaltico
2 (mm) (kg/m2) (L/m2) 3
] (L/m2)
1A 19,0 B 22 - 27 18 -2,5 1,2 -1,7
1B 12,5 C 14 - 16 14 -20 09-14
1C 9,5 D 11-14 09-1,6 06-1,1
1D 4,75 E 8-11 0,7-1,0 05-0,8
1E Arenas F 5-8 0,5-0,8 0,4-0,7

Fuentes: FP-03 Metric Units, Standard Specifications for Construction of Roads
and Bridges on Federal Highway Projects, FHWA, Estados Unidos.

(1) Ver Tabla 703-7 para las granulometrias del agregado.

(2) Las masas de agregado se refieren a agregados que tienen una gravedad
especifica de 2,65, determinada por AASHTO T 84 y AASHTO T 85. Deberan
hacerse las correcciones de dosificacion cuando el agregado de disefio tenga una
gravedad especifica bruta sobre 2,75 o por debajo de 2,55; aplicando el método
gue defina el Contratante.

(3) Se debe ajustar el contenido de asfalto segun en la condicion de la carretera.

Tabla 411-4
Tasas de aplicacion para asfalto rebajado

Designacion de tratamiento superficial y
Aplicacién de las cargas granulométrico del agregado (1)

B C D E F

Aplicacién de asfalto rebajado o

cemento asfaltico (I/m2) 1,80 L15 0,90 0.70 0,70

(1) Ver Tabla 703-11 para granulometria del agregado.

411.12 Tratamientos superficiales multiples.

Un tratamiento superficial maltiple consiste en una aplicacion de mdaltiples capas
de cemento asfaltico y agregado. Se aplicara cada capa de cemento asfaltico y
agregado de acuerdo con las Subsecciones 411.08 y 412.09 y las tasas de
dosificacion mostradas en las Tablas 411-2 6 411-4 y en las Subsecciones 411.08




y 411.09. Se determinaran las tasas de dosificacién a partir de la evaluacion de
los tramos de prueba aprobados.

Mantener la superficie y limitar el transito de acuerdo con la Subseccién 411.11.

No se requiere esperar entre aplicaciones de tratamientos superficiales cuando se
utiliza un cemento asfaltico. Deberd esperarse un plazo de al menos 24 horas
entre aplicaciones cuando se utiliza emulsiébn asfaltica. Para tratamientos
superficiales mdltiples, de acuerdo con estandares ASTM, se aplicaran las
pruebas AT-61y E-61.

411.13 Control de regularidad (IRI) en los tratamientos superficiales
asfalticos

La medicion del IRl la hard el Contratista mediante su autocontrol, utilizando
equipo clasificado como clase | segun el Banco Mundial.

Los resultados de las mediciones de autocontrol deben ser informados en un
plazo maximo de 30 dias contados desde el término de las tareas de
pavimentacién de la superficie de rodamiento (T.S.B.) o de un sector que pueda
ser auscultado por el autocontrol.

Con estas mediciones del autocontrol se hara una preevaluacién con medidas
fijas tomando los valores de diez tramos consecutivos de 100 m. Si no es posible
disponer de diez valores consecutivos para la evaluacion de las medias fijas y se
disponga de menos valores, se considerara como representativo del tramo el valor
medio de ellos, el cual se comparara con el valor limite exigido para los
promedios, debiendo también cumplir cada uno de los valores con las exigencias
para valores individuales.

En el caso que se disponga de un solo valor, éste no tendrd mas exigencia que el
valor limite individual considerado en la especificacion.

Se entendera que la superficie del pavimento tiene una regularidad aceptable, si
todos los promedios consecutivos de cinco valores de IRI tienen un valor igual o
inferior a 3,0 m/km y ninguno de los valores individuales supera 4,0 m/km.

En caso de incumplimiento de la exigencia de los valores individuales, el
Contratista debera solicitar al Ingeniero de Proyecto la autorizacién para efectuar
las reparaciones necesarias para llegar a un valor del IRI, bajo el limite maximo
establecido para un valor individual. Los tramos que estén en esta condicidén y que
no se reparen, también se deberan considerar para determinar el promedio de los
10 tramos consecutivos. El Ingeniero de Proyecto estara facultado para autorizar o



rechazar estas operaciones, las cuales deben considerar tramos completos de
100 metros.

Si hay deficiencias en las medias fijas, el Contratista podra solicitar al Ingeniero de
Proyecto autorizacion para corregirlas, quien estara facultado para autorizar o
rechazar estas reparaciones, las cuales deben considerar el o los tramos
completos de 100 m.

Una vez finalizadas las actividades anteriores en caso de que las haya, el
autocontrol debera realizar una nueva medicion en los sectores reparados.

Cuando el Ingeniero de Proyecto lo solicite, la Direccion a cargo por parte de la
administracion efectuard la recepcion definitiva y oficial del IRI, midiendo la
regularidad en la totalidad de la obra como procedimiento de verificacion.

Con las mediciones del IRl antes mencionadas, se realizara la evaluacion
definitiva y oficial del IRl mediante medias fijas, considerando el promedio de 10
tramos consecutivos en sectores homogéneos de pavimento. Se entendera por
sector homogéneo la superficie de rodadura que presenta un mismo tipo de
pavimento. La superficie del pavimento tiene una regularidad aceptable si todos
los promedios consecutivos de 10 valores de IRI tienen un valor igual o inferior a
3,0 m/km y ninguno de los valores individuales supera 4,0 m/km. En caso de
incumplimiento de esta condicion, se aplicara la Tabla 411-5 de multas. La multa
gue afecta a una media fija se aplicara al tramo completo que la determina, es
decir, el porcentaje de multa serd el mismo para los diez o menos tramos
involucrados.

No habra exigencia de cumplir con el Control de Regularidad IRI en el espaldén ni
en otras singularidades, entendiéndose como tal todas aquellas alteraciones del
perfil longitudinal del camino que no provengan de fallas constructivas y que
incrementen el valor del IRI en el tramo en que se encuentren. Se consideraran
como singularidades de los cuellos de empalme, accesos, puentes, badenes,
camaras u otros, autorizadas por el Ingeniero de Proyecto, previa consulta a la
Direccion a cargo por parte de la administracion.

Para efectos de la evaluacion, las singularidades que se pudieran presentar
afectaran el tramo completo de 100 m en la pista en que se encuentran ubicadas,
el cual no se incluird en la evaluacién. Los tramos de 100 m que no se consideren
en la evaluacion por efecto de singularidades, no dividiran el sector homogéneo
en que se encuentran.



Tabla 411-5
Multas por incumplimiento IRI

Multas con respecto al valor de la base granular
IRI (m/km) . .

y capa de superficie en el area afectada
3,0<IRI<33 25 %
3,3<IRI<3,6 50 %
3,6 <IRI<4,0 75 %
4,0 <IRI 100 %

Para los efectos de establecer el valor del area afectada, se consideraran los
metros cuadrados (m?2) con deficiencias y un precio unitario equivalente a una vez
el precio de la base granular mas el tratamiento superficial.



Tabla 411-6

Cantidades aproximadas de material para tratamientos superficiales dobles

Cantidad estimada
: ., Tamairio maximo , Cantidad estimada Cantidad estimada de cemento
Designacion . Granulometria ., L _
(Espesor) nominal del del agregado (1) de agregado (2) de emulsion asfaltica asfaltico
agregado (mm) (kg/m2) (3) (L/IM2) 3)
(L/m2)
2A (12,5 mm)
lera Aplic. 9,5 D 14-19 09-14 05-1,0
2da Aplic. 4,75 E 5-8 1,4-1.8 0,8-1,3
2B (16,0 mm)
lera Aplic. 12,5 C 16 - 22 1,4-1,8 0,8-1,3
2da Aplic. 4,75 E 8-11 1,8-23 11-15
2C (19,0 mm)
lera Aplic. 19,0 B 22 - 27 1,6-2,3 1,0-1,5
2da Aplic. 9,5 D 11-14 2,3-2,7 15-19

Fuentes: FP-03 Metric Units, Standard Specifications for Construction of Roads and Bridges on Federal Highway Projects, FHWA,

Estados Unidos.

(1) Ver Tabla 703-7 703-11 para las granulometrias del agregado.
(2) Las masas de agregado se refieren a agregados que tienen una gravedad especifica de 2,65, determinada por AASHTO T 84 y
AASHTO T 85. Deberan hacerse las correcciones de dosificacion cuando el agregado de disefio tenga una gravedad especifica bruta

sobre 2,75 o por debajo de 2,55; aplicando el método que defina el Contratante.

(3) Se debe ajustar el contenido de asfalto de la primera aplicacion basados en la condicién de la carretera.



Tabla 411-7
Cantidades aproximadas de material para tratamientos superficiales triples

Cantidad estimada
: ., Tamafio  maximo . Cantidad estimada Cantidad estimada de cemento
Designacion . Granulometria ., . .
(Espesor) nominal del del agregado (1) de agregado (2) de emulsién asféltica asfaltico
agregado (mm) (kg/m2) (3) (L/m2) 3
(L/m2)
3A (12,5 mm)
lera Aplic. 9,5 D 14-19 09-14 05-1,0
2da Aplic. 4,75 E 5-8 1,1-1,6 0,7-1,2
3era Aplic. Arenas F 5-8 09-14 05-1,0
2B (16,0 mm)
lera Aplic. 12,5 C 16 — 22 09-14 05-1,0
2da Aplic. 9,75 D 8-11 1,4-18 0,8-1,3
3era Aplic. 4,75 E 09-14 05-1,0
2C (19,0 mm)
lera Aplic. 19,0 B 22 -27 1,1-1,6 0,7-1,2
2da Aplic. 9,5 D 11-14 1,4-1,8 0,8-1,3
3era Aplic. 4,75 E 5-8 1,1-1,6 0,7-1,2

Fuentes: Standard Specifications for Construction of Roads and Bridges on Federal Highway Projects, FP-03 Metric Units, FHWA,
Estados Unidos. 2003.

(1) Ver Tabla 703-7 703-11 para las granulometrias del agregado.

(2) Las masas de agregado se refieren a agregados que tienen una gravedad especifica de 2,65, determinada por AASHTO T 84 y
AASHTO T 85. Deberan hacerse las correcciones de dosificacion cuando el agregado de disefio tenga una gravedad especifica bruta
sobre 2,75 o por debajo de 2,55; aplicando el método que defina el Contratante.

(3) Se debe ajustar el contenido de asfalto de la primera aplicacion basados en la condicion de la carretera. Después de que se
concluye la distribucion del agregado se incorporara agregado fino (granulometria F), en todas las reas con cemento asfaltico en
aparente exceso.



Tabla 411-8
Cantidades aproximadas de material para tratamientos superficiales multiples
usando cemento asfaltico ¢ asfalto rebajado

Designacién de tratamiento
Secuencia de operacién (1) superficial 'y granulometria de
(2) agregado

AT-19 AT-27 AT-33 AT-38 AT-61

Primera capa.

Aplicar cemento  asféltico
(I'm2)

Distribuir agregado (kg/ m2)
Granulometria D 13

Granulometria C 19

Granulometria B 21 27
Granulometria A 38
Segunda capa.

Aplicar cemento  asféltico
(I'm2)

Distribuir agregado (kg/ m2)
Granulometria E 6 8

Granulometria D 7 11 11
Granulometria C

Tercera capa.

Aplicar cemento  asféltico

1,00 1,15 1,15 1,35 0,90

0,60 1,15 1,35 1,55 1,80

(I/m2)
Distribuir agregado (kg/ m2) 0,70 0,90
Granulometria E 5 7

Cuarta capa.
Aplicar cemento  asféltico

(I/m2) 0.90
Distribuir agregado (kg/ m2) 5
Granulometria F (3)

B Total

Cemento asfaltico (I/m2) 1,60 2,30 2,75 2,90 4,56
Agregado (kg/ m2) 19 27 33 38 61

Ver Tabla 703-11 para granulometria del agregado; especificaciones de granulometria
referidas a dicha tabla.



Los pesos de agregado se refieren a agregados que tienen una gravedad especifica de
2,65, segun ASTM T84 y ASTM T85. Deberan hacerse las correcciones de dosificacién
cuando el agregado de disefio tenga una gravedad especifica bruta sobre 2,75 o por
debajo de 2,55; aplicando el método que defina el Contratante.

Después de que se concluye la distribucion del agregado se incorporara agregado fino
(granulometria F), en todas las areas con cemento asféltico en aparente exceso.

Tabla 411-9
Cantidades aproximadas de material para tratamientos superficiales multiples
usando emulsién asfaltica
Designacion de tratamiento superficial
y granulometria de agregado
E-19 E-27 E-33 E-38 E-61

Secuencia de operacion (1)

(2)

Primera capa.

Aplicar cemento  asféltico
(I/m2)

Distribuir agregado (kg/ m2)
Granulometria D 13

Granulometria C 17

Granulometria B 19 21
Granulometria A 38
Segunda capa.

Aplicar cemento  asféltico
(I/m2)

Distribuir agregado (kg/ m2) 5 9

Granulometria E 6 11
Granulometria D 11

Tercera capa.

Aplicar cemento  asfaltico
(I/m2)

Distribuir agregado (kg/ m2) 5 6 7
Granulometria E 5
Cuarta capa.

Aplicar cemento  asfaltico

1,00 1,55 2,00 2,25 1,80

1,15 1,15 1,15 1,15 2,00

1,15 1,15 1,15 1,15

(/m2) 1,15
Distribuir agregado (kg/ m2)
Granulometria F (3) 5

B Total



Cemento asfaltico (I/m2) 2,15 3,85 4,30 4,55 6,10
Agregado (kg/ m2) 19 27 33 38 61

(1) Ver Tabla 703-11 para granulometria del agregado, especificaciones de
granulometria referidas a dicha tabla.

(2) Los pesos de agregado se refieren a agregados que tienen una gravedad
especifica de 2,65, segin ASTM T84 y ASTM T85. Deberan hacerse las
correcciones de dosificacion cuando el agregado de disefio tenga una
gravedad especifica bruta sobre 2,75 o por debajo de 2,55; aplicando el
método que defina el Contratante.

(3) Después de que se concluye la distribucion del agregado se incorporara
agregado fino (granulometria F), en todas las areas con cemento asfaltico
en aparente exceso.

411.14 Aceptacion.

Los requisitos minimos de muestreo y ensayo se pueden ver en Tabla 411-10 y Tabla
411-11.

El cemento asfaltico 702.01, emulsién asfaltica 702.03 y asfalto rebajado 702.04 se
deben evaluar de acuerdo con las Subsecciones 107.04 y 702.09, y la que corresponda
segun el tipo de cemento asfaltico en la Seccion 702.

La granulometria del agregado para tratamientos superficiales se debe evaluar con la
Subseccion 107.05. El agregado para la construccion de tratamientos superficiales
debera estar de conformidad con las Subsecciones 107.02 y 107.05.

Los limites superior e inferior de las especificaciones son iguales al promedio calculado
de todos los resultados de ensayo mas o menos las desviaciones permitidas mostradas
en la Tabla 703-7, excepto lo siguiente:

a) Si el valor del promedio calculado para cualquier tamiz ensayado excede el valor
méximo de la granulometria mostrado en la Tabla 703-7, la especificacion
superior es igual al valor maximo de la granulometria mas la desviacion
permitida, y la especificacion inferior es igual al valor maximo de la granulometria
menos la desviacion permitida.

b) Si el valor del promedio calculado para cualquier tamiz ensayado, es menor que
el valor minimo de la granulometria mostrado en la Tabla 703-7, la



especificacion superior es igual al valor minimo de la granulometria mas la
desviacion permitida, y la especificacion inferior es igual al valor minimo de la
granulometria menos la desviaciéon permitida.

La construccion del tratamiento superficial se debe evaluar de acuerdo con las
Subsecciones 107.02 y 107.04.

La aplicaciébn de material de secado y el riego de imprimacion se deben evaluar de
acuerdo con la Seccién 413y 703.13.

411.15 Medida.

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccion, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de medicion, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03 Procedimiento
y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que se describe a
continuacién o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Se debe medir la cantidad de agregado para tratamientos superficiales, por unidades de
tonelada métrica.

Se debe medir el riego de imprimacién, se mediran en metros cuadrados o litros.
Se debe medir el material de secado por tonelada métrica, de acuerdo con la Seccion
413.

411.16 Pago.

Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con la Subseccién 411.13, seran
pagadas segun el precio de contrato, por unidad de medida, para los renglones de pago
indicados en la Seccion 411 listados en los términos del contrato excepto el agregado
del tratamiento superficial segun el precio unitario ofertado e incluido en el contrato que
sera ajustado de acuerdo con la Subseccion 107.05. El pago correspondera a la
compensacion total de los trabajos realizados segun esta Seccion. Ver Subseccion
110.05.

El pago se realizara de acuerdo con:



Renglon de pago

Unidad de medida

CR.411.01 Agregado para tratamiento superficial, Tonelada o)
Granulometria A métrica

CR.411.02 Agregado para tratamiento superficial, Tonelada )
Granulometria C métrica

CR.411.03 Agregado para tratamiento superficial, Tonelada )
Granulometria D métrica

CR.411.04 Agregado para tratamiento superficial, Tonelada o)
Granulometria E métrica

CR.411.05 Agregado para tratamiento superficial, Tonelada )
Granulometria F métrica

CR.411.06 Emulsion asféltica, Tipo Litro (L)




Tabla 411-10
Requisitos de Muestreo y Ensayo

Material o Tipo L, de Métodos de Frecuencia Ubicacion -
aceptacion e Catego de Dividir Reporte
producto ., Caracteristica i ensayo de ensayo
(Subseccion) ria muestreo muestra
Medida y . :
1 t Ant
ensayado para L, AASHTO T por 1o Fuente de Sl, . r_1§s de
. Abrasion LA de fuente . cuando iniciar el
conformidad % de material material lo solicite trabajo
(107.04 y 105) J
Pérdida de sanidad AASHTO T . « .
Calidad de por accion  del 107
la fuente de sulfato de sodio ASTM D . . ; «
agregado (Grueso y fino) 5821
para el Caras fracturadas ASTM D ., . . .
tratamiento Particulas 4791
superficial elongadas AASHTO T . . .
(1) (703.10) indice de 210
durabilidad
(Grueso y fino)
. AASHTO T « « p
Particulas
. . 112
arcillosas y friables
Fai
Agregado Granulometria ver ri'icj)Zucciége
para los Estadistico Tabla No703.7 | AASHTO T 1 por 750 g descarga Si 24 horas
tratamiento  (107.05) para los tamices 27YT11 Tm del g
S que aplican distribuidor
Cerpgnto Medido y ASTM D 1 por 750 Faja .,de .
asféltico (3) ensayado para Caras fracturadas  --- 5821 ™m produccion  Si 24 horas
(702.01) o conformidad 0 descarga




emulsién (107.04 y 105) del
asféltica (3) distribuidor
702.03 . .
( ) Limite liquido (2) QQASHTO T ¢ “ ¢
. 1 por
Medio y ., tanque del Punto de
ensayado para Calidad Subseccién camién entreqa del Muestras
conformidad 411.14 . g de 2-1-L
incluyendo  transporte
(107.04)
el remolque

Fuentes: FP-03 Metric Units, Standard Specifications for Construction of Roads and Bridges on Federal Highway Projects, FHWA,
Estados Unidos. 2003.

(1) Aplica para cada grado de agregado suministrado.

(2) Sélo para el material de secado.

(3) Aplica para cada material asfaltico suministrado.



Tabla 411-11
Muestreo y ensayo

Material o Propiedad o Metodos  de  Frecuenci Punto de
. ensayo a de

producto caracter. o muestreo
especificado  ensayo

Capa de Granulometria AASHTO 1 cada Descarga del

mezcla Q) T27 /T11 500 Tm distribuidor

asfaltica Caras 1 cada Descarga del
FLH T 507 N

con fracturadas (1) >0 500 Tm distribuidor

tratamiento  indice de 1 cada Descaraa del

superficial forma(Flaknes FLH T 508 oy g

e 500 Tm distribuidor
asfaltico s) (1)

(1) Procede para cada aplicacion de agregado (por capa del tratamiento
superficial).



Seccién 413.) RIEGO DE IMPRIMACION

413.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en la aplicacion de un riego de imprimacién, a partir de la
distribuciébn de asfalto rebajado o emulsién asfaltica. Se aplicara un riego de
imprimacion previo a la colocacién de una capa asfaltica sobre una capa granular
0 una capa de agregado estabilizado con algun material no asféltico (por ejemplo
cal o cemento).

El grado del asfalto del riego de imprimacién corresponde a la designacion
mostrada en AASHTO M 140 o M 280 para la emulsion asfaltica y AASHTO M
81 o M 82 para asfaltos rebajados.

El grado del asfalto rebajado correspondera a la designacion de la Subseccion
702.04. El grado de la emulsion asféltica correspondera a la designacion de la
Subseccion 702.03. Correspondera al Contratante el definir el tipo de cemento
asfaltico (sea asfalto rebajado o emulsién asfaltica).

413.02 Materiales.

De conformidad con las siguientes Subsecciones:

Material de secado 703.13
Asfalto rebajado 702.04
Emulsion asfaltica 702.03
Agua 725.01(c)

Requisitos parala construccion
413.03 Equipamiento.
El Contratista debera utilizar equipos conforme a la Subseccion 411.04(a).
413.04 Preparacion de la superficie.

El Contratista preparard la superficie a imprimar de acuerdo con la Subseccién
301.05 y 301.06.

413.05 Limitaciones climaticas.

Se aplicaran riegos de imprimacion en superficies secas o con humedad
superficial moderada, a criterio del Contratante, cuando la temperatura del aire a



la sombra y en la superficie del pavimento, ambas, sean por lo menos de 10 °C en
ascenso y cuando no haya neblina ni lluvia.

413.06 Aplicaciéon de laimprimacion.

Cuando se requiera, se humedecera la superficie con agua por medio de
aspersores, de previo a la aplicacion del riego de imprimacién. Se aplicara el
cemento asfaltico de acuerdo con la Subseccion 411.08, con una tasa de
dosificacion de 0,45 a 2,25 L/m2, para una Optima penetracion.

Cuando se utilice emulsién asfaltica que no esta formulada como un material de
imprimacion de penetracion, por prescripcion del Contratante, se humedecera la
superficie de colocacién y se escarificard una profundidad de 25 a 50 mm. Cuando
se requiera, se diluirh una emulsion asféltica de rompimiento lento con una
cantidad igual de agua. La tasa de aplicacion de la emulsion asféltica es de 0,45
a 1,35 L/m2. Inmediatamente después, se distribuira y compactara el material de
secado, segun la Seccion 703.13.

Las superficies imprimadas con emulsion asféltica deberan ser curadas por no
menos de 24 horas; las superficies imprimadas con asfalto rebajado seran
curadas por no menos de 3 dias; en ambos casos, de previo a la colocacion de la
siguiente capa.

Hasta que la siguiente capa sea colocada, se deber4d mantener la superficie
imprimada limpia y sin corrugacion mediante el barrido por medios mecénicos.

A criterio del Contratante, en una superficie imprimada, previo a la colocacién de
la siguiente capa, cuando se permita pasar transito antes de que todo el material
asfaltico sea absorbido completamente, se distribuira material de secado para
cubrir el asfalto no absorbido. Se removera el exceso de material de secado tan
pronto como sea practico, luego de que el exceso de asfalto es absorbido. Se
removera todo resto de contaminantes y particulas extrafias sobre la superficie y
se repararan todas las areas dafiadas de previo a la colocacion de la siguiente
capa.

413.07 Aceptacion.

La emulsiéon asfaltica y el asfalto rebajado seran evaluados de acuerdo con las
Subsecciones 107.04 y 702.03.

El material de secado serd evaluado de acuerdo con la Subseccion 107.03 y
107.04 (703.13).



La Construccion del riego de imprimacion sera evaluada de acuerdo con las
Subsecciones 107.02 y 107.04.

La preparacion de la superficie sera evaluada de acuerdo con la Subseccién 303.
Antes se indicé 301.05 y 301.06.

413.08 Medida.

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccion, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de mediciéon, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Se medira el riego de imprimacién por metro cuadrado o por litro, incluyendo el
agua agregada para dilucién.

Se medird la cantidad de material de secado por tonelada métrica 0 metro cubico,
segun lo defina la Administracion.

413.09 Pago.

Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con la Seccion 413, seran
pagadas segun el precio de contrato, por unidad de medida, para los renglones de
pago indicados en los términos del contrato. El pago sera la compensaciéon total

para los trabajos descritos en esta Seccién. Véase la Subseccion 110.05.

El pago se realizara de acuerdo con:

Renglén de pago Unidad de medida
Riego de imprimacion (se debe Metro
CR.413.01 especificar el tipo de cemento asfaltico y (m2)
cuadrado

su grado respectivo)

Riego de imprimacion (se debe
CR.413.02 especificar el tipo de cemento asfalticoy Litro (L)
su grado respectivo)

Tonelada
CR.413.03 Material de secado métrica o metro
cubico

(T)o
(m3)




Seccion 419.) GEOTEXTILES PARA PAVIMENTOS

419.01 Descripcion

Este trabajo consiste en el suministro, preparacion y colocacién de una tela
geotextil en conjunto con un sello asfaltico entre dos capas de la estructura del
pavimento, para formar una membrana impermeable y de mitigacion de esfuerzos,
integrada al pavimento.

419.02 Materiales

De conformidad con las siguientes Subsecciones:

Cemento asfaltico sin modificantes 702.01
Emulsion asféltica 702.03
Asfalto rebajado 702.04
Material de secado 703.13
Sellante y relleno para juntas y grietas 712.01 (a)
Geotextil tipo VI 714.01

Requerimientos para la construccion
419.03 Preparacion de la superficie.

El Contratista preparara la superficie sobre la cual se colocara la tela geotextil,
asegurandose de limpiar la superficie existente y eliminando cualquier material
suelto, polvo, tierra u otras substancias deletéreas o degradables que impidan o
disminuyan una adecuada adherencia. El método de limpieza utilizado debe ser
tal que garantice las condiciones descritas anteriormente y en concordancia con lo
establecido y aprobado contractualmente.

419.04 Limitacion de condiciones climaticas

El Contratista aplicara la tela geotextil y el sello asfaltico en una superficie seca,
cuando la temperatura de la superficie del pavimento sea de minimo 13°C y se
esté incrementando.

419.05 Aplicacion del sello asfaltico

El Contratista aplicard cemento asféaltico dentro de un rango de temperatura de
140°C a 165°C, o emulsion asfaltica dentro de un rango de temperatura de 55°C a



70°C, o asfalto rebajado dentro del rango de temperatura que defina el
Contratante. El Contratante definir4 el tipo de cemento asfaltico a utilizar, asi
como el grado correspondiente.

El sello con cemento asfaltico, sera aplicado sobre la superficie de pavimento, de
acuerdo con la Subseccién 411.08, a una tasa de dosificacion entre 0,90 y 1,35
litros por metro cuadrado. La aplicacién del cemento asféltico, tal como se detalla
en la Seccion 411.08 debe realizarse de forma homogénea sobre toda la
superficie, calibrando las barras del distribuidor de asfalto en cuanto a su altura,
angulo de rocio y presién de bombeo. Cada una de las boquillas debe ajustarse
en un angulo de 15 a 30 grados, respecto al eje horizontal de la barra, nunca en
angulos de 60 a 90 grados. El cubrimiento transversal no debe variar en mas de
un 15 %, y el longitudinal en més de un 10 %.

Tabla 419-1
Angulo correcto de las boquillas del distribuidor

ANGULO DE AJUSTE PARA LAS BOQUILLAS
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EJE DE LA BARRA ROCIADORA —/ las Boquillas.

Tabla 419-12
Altura correcta de las boquillas del distribuidor
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ALTURA INCORRECTA DE LA BARRA ROCIADORA
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h
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Se debe tener sumo cuidado de no exceder la tasa de aplicacién en las zonas de
inicio y final del area de rocio. Se puede utilizar algan material, como laminas de
papel al inicio de la aplicacién, hasta que el distribuidor alcance la velocidad de
aplicacion correcta para lograr obtener la tasa de aplicacion requerida.

Se distribuira el sello asfaltico en un ancho que exceda en 150 mm el ancho de la
tela geotextil. Debera evitarse que haya circulacién de vehiculos sobre el sello
asfaltico, de previo a la colocacion de la tela geotextil.



Cuando se utilice asfalto rebajado o emulsion asfaltica, se permitird que éste cure
antes de la colocacion de la tela geotextil.

Cuando se utilice cemento asfaltico, se colocard la tela geotextil antes de que éste
se haya enfriado y perdido pegajosidad al tacto.

419.06 Colocacion de la tela geotextil, riego de liga y sobrecapa
asfaltica.

El Contratista colocara la tela geotextil sobre el sello asfaltico, de manera que no
se formen arrugas en su extendido. Se extendera la tela geotextil de manera que
se maximice el contacto con la superficie de apoyo, ya sea por medio de barrido o
aplanado. Se deberan suprimir, aplanar o nivelar, todas las arrugas o
corrugaciones de una altura superior a veinticinco (25) milimetros.

El Contratista proveera traslapes de 150 mm en las juntas entre dos tendidos
adyacentes de tela geotextil. Debera proveerse un traslape en las juntas
transversales, en la direccibn de la pavimentacion, para prevenir el
desplazamiento o levantamiento de los bordes en las juntas por efecto de la
pavimentadora. Se aplicara un sello asfaltico adicional sobre los traslapes de los
geotextiles, para asegurar la propia adherencia de la doble tela geotextil en tales
areas.

Si el cemento asfaltico exuda a través de la tela geotextil, se debera tratar el area
afectada con un material de secado. Se evitara el transito sobre el geotextil. Si las
circunstancias requieren la circulacion de vehiculos, se debera aplicar un material
de secado sobre la superficie de ruedo y se deberan proveer rotulos de
advertencia con la leyenda “Posibilidad de derrape”. Correspondera al Contratante
el definir cuando se permite el trdnsito de vehiculos sobre la tela geotextil.

El Contratista debera remover el exceso de material de secado de la superficie de
la tela geotextil, de previo a la colocacién de la capa superior en la estructura de
pavimento. Se repararan todos los dafios sobre la tela geotextil, de previo a la
colocacion de la capa superior de la estructura de pavimento. Se distribuira una
aplicacion ligera de riego de liga, de acuerdo con la Seccion 414, antes de la
colocacion de una sobrecapa asféltica. Para prevenir el dafio de la tela geotextil,
no deberan permitirse virajes a los equipos de pavimentacion que operen sobre la
misma.

El Contratista debera colocar una sobrecapa de concreto asfaltico dentro de un
plazo no mayor a 48 horas posterior a la colocacion de la tela geotextil. Se limitara
la temperatura de colocacion de la sobrecapa asfaltica sobre la tela geotextil a un
méximo de 165 °C, excepto cuando la tela geotextil esté compuesta de fibras de



polipropileno, en cuyo caso se limitard la temperatura de colocacién de la
sobrecapa asfaltica a un maximo de 150°C.

419.07 Aceptacion

El material asfaltico sera evaluado de acuerdo con la Subseccion y la respectiva
Subseccion de la Seccién 702. La tela geotextil sera evaluada de acuerdo con las
Subsecciones 107.02, 107.03 y 714.01.

La colocacion de la tela geotextii sera evaluada de conformidad con las
Subsecciones 107.02 y 107.04. La preparacion de la superficie donde se colocara
el sello asfaltico y la tela geotextil sera evaluada de acuerdo con la Seccién 303.

419.08 Medida
Se medird la cantidad de tela geotextil por metro cuadrado, excluyendo traslapes.
Se medird la cantidad de sello asféltico por litro.

419.09 Pago

Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con la Subsecciéon 419.08, seran
pagadas segun el precio de contrato, por unidad de medida, para los renglones de
pago indicados en los términos del contrato. El pago sera la compensacion para
los trabajos descritos en esta Seccion. Véase la Subseccién 110.05.

El pago se realizara de acuerdo con:

Renglén de pago Unidad de medida
CR.419.01 Tela geotextil Metro cuadrado (m2)
CR.419.02 Geomalla (descripcién) Metro cuadrado (m2)

CR.419.03 Sello asféltico Litro (L)




Seccion 504.) PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO
HIDRAULICO

504.01 Descripcion

Este trabajo consistira en el suministro y la colocacién de adoquines de concreto sobre una capa
de arena, compactados, sellados, y confinados lateralmente, sobre una superficie previamente
preparada, de acuerdo con estas especificaciones, de conformidad razonable con el trazado,

rasantes y secciones tipicas indicadas en los planos del proyecto.

504. 02 Materiales

Los materiales deberan estar conformes las siguientes subsecciones:

Adoquines 725.23
Arena para capa de soporte 703.19
Arena para sello 703.20

504.03 Equipo

El equipo basico necesario para la ejecucion de los trabajos consistira de elementos para el
transporte ordenado de los adoquines que impida la alteracion de calidad de las piezas, vehiculos
para el transporte de la arena, una vibro compactadora de placa y herramientas manuales como
rieles, reglas, enrasadoras, palas, llanetas, codales, cepillos de cerdas, y otras de uso comdn en
estos trabajos.

Requerimientos para la Construccion

504.04 Preparacién de la Superficie Existente de la base

Para la construccion de pavimentos de adoquines se debera realizar el disefio estructural del
pavimento para determinar el tipo de capa de base a utilizar.

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extenderd hasta que se compruebe que la
superficie sobre la cual se colocara haya sido aprobada de acuerdo con las especificaciones del
proyecto y las cotas en el sitio cumplan con las indicadas en los planos o definidas por la
Administracion. Todas las irregularidades que excedan los limites especificados deberan
corregirse, a plena satisfaccion de la Administracion.



504.05 Colocacion y Nivelaciéon de la Capa de Arena

La arena se colocara seca al aire y en un espesor uniforme tal que, una vez compactado el
pavimento, la capa tenga un espesor entre cuarenta y cincuenta milimetros (40 mm — 50 mm). Si la
arena ya colocada sufre algin tipo de compactacion antes de colocar los adoquines, se sometera a
la accion repetida de un rastrillo para devolverle su caracter suelto, y se enrasara de nuevo.

La capa de arena debera ir extendiéndose coordinadamente con la colocacion de los adoquines,
de manera que al término de la jornada de trabajo no quede expuesta.

504.06 Colocacion de los Adoquines

Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa de arena nivelada, topando unos con
otros, de manera que generen juntas que no excedan tres milimetros (3mm). La colocacion seguira
un patrén uniforme, el cual se controlara con cuerdas para asegurar su alineamiento transversal y
longitudinal. Si los adoquines son rectangulares con una relacién largo/ancho de 2/1, el patrén de
colocacién sera preferiblemente de espina de pescado, dispuesto en cualquier angulo sobre la
superficie, patrén que se seguira de manera continua, sin necesidad de alterar su rumbo al doblar
esquinas o seguir trazados curvos. Si los adoquines se colocan en hileras, deberan cambiar de
orientacién para respetar la perpendicularidad a la direccion preferencial de circulacion.

Los adoquines de otras formas se trataran de colocar en hileras perpendiculares a la direccién
preferencial de circulacién, pero sin cambiarles el sentido al doblar esquinas o seguir trazados
curvos.

Los adoquines no se nivelaran en forma individual, pero si se podran ajustar horizontalmente para
conservar el alineamiento.

Para zonas en pendiente, la colocacion de los adoquines se hara preferiblemente de abajo hacia
arriba.

504.07 Ajustes

Una vez colocados los adoquines que quepan enteros dentro de la zona de trabajo, se colocaran
ajustes (adoquines cortados), en las areas que hayan quedado libres, contra las estructuras de
drenaje o de confinamiento.

Los cortes de los adoquines se realizaran con las herramientas adecuadas y que garanticen una
superficie de corte uniforme. Debe evitarse colocar ajustes cuyo tamafio sea menor a una cuarta
parte de una pieza entera.

Los ajustes cuya area sea inferior a dos centimetros cuadrados (2 cm?), se efectuaran después de
la compactacion final, empleando un mortero compuesto por una parte de cemento, cuatro de
arena y agua en cantidad suficiente para dar trabajabilidad al mortero.



504.08 Compactacion Inicial

Una vez terminados los ajustes, se procedera a la compactacion inicial de la capa de adoquines,
mediante la pasada de una vibro compactadora de placa, por lo menos dos veces para cada
direccion perpendicular entre si.

El area adoquinada se compactara hasta un metro del borde del avance de la obra o de cualquier
borde no confinado. Al terminar la jornada de trabajo, los adoquines tendran que haber recibido, al
menos, la compactacion inicial, excepto en la franja de un metro arriba descrita.

Todos los adoquines que resulten dafiados durante este proceso deberdn ser extraidos y
reemplazados por cuenta del Contratista.

504.09 Sello de Juntas y Compactacion Final

Inmediatamente después de la compactacién inicial, se aplicara la arena de sello sobre la
superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milimetros (3 mm) de espesor, y se
barrera repetidamente y en distintas direcciones, con un escobén o cepillo de cerdas largas y
duras. En el momento de su aplicacién, la arena debera encontrarse lo suficientemente seca para
penetrar con facilidad en las juntas.Simultaneamente, se aplicara la Gltima compactacion, durante
la cual cada punto del pavimento debera recibir al menos cuatro pasadas del equipo, en distintas
direcciones.

Si la Administracion lo considera conveniente, la compactacion se completara con el paso de un
rodillo neumético o uno liso de rodillos pequefios, con el fin de reducir posteriores deformaciones
del pavimento.

504.10 Confinamiento

Los pavimentos de adoquines deberdn tener una estructura de confinamiento que impida su
desplazamiento lateral a causa del empuje del transito vehicular.

Las estructuras de confinamiento deberan rodear completamente el area pavimentada y deberan
penetrar, por lo menos, 150 mm en la capa de base que se encuentre bajo la capa de arena, y su
nivel superior cubrird, como minimo, la parte superior del espesor del adoquin después de
compactado.

En el caso que la estructura de confinamiento que también sirva como elemento de evacuacion de
agua, por ejemplo un cafio o borde de acera, la altura final de este elemento de confinamiento
debera quedar entre 10 y 20 mm mas bajo que la parte superior de la pieza de adoquin, con el fin
de no impedir el desalojo del agua.



504.11 Limitaciones en la Ejecucion

Ninguna de las operaciones que forman parte de la construccion del pavimento de adoquines se
realizara con lluvia. Si la capa de arena que sirve de apoyo a los adoquines ha soportado lluvia o
agua de escorrentia, debera ser levantada y reemplazada por una arena suelta de humedad baja y
uniforme.

Si se tenian adoquines colocados sin compactar ni sellar, la Administracion investigara si el agua
ha producido erosion de la arena por debajo de las juntas y, en caso de que ello haya sucedido, el
Contratista debera retirar los adoquines y la capa de arena, y repetir todo el trabajo, por su cuenta.

504.12 Apertura al Transito

El transito automotor no se permitird hasta que el pavimento haya recibido la compactacion final y
esté completamente confinado y sellado.

504.13 Conservacion

Durante un lapso de dos semanas, se dejara un sobrante de arena esparcido sobre el pavimento

de adoquines terminado, de manera que el transito y las posibles lluvias ayuden a acomodar la
arena en las juntas.

No se permitird lavar el pavimento con chorro de agua a presion, recién terminada su construccién
ni posteriormente.

504.14 Calidad del Producto Terminado

El pavimento terminado debera presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y
pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa construida no
podra ser menor que la indicada en los planos.

La cota de cualquier punto del pavimento terminado no debera variar en mas de diez milimetros
(10 mm) de la proyectada.

Ademas, la superficie del pavimento terminado no podra presentar irregularidades mayores de diez
milimetros (10 mm), cuando se compruebe con una regla de tres metros, en cualquier punto que
escoja la Administracion, tanto paralela como transversalmente al eje del camino.

504.15 Aceptacion

Para la aceptacién de los trabajos asociados a esta seccion, se debe verificar el cumplimiento de
los pardmetros de aceptacion que se establecen en la Tabla 504-1, que ademés se complementara
con una inspeccién visual.



El Contratista debe proporcionar toda la informacion necesaria del avance, del proceso del trabajo
y del control del comportamiento de la obra, de manera que sea posible comprobar que se cumple
a cabalidad con los requisitos del Contrato.

504.16 Medicidon

La unidad de medida del pavimento de adoquines de concreto hidraulico sera el metro cuadrado
(m?), aproximado al metro cuadrado completo de pavimento, colocado y terminado de acuerdo con
esta especificacion y aceptado a satisfaccion por la Administracion. Ademas las obras de
confinamiento se mediran por metro lineal (m).

504.17 Pago

El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario del contrato y por toda obra ejecutada de
acuerdo con esta especificacién y aceptada a satisfaccién por la Administracion. El precio unitario
debera cubrir todos los precios de los materiales y actividades requeridas para completar el
proceso constructivo del pavimento sobre la base aprobada.

La preparacion de la superficie existente se considera incluida en el item referente a la ejecucion
de la capa a la cual corresponde tal superficie y, por lo tanto, no se realizara ningun pago separado
por dicho concepto. Si ese item no esta considerando en el contrato, el Contratista debera incluir el
costo de preparacion de la superficie existente dentro del precio unitario del pavimento de
adoquines de concreto hidraulico.

La construccion de las obras de confinamiento del pavimento debera ser definida en las
especificaciones especiales.

El pago se hara segun:

Renglén de pago Unidad de medida

CR.504.01 Pavimento de adoquines de concreto Metro cuadrado (m?)

CR.504.02 Construccion de obras de confinamiento Metro lineal (m)




Tabla 504-1

Requerimientos Minimos de Muestreo y Ensayos

Material Propiedad Categoria Métodos de Frec}u'enma Punto de
ensayo minima muestreo
1 muestra (5
Caracteristicas i especimenes) por
geométricas cada 10000
unidades o menos
Absorcion de I INTE 06-02- 1 muestra (3
agua 13 especimenes para
Adoquines de Reastenmqg I INTE 06-02- cada prueba) por En sitio, antes
concreto la flexotraccion 14 cada 10000 d
AP . e colocarlos
hidraulico unidades o menos.
Pueden ensayarse
. . los especimenes
hesat || NERO | wizadosen s
medicion de las
caracteristicas
geomeétricas
Nota:

1. La tabla 406-3 corresponde a los ensayos minimos para aceptacion y pago, no para control de

calidad.

2. Tanto la absorcion de agua como resistencia a la de flexotracciéon y a la abrasion, sera
determinada por el promedio obtenido en los especimenes indicados.




Seccién 505 PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO CON
RODILLO (CCR)

505.1 Descripcion

Este trabajo consistira en la elaboracién, transporte, colocado y compactado de una mezcla
relativamente seca de agregados pétreos, cemento hidraulico, agua y aditivos, asi como del
prefisuramiento, acabado, curado y demas actividades necesarias para la correcta construccion
del pavimento, todo de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad razonable con el
trazado, niveles, gradientes, espesores y secciones tipicas mostrados en los planos.

505.2 Generalidades

Todos los materiales por usar en el concreto compactado con rodillos, deberan ser aprobados
con base en pruebas de laboratorio o certificaciones del fabricante sobre los mismos materiales
que se usaran en el proyecto.

a) Cemento hidraulico: el cemento debera satisfacer los requisitos establecidos en la
Subseccion 701.01 para los cementos hidraulicos, salvo cuando se especifique de otra forma
en el Cartel de Licitacion.

b) Agregados: El tamafio nominal maximo del agregado no debe exceder de 19 mm con el
fin de minimizar la segregacion durante el transporte y colocacion del concreto y de obtener
texturas de pavimento adecuadas. Los agregados pétreos podran emplearse en una sola
fraccion: de 19 mm a 0 mm, o en dos fracciones: gruesa de 19 mm a N°4, y fina de N°4 a 0
mm. Los materiales que constituyen los agregados, tanto la fraccion gruesa como la fina,
deberan ser resistentes, duros, durables, limpios y libres de materia vegetal y de exceso de
particulas planas o alargadas, asi como de arcilla u otro material inconveniente.

*Agregado grueso: el agregado grueso podra estar constituido por roca triturada, grava triturada
o por una mezcla de ambos materiales y debera cumplir con los siguientes requisitos:

Pérdida por abrasion, AASHTO T-96. 35, maximo indice de durabilidad, AASHTO T-210. 35,
minimo

Particulas con una o mas caras fracturadas como producto de la trituracion (retenido malla
N°4), FLH T-507. 50%, minimo

Contenido de arcilla y particulas friables AASHTO T-112. 3 %, maximo Sanidad utilizando
sulfato de sodio (5 ciclos), AASHTO T-104. 15 %, maximo

*Agregado fino: el agregado fino podra estar constituido por arena manufacturada por
trituracion, arena natural, o por una mezcla de ambos materiales y deberd cumplir los
siguientes requisitos:

indice de durabilidad, AASHTO T-210. 35, minimo



Equivalente de arena, AASHTO T-176, método de arbitraje.75, minimo Libre de materia
organica o impurezas, segin ensayo AASHTO T-21. Contenido de arcilla y particulas friables
AASHTO T-112. 3 %, méaximo Sanidad utilizando sulfato de sodio (5 ciclos) AASHTO T-104.15
%, maximo

Nota: Cuando los agregados, tanto gruesos como finos, no cumplan todos los requisitos
especificados, se podran emplear si se demuestra mediante estudios completos de laboratorio
que con similares relaciones de agregado/cemento, se puede obtener CCR de la calidad
exigida, que hayan sido empleados en la elaboracion de concretos de caracteristicas similares,
gue hayan estado expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo (mas
de 5 afios), y que hayan tenido un comportamiento satisfactorio.

C) Graduacion: la graduacion de los agregados, finos y gruesos combinados, debera ser
continua y cumplir con los requisitos que se indican en la tabla 505-1.

Tabla 505-1
Graduacion del Agregado Combinado para Mezclas de Concreto Compactado con
Rodillo
. % por peso que pasa por los tamices de malla
Tamiz cuadrada (AASHTO T-11y T-27)
25,4 mm 100
19,1 mm 84-100
12,7 mm 73 -91
9,5 mm 62 -81
4,75 mm (N° 4) 51 -69
2,36 mm (N° 8) 39 -58
1,18 mm (N° 16) 29 -48
600 pum (N° 30) 20-38
300 pum (N° 50) 12 -29
150 pm (N° 100) 7-20
75 pum (N° 200) 2-10*

* Nota: Cuando se trate de arena manufacturada por trituracion, se podra admitir hasta un 15 %
pasando el tamiz N°200.

d) Agua: el agua que se emplee para la mezcla o para el curado del pavimento debera
estar limpia y libre de aceites, acidos, azlcar, materia organica y cualquier otra sustancia
perjudicial para el pavimento terminado. En general, se considera adecuada el agua potable
apta para el consumo humano, y debera cumplir lo especificado en AASHTO T-26.

e) Aditivos: se podran usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades
del concreto, con el fin de que sea mas adecuado para las condiciones particulares del
pavimento por construir. Su empleo debera definirse por medio de ensayos efectuados antes
de su aplicacion en la obra, y mediante el certificado de calidad del fabricante con las
dosificaciones que garanticen el efecto deseado. Los aditivos por emplear deberan ajustarse a



lo estipulado en las Subsecciones 711.02 y 711.03. En todos los casos, el empleo de aditivos
en la mezcla de CCR deberé ser aprobado, por escrito, por el ingeniero.

f) Materiales y aditivos para el curado: los materiales y aditivos por emplear deberan
cumplir con los requisitos establecidos en la Subseccion 711.01. Se podra utilizar también
emulsion asfaltica del tipo CRS-1, CSS- 1 o emulsiones asfélticas modificadas con aditivos o
polimeros, y debiendo cumplir los requisitos establecidos en la Subsecciones 702.01 y 702.02.

Q) Relleno para juntas: los materiales por utilizar deberan cumplir los requisitos
establecidos en la Subseccion 712.01.

505.3 Dosificacion y Resistencia

a) Dosificacion: la dosificacion del concreto consistira en la combinacion de los agregados,
el cemento, el agua, y aditivos cuando sea necesario, para obtener un concreto que cumpla los
requisitos de resistencia, trabajabilidad, durabilidad y otros especificados en el contrato.

Las mezclas de CCR pueden ser proporcionadas empleando cualquiera de los siguientes
métodos:

-Utilizando pruebas de la consistencia del concreto (VeBe modificado, ACI-211.3)

-Utilizando pruebas de compactacion de suelos (Préctor modificado utilizando un martillo
vibratorio, ASTM C 1435)

-Proporcionamiento determinando la consistencia del concreto: deben determinarse primero los
pardmetros que intervienen en el disefio, a saber: contenido de agregados, contenido de
cemento y contenido de agua. Las experiencias de laboratorio sugieren empezar con
contenidos de cemento entre 200 y 300 Kg/m3 y humedades entre 6 y 7 %, dependiendo de la
absorcion de los agregados.

-La consistencia de la mezcla de prueba y su densidad se evaluaran en tiempo VeBe segun la
norma ASTM C- 1170, y el tiempo 6ptimo estard comprendido entre 30 y 40 segundos, cuando
se utilice el sobrepeso de 22,7 Kg descrito en esa norma (método A).

-Proporcionamiento utilizando el préctor modificado: los aparatos y la energia de compactacion
utilizados para elaborar los especimenes que corresponden al método ASTM C-1435.

-Se establecen curvas de densidad-humedad sobre un rango de contenidos de cemento, para
determinar el contenido de cemento que se ajuste a los requisitos de disefio. Se compactan los
especimenes para las pruebas de resistencia, utilizando el contenido de humedad 6ptima para
cada contenido de cemento.

-De estas pruebas, se establece una curva de resistencia versus el contenido de cemento, de
donde se selecciona el contenido de cemento de disefio, que es el que cumple los requisitos de



resistencia y durabilidad del pavimento, el cual es expresado como un porcentaje del peso seco
total de los materiales (cemento y agregados).

b) Plazo de trabajabilidad: se debera determinar el plazo de trabajabilidad por el método de
la compactacién diferida. El plazo de trabajabilidad se define como aquel en que la densidad
seca obtenida en el ensayo proctor modificado es el 98 % de la correspondiente at = 0, es
decir, efectuando la compactacion inmediatamente después de terminar el mezclado. El plazo
de trabajabilidad depende del tipo de obra, y debe ajustarse a los valores sefialados a
continuacion:

Tipo de obra Plazo minimo en horas
Sin trafico 3
Con trafico 4

Para alcanzar estos valores, se pueden utilizar aditivos retardadores de fraguado y la dosis se
determinard en funcién del plazo especificado.

C) La capacidad de soporte inmediata: posibilita la correcta compactacién con rodillos
vibrantes. Para ello se someten a ensayo, inmediatamente después de moldeadas, probetas
compactadas al 97 % de la Dméax al ensayo valor de soporte C. B. R., el que debe resultar igual
o mayor al 80 %.

d) Resistencia: la resistencia del concreto por utilizar en los pavimentos de concreto
compactado con rodillo, sera su resistencia a la flexotraccion (médulo de ruptura), establecida
en los planos o en las especificaciones especiales. La resistencia se verificara en especimenes
moldeados durante el colocado del concreto, correspondientes a vigas estandar compactadas,
curadas y ensayadas segun las normas ASTM C-78 y ASTM C-31/31M. Alternativamente, se
podran moldear especimenes para el control de la resistencia a la compresion, segun ASTM C-
1435, en cuyo caso se debera establecer la correlacion entre la resistencia a la compresién y la
resistencia a la flexotraccion del concreto utilizado en la pavimentacion.

505.4 Equipo, Mezclado y Colado

El concreto compactado con rodillo debera construirse con cualquier combinacién de equipo
gue produzca un pavimento que se ajuste en todo a los requisitos de mezclado, transporte,
colocado, compactado, acabado y curado segun se establece en esta seccion.

a) Planta de mezclado: la planta de mezclado debe estar localizada a una distancia tal que
el transporte de la mezcla al sitio de colocado no dure mas del 50 % del plazo de
trabajabilidad. La planta debe ser capaz de producir la mezcla seca para la
pavimentacion en las proporciones definidas en el disefio de mezcla aprobado, dentro
de las tolerancias especificadas. Su capacidad debe ser suficiente para producir una
mezcla uniforme en las cantidades compatibles con el equipo de colocado. Se podran
utilizar plantas centrales de dosificacion y mezclado para el concreto, plantas de
dosificacion y mezcladoras portatiles, plantas centrales continuas o discontinuas para



mezclas asfélticas en conjunto con mezcladoras portétiles de concreto. En todos los
casos, las plantas deberan estar equipadas con aditamentos alimentadores y
medidores, por peso 0 volumen, que garanticen las proporciones correctas de
agregados, cemento, aditivos y agua, de tal forma que se mantengan dentro de las
siguientes tolerancias.

Material  Variacion (% por peso)
Cemento 2,0
Agua +3,0
Agregados 4,0

b) Transporte: para el transporte del concreto desde la planta hasta la obra, se utilizaran
camiones de volteo, equipados con dispositivos para proteger el concreto de la lluvia o
la excesiva evaporacion. Cuando las condiciones de temperatura del aire, velocidad del
viento, humedad relativa y temperatura del concreto se combinen para producir una alta
evaporacion, se debera rociar la superficie del concreto expuesta en el camion de
transporte con un aditivo reductor de evaporacion, aprobado por el Ingeniero. El nimero
de camiones debera ser suficiente para garantizar la adecuada y continua entrega del
concreto a la pavimentadora. En el transporte con camiones de volteo, el tiempo de
transporte-descarga no debera exceder el 50 % del plazo de trabajabilidad establecido
en el disefio de la mezcla, contado a partir del momento en que el concreto se descarga
del mezclador.

c) Colocado: la colocacién del concreto se realizara, preferentemente, con pavimentadora
asfaltica o pavimentadora para concreto (con reglas de alta vibracion), provista de
elementos mecanicos que aseguren una correcta distribucion y una elevada
compactacion del concreto. Ademas, deberan disponer de los medios electronicos
necesarios para efectuar el control automatico de la nivelacion del pavimento que se
coloca. No se permitira, salvo en caso de una emergencia puntual, y siempre con la
aprobacion previa del ingeniero, el uso de motoniveladora para colocar este tipo de
pavimentos.

d) Compactado: el CCR se compactara una sola capa a la vez, para lo cual se dispondra
de un equipo de compactacién adecuado, que debera ser aprobado por el Ingeniero, y
gue debera ser capaz de conseguir la densidad especificada dentro del plazo previsto.
Para la compactacion inicial, el equipo consistira de un rodillo liso con vibracion y carga
estatica superior a 10 toneladas. Para la compactacion final, se podra utilizar un rodillo
liso sin vibracion, o, alternativamente, un rodillo neumatico de igual o mayor peso, y una
presion de inflado superior a 0,8 MN/m2 (8 kg/cm?2).

Requisitos para la Construccién

505.5 Control de Calidad del Concreto



El Contratista serd responsable del control de calidad de todos los materiales durante las
operaciones de manejo, combinacion, mezclado y colocacion, segun lo establecido en la
Subseccion 505.04 y en estricto apego a lo indicado en la Tabla 505-2 “Muestreo y ensayos”.

505.6 Limitaciones Meteoroldgicas

El concreto se debera colocar a una temperatura entre 5 y 30 °C. En caso de condiciones
calurosas o ventosas, que produzcan una evaporacion excesiva, mayor de 0,5 kg/m2-h, el
Contratista debera tomar las precauciones dispuestas en la Subseccion 501.06 de estas
especificaciones, con el fin de minimizar la pérdida de humedad debido a la evaporacion. De
ser necesario, se debera rociar la superficie del concreto recién colocada y expuesta, con un
aditivo reductor de evaporacion, aprobado por el Ingeniero. No se permitira la colocacion de
CCR en caso de lluvia, para evitar producir erosioén o cualquier tipo de dafio. Los camiones de
transporte deberan utilizar manteados o cubiertas durante las condiciones climaticas adversas.

505.7 Tramo de Pruebay Ajuste de la Formula de Trabajo

Antes de iniciar las labores de colocacion del concreto, se realizar4 un tramo de prueba. La
longitud de este tramo no serd menor de 50 m y en el ancho de carril, y sera construido
preferentemente fuera de la calzada por pavimentar, 0 en un area no critica, segin sea
ordenado por el ingeniero. El tramo de prueba servird para verificar la trabajabilidad y
resistencia del concreto producido; que los medios de transporte y colocado del concreto son
satisfactorios; que los medios de compactacion propuestos son capaces de compactar el
concreto en todo el espesor del pavimento; que el proceso de curado y proteccion del concreto
fresco es adecuado; que las juntas en fresco y las juntas en frio se realizan correctamente, y
gue se cumplen las especificaciones establecidas para la regularidad superficial. En caso de
gue los resultados de este tramo de prueba no sean satisfactorios, se deberan construir los
tramos de prueba necesarios hasta obtener resultados satisfactorios, para lo cual se
introduciran variaciones en los equipos, métodos de ejecucion, incluso ajustes en la
dosificacién del concreto, hasta obtener un pavimento que cumpla con las condiciones exigidas
en las especificaciones.

505.8 Colocacion del Concreto

El concreto debera colocarse sobre una superficie preparada con anterioridad, de acuerdo con
los planos y las especificaciones especiales, y aprobada por el ingeniero. Esta superficie
debera ser previamente humedecida, para evitar la pérdida por absorcion del agua de
mezclado.

Todo el CCR deberé colocarse con una pavimentadora aprobada, conforme a lo indicado en el
aparte c) de la Subseccién 505.04, y se deberan cumplir los siguientes requisitos:



e La pavimentadora debera trabajar en una forma de operacion estable y constante,
evitando las paradas y arranques. La colocacion del concreto debera ser continua y no
podra ser interrumpida por un lapso mayor al 75 % del plazo de trabajabilidad
establecido; en este caso, el contratista debera formar una junta de construccion fria
antes de continuar con el colocado del concreto.

e La velocidad méxima de avance de la pavimentadora no debe superar los tres metros
por minuto, excepto si se demuestra, a satisfaccion del Ingeniero, que a velocidades
mayores se puede obtener un producto final sin defectos.

e La superficie del pavimento de CCR lograda por la pavimentadora, debe ser lisa,
uniforme y continua, sin excesivos desgarres, lomos o segregacion de agregados.

e Todas las areas inaccesibles a la pavimentadora o a los compactadores deberan
construirse con concreto convencional colado en sitio, de una resistencia a la
compresion especificada por el ingeniero.

o EIl espesor de la capa de concreto compactado con rodillo debe ser el indicado en
planos. Si el espesor total del pavimento indicado en los planos es igual a 300 mm o
mayor, se deben colocar dos capas. Ninguna capa sera menor de 100 mm ni mayor de
300 mm. En la construcciobn multicapa, la segunda capa debe ser colocada y
compactada en un tiempo maximo equivalente al plazo de trabajabilidad de la primera
capa. Si se supera este tiempo, la interfaz entre la primera y la segunda capa debe ser
considerada como una junta fria, y debera ser tratada como se indica mas adelante.

e La pavimentacibn de carriles adyacentes debe hacerse en un tiempo maximo
equivalente al plazo de trabajabilidad del primer carril. Si pasa mas de ese tiempo entre
la colocacion de capas adyacentes, la junta vertical entre carriles se considerard como
una “junta fria”, y debera ser tratada como se indica mas adelante. El Ingeniero podra
aumentar o reducir el tiempo maximo, de acuerdo con las condiciones ambientales de
temperatura, viento y humedad. Se podran utilizar pavimentadoras en formacién tandem
para evitar la formacién de juntas frias.

505.9 Compactacion

El proceso de compactacion deberd iniciarse tan pronto como se haya colocado el concreto.
Para no perjudicar la regularidad superficial, deben efectuarse unas pasadas previas del rodillo
liso sin vibracion; a continuacion, las pasadas necesarias vibrando, en niumero suficiente para
lograr la densidad especificada; se entiende por “pasada” el trayecto completo de ida y vuelta
del rodillo. Al final, se podra pasar el rodillo neumético para mejorar la terminacion de la losa
eliminando las posibles deficiencias generadas por el paso del rodillo liso. La secuencia y el
namero de pasadas se determinaran en el tramo de prueba, que debera realizarse con todo el
equipo para su aprobacién definitiva.

Durante el proceso de compactacion pueden ser necesarios riegos de agua finamente
pulverizada, para mantener la humedad Optima y asegurar que la superficie permanezca
huameda, pero sin formar charcos (acumulaciones de agua).



La densidad por alcanzar debe ser igual o mayor al 97 % de la densidad maxima obtenida para
la mezcla, determinada segun la Subseccion 505.03. El control de compactacion se realizara
utilizando el densimetro nuclear (AASHTO T- 1040).

La colocacion, conformacion y compactacion del concreto se efectuard durante el periodo de
luz diurna, o durante la noche utilizando una adecuada instalacién eléctrica para lograr una
correcta iluminacion.

El proceso de compactacion debera quedar totalmente terminado dentro del plazo de
trabajabilidad de la mezcla.

Dependiendo del tipo de pavimentadora utilizado en la distribucién del concreto, y de las
caracteristicas de la capa por colocar, puede no ser necesario realizar una compactacion
adicional con rodillos, puesto que la densidad alcanzada puede ser suficiente para asegurar
una buena calidad del concreto y del acabado superficial, conforme con los requisitos exigidos.

505.10 Curado.

Inmediatamente después de completar las operaciones del compactado y tan pronto como no
exista la posibilidad de dafiar el pavimento, la superficie total del concreto colocado debera
mantenerse himeda hasta que se le aplique un sello de curado aprobado.

a) Método del curado con compuesto: la superficie total del pavimento se rociara
uniformemente con un compuesto que contenga un pigmento blanco, especial para el curado,
inmediatamente después del acabado de la superficie y antes de que tenga lugar el proceso de
fraguado del concreto. El compuesto para la cura no debera aplicarse bajo condiciones de
lluvia.

El compuesto para la cura debera aplicarse a presion, a una razén aproximada de un litro por
cada tres metros cuadrados de superficie, empleando atomizadores mecanicos. El equipo
atomizador debera ser del tipo de atomizacion completa, equipado con un agitador en el
tanque. Se permitira la aplicacion manual en lugares con anchos o formas irregulares, asi como
también en los costados de la losa que queden expuestos.

En caso de que la pelicula resulte dafiada por alguna causa dentro de las 72 horas del periodo
de cura, las partes dafiadas deberdn repararse inmediatamente empleando compuesto
adicional.

b) Método del curado con emulsion asfaltica: cuando asi se haya establecido, o como un
procedimiento alterno de curado, se podra aplicar, mediante rociado, un sello de curado con
asfalto emulsionado aplicado a presién utilizando una barra rociadora equipada con boquillas,
que produzca un rociado fino y uniforme, a una razén aproximada de 1,0 litro por metro
cuadrado. La proporcién exacta la determinara el ingeniero. Si el curado con emulsiéon asfaltica
no se aplica después del acabado de la superficie, debera mantenerse continuamente hiumeda
durante un periodo de siete dias. Si el pavimento va a ser abierto al transito, la pelicula de



emulsion asfaltica debera aumentarse a 1,2 litros por metro cuadrado, y debera cubrirse con
una capa de arena o material de secado, a razén de 8 Kg por metro cuadrado, ajustada por el
ingeniero segun la necesidad. La emulsion asfaltica deberd satisfacer los requisitos de la
Subseccion 702.03. Si se prevé el paso de alto trafico de construccion pesado, la proteccion
con arena puede no ser suficiente, debiendo entonces aplicarse en su lugar un tratamiento
superficial bituminoso del tipo definido por el ingeniero.

505.11 Ejecucién de Juntas

Durante el proceso constructivo mediante el uso de pavimentadoras, se construirdn juntas de
acuerdo con el disefio, dimensiones y separacion que indiquen los planos, pero en ningdn caso
la longitud méaxima entre juntas sera mayor de 25 veces el espesor de la capa de CCR y la
relacion entre el espaciamiento de juntas longitudinales y transversales deber4 mantenerse en
un rango entre 0,70 y 1,40.

a) Juntas longitudinales: son las juntas que se construyen entre anchos de carriles,
paralelas al eje de la via. Consisten en una ranura del ancho y profundidad indicados en los
planos. Podran ser juntas longitudinales “aserradas” o “de construccion”. Las primeras se
realizan cuando se han pavimentado dos o mas carriles a la vez. Se construyen aserrando el
concreto, con sierras del tipo “soft-cut” o “green-cut’, tan pronto este tenga la consistencia
suficiente para que no se desgrane con el aserrado (generalmente a las 2 o 3 horas de
terminada la compactacién). El aserrado se efectuard de tal manera que su borde quede
perfectamente vertical. Las juntas seran aserradas antes de permitir la circulacién de vehiculos
sobre el pavimento, con una separacion segun los planos, un espesor minimo de 3 mm y una
profundidad igual a la tercera parte del espesor de la losa. Las de construccién pueden ser del
tipo juntas “frescas” o juntas “frias”.

- Juntas “frescas”. una junta vertical “fresca” se forma entre dos carriles sucesivos de
pavimentacion cuando el intervalo de tiempo entre la colocacién y compactacion de esos dos
carriles es inferior al plazo de trabajabilidad del primer carril y permite que el sector comun a los
dos carriles pueda ser compactado en conjunto para formar una junta monolitica entre los dos
carriles. Estas juntas frescas se haran dejando de 30 a 45 cm al borde sin compactar durante la
operacion de compactado del primer carril. Este borde sin compactar se usa para fijar la altura
de la pavimentadora al colocar el carril siguiente. Después de la colocacién del carril
adyacente, la junta longitudinal se compacta centrando el tambor del rodillo sobre la junta y
compactando simultdneamente el borde del carril adyacente. La compactacion de estas juntas
puede requerir un nUmero mayor de pasadas para obtener la densidad requerida.

- Juntas “frias”. las juntas “frias” se producen cuando, por razones del proceso
constructivo, no es posible efectuar la compactaciéon de los bordes de los dos carriles
adyacentes dentro del plazo de trabajabilidad del primer carril. Estas juntas se construyen
cortando verticalmente con sierra el borde exterior no compactado o redondeado por la
compactacion del carril correspondiente, y colocando el nuevo carril contra el borde vertical



resultante del corte, que debe mantenerse constantemente himedo y libre de cualquier
material suelto

b) Juntas transversales

- Juntas de control o transversales de contraccion: las juntas de control o transversales
de contraccién deberan construirse en el pavimento de CCR para inducir el agrietamiento en
lugares preseleccionados. Se construyen aserrando el concreto, con sierras del tipo “soft-cut” o
“green-cut’, tan pronto este tenga la consistencia suficiente para que no se desgrane con el
aserrado (generalmente a las 2 o 3 horas de terminada la compactacion). El aserrado se
efectuara de tal manera que su borde quede perfectamente vertical. Las juntas seran aserradas
antes de permitir la circulacion de vehiculos sobre el pavimento, con una separacién segun los
planos, un espesor minimo de 3mm y una profundidad igual a la tercera parte del espesor de la
losa. Las juntas se terminaran de aserrar segun el disefio de los planos, y se rellenaran dentro
del menor plazo posible. Antes de proceder al relleno, las juntas deberan limpiarse con aire a
presion.

- Juntas transversales de construccion: las juntas transversales de construccion se
construyen cortando verticalmente con sierra el extremo redondeado por la salida de los
equipos y pavimentando la continuacion del carril contra el extremo vertical asi obtenido, que
ha de mantenerse hiumedo y libre de cualquier material suelto. Se dispondran juntas
transversales de construcciéon al final de cada jornada diaria de trabajo, o cuando el proceso
constructivo se interrumpa durante un tiempo superior al 75 % del plazo de trabajabilidad
establecido.

C) Juntas entre capas: cuando el espesor del disefio del pavimento de CCR requiera que
su construccion se efectie en dos capas, y la colocacion de la capa superior supere el 50 %
del plazo de trabajabilidad establecido para la primera capa, esta debera mantenerse
continuamente himeda y limpia de cualquier material suelto, antes de la colocacion de la capa
subsecuente. Dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura, viento y humedad,
el ingeniero podra requerir el uso de lechada de cemento o mortero entre capas, las cuales se
colocaran inmediatamente antes de colocar la siguiente capa.

505.12 Sellado de Juntas.

El sellado de la juntas debera realizarse de acuerdo con lo establecido en la Subseccion
501.12 de estas especificaciones generales, una vez que el CCR alcance el 80% de la
resistencia esperada.

505.13 Comprobacion de la Superficie.

La superficie del pavimento debera revisarse con un escantillon de tres metros, tan pronto
como se haya endurecido el concreto. Las zonas que muestren puntos mas altos de 6 mm,



pero que no excedan 13 mm en tres metros, deberdn ser sefialadas e, inmediatamente,
corregidas con una herramienta esmeriladora aprobada, hasta que tales zonas no muestren
diferencias en la superficie mayores de 6 mm, al ser revisadas con la regla de tres metros.
Cuando la diferencia con el perfil correcto sea mayor de 13 mm, el pavimento debera
removerse y reponerse por cuenta del Contratista.

505.14 Apertura al Transito.

El pavimento de CCR podra abrirse al transito cuando el sello de curado aplicado haya
adquirido sus propiedades definitivas. Se permitira el transito liviano regulado de baja
velocidad, después de dos horas de terminado el proceso. Se debera proporcionar un auto
piloto que guiara el trnsito a través del area construida, a una velocidad maxima de 20 Km/h
durante las primeras 24 horas. Antes de la apertura al transito, debera limpiarse el pavimento y
haberse terminado de aserrar las juntas.

505.15 Aceptacion

El material para la elaboracion de pavimentos de concreto compactado con rodillo sera
evaluado bajo las Subsecciones 107.02 Inspeccién visual y 107.03 Certificaciéon Debera
suministrarse una certificacién de produccion para el cemento hidraulico.

La resistencia a la compresion y flexotraccion del concreto sera evaluada segun la Subseccién
107.04 Conformidad determinada o ensayada, de acuerdo con la Tabla 505-2 sobre requisitos
minimos de muestreo y ensayo para pavimento de concreto compactado con rodillo.

La construccién con concreto compactado con rodillo (incluyendo el mezclado, colocacion,
acabado y cura del concreto) sera evaluada conforme a las Subsecciones 107.02 Inspeccion
visual y 107.04 Conformidad determinada o ensayada, de acuerdo con la Tabla 505-2 sobre
requisitos minimos de muestreo y ensayo para pavimento de concreto compactado con rodillo.

Los materiales y aditivos para el curado se evaluaran de acuerdo con las Subsecciones 107.02
Inspeccidn visualy 107.03 y Certificacion la Seccién 711.01 Materiales de curado.

Los aditivos se evaluaran de acuerdo con las Subsecciones 107.02 Inspeccién visual , 107.03
Certificacién, 711.02 Aditivos inclusores de aire y 711.03 Aditivos quimicos.

La emulsion asféltica se evaluara de acuerdo con las Subsecciones 702.01 Cemento asfaltico
sin modificaciones y 702.02 Cemento asfaltico modificado.

El relleno para juntas se evaluard de acuerdo con las Subsecciones 107.02 Inspeccion visual,
107.03 Certificacion y la Seccion 712 Material para juntas.



505.16 Medicion

La cantidad que se pagard bajo este renglén serd la cantidad de metros cuadrados de
pavimento de concreto compactado con rodillo colocado y aceptado en la obra terminada. El
ancho objeto de medicién serd el ancho del pavimento mostrado en la seccién transversal
tipica de los planos, y los ensanchamientos adicionales ordenados por el ingeniero. La longitud
se medira horizontalmente a lo largo de la linea centro.

505.17 Pago

Las cantidades de concreto determinadas de acuerdo con la Subseccion 505.16, se pagaran al
precio unitario de contrato, por metro cuadrado, cuyo precio y pago seran la compensacion
total por el suministro y colocacion de todos los materiales, incluyendo el material para las
juntas, asi como los aditivos si se han utilizado. No se efectuard ningln pago adicional por
aguellas secciones de pavimentos que tengan un espesor promedio mayor del sefialado en los
planos.

El pago se hara segun:

Renglén de pago Unidad demedida

CR.505.01 Pavimento de concreto compactado con rodillo Metro cuadrado (m?)




Tabla 505-2

Pavimento de Concreto Compactado con Rodillo. Muestreo y Ensayos

Material Propiedades o Categoria Métodos de | Frecuencia Punto de
caracteristicas ensayo minima muestreo
AASHTO T-11
Graduacion --- y T-27
1 grupo por
Concreto de Resistencia a la AASHTO T- | cada 2000 m?, En sitio de
cemento compresion @ I 1435 pero no descarga
Portland menos de 1
Resistencia a la AASHTO T- | setpordia (2)
flexotraccion @ I 78 yC-31
Control de AASHTO T- 1 control por En sitio,
Pavimento densidad y 1040 cada 500 m® | después de la
de concreto humedad en sitio pero compactacion
compactado I no menos de 1 final
con rodillo control por
carril por dia
Espesor de AASHTO T- | 1nlcleo cada En sitio,
pavimento @ I 24 2000 m? después del
periodo de
cura
Notas:

' Se debera confeccionar 4 especimenes para ensayos a la compresién y 4 para la flexotraccién.

) Tanto la resistencia a la compresidon como a la de flexotraccién, sera determinada por el promedio de
la resistencia de dos especimenes fallados a los 28 dias. Cuando se ha establecido una correlacion
confiable entre el médulo de ruptura y la resistencia a la compresion, se podra utilizar esta Gltima para

controlar la resistencia del concreto.

) La evaluacién estadistica no aplica si el pavimento se paga por metro cubico.




SECCION 552 CONCRETO ESTRUCTURAL

552.01 Descripcidén

Este trabajo consiste en proveer, colocar, curar y dar acabado al concreto hidraulico
utilizado en la construccion de estructuras mayores (puentes, alcantarillas, entre otros).

La clase de concreto hidraulico para este tipo de estructuras se designa en la Tabla 552-1
@)y (b).

552.02 Materiales.

Estaran de acuerdo con las especificaciones siguientes:

Agregados finos para concreto hidraulico 703.01
Agregados gruesos para concreto hidraulico 703.02
Cementos hidraulicos 701.01
Agua 725.01
Aditivos quimicos 711
Puzolanas 725.04
Aditivos inclusores de aire 711.02
Relleno minerales de hierro y escorias 725.05
Materiales para el curado 711.01

Almohadillas elastoméricas de soporte y

L . . 717.10
sellos elastomeéricos de juntas a compresion
Recubrimientos de color 725.24
Modificador de latex 711.04
R.ecEJbrlmlentos de proteccion para concreto 795 14
hidraulico
Vapores de silice (microsilice) 725.04

Requerimientos de Construccion

552.03 Composicion (Disefio de mezclas de concreto hidraulico).

Las mezclas de concreto hidraulico seran disefiadas y producidas en conformidad con las
resistencias indicadas en Tabla 552-1(a) para la clase de concreto hidraulico especificada
para uso general.

La composicion del concreto hidraulico a utilizar en estructuras para puentes debera ser
disefiada y producida de acuerdo con las resistencias indicadas en la Tabla 552-1(b).

El concreto hidraulico estructural debera cumplir las siguientes especificaciones ACI u otra
normativa aceptada:

« ACI 211.1 Préctica estandar para la seleccion de proporciones para el concreto
hidraulico normal, pesado y masivo.



« ACI 211.2 Préctica estandar para la seleccidon de proporciones para el concreto
hidraulico estructural liviano
« ACI 211.3 Préctica estandar para la seleccion de proporciones para el concreto
hidraulico sin revenimiento.

Estructuras reforzadas
expuestas o no al agua
salada

25

420

0,52

Tabla 552-1(a)
Composicion del concreto hidraulico estructural de uso general

50 a 100

2506 38

Estructuras reforzadas de
seccién muy delgada, se
debe incluir aditivo que

mejore trabajabilidad.

28

450

0,49

70a 150 @

12 619

Estructuras masivas como
concreto ciclépeo

14

250

0,65

50 a 100

50 6 63

Colado de estructuras de
concreto preesforzado

35

500

0,40

50 a 100

196 25

Colado de estructuras
ligeramente reforzadas
tales como cajas de
registro y cabezales de
alcantarilla

18

325

0,58

50 a 100

50 6 38

S

Construccion de
estructuras sumergidas
bajo agua

28

450

0,49

30 a80

250638

Notas:

(1) El revenimiento maximo de un concreto hidraulico es de 200 mm si el disefio de mezclas incluye
un reductor de agua.
(2) Medir el revenimiento 4 a 5 minutos después de que el concreto sea descargado de la

mezcladora.




Tabla 552-1(b)
Composicion del concreto hidraulico estructural para puentes

Generalmente se

utiliza para todo los
elementos
estructurales, excepto
cuando alguna otra
clase sea mas
apropiada,
especificamente para
el concreto expuesto a
agua salada.
Es utilizado para
cimentaciones,
pedestales, pilotes
masivos pre- 50a7506
excavados colados en 305 0,58 502100 75a4,75 1
sitio y muros de
gravedad. Estructuras
menores.
Es utilizado en
secciones delgadas,
como barandas
C reforzadas con un 388 0,49 70 a150? | 12,5 a 4,75 28
espesor menor a 100
mm, para relleno en
pisos de rejilla de
acero, etc.

360 0,49 50 al00 25a4,75 28

Es utilizado cuando la
resistencia se requiere

Segun las
que exceda los 28 especificaciones
MPa. Para el concreto 25a4,756 !
P presforzado, se debe 333 0,49 50 al1l00 192475 establefalldas por

considerar limitar el
tamafio nominal para
el agregado a 20 mm.

Administracion

Es utilizado para
concreto depositado
S debajo del agua en 388 0,58 30-80 25a4,75 -
ataguias para evitar el
paso del agua.

Generalmente se

Concreto | utiliza Gnicamente en 333 Segun las especificaciones establecidas por la
Liviano | condiciones donde el Administracion

peso es critico.

Notas:

(1) El revenimiento maximo de un concreto hidraulico es de 200 mm si el disefio de mezclas incluye
un reductor de agua.

(2) Medir el revenimiento 4 a 5 minutos después de que el concreto sea descargado de la
mezcladora.



El Contratista presentard por escrito el disefio de mezcla a la Administracion para su
verificacion y aprobacion, utilizando los mismos agregados, cemento y aditivos utilizados en
los disefios. Los disefios se someteran para su revision por lo menos 36 dias antes de
iniciar la produccion.

Cada disefo de mezcla debe incluir lo siguiente:

(a) Nombre del proyecto.

(b) Nombre y direccion del Contratista y la planta de concreto hidraulico a utilizar.

(c) Clase de concreto hidraulico y resistencia a los 28 dias.

(d) Tipo de cemento y tipo de sustituto de cemento si se usara.

(e) Proporciones del agregado, cemento, agua y aditivos.

() Nombre y lugar de las fuentes de los agregados, cemento, agua y aditivos.

(g) Contenido de cemento en kilogramos por metro cubico de concreto hidraulico.

(h) Pesos de los agregados gruesos Y finos por metro cubico de concreto hidraulico.

(i) Contenido de agua (incluyendo humedad libre en el agregado mas agua en el
tambor, excluyendo la humedad absorbida en el agregado) en kilogramos por metro
cubico de concreto hidraulico.

() Relacion agua/cemento.

(k) Dosificacion de los aditivos (No debe de mezclarse aditivos quimicos de diferentes
fabricantes).

(D) Analisis granulométricos de los agregados finos y gruesos.

(m)Absorcion del agregado fino y grueso.

(n) Gravedad especifica bruta seca y saturada de los agregados finos y gruesos.

(o) Pesos unitarios secos envarillados del agregado grueso, en kilogramos por metro
cubico.

(p) Mddulo de finura (MF) del agregado fino.

(q) Certificados de calidad para el cemento, los aditivos y los agregados.

(r) Valores del revenimiento del disefio con o sin aditivos reductores de agua.

(s) Litros de agua por metro cubico de concreto hidraulico para los agregados con
superficie seca.

(t) Peso unitario del concreto hidraulico.

(u) Resistencia especificada para el disefio (f'c) y resistencia promedio requerida (f'cr)
para la mezcla de concreto hidraulico a los 28 dias, con base en la norma ACI 318.
Hasta obtener la resistencia a los 28 dias, un disefio de mezcla puede ser aprobado
si los resultados de resistencia a la compresion a los 7 dias son iguales o superiores
al 85% de la resistencia promedio requerida (f'cr) a los 28 dias.



Tabla 552-2
Resistencia promedio de disefio requerida

. . s = o Resistencia promedio requerida
Resistencia de disefio (f.) (MPa) (fer) (MPa)
Menor de 21 Pt 7
21-35 f+8,5
Mayor de 35 1,10f ;. +5

(v) El limite minimo especificado es el minimo esfuerzo a la compresién requerido a 28
dias (f'c) especificada en el contrato. Resultados de aceptacion del concreto
hidraulico deben basarse en 3 cilindros a los 28 dias de acuerdo con la norma
AASHTO T-22 (INTE 06-02-01). Cilindros adicionales pueden fallarse a diferentes
edades cuando asi lo determine la Administracion.

(w) Muestra de materiales si fuera necesario.

(x) Valores de contenido de aire en el concreto. Incluir el rango de contenido de aire
propuesto para el concreto a ser incorporado en el trabajo. Describir los métodos por
los cuales el contenido del aire sera monitoreado y controlado. Proveer documentos
aceptables expresando que el revenimiento y el esfuerzo de compresién del
concreto estaran dentro los limites especificos, a través del rango completo del
contenido del aire propuesto.

No se debe iniciar la produccion del concreto hidraulico hasta que el disefio de mezcla sea
aprobado.

Si existe un cambio en la fuente de algin material o si el médulo de finura del agregado fino
cambia en mas de 0,20, se debe someter para aprobacién un nuevo disefio de mezcla.

552.04 Manipulacién y almacenamiento de materiales.

El agregado se debe almacenar y manipular de manera que se prevenga la segregacion,
contaminacién, o cualquier otro efecto dafiino. Se almacenaran y manipularan los
agregados de manera que se asegure un contenido de humedad uniforme en el momento
de dosificarlos. No se usara cemento o puzolana que presenten evidencias de haber
adquirido humedad.

552.05 Medida de materiales.

El concreto hidraulico se dosificara de acuerdo con el disefio de mezcla aprobado y los
pesos deben de cumplir con las siguientes tolerancias:




Tabla 552-3
Tolerancias en la dosificacion de la mezcla de concreto hidraulico

Materiales Tolerancia (%)
Cemento + 1%
Agua + 1%
Agregado + 2%
Aditivo + 3%

Si se mantienen las tolerancias especificadas, puede usarse un sistema de medida por
volumen.

552.06 Plantas de dosificacion, mezcladoras y agitadores.

Las plantas de dosificacién, mezcladoras y agitadoras deberan cumplir con AASHTO M157.
El equipo de mezclado volumétrico continuo debe estar conforme a AASHTO M241.

552.07 Mezcla.

El concreto hidraulico se debe mezclar en una planta mezcladora central 0 en camiones
mezcladores. Se debera operar todo el equipo dentro de la capacidad recomendada por el
fabricante. El concreto hidraulico se debera producir con una consistencia uniforme.

(a) Planta central de mezclado: Se debera agregar los aditivos liquidos por medio de un
medidor de fluidos. Se recomienda el uso de equipo de suficiente capacidad, para
medir de una sola vez la cantidad completa de aditivo requerida para cada bache. Si
se usa mas de un aditivo, se debe dispensar cada uno con un equipo separado.

Se debera cargar primero el agregado grueso, un tercio del agua y todo el aditivo dentro de
la mezcladora, y luego se agregara el material restante.

Se debe mezclar por lo menos durante 50 segundos, contando el tiempo de mezclado
después de que todo el cemento y el agregado estén en el tambor. Se agregara el agua
restante durante el primer cuarto del tiempo de mezcla. El tiempo de transferencia de la
mezcla entre los tambores de mezcladoras de tambor multiple se incluye en el tiempo
indicado de mezcla. El tiempo termina cuando se abre la compuerta de descarga.

Se removera todo el contenido de una mezcladora individual antes de que el bache
siguiente sea cargado en el tambor.

(b) Mezcla en camién: No deben usarse mezcladoras que tengan alguna parte de las
paletas con un desgaste mayor de 25 mm respecto a la altura original de fabrica. No
se usaran mezcladoras y agitadores con concreto hidraulico endurecido o con
mortero acumulado en el tambor de la mezcladora.




Se deben de cumplir los siguientes pasos:

e Agregar los aditivos al agua de la mezcla antes o durante el mezclado.

e Cargar el bache dentro del tambor de manera que una porcién del agua de la
mezcla entre antes que el cemento.

e Mezclar cada tanda de concreto hidraulico de acuerdo con la norma AASHTO M
157.

(c) Mezcla en batidora: Solo se aceptara para obras miscelaneas tales como cunetas,
cabezales pequefios, tomas, entre otros, que hayan sido previamente aprobados por
la Administracién y que cumpla con todos los requisitos de esta seccion.

552.08 Entrega.

La produccién y entrega del concreto hidraulico debe permitir una colocacién continua que
no alcance el fraguado inicial del concreto hidraulico restante, que sera vaciado adyacente
aél.

Se usaran métodos de entrega, manejo y colocaciébn que minimicen la remezcla del
concreto hidraulico, y prevengan cualquier dafio durante el colado a la estructura.

No se colocara concreto hidraulico que haya desarrollado un fraguado inicial. Nunca se
remezclara el concreto hidraulico agregandole agua.

Si es aprobado un aditivo a usarse en la mezcla de concreto hidraulico, a efecto de
estabilizar la hidratacién, debe agregarse al concreto hidraulico dentro del limite de tiempo
aprobado en el disefio para la descarga. Se limita las pérdidas de revenimiento a no mas de
50 mm durante el periodo de estabilizacion. Se puede utilizar un activador de hidratacién
aprobado y compatible en las descargas para asegurar colocacion y prueba apropiada.

Para la entrega del concreto hidraulico se usara alguno de los siguientes medios:

(a) Camidn mezclador/agitador: Se usara la velocidad de agitacion para todo el tiempo de
mezcla. Cuando un camién mezclador o agitador se use para transportar concreto
hidraulico, que ya estd completamente mezclado en una mezcladora central estacionaria,
se seguira agitando durante el transporte a la velocidad de agitacién recomendada por el
fabricante.

El concreto hidraulico sin aditivo debe ser descargado como méximo 1,50 horas después
de haber sido producido.

El tiempo de descarga para el concreto hidraulico con aditivos dependera del producto y las
indicaciones o recomendaciones del fabricante, tiempo que debera ser previamente
aprobado por la Administracion.

(b) Equipo sin agitacién: Se podrd usar equipo sin agitacion para transportar concreto
hidraulico, si la descarga del concreto hidraulico se concluye en el transcurso de 20
minutos, desde el inicio de la adicion del cemento al tambor de la mezcladora. Usar
contenedores metdlicos, herméticos que sean capaces de descargar el concreto hidraulico



a una velocidad controlada, sin segregacion. Usar cobertores cuando se necesiten para su
proteccion.

552.09 Control de calidad de la mezcla en planta

Suministrar y seguir un plan de control de calidad de acuerdo con la Seccién 153.04 Plan
de control de calidad segun sea pertinente y considerando, ademas de lo que sigue:

(@) Mezcla: Se debe asignar un técnico en concreto hidraulico, experimentado y
competente, para que permanezca en la planta mezcladora revisando las operaciones de la
planta y que sea responsable del control de calidad, incluyendo:

(1) Revisar el correcto almacenamiento y manejo de todos los componentes de la
mezcla de concreto hidraulico.

(2) Revisar que se dé un correcto mantenimiento y limpieza de planta, camiones y
otros equipos.

(3) Revisar la uniformidad de la graduacion de agregados finos y gruesos.

(4) Verificar el médulo de finura del agregado fino.

(5) Revisar la medicion del contenido de humedad de los agregados y ajuste por
humedad de las proporciones del agregado de la mezcla requeridas, antes de la
produccion de cada dia y durante el dia si fuera necesario, para mantener la
relaciébn agua/cemento ajustada.

(6) Revisar los pesos de los baches de las mezclas de concreto hidraulico con base
a los disefios aprobados, para la produccion de cada dia y la revisién de la
calibracién de la planta, cuando fuera necesario.

(7) Confeccién de los tiquetes de los despachos que incluyen la siguiente
informacion:

(@) Suplidor del concreto hidraulico.

(b) Tiquete con el nimero de serie.

(c) Fechay nuamero de camién

(d) Nombre del Contratista.

(e) Estructura o sitio de la colocacion.

() Disefio de mezcla y clase de concreto hidraulico.

(g) Agua total de la mezcla en planta.

(h) Tiempo de procesamiento y tiempo de finalizacion de la descarga.

(i) Sise utiliza un aditivo, se debe registrar el revenimiento en la planta después
de agregar el mismo.

Se debe proporcionar el equipo necesario para las pruebas y controles antes mencionados.

(b) Entrega y muestreo: Se debe asignar por lo menos un técnico competente y con
experiencia para que permanezca en el proyecto y se responsabilice de la entrega del
concreto hidraulico, de las operaciones de descarga y del muestreo, incluyendo lo
siguiente:

(1) Verificacion de que los ajustes de la mezcla, antes de la descarga cumplan con
las especificaciones.

Suministrar todo el equipo y efectuar las mediciones de temperatura, peso unitario y

contenido de aire cuando se solicite, revenimiento y otras pruebas que verifiquen el



cumplimiento de las especificaciones antes y durante cada operacion de colocacion
se registran y presentan los resultados a la Administracion.
(2) Preparar los tiquetes de despachos, el registro de la proporcién aparente de
agua/cemento y el tiempo en que la descarga se completa. Proveer una copia de
cada tiquete de despacho con el tiempo de colocacion.

Si se utiliza aditivo, se debe determinar el revenimiento antes de la colocacién. No se debe
utilizar el concreto hidraulico con una pérdida de revenimiento de mas de 50 mm con
respecto al revenimiento registrado en la planta.

Se debe muestrear cada viaje después de descargar al menos un 10,0% del viaje. Cuando
se utiliza el mezclado continuo, se muestrea aproximadamente cada 7,5 ms.

Se hace la prueba del contenido de aire de acuerdo con AASHTO T 152 0 T 196.

Las pruebas de revenimiento, y temperatura deben estar en conformidad con las
especificaciones solicitadas para el proyecto.

Se deben realizar pruebas de revenimiento y temperatura a todos los viajes y realizar
pruebas de control de resistencia cada tres (3) viajes.

Se tomaran muestras de lotes especificados de acuerdo con la norma INTE 06-01-05. No
se deben tomar muestras compuestas de varios viajes. El punto de muestreo es en la
descarga en el punto de colocacién. Se moldearan por lo menos 4 cilindros para ensayos a
la compresion, a los que se le proporcionara el curado inicial apropiado y se transportaran
cuidadosamente al sitio de curado preparado en el proyecto. Tres de los cuatro cilindros se
usaran para los ensayos de compresion a los 28 dias. El o los cilindros restantes se usaran
para la verificacion, resistencias proyectadas, u otros propésitos especificados. Se debe
prestar asistencia en la ejecucion de otras pruebas si fuera requerido.

552.10 Temperatura y condiciones ambientales.

Se mantendra la temperatura de la mezcla de concreto hidraulico entre 10 °C y 32 °C, justo
antes de la colocacién, con excepcién del concreto hidraulico para las losas de los puentes,
gue debe mantenerse entre 10 °C y 30 °C. El control de la temperatura se debera realizar
de acuerdo con INTE 06-02-06.

Si por las condiciones particulares del proyecto, por ejemplo en el caso de climas célidos, la
Administracion decide elevar la temperatura de colocacion, esta podra elevarse hasta 35°C
como maximo, de acuerdo a lo establecido en la norma ACI 305.

(@) Clima frio: El clima frio se define como el periodo en que, por mas de 3 dias
consecutivos, existen las siguientes condiciones:

(1) El promedio de las temperaturas mas altas y mas bajas que ocurren durante el
periodo de mediodia a medianoche es menor que 5 °C

(2) La temperatura del aire no es mayor que 10 °C para mas de la mitad de cualquier
periodo de 24 horas.



(b) Clima caliente: Se considera clima caliente, cuando en cualquier momento durante la
colocacion del concreto hidraulico, la temperatura ambiente en el sitio de trabajo esté sobre
35°C.

En clima caliente se deben enfriar todas las superficies en contacto con la mezcla a menos
de 35 °C. Se enfriard cubriendo con esteras mojadas o petates de algoddn, rociando con
agua, colocando cubiertas protectoras, o con cualquier otro método aprobado.

Durante la colocacion se debe mantener la temperatura del concreto hidraulico usando
cualquier combinacion de lo siguiente:

(1) Las areas de almacenamiento de materiales o el equipo de produccion deben
estar bajo sombra.

(2) Se enfriara el agregado rociandolo con agua.

(3) El agregado y/o el agua se enfriaran por refrigeracion o sustituyendo parte o toda
el agua de mezcla con hielo fraccionado o triturado, hasta el punto en que el hielo
se derrita completamente durante la mezcla del concreto hidraulico.

(c) Evaporacién: Cuando se coloque concreto hidraulico en la losa de los puentes o en
otras losas expuestas, se debe limitar la evaporacion esperada a una razén menor de 0,5
kilogramos de agua por metro cuadrado por hora, como se especifica en la Figura 552-1. La
velocidad del viento se podr4 obtener de la informacion que brinda el Instituto
Meteorolégico Nacional (IMN) o bien con cualquier dispositivo debidamente aprobado por la
Administracion.
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Figura 552-1. Razén de evaporacion de humedad superficial

Cuando es necesario, se sigue una 0 mas de las siguientes acciones:
(1) Se construyen rompevientos, cortavientos o espacios cerrados para reducir
eficazmente la velocidad del viento a través del area de colocacion.
(2) Durante la colocacion se usan rociadores de neblina contra el viento para
aumentar eficazmente la humedad relativa.
(3) Se reduce la temperatura del concreto hidraulico segin lo indicado anteriormente
en (b).

(d) Lluvia: Siempre, durante e inmediatamente después de la colocacion se debe proteger
al concreto hidraulico de la lluvia.

552.11 Manejo y colocacion del concreto hidraulico.

Antes de iniciar los trabajos de colocacion, se efectuara el trabajo especificado en la
Seccion 208 Excavacion y Relleno para Estructuras Mayores. Se prepararan el acero de
refuerzo, el acero estructural, los dispositivos de apoyo, el material de juntas y los articulos
miscelaneos necesarios, de acuerdo con las Secciones correspondientes.

(a) General: Se debe disefar y construir el andamiaje y los encofrados de acuerdo con la
Seccién 562 Obras Temporales. Se debe manipular, colocar y compactar el concreto
hidraulico siguiendo métodos que no causen segregacion y que produzcan concretos



hidraulicos densos y homogéneos, libres de vacios y hormigueros. Los métodos de
colocacion no deben causar desplazamiento del acero de refuerzo o cualquier otro
elemento que quedarad empotrado en el concreto hidraulico. Se colocara y compactara el
concreto hidraulico antes de la fragua inicial. No se debe remezclar el concreto hidraulico
agregando agua a la mezcla.

No se colocard el concreto hidraulico hasta que los encofrados y todos los accesorios que
guedan recubiertos, hayan sido inspeccionados.

Se removera todo el mortero, escombros y materiales extrafios de los encofrados y del
acero de refuerzo antes de iniciar la colocacion del concreto hidraulico. Se humedeceran
los encofrados y el subsuelo antes de que el concreto hidraulico sea colocado. Las
formaletas temporales se pueden dejar en el lugar hasta que no sean necesarias para el
colado, después de lo cual seran removidas.

Se colocara el concreto hidraulico en forma continua -sin ninguna interrupciéon- en la etapa
de construccidon planeada o entre juntas de expansion. Los volimenes de entrega, la
secuencia de colocaciéon y los métodos usados deben ser tales que el concreto hidraulico
fresco sea siempre colocado y vibrado contra concreto hidraulico colocado anteriormente,
antes que empiece el fraguado. No se permitira que el tiempo entre la colocacion de baches
consecutivos exceda 30 minutos.

Durante y luego de la colocacion de concreto hidraulico no se debe perturbar el concreto
hidraulico colado anteriormente, o afectar la adherencia entre el concreto hidraulico y el
acero de refuerzo. Se debe mantener a los trabajadores fuera de las zonas con concreto
hidraulico fresco. No se deben apoyar plataformas o andamios ni equipo directamente
sobre el acero de refuerzo. Una vez que el concreto hidraulico es colocado no se deben
disturbar los encofrados, o el acero de refuerzo del concreto hidraulico que sobresale de
éste, hasta que tenga suficiente resistencia para no sufrir dafios.

(b) Secuencia de colocacion.

(1) Subestructuras: Ninguna carga debera ser colocada sobre armaduras, pilares o
estribos hasta que los resultados de los cilindros del mismo concreto hidraulico,
curado bajo las mismas condiciones que el elemento de subestructura, indiquen
gue todo el concreto hidraulico tiene por lo menos 80% del esfuerzo a la
compresion requerida a los 28 dias.

(2) Miembros verticales: Para miembros verticales de mas de 5m de altura se debe
dejar que el concreto hidraulico fraglie por lo menos 4 horas antes de vaciar
concreto hidraulico para los miembros horizontales integrados. Para los
miembros verticales de menos de 5 m de altura se debe dejar que el concreto
hidraulico fragtie por lo menos 30 minutos. No se deben apoyar cargas de
miembros horizontales hasta que los miembros verticales hayan alcanzado la
resistencia requerida.

(3) Superestructuras: No se debe colocar concreto hidraulico en la superestructura,
hasta que los encofrados de subestructura hayan sido desmontados lo suficiente
como para determinar la aceptabilidad del concreto hidraulico de la subestructura



de soporte. No se debe colocar concreto hidraulico en la superestructura hasta
gue ésta haya alcanzado la resistencia requerida.

El concreto hidraulico para vigas tipo T se colocard en operaciones separadas y
se esperard por lo menos 5 dias después de colada el alma de la viga para colar
la losa superior de concreto hidraulico.

El concreto hidraulico para las vigas de cajén debe ser colocado en 2 6 3
operaciones separadas, que consisten en la losa inferior, las almas de las vigas y
la losa superior o0 como se indique en los planos. Sin embargo, se puede colar la
losa inferior primero y no colar la losa superior hasta que las almas de la viga
hayan sido colocadas y tengan por lo menos 5 dias de fragua.

(4) Arcos: Se colocara el concreto hidraulico en los anillos del arco de manera que el
centro sea cargado uniforme y simétricamente.

(5) Alcantarillas de cuadro: Se colaréa la losa de base de las alcantarillas de cuadro y
se dejara que fragle 24 horas antes de construir el resto de la alcantarilla. Para
alturas de paredes de 1,5 m o menos, las paredes laterales y las losas superiores
deben ser coladas en una operacion continua. Para paredes de mas 1,5 m de
altura, pero de menos de 5 m de altura, se dejara fraguar el concreto hidraulico
de las paredes laterales por lo menos 30 minutos antes de colar el concreto
hidraulico en la losa superior. Para paredes de 5 m o mas altas se dejara fraguar
el concreto hidraulico de las paredes laterales por lo menos 12 horas, antes de
colar concreto hidraulico en la losa superior.

(6) Elementos prefabricados: Se colard y consolidara el concreto hidraulico de
manera que no se produzcan contracciones y grietas en el miembro.

(c) Métodos de colocacién: Usar equipos con capacidad suficiente, que hayan sido
disefiados y operados previniendo segregacion en la mezcla y pérdida de mortero. No se
deben usar equipos que causen vibraciones y puedan dafar el concreto hidraulico fresco
colocado. No se deben usar equipos con partes de aluminio que tengan contacto con el
concreto hidraulico. Se deben remover los morteros secos o fraguados de las superficies
internas del equipo de colocacion.

Colocar el concreto hidraulico lo méas cerca posible de su posicion final. No se debe colocar
concreto hidraulico en capas horizontales de mas de 0,5 m de espesor. No se debe exceder
la capacidad de vibracion necesaria para consolidar y unir la capa nueva con la capa
anterior. No se debe colocar el concreto hidraulico a una velocidad tal que cuando se corrija
por temperatura, se exceda la carga de disefio de los encofrados.

No debe dejarse caer el concreto hidraulico sin confinamiento mas de 2 m. El concreto
hidraulico debe ser confinado usando un embudo con tubo ajustado o cualquier otro
artefacto aprobado que prevenga la segregacion de la mezcla y el esparcimiento del
mortero. Esto no se aplica al vaciado de pilotes cuando la colocacion de concreto hidraulico
se completa antes que ocurra el fraguado inicial en el concreto hidraulico colocado
anteriormente.



Se operaran las bombas de concreto hidraulico de manera tal que éste sea entregado en
flujo continuo, sin bolsas de aire en el tubo de descarga. No se deben usar sistemas de
banda transportadora de mas de 170 m de largo, medidos de extremo a extremo en la
totalidad del montaje de la banda. Se arreglar4 el montaje de la banda de tal manera que
cada seccion descargue en una tolva vertical, hasta la siguiente seccién, sin que nada de
mortero se adhiera a la banda. Se usara una tolva conducto y deflectores al final del
sistema de la banda transportadora, para que el concreto hidraulico caiga verticalmente.

(d) Compactacion: Se tendran suficientes vibradores internos manuales que sean
adecuados para las condiciones de la colocaciéon del concreto hidraulico. Los vibradores
deben cumplir con la Tabla 552-4. Se debera tener vibradores con cubierta de hule cuando
el acero de refuerzo tenga recubrimiento epoéxico.

Tabla 552-4
Requisitos para vibradores manuales

Diametro de corona | Frecuencia vibraciones | Radio de accion
(mm) / minuto (mm)
19a38 10 000 a 15 000 75 a 125
32a64 9 000 a 13 500 125 a 225
50 a 89 8 000 a 12 000 175 a 350

Se debera proveer un numero suficiente de vibradores para consolidar cada bache a
medida que vaya vaciandose. Se tendra un vibrador de repuesto en el lugar, en caso de
requerirse. Se usaran vibradores externos para encofrado solamente cuando éstos hayan
sido diseflados para ser vibrados y cuando es imposible usar vibracion interna.

Se consolidard todo el concreto hidraulico con vibracion mecénica, inmediatamente
después de su colocacion. Se deberd operar los vibradores de manera que trabajen
adecuadamente el concreto hidraulico alrededor del refuerzo, de accesorios empotrados,
esquinas y angulos en los moldes. No se debe provocar segregacion. No se debe vibrar el
concreto hidraulico colocado bajo agua. Se suplirdn, si es necesario, acomodo Yy
compactacion adicionales del concreto hidraulico por medio de pala para asegurar una
superficie lisa y densa a lo largo de los encofrados, en esquinas y en lugares que son
imposibles de alcanzar con vibracion.

El concreto hidraulico se vibrara en el punto de depdésito y en puntos espaciados
uniformemente, a no mas de un 1,5 veces el radio sobre el cual la vibracion es
efectivamente visible. Se insertaran los vibradores de manera que las areas vibradas se
traslapen. No deben usarse vibradores para mover el concreto hidraulico. Los vibradores se
insertaran verticalmente y lentamente. La vibracion debe ser de duracion e intensidad
suficientes para consolidar completamente el concreto hidraulico sin causar segregacion.
No se debe realizar una vibracién de duracién larga en un punto que cause la formacién de
mortero en areas localizadas. No se debe vibrar el acero de refuerzo.

(e) Colocacion debajo del agua: La colocacion de concreto hidraulico bajo el agua es
permitida Unicamente para el concreto hidraulico de sellos y en el relleno de pilotes
excavados. Para propdsitos ajenos al sello de concreto hidraulico se debe aumentar el
contenido minimo de cemento en un 10%. Se deberan usar embudos con tubo confinante,
bombas de concreto hidraulico y otros métodos de colocacion aprobados.



(1) Embudos con tuberia confinante: Usar embudos con tuberia confinante
impermeables con un diametro de 250 mm o mas. Ajustar superiormente con una
tolva. Usar la cantidad de tubos necesaria. Los tubos confinantes deben bajar
rdpidamente para no retrasar o detener el flujo de concreto hidraulico.

Al iniciar la colocacion de concreto hidraulico se debe sellar el final de la
descarga y rellenar el tubo con concreto hidraulico. Mantener la tuberia llena de
concreto hidraulico hasta el fondo durante la colocacion.

Si el agua entra por el tubo se retirard el embudo y se resellara el final de la
descarga. Se mantendra un flujo continuo de concreto hidraulico hasta que la
colocacion finalice.

(2) Bombas de concreto hidraulico: Usar bombas con un dispositivo colocado al final
del tubo de descarga que permita impedir el ingreso del agua exterior mientras el
tubo esta siendo llenado con concreto hidraulico. Cuando se inicie el flujo del
concreto hidraulico se mantendra el final del tubo de descarga lleno de este
material y debajo de la superficie del concreto hidraulico ya depositado hasta que
la colocacion finalice.

El concreto hidraulico bajo el agua se colocara continuamente, desde el inicio hasta el final,
en una masa densa. Colocar cada capa subsiguiente de concreto hidraulico antes de que
en la capa anterior se inicie la fragua inicial. Usar mas de un embudo o bomba si es
necesario para garantizar el cumplimiento de los requisitos. Mantener la superficie de
concreto hidraulico lo mas horizontalmente posible. No se debe alterar el concreto
hidraulico después de la colocacion. Se mantendra el agua en reposo en el punto de
descarga.

Se debera desaguar después que las pruebas de las muestras curadas bajo condiciones
similares indiguen que el concreto hidraulico tiene suficiente resistencia para soportar las
cargas esperadas. Se removeran los depésitos lechosos y todos los materiales
insatisfactorios del concreto hidraulico expuesto.

() Barandas y parapetos de concreto hidraulico: Usar encofrados lisos, herméticos y
rigidos. Las esquinas seran bien pulidas y perfiladas. Colocar el concreto hidraulico de las
barandas y parapetos después de que los encofrados o andamiajes hayan sido removidos
del tramo en cuestién. Remover los encofrados cuidando no dafiar el concreto hidraulico.

Se debera dar acabado a las esquinas cuidadosamente, dejandolas perfiladas, libres de
grietas y astillas o de cualquier otro defecto.

Las partes precoladas de barandas deberan ser coladas en moldes herméticos para evitar
el escape del mortero. Remover los encofrados tan pronto como el concreto hidraulico este
suficientemente duro como para soportarse a si mismo. Proteger los filos y esquinas contra
guebraduras, grietas y cualquier otro dafio. Curar de acuerdo con la subseccion 552.15 (b)
Curado del concreto hidraulico con agua. El periodo de curado se puede acortar usando
vapor y / o agentes reductores de agua o cemento portland tipo Ill.



552.12 Juntas de construccion.

Se usarén juntas de construccion en los sitios sefialados en los planos. Es requerida la
aprobacién escrita para cualquier junta de construccion adicional. En las juntas de
construccion horizontales colocar tiras de calibracién dentro de los moldes a lo largo de
todas las caras expuestas, para lograr que las juntas queden en linea recta. Las juntas de
construccion deben ser, limpiadas y saturadas antes de colar el concreto hidraulico fresco
adyacente. Inmediatamente antes de colocar concreto hidraulico nuevo, los encofrados
deberdn ser fuertemente presionados contra el concreto hidraulico ya colocado
inmediatamente antes de colar el concreto hidraulico en los encofrados adyacentes. Donde
sea accesible la superficie vieja debera ser cubierta completamente con una capa muy
delgada de mortero de cemento. El acero de refuerzo debe pasar a través a las juntas de
construccion.

552.13 Juntas de expansion y contraccion.

(a) Juntas abiertas: Se debera construir juntas abiertas utilizando de madera, placas de
metal u otro material aprobado. Se deberd retirar el molde sin astillar ni quebrar las
esquinas del concreto hidraulico. El refuerzo no se debera extender a través de una
junta abierta.

(b) Juntas rellenas: El relleno de juntas debera ser cortado del mismo tamafio y forma de
las superficies por unirse. Se fijara el relleno en una superficie de la junta, usando
clavos galvanizados o cualquier otro método aceptado. Se empalmara de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante. Después de retirar los moldes, se debera remover
y cortar cuidadosamente cualquier concreto hidraulico o mortero que hubiese escurrido
a través de las juntas. Se rellenaran todas las aberturas de las juntas de mas de 3 mm
de grosor con asfalto caliente o cualquier relleno que sea aprobado. Se colocaran los
pasadores que fuesen necesarios, dispositivos de transferencia de carga y otros
accesorios, segun lo indiquen los planos o como se ordenase.

(c) Juntas de acero: Se fabricaran placas, angulos u otros perfiles estructurales, de
acuerdo a la superficie del concreto hidraulico. Se establecera la abertura de las juntas
a la temperatura ambiente en el momento de la colocacion del concreto hidraulico.
Asegurar bien las juntas para mantenerlas en posicion correcta. Mantener una
abertura sin obstruccion en la junta durante la colocacion de concreto hidraulico.

(d) Juntas impermeabilizantes: Estas deberan ser colocadas de acuerdo con los requisitos
de la Seccion 567 Juntas Impermeabilizantes del Agua.

(e) Sellos para juntas en compresion: Se usard un sello de compresion de una sola pieza
para juntas transversales y para las juntas longitudinales el sello debera ser lo més
largo posible. Se deben limpiar y secar las juntas y remover el exceso de material e
irregularidades. Aplicar un lubricante adhesivo como capa protectora en ambos
extremos del sello justo antes de colocarlo. Se debe comprimir el sello y colocarlo en
las junta segun las recomendaciones del fabricante. Asegurar que el sello esté en
contacto total con las paredes de las juntas en toda su longitud.

Se deben remover y descartar todos los sellos torcidos, ondeados, mellados o
malformados.



Se debera remover y reinstalar sellos en las juntas que se alarguen mas de un 5 % de su
longitud original, cuando estén comprimidos. Remover todo el exceso de lubricante-
adhesivo antes de que se seque.

(f) Sellos elastoméricos para juntas de expansion: Se instalaran los sellos de acuerdo con
las recomendaciones del fabricante y en conformidad con los planos.

552.14 Acabado de concreto hidraulico plastico.

Se debera dar acabado a las superficies de concreto hidraulico que no quedan en contacto
con encofrados. Se deberd remover cualquier exceso de concreto hidraulico o mortero fino.
Se debera dar acabado cuidadosamente, con herramienta manual a todos los bordes no
biselados. Dejar expuestos los bordes de las juntas rellenadas. Se debera proteger la
superficie contra la lluvia.

Se debera proveer al menos dos puentes de trabajo que no vibren o se balanceen y que
sean capaces de soportar a los trabajadores y equipo durante la colocacién, curado y
acabado de las operaciones. Se deberd colocar los puentes de trabajo a una altura
razonable tal que permita el correcto desempefo de los trabajos y que a la vez no
represente un riesgo para la superficie de concreto fresco terminada.

(a) Acabado, nivelacion y llaneteado: Para la cubierta de los puentes o las losas superiores
de las estructuras que sirven como pavimentos finales, se debe usar una maquinaria
aprobada de acabado, autopropulsada y con codal oscilante. Si asi se aprueba se usaran
métodos de terminacién a mano para las areas irregulares donde el uso de maquinaria no
es practico.

Se debera nivelar (codalear y quitar el exceso de lechada) todas las superficies usando un
equipo soportado y moviéndose sobre rieles. No colocar rieles dentro de los limites de
colocacion de concreto hidraulico, sin aprobacion previa.

Se instalaran rieles en soportes que no cedan, de manera que el equipo de acabado opere
sin problemas sobre toda la superficie que ya ha sido acabada. Extender los rieles mas alla
de ambos finales de la colocacién de concreto hidraulicos establecidos, para permitir que la
maquinaria termine de colar el concreto hidraulico. Colocar rieles en la longitud total de las
vigas de acero de la superestructura.

Se ajustaran los rieles y el equipo de acabado al perfil requerido y a la seccién transversal,
tomando en consideracion el asentamiento anticipado, la curvatura y la deflexion del
andamiaje.

Antes de iniciar la entrega y colocacién del concreto hidraulico se debe operar la
maquinaria de acabado sobre el area completa de trabajo, para detectar posibles
deflexiones de rieles, excesivo espesor de losa, recubrimiento del acero de refuerzo y para
verificar la operacion correcta del equipo. Se haran las correcciones necesarias antes de
iniciar la colocacion de concreto hidraulico.

Después de iniciada la colocacion del concreto hidraulico, se operara la maquina de
acabado sobre el concreto hidraulico segun sea necesario para obtener el perfil y la seccién



transversal requerida. Mantener un pequefio exceso de concreto hidraulico en frente del filo
de corte del codal todo el tiempo hasta el final del vaciado o encofrado y luego remover y
eliminar. Se ajustaran los rieles, segln sea necesario, para corregir los asentamientos o
deflexiones no previstas.

Se deberan remover los soportes de rieles embebidos en el concreto hidraulico a por lo
menos 50 mm por debajo de la superficie terminada y acabada. Se llenara y acabara
cualquier hueco en el concreto hidraulico fresco. Se acabara la superficie con una llana,
rodillo u otro aparato aprobado, segun sea necesario, para remover todas las
irregularidades locales.

Se debera remover todo el exceso de agua, lechada o material extrafio que salga a la
superficie, usando un rodillo o codal y pasandolo desde el centro de la losa hacia los lados.
No se debe aplicar agua a la superficie del concreto hidraulico, durante las operaciones de
acabado.

(b) Alineamiento: Se revisaran todos los niveles de losas y aceras y la superficie completa
paralela a la linea del centro del puente, con un codal metalico de por lo menos 3 metros de
largo. Se traslapard el paso del codal en por lo menos la mitad de la longitud previamente
alineada. Se corregiran las desviaciones que excedan 3 mm del borde del codal.

Para las superficies de losas que van a recibir una sobre capa, corregir las desviaciones de
mas de 6 mm.

(c) Texturizacion: Se obtendra una textura en la superficie que sea resistente, antideslizante
y acanalada, en todas las areas de operacién vehicular. Se debera usar uno de los
siguientes acabados 0 una combinacién de éstos, segun se requiera:

(1) Acabado estriado: Usar un rastrillo que tenga una sola fila de agujas o0 una
maquina diseflada y aprobada especialmente para marcar canales en pavimentos
de concreto hidraulico. Las lineas de las estrias en el concreto hidraulico deben
estar espaciadas a 19 6 25 mm centro a centro. Hacer los canales de 3 a 5 mm
de ancho y de 3 a 5 mm de profundidad. Estriar perpendicularmente a la linea del
centro sin rasgar la superficie de concreto hidraulico ni perder agregado.

Si las estrias son aserradas, cortar las estrias de aproximadamente 5 mm de
ancho espaciandolas de 19 a 25 mm.

En la calzada de puentes, terminar la conformacion de las estrias a 300 mm de la
cara del bordillo y proveer un acabado con plancha longitudinal, en la superficie
de las cunetas.

(2) Acabado de aceras: Acabar la superficie usando un codal y luego una llana para
su terminacion. Usar una herramienta de acabado de orillas (redondeado) en los
bordes y juntas de expansion. Barrer la superficie con un escobdn de cerdas
duras, barrer perpendicularmente a la linea del centro, de borde a borde, con
pasadas adyacentes y levemente traslapadas.

Se deberan producir corrugados regulares que no tengan mas de 3 mm de
profundidad, sin rasgar el concreto hidraulico.



Cuando el concreto hidraulico estd en condicién plastica, se corregirdn puntos
porosos, irregularidades, depresiones, bolsas pequefias y puntos rugosos. Se
acanalaran las juntas de contraccion a los intervalos requeridos usando una
herramienta aprobada para acanalar.

(3) Acabado cepillado: Se usara una llana de acero para producir una superficie lisa
dejandola libre de agua de exudacién. Se pasara un cepillo fino a la superficie,
con pasadas paralelas.

(4) Acabado con agregado expuesto: Se acabara la superficie usando un codal y
luego una llana, para concluir el acabado. Se usara un ribeteador en todas las
juntas transversales y longitudinales, que queden contra las formaletas o el
pavimento existente (dejar los bordes redondeados). Si la chorrea es continua no
se deberan ribetear las juntas transversales, tampoco se deberan ribetear las
longitudinales si la chorrea cubre dos carriles.

Tan pronto como el concreto hidraulico se endurezca lo suficiente para prevenir
gue las particulas de grava sean desalojadas, se debe barrer o cepillar la
superficie. Se usaran cepillos de cerda dura, previa aprobacién del contratante.
Se cuidara de prevenir que la superficie se descascare o agriete en los bordes de
las juntas. Si se aprueba por el contratante, se aplicara un rociador liviano de
retardador a la superficie sin acabar, para facilitar este trabajo.

Para comenzar se cepillara transversalmente a través del pavimento y luego se
empujara el mortero suelto semiduro totalmente fuera del pavimento. Se debera
remover el mortero de todos los pavimentos adyacentes y luego se cepillara
paralelamente a la linea de centro del pavimento. Continuar esta operacion hasta
gue una cantidad suficiente de agregado quede expuesto. Otros métodos de
acabado de agregado expuesto, como el de usar rociador de agua pegado en un
cepillo especial para este propésito, se puede permitir siempre y cuando se
demuestren resultados satisfactorios.

Después de curar de acuerdo a Subsecciébn 552.15 Curado del concreto
hidraulico, lavar la superficie con cepillo y agua para remover toda la lechada y
cemento del agregado expuesto.

(d) Superficie debajo de los apoyos: Se acabaran todas las superficies de apoyo
dentro de 5 milimetros de la elevacion de la planta. Cuando una placa de
mamposteria 0 un material de relleno se van a colocar directamente sobre el
concreto hidraulico, de menos de 5 mm de espesor, se acabara la superficie con
una llana, a una elevacion ligeramente sobre la elevacion de la planta. Después
del fraguado del concreto hidraulico, se esmerilara o pulird la superficie, segun
sea necesario, para obtener un soporte total y parejo.

Cuando se requiera colocar un apoyo acolchado elastomérico se debe usar mortero en
proporcion de una parte de cemento y 1,5 partes de arena limpia. Se mezclardn
completamente la arena y el cemento antes de agregar el agua. Se mezclara solo el
mortero necesario para un uso inmediato. Botar el mortero sin usar que tenga mas de 45



minutos. Curar el mortero por lo menos durante 3 dias y sin aplicar cargas, por lo menos
durante 48 horas. La arena de mortero debe cumplir con la norma AASHTO M 45.

552.15 Curado del concreto hidraulico.

El curado se iniciara inmediatamente después de que el agua libre de la superficie se haya
evaporado y el acabado esté listo. Si la superficie del concreto hidraulico empieza a
secarse antes de comenzar el uso del método elegido de curado, se mantendrd humeda la
superficie de concreto hidraulico usando un rociador de neblina sin dafar la superficie.

Las superficies se mantendran humedas después de que los encofrados hayan sido
removidos.

Las superficies superiores de las losas de los puentes se curaran usando el método de
membrana liquida de cura combinado con el método de agua. Aplicar el compuesto de
membrana liquida de cura inmediatamente después del acabado. La cura con agua se
aplicara 4 horas después del acabado.

Se deberéd curar todo el concreto hidraulico ininterrumpidamente durante por lo menos 7
dias. Si se ha usado puzolana con exceso de 10% por peso de cemento, se debe curar sin
interrupcién por lo menos durante 10 dias.

(a) Método de encofrado: En superficies con encofrados se dejardn estos en su sitio sin
aflojarlos.

Mantener hiumedas las superficies expuestas, o usar una membrana de cura aplicando un
compuesto claro adecuado (Tipo 1 o tipo 1-D) durante el resto del periodo de cura.

(b) Método con agua: Se mantendra la superficie de concreto hidraulico continuamente
mojada, empozandola, rociandola o cubriéndola con algin material adecuado. Este material
puede ser una tela de algoddn, o algun otro que sea aprobado y que no destifia o dafie el
concreto hidraulico.

Se debera cubrir el material de cobertura con una lamina impermeable que prevenga la
pérdida de humedad del concreto hidraulico. Se usaran las laminas mas anchas que sean
practicas. Se traslaparan las laminas adyacentes en por lo menos 150 mm y se sellaran
todas las juntas con cinta a presién, goma o cualquier otro método aprobado.

Se asegurara bien todo el material de manera que el viento no lo remueva. Se deben
reparar las laminas que se quiebren o dafien inmediatamente.

(c) Método de la membrana liquida de cura: No debe usarse el método de la membrana
liquida en las superficies que recibiran un acabado posterior. El uso en superficies de juntas
de construccion es permitido solamente si el compuesto es removido por medio de un
soplador de arena, antes de vaciar el concreto hidraulico contra la junta.

Se usard una membrana liquida Tipo 2 de pigmento blanco, solamente en las superficies
superiores de las losas de los puentes o en las superficies no visibles en el trabajo
terminado. Usar compuestos claros de curado, Tipo 1 o 1-D en el resto de las superficies.



Se deberd mezclar las soluciones de membrana liquida de cura que contengan pigmentos
antes de usarlas. Se debera continuar agitando durante la aplicacion. Se usara un equipo
capaz de producir un rociado fino. Aplicar el compuesto de curacién en proporcién minima
de 0,25 L/m? en una o dos aplicaciones uniformes. Si la solucion se usa en 2 aplicaciones,
la segunda aplicacion se debe realizar dentro de los 30 minutos posteriores a la primera y
aplicar en angulo recto respecto a ella.

Si la membrana se dafa por la lluvia o algin otro medio durante el periodo de curado,
aplicar inmediatamente una capa nueva sobre las areas dafadas.

552.16 Acabado de superficies encofradas.

Se debera remover, recolocar y reparar, con la aprobacion de la Administracion todos los
hormigueros en el concreto hidraulico.

Se daré el acabado a las superficies de concreto hidraulico encofradas como sigue:

(a) Clase 1. Acabado ordinario: Aplicar a las siguientes superficies un acabado ordinario
clase 1:

(1) Bajo superficies de tramos de losa, vigas de cajon, vigas doble T, bovedas, arcos,
y losas de calzada y entre vigas maestras de la superestructura.

(2) Dentro de superficies verticales o vigas T de superestructuras.

(3) En superficies que van enterradas y superficies de alcantarillas sobre el suelo
acabado, que no son visibles desde un trillo o sendero.

Se debera iniciar el acabado tan pronto como los encofrados han sido removidos. Remover
escamas y otras irregularidades de la superficie que estdn expuestas o que van a ser
impermeabilizadas. Remover salientes y desalineamientos con discos o piedras de
carborundo. Remover las bolsas de piedras u hormigueros localizados en el concreto
hidraulico y se repararan con concreto hidraulico o mortero, de una manera aprobada.

Se limpiaran los agujeros de los anclajes o separadores de los encofrados, huecos,
esquinas y bordes quebrados, asi como cualquier otro defecto y se saturara el area con
agua. Acabar el area con mortero que tenga menos de 1 hora de fabricado. Después de
gue el mortero fragiie, dar el acabado si se requiere y se continuara el curado. Nivelar las
superficies expuestas con el concreto hidraulico de su alrededor.

Se debera remover, con una herramienta adecuada, el mortero suelto de los encofrados y
las juntas de expansion.

Los sellos de junta que queden expuestos se deberan dejar con bordes limpios y parejos.
Acabar las superficies de apoyo en estribos y bastiones a la elevacion e inclinacion
especificadas. Si el acabado final de la superficie no resulta uniforme y efectivo, se aplicara

el inciso “b” que sigue:

(b) Clase 2. Acabado afinado: Aplicar a las siguientes superficies un acabado liso clase
2.



(1) Todas las superficies de superestructuras de puentes, excepto las superficies
designadas para recibir un acabado clase 1 o algun otro acabado.

(2) Todas las superficies de los estribos de los puentes, pilotes, columnas, linderos y
muros de retencién, sobre el terreno natural y al menos 300 mm debajo del
terreno.

(3) Todas las superficies abiertas en los arcos, columnas, y bastiones.

(4) Todas las superficies de cruces peatonales, excepto pisos y superficies que se
cubrirén con tierra.

(5) Las superficies sobre el nivel del suelo de cabezales de alcantarillas, paredes
finales, cuando son visibles desde la carretera o desde caminos peatonales.

(6) En las superficies internas de las alcantarillas que sean visibles desde la
carretera, que midan un metro o mas de altura.

(7) Todas las superficies de los barandales.

Se completard el trabajo con un acabado Clase 1 de acuerdo con el inciso “a”, mencionado
anteriormente. Se saturara la superficie de concreto hidraulico con agua y se afinara la
superficie frotando una piedra de carborundo. La piedra de carborundo debera ser cubierta
con mortero en la cara que se utilizara para frotar. El mortero a utilizar debera estar
compuesto de una mezcla de cemento y arena fina en las mismas proporciones del
concreto hidraulico al que se le esta dando el acabado. Continuar el afinado hasta que las
marcas de los encofrados, proyecciones y todas las irregularidades sean removidas y se
obtenga una superficie uniforme. Dejar en su lugar la pasta producida por el afinado.

Cuando se concluya otro trabajo que pueda afectar la superficie, se afinara con una piedra
fina de carborundo y agua, hasta que la superficie completa tenga una textura lisa y un
color uniforme. Después de que la superficie se ha secado, restregar con un trapo o
esponja para remover el polvo suelto. Se dejara libre de todos los remiendos, pasta, polvo y
cualquier marca que sea objetable.

Clase 3. Acabado con herramientas: Se dejard que el concreto hidraulico fraglie por lo
menos durante 14 dias para evitar que particulas del agregado salgan a la superficie. Se
usaran herramientas de aire como martellina, picos u otros. Se picara la superficie de
mortero y se quebraran las particulas del agregado para dejar expuestos grupos de
particulas de agregado en la matriz del mortero.

(c) Clase 4. Acabado con chorro de arena: Se dejara que el concreto hidraulico fragtie
por lo menos durante 14 dias. Se protegeran las superficies adyacentes, que
recibiran este acabado. Se aplicara el chorro de arena, con arena dura y filosa para
producir una superficie de grano fino en la cual el mortero es desprendido o barrido
y deja el agregado expuesto.

(e) Clase 5. Acabado rayado con cepillo de acero: Se iniciard tan pronto como los
encofrados hayan sido removidos. Se raspara la superficie con cepillos de fibra o cerdas de
acero usando una solucién de acido muritico.

Mezclar la solucion en una proporcion de 1 parte de &cido por 4 partes de agua. Se raspara
hasta que la capa del cemento de la superficie sea removida completamente y las
particulas del agregado queden expuestas.



Se dejard una textura pareja de piedrecillas que den la apariencia de granito fino a
conglomerados gruesos, dependiendo del tamafio y graduacion del agregado. Se lavara la
superficie completamente con agua que contenga una cantidad pequefa de amoniaco.

(f) Clase 6. Acabado con color: Preparar suficientes tableros de 0,5 por 1,0 metros con
muestras de concreto hidraulico de color, para obtener el color aceptado por la
Administracion. Se protegera el tablero de color aprobado permanentemente durante el
trabajo. Se dara el color de la muestra aprobada a todas las superficies designadas.

Se completara un acabado de Clase 1 de acuerdo el inciso “a”, mencionado anteriormente.
No se debe aplicar el acabado del color hasta que todo el concreto hidraulico de la
estructura se haya colado. Se removera todo el polvo, materia extrafia, aceite, grasa y
compuestos de curado con una solucion de 5 % de fosfato trisddico y luego se enjuagara la
superficie de concreto hidraulico con agua limpia.

Usar papel, tela o cualquier otro medio para proteger las superficies que no recibiran un
acabado de color.

Se deberd aplicar el acabado a la superficie de concreto hidraulico seca cuando la
temperatura de la superficie sea de 4 °C 0 mayor, y se prevea que la temperatura del aire
en la sombra sea de 4°C o mayor durante las 24 horas siguientes a la aplicacion.

Aplicar el acabado de color de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Rociar y
aplicar con brocha o rodillo la primera capa de un sellador penetrante y la base del color. Se
rociara y aplicara con brocha o con rodillo la capa final después de que la primera capa se
haya secado completamente. Se aplicara un acabado para dar un color uniforme y
permanente, libre de chorrearse o desparramarse sobre la superficie.

Limpiar las areas de concreto hidraulico que no seran cubiertas con el acabado, usando un
método aprobado.

552.17 Accesorios de anclaje.

Se debera usar compuestos quimicos, lechadas o dispositivos de anclaje para concreto
hidraulico colado en sitio con el fin de fijar dispositivos 0 accesorios al concreto hidraulico.

Someter los siguientes renglones a aprobacion del Ingeniero:

e Muestra de accesorios de anclaje al concreto hidraulico.
¢ Instrucciones del fabricante para su instalacion.
e Certificaciones o informacion sobre el material.

Todas las partes metdlicas de los dispositivos de anclaje serdn hechas de acero inoxidable
o de acero protegido con una capa metalica resistente a la corrosion que no reaccione
guimicamente con el concreto hidraulico. Se supliran todos los dispositivos de anclaje
completos con todos sus accesorios metalicos.

Para anclajes quimicos o con lechadas, efectuar una prueba del sistema de anclaje que no
quede incorporado en la obra. Efectuar una prueba de carga estatica de acuerdo con ASTM
E-488. Demostrar que los accesorios de anclaje cumplen con una prueba de carga de



tension directa, no menor que los valores indicados en Tabla 552-5 por un periodo de por lo
menos 48 horas con un movimiento que no exceda de 1 mm. También demostrar que
cuando se carga hasta la ruptura, el accesorio de anclaje demuestra una falla ductil del
acero y no del compuesto quimico o del mortero o el concreto hidraulico.

Instalar en el concreto hidraulico los dispositivos de anclaje recomendados por el fabricante,
de manera que los elementos o el equipo fijado se mantengan firmes en el concreto
hidraulico. Se aplicaran las tuercas con los valores de momento torsional especificados en
la Tabla 552-5, a no ser que se den otras instrucciones especificas por el fabricante. Se
colocaran los pernos de anclaje de los soportes, de acuerdo con los requisitos de la
Seccidn 564 Accesorios de Apoyo.

Tabla 552-5
Valores del ensayo de carga sostenida

Accesorio de anclaje tamafio perno FUER 6 EENyE o2 TRrErEn ()
M 20 24,0
M 12 18,3
M 12 12,7
M8 7,1

En presencia de la Administracion, realizar una prueba de carga a una muestra tomada al
azar en, por lo menos 10% de los anclajes a un 90% del esfuerzo de fluencia del acero. Si
alguno de los anclajes falla, se rehara el anclaje fallado y se volvera a probar la carga en el
100 % de los anclajes restantes. La prueba de carga puede ser efectuada aplicando un
momento torsional contra una arandela indicadora de carga, aplicando una carga de
tension directa al anclaje o mediante cualquier otro método aprobado por la Administracion.

Después de realizar pruebas de carga, se aflojara la carga en el anclaje y se ajustaran
hasta alcanzar la carga especificada en la Tabla 552-6 o de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

Tabla 552-6
Momento torsional para dispositivos de anclaje
Accesorio de anclaje tamafio perno Momento-torsional (N-m)
M 20 180
M 16 130
M 12 80
M8 30

552.18 Cargas en estructuras nuevas de concreto hidraulico.




No se debe aplicar ninguna carga en pilares o bastiones hasta que las pruebas en concreto
hidraulico en cilindros vaciados del mismo concreto hidraulico y curado bajo las mismas
condiciones de los elementos de subestructura, indiquen que el concreto hidraulico ha
alcanzado por lo menos el 80% del esfuerzo minimo a la compresion especificada a los 28
dias. Esta restriccibn no se aplica a la colocacion de los elementos superiores de
subestructuras coladas por etapas.

No se permitira circular vehiculos o equipo de construccion en ningun tramo hasta que el
concreto hidraulico de la superestructura completa haya alcanzado su esfuerzo a la
compresion de disefio y haya estado colado por lo menos por 21 dias.

Para estructuras de concreto hidraulico post-tensado no se permitirdn vehiculos de méas de
2000 kilogramos en ningun tramo hasta que el acero de preesfuerzo para ese tramo haya
sido tensado, inyectado de mortero y curado. El mortero debe haber obtenido un esfuerzo
de 21 MPay los tirantes deben estar bien ajustados.

Vehiculos que pesen menos de 2000 kg pueden transitar en los tramos en que el disefio de
andamiaje haya previsto ese peso.

552.19 Aceptacion.

El concreto hidraulico serd evaluado conforme a lo establecido en las Subsecciones 107.02
Inspeccion visual y 107.03 Certificacion (Ver Tabla 552-1 (a) y (b) para las resistencias).
Debe proveerse un certificado de produccién para el cemento.

El revenimiento de la mezcla de concreto hidraulico, el contenido de aire, el peso unitario y
la temperatura deben ser evaluadas conforme a lo establecido en las Subsecciones 107.02
Inspecciodn visual y 107.04 Conformidad determinada o ensayada.

El esfuerzo de compresion del concreto hidraulico sera evaluado conforme a lo establecido
en la Subseccion 107.05 Evaluacién estadistica del trabajo y determinacion del factor de
pago (valor del trabajo). El resultado de una prueba de esfuerzo a la compresién, es el
promedio de tres cilindros moldeados con una muestra de una misma batida y fallados a los
28 dias o0 segun disponga la Administracion.

Se removera y reemplazaréa el concreto hidraulico cuyos cilindros de falla registren menos
del 90% del esfuerzo a la compresién minima requerida a los 28 dias (fc’) y provengan de
una ubicacion tal que cause un efecto perjudicial e intolerable en la estructura y que sera
determinada por el profesional competente, mediante un analisis de esfuerzos y
deformaciones que permita identificar los puntos criticos.

La construccion (incluyendo bache, colocacién, acabado y curado) de las estructuras de
concreto hidraulico sera evaluada conforme a lo establecido en las Subsecciones 107.02
Inspeccién Visual y 107.04 Conformidad determinada o ensayada.

Los andamios y formaletas serdn evaluados conforme a lo establecido en la Seccién 562
Obras Temporales.



552.20 Medicion.

Se deberd medir el concreto hidraulico estructural y sellos de concreto hidraulico por metro
cubico (m°®) en la estructura.

552.21 Pago.

Las cantidades aceptadas y medidas como se indica anteriormente, serdn pagadas al
precio de contrato por metro cubico, para los renglones de pago descritos mas adelante,
indicados en la licitacion, excepto que el precio del concreto hidraulico estructural, sera
ajustado de acuerdo con la Subsecciéon 107.05 Evaluacién estadistica del trabajo y
determinacion del factor de pago.

El pago serd una compensacion total del trabajo descrito en esta Seccion. (Ver Subseccion
110.05 Alcance del pago).

El pago del concreto hidraulico estructural sera determinado por el precio unitario por metro
cubico establecido en el Contrato multiplicado por el factor de pago que resulte del esfuerzo
a la compresién calculado de acuerdo a la subseccién 107.05 Evaluacién estadistica del
trabajo y determinacioén del factor de pago.

Unidad de

Renglén de pago medida

Metro cubico

CR.552.01 Concreto hidraulico estructural clase A (25 MPa) (m?)

Metro cubico

CR.552.02 Concreto hidraulico estructural clase B (28MPa) (m?)

Metro cubico

CR.552.03 Concreto hidraulico estructural clase C (14 MPa) (m?)

Metro cubico

CR.552.04 Concreto hidraulico estructural clase D (35 MPa) (m?)

Metro cubico

CR.552.05 Concreto hidraulico estructural clase X (18 MPa) MPa (m?)

Metro cubico

CR.552.06 Concreto hidraulico estructural clase S (28 MPa) (m?)

Metro cubico

CR.552.07 Concreto hidraulico estructural para clase C (14 MPa) (m?)

Metro cubico

CR.552.08 Concreto hidraulico estructural para puentes clase A (28 MPa) (m?)

Metro cubico

CR.552.09 Concreto hidraulico estructural para puentes clase B (17 MPa) (m?)

Metro cubico

CR.552.10 Concreto hidraulico estructural para puentes clase C (28 MPa) (m?)

Metro cubico

CR.552.11 Concreto hidraulico estructural para puentes clase P (__ MPa) (m?)




Unidad de

Renglén de pago medida

Metro cubico

CR.552.12 Concreto hidraulico estructural para puentes clase S (m?)

Metro cubico

CR.552.13 Concreto hidraulico estructural liviano para puentes (_ MPa) (m?)

552.22 Requisitos minimos para muestreo y ensayo

A continuacién se presenta las Tablas 552-7, 552-8 y 552-9, que representan los requisitos
minimos para aceptacion, sin embargo el Contratista debe presentar un plan de control de
calidad que se ajuste a su programa de trabajo y a las condiciones propias del proyecto,
gueda a criterio de la Administracion solicitar el incremento de esa frecuencia y los ensayos
para efectos de aprobacion del plan. Este Plan de autocontrol de calidad del Contratista,
debe contar con el aval de la Administracion de cada proyecto.

Para efectos del Plan de Verificacion, la Administracién establecera el tipo de ensayos y las
frecuencias de las Tablas 552-7, 552-8 y 552-9, que permitan aplicar las Subsecciones
107.02 Inspeccién visual, 107.04 Conformidad determinada o ensayada o 107.05
Evaluacién estadistica del trabajo y determinacion del factor de pago (valor del trabajo)
segun corresponda, para determinar el pago del trabajo en funcion de la calidad.




Tabla 552-7

Requisitos de muestreo y ensayo del agregado fino para el concreto hidraulico

. Tipo de Propiedades o Especificaciones . :
Material o A P . p Frecuencias | Punto de Tiempo de
aceptacién Caracteristicas Categoria de los métodos
producto . de ensayos | muestreo reporte
(Subseccion) de ensayo
Graduacion
9,5 mm |
4,75 mm |
2,36 mm | 1 Ensayo
?iﬂgesgagfas INTE 06-01-02 16'32 o : INTE 06-02:09 1 2d4a100 m?
concEeto Estadistica 300 H i minimo 5 16 Horas
hidraulico (107.05) 150 Hm i muestras por
Hm mes
Otros tamices I
especificados
Material pasando | INTE 06-02-12
malla de 75 pm En
Maodulo de finura - 23a31 apilamiento 16 Horas
INTE-06-02-24 en el
o oz
sanidad : 10% maximo de quebradoro | 9 dias
perdida en en la planta
SO4Na,
Equivalente de arena - AASHTO T-176
INTE 06-01-02 q 75% minimo
Medicién y ensayo INTE-06-02-22 1 ensayo
de aprobacion mas claro que el | cada 15 dias
(107.4) Impurezas organicas - color patrén. Si no 30 horas
cumple usar
INTE 06-02-23
Terrones de arcillay i INTE-06-02-28
particulas 3% maximo
Carbon y lignito 1% INTE 06-02-26 3 di
) - L ias
maximo 1% maximo




Tabla 552-8

Requisitos de muestreo y ensayo del agregado grueso para el concreto hidraulico

Material o Tipo de Propiedades o Especificaciones de | Frecuen Punto de Tiempo
roducto aceptacion Caracteristicas Categoria los métodos de cias de muestreo de
P (Subseccion) ensayo ensayos reporte
Graduacion
38 mm I
25 mm I
19 mm I 1 En
12,5 mm | INTE 06-02-09 oo ;1"’3’8
INTE 06-01-02 9,5 mm I m3
Estadistica 4,75 mm [ - 16 Horas
(107.05) 236 mm I minimo 5
, _ muestras
Otros f[a_lmlces I por mes
especificados
. INTE 06-02-12
Aagregado Material pasando I 1% maximo sino tiene
gregados I
gruesos malla de 75 um arcilla aumentar a 1,5 En apllamllento
para Maddulo de finura - 2,3a3,1 que?)?a?jor o 16 Horas
concreto -02-
hidréaulico Abrasion - Iﬁg;) cr)r?a?(ini7 en la planta 2 dias
INTE-06-02-24
Sanidad - 12% maximo de 9 dias
INTE 06-01-02 pérdida en SO,4Na,
Medicion y ensayo INTE-06-02-28 1(::3;""13’50
de aprobacion . 3% en losas de .
Terrones de arcilla'y . dias
(107.4) ) - puente y pavimentos 30 horas
particulas
5% en otros concreto
hidraulicos
. A Ao
Carbon y lignito 1% ) INTE 06-02-26 3 dias

maximo

3% maximo




Concreto
hidraulico

Tabla 552-9

Requisitos de muestreo y ensayo para el concreto hidraulico

Revenimiento INTE 06-02-03 1 Ensayo por
carga
INTE 06-02-04 | , o~
INTE 06-01-01 Contenido de aire INTE 06-02-38 yop
Estadistica carga
107.04
(107.04) o INTE 06-02-37 | 1 Ensavo por
Peso Unitario carga cuando
se solicite
Temperatura INTE 06-02-06 1 batida
1 por cada
i 3
INTE 06-01-01 estl():rl’lr%?arn)ééa":ra INTE 06-01-07 niomrgnggrge
Estadistica P - INTE 06-02-01 | 7
(107.05) ensayo a la ensayo por
compresion dia por

resistencia

Descarga
en sitio de
colocacion

10 minutos

2 Horas

2 Horas

5 minutos

28 dias




SECCION 554 ACERO DE REFUERZO

554.01 Descripcion

Este trabajo consistird en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblado y
colocacion de las varillas de acero dentro de las diferentes estructuras de concreto
hidraulico, en conformidad con los detalles indicados en los planos, estas especificaciones
y las instrucciones de la Administracion.

554.02 Materiales

El acero de refuerzo debera cumplir con lo especificado en la Subseccion 709.01(a) y
709.01 (b) Acero de refuerzo. El alambre de amarre a utilizar debera ser alambre negro
recocido.

554.03 Equipo

El Contratista deberd suministrar el equipo necesario para el corte y doblado de las
varillas de acero de refuerzo. Cuando sea autorizado por la Administraciéon el empleo de
soldadura, el Contratista debera también disponer del equipo apropiado para esa labor y
aprobar soldadores calificados para realizar los trabajos.

Para fijar correctamente el acero de refuerzo en su posicién, se requerira herramientas
menores y otros elementos deberan ser también suministrados por el Contratista.

Requerimientos para la construccion

554.04Suministro y almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser
doblado, debera estar identificado con etiquetas en las cuales se indique: el fabricante, el
grado del acero y el lote correspondiente.

Previo al almacenamiento del acero y posterior incorporacion a la obra, el Contratista
debera presentar a la Administracién los respectivos certificados de calidad del fabricante,
los cuales deberan contar con el aval, tanto del Consultor de Calidad del Contratista como
de la Administracion.

El acero debera almacenarse en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre
plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y debera ser protegido
contra dafios y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes
COrrosivos.



554.05 Planos y listas de corte y doblado

Antes de cortar el acero en los tamafios indicados en los planos, el Contratista debera
verificar las listas del tamafio de las varillas y sus diagramas de doblado. Si los planos no
muestran estas listas y diagramas de doblado, el Contratista debera prepararlos y
someterlos a la aprobacion de la Administracion. La aprobacién por parte de la
Administracién no exime de responsabilidad al Contratista por la exactitud de estas listas
y diagramas. En este caso, el Contratista debera contemplar, en los precios de su oferta,
el costo de la elaboracién de las listas y diagramas mencionados.

Si el Contratista desea relocalizar una junta de construccidbn mostrada en planos, en
alguna otra parte de la estructura, debera revisar por su cuenta los planos y listas de corte
gue correspondan a la junta propuesta, y someter las modificaciones respectivas para que
sea aprobado por la Administracién, por lo menos 15 dias antes de la fecha prevista para
el corte y doblaje del refuerzo de esa parte de la obra. Si por cualquier razén el Contratista
omite este requisito, la junta y el refuerzo correspondiente deberan dejarse sin
modificacion, tal y como se muestra en los planos.

554.06 Doblado

Las varillas de refuerzo se deberan fabricar de acuerdo con ACI SP 66 y se doblaran en
frio todas las varillas que asi lo requieran. Se limitard la tolerancia de dobladura de las
varillas de cubiertas o losas armadas a no mas de 6 mm. Las varillas de acero no se
deben doblar una vez que estan parcialmente empotradas en el concreto hidraulico,
excepto cuando se muestre asi en los planos o sea permitido por la Administracion.

Cuando las dimensiones de los ganchos o los didmetros de doblado no se muestren en
los planos, se proporcionaran ganchos estandar de conformidad con ACI SP 66.

554.07 Acero de refuerzo con recubrimiento epéxico

Las varillas se levantaran con soportes multiples o con una plataforma. Se evitara la
abrasién producida entre varillas y se debera evitar que los paquetes de varillas sean
arrastrados o dejados caer.

Antes de la colocacion se inspeccionaran las varillas recubiertas para localizar cualquier
dafo al recubrimiento. Se repararan todos los defectos en el recubrimiento, perceptibles al
0jo, con un material de reparacion precalificado de acuerdo con la norma AASHTO M
28M. Se limpiaran las areas que van a ser reparadas, removiendo toda la contaminacion
de la superficie y el recubrimiento dafiado. Se raspara el area por reparar antes de aplicar
el material de reparacion. Cuando haya herrumbre se debe remover por medio de
limpieza a chorro o con una herramienta de poder. Se limpiaran las varillas
inmediatamente antes de aplicar el material de reparacion.



Se deberan reparar rdpidamente las varillas con resina antes de que ocurra una oxidacién
perjudicial, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la resina. Se traslapara
en 50 milimetros el material de remiendo sobre el revestimiento original, o como lo
recomiende el fabricante. Se proveera un espesor minimo de 200 micrémetros de
recubrimiento en las areas reparadas.

Deben tomarse las medidas necesarias para minimizar el dafio en el recubrimiento de las
varillas instaladas. Se debe limpiar y reparar cualquier dafio en el recubrimiento advertido
después de la instalacion, en la forma descrita anteriormente.

No se permitiran reparaciones en el campo a varillas con dafios severos en el
recubrimiento, las cuales deberan ser cambiadas con piezas nuevas. Un recubrimiento
con dafio severo se define como un recubrimiento con un &rea total dafiada de 0,5 metros
de longitud de varilla que excede al 5 % del area superficial de la porcion de la varilla. Se
recubriran los empalmes mecénicos después de su instalacion de acuerdo con la norma
AASHTO M 284 M, si presenta dafios en el recubrimiento epéxico.

554.08 Colocacién y fijacién del acero de refuerzo

Al ser colocado en su posicion final y antes de colar el concreto hidraulico, todo el acero
de refuerzo debera estar libre de polvo, escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro
material extrafio que pueda afectar la adherencia. Todo el mortero seco adherido debera
ser removido del acero de refuerzo.

Las varillas deberan colocarse con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los
planos, y deberan asegurarse firmemente, de manera que no sufran desplazamientos
durante la colocacion y fraguado del concreto hidraulico. Se soportaran las varillas en
bloques de concreto hidraulico prefabricados, o en soportes metdlicos, de acuerdo al
“Manual de practica estandar del Instituto de Concreto hidraulico Reforzado”. Se fijaran
los blogues de concreto hidraulico de soporte con alambres ubicados en el centro de cada
bloque. Se usaran soportes de metal en contacto con las superficies de concreto
hidraulico expuesto, Clase 1 (protector de plastico) o Clase 2, tipo B (protector de acero
inoxidable). Se usara acero inoxidable de acuerdo con la norma ASTM A-493, Tipo 430.

Se revestiran con un material dieléctrico los asientos, alambres de amarre y otros
elementos usados para soporte para dar posicion o sujetar el acero de refuerzo con
recubrimiento epéxico. No se usaran soportes plasticos.

Los soportes para las varillas de refuerzo en las losas no deben espaciarse a mas de 1,2
m entre ellos, ya sea transversal o longitudinalmente. Los soportes para varillas de
refuerzo no se usaran directa o indirectamente para sostener pasarelas para carretillas, o
cargas de construccion similares. Las plataformas para soportar trabajadores y equipos
durante la colocacién del concreto seran soportadas directamente en el encofrado y no en
el acero de refuerzo.



Las varillas de refuerzo paralelas se espaciardn con una tolerancia de 38 mm con
respecto al lugar requerido en planos. No se permite acumular las variaciones en el
espaciamiento de varillas paralelas. El promedio de dos espaciamientos adyacentes no
debera exceder el espaciamiento requerido en planos.

Se dejaran 50 mm libre de recubrimiento para todo el refuerzo, excepto si se especifica de
otra manera en planos. Se colocarid el acero de refuerzo de losas manteniendo la
distancia vertical establecida en planos entre el acero de refuerzo y la superficie
encofrada o la superficie superior de la losa con una tolerancia de 6 mm. Se revisara el
recubrimiento sobre el acero de refuerzo de losas usando una plantilla, antes de colar el
concreto y se reemplazaran los soportes dafiados.

No se colard el concreto en ningun elemento estructural hasta que la colocacion del acero
de refuerzo haya sido aprobada.

Las canastas o silletas de metal que entren en contacto con la superficie exterior del
concreto hidraulico deberan ser galvanizadas. No se permitira el uso de piedras,
fragmentos de ladrillos, tuberia de metal o tacos de madera.

Las varillas de las losas se deberan amarrar con alambre negro recocido en todas las
intersecciones, excepto cuando el espaciamiento entre varillas sea menor a 300 mm en
ambas direcciones, en cuyo caso se deberan amarrar alternando las intersecciones. El
alambre usado para el amarre debera tener un didmetro de 1,5 mm a 2 mm o su calibre
equivalente. No se permitira soldar las intersecciones de las varillas de refuerzo.

Las varillas deberan quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre varillas
paralelas colocadas en una fila, no sea menor de tres veces el didametro nominal de la
varilla, ni menor de cuatro tercios (4/3) del tamafio maximo nominal del agregado grueso.

Cuando se coloquen dos o mas filas de varillas, la fila superior debera colocarse
directamente encima de la fila inferior, y la separacion libre entre filas no debera ser
menor de veinticinco mm (25 mm).

Ademas, se deberan mantener los recubrimientos minimos especificados en los planos;
antes de colar el concreto hidraulico de las losas, debe revisarse el recubrimiento de las

varillas superiores con los codales que se usaran en el colado de las losas.

La Administracion deberd revisar y aprobar la armadura de refuerzo de todas las
estructuras, antes que el Contratista inicie el colado del concreto hidraulico.

554.09 Empalmes y uniones

Los empalmes de las varillas de refuerzo se ajustaran a lo indicado en los planos, y se
realizaran en los sitios mostrados en éstos o donde lo indique la Administracién; no



deberan ser localizados en las juntas de construccién del concreto hidraulico. El
Contratista podra introducir empalmes y uniones adicionales en sitios diferentes a los
mostrados en los planos, siempre y cuando esas modificaciones sean autorizadas por la
Administracion y el costo del refuerzo adicional requerido serd asumido por el Contratista.
Los empalmes y uniones en varillas adyacentes deberan hacerse alternados.

En los empalmes, las varillas deberan quedar colocadas en contacto entre si, amarradas
firmemente con alambre negro recocido, de tal manera que mantengan la alineacion y su
espaciamiento dentro de las distancias minimas de recubrimiento especificadas, en
relacion con las demas varillas y superficies de concreto hidraulico.

El Contratista podra reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando
soldadura que cumpla con las normas de la American Welding Society, AWS D 1.4. En
este caso, las soldaduras y los procedimientos deberadn ser aprobados previamente la
Administracion, y deben realizarse pruebas de elementos soldados por el laboratorio de
control de calidad del Contratista.

No se permitirA soldadura en varillas cuya composicién quimica exceda los siguientes
porcentajes:

a) Carbo6n 0,30
b) Manganeso 1,5
c) Equivalente de carbén 0,55

Se pueden usar acoples mecanicos en lugar de soldaduras, si asi es aprobado por la
Administracion, con resistencia de por lo menos 125 % del esfuerzo de fluencia requerido
para el acero de refuerzo.

Si la malla electrosoldada es transportada en rollos, se enderezaran los rollos dejando la
malla plana antes de su colocacién. Se empalmaran las laminas de malla o varillas de
refuerzo de rejilla, traslapando no menos del ancho de la abertura de la malla mas 50 mm.
Se deben fijar muy bien los extremos y las orillas amarrandolas con alambre negro
recocido a los elementos existentes previamente construidos que puedan servir de apoyo
y referencia.

El costo de este reemplazo de empalme y las pruebas de revision del trabajo correra por
cuenta del Contratista.

554.10 Sustitucién del acero de refuerzo

La sustitucion de las diferentes secciones de refuerzo sélo se podra efectuar con
autorizacion escrita de la Administracion, previa justificacion técnica de la variacion. En tal
caso, el acero sustitutivo debera tener un area y un perimetro equivalentes o mayores que
el area y el perimetro de las varillas mostradas en los planos.



554.11 Lista de pedido

En las listas de pedido del acero de refuerzo se deben usar las mismas marcas para
etiquetar que las mostradas en los planos. La Administracion debe aprobar todas las listas
de pedido y diagramas de dobladuras. La aprobacion de las listas y diagrama no
exoneran al Contratista de su responsabilidad de la comprobacién de su exactitud de las
listas.

No se deben ordenar materiales hasta que las listas y diagramas sean aceptados y
aprobados por la Administracion.

No se debe colocar el acero de refuerzo vertical para columnas, paredes, estribos y pilas
hasta que las elevaciones de las fundaciones sean establecidas en campo.

554.12 Aceptacion

El suministro de acero de refuerzo sera aceptado segun las Subsecciones 107.02
Inspeccién Visual y 107.03 Certificacion, del CR-2010. Adicionalmente la Administracién
podra solicitar la aceptacion del acero de refuerzo por medio de la seccion 107.04
Conformidad determinada o ensayada si asi lo considera pertinente y de conformidad con
la Tabla 554-2 Requisitos de muestreo y ensayo del acero de refuerzo. Se exigira
certificado de produccion para cada embarque de acero de refuerzo.

Para aceptar la colocacion de acero de refuerzo se deberd cumplir con las Subsecciones
107.02 Inspeccién Visual del CR-2010.

554.13 Medicién

La unidad de medida sera el kilogramo (kg) de acero de refuerzo para estructuras de
concreto hidraulico, suministrado y colocado en la obra, y aceptado por la Administracion.

La medida no incluye el peso de soportes, canastas o silletas de varillas 0 elementos
similares utilizados para mantener o fijar el refuerzo en su sitio, ni los empalmes
adicionales a los indicados en los planos.

Tampoco se medird el acero cuyo pago esté previsto en otros renglones de pago del
contrato.

Si se sustituyen varillas a solicitud del Contratista y, como resultado de ello, se usarqd méas
acero del que se ha especificado, no se medird para pago de la cantidad adicional de
acero.



La medida para las varillas de acero se basara en el peso y longitudes de varillas
realmente utilizados, y se usaran para ello los pesos unitarios indicados en la siguiente

tabla.
Tabla 554-1
Pesos unitarios de varillas para acero de refuerzo
o DIAMETRO NOMINAL
VARILLAN® i IMETROS | (PULGADAS) | Eo0 Ka/m
2 06,4 (Ya) 0,249
3 09,5 (3/8) 0,560
4 12,7 (Y2) 0,994
5 15,7 (5/8) 1,552
6 19,1 €2) 2,235
7 22,2 (718) 3,042
8 25,4 D 3,973
9 28,7 (11/8) 4,960
10 32,3 (1 Ya) 6,403
11 35,8 (1 3/8) 7,906
14 43,0 (1 %) 11,384
18 57,3 (2 Ya) 20,238
554,14 Pago

Las cantidades aceptadas y medidas como se indica anteriormente, seran pagadas al
precio del contrato de acuerdo con los reglones de pago que se describen.

El pago sera la compensacion total por el trabajo descrito en esta seccion (ver
subseccién 110.05 Alcance del pago del CR-2010)

Unidad de

Renglén de pago medida

CR.554.01 Acero de refuerzo al carbono, INTE 06-09-01 (ASTM A-615

grado 40) Kilogramo (kg)

CR.554.02 Acero de refuerzo de baja aleacion, INTE 06-09-02 (ASTM

A 706M grado 60) Kilogramo (kg)

CR.554.03 Acero de refuerzo con recubrimiento epéxico Kilogramo (kg)

554.15 Requisitos minimos para muestreo, ensayo y pago

A continuacién se presenta la Tabla 554-2, que representa los requisitos minimos para
aceptacion y pago, sin embargo el Contratista debe presentar un plan de control de
calidad que se ajuste a su programa de trabajo y a las condiciones propias del proyecto,




queda a criterio de la Administracion solicitar el incremento de esa frecuencia y los
ensayos para efectos de aprobacion del plan. Este Plan de autocontrol de calidad del
Contratista debe contar con el aval de la Administracion.

La Administracion decidira cuales ensayos de la Tabla 554-2 y la frecuencia con que
estos se realizaran para efectos del Plan de Verificacion., de tal forma que permitan
aplicar las subsecciones 107.02 Inspeccion visual, 107.04 Conformidad determinada o
ensayada o 107.05 Evaluacion estadistica del trabajo y determinacion del factor de pago
(valor del trabajo) segun corresponda, para determinar el pago del trabajo en funcion de la

calidad.
Tabla 554-2
Requisitos de muestreo y ensayo de las varillas de refuerzo
Tipo de | Tipo de |Caracteristica NLILE . ACEIEIEE Punto de UEEE
: - para el | Categoria de de
material | aceptacion | aensayar muestreo
ensayo ensayos reporte
Densidad por |
m .
2 varillas
Esfuerzode | INTE
o, I por lote
Acero tension 06-09- (5 ensa Antes
., yos
de Aceptacion 01 por mes) | Acero en el de
refuerzo | estadistica | Elongacion I proyecto procesar
INTE (107.05) el acero
06-09- INTE en obra
01 : 06-09- 1 varilla por
ASTM A Doblamiento 05 Il lote
615M
Densidad por | _
m INTE 2 varlllltas
Esfuerzo de | 06-09- poriote
Acero tension 02 | (5 ensayos Antes
de Aceptacion . por mes) de
refuerzo | estadistica | Elongacion ' Acero en el procesar
proyecto
INTE (107.05) el acero
06-09- INTE en obra
. 06-09- 2 varillas
02 Doblamiento 05 Il or lote
ASTM A p

706M




Seccion 564.) ACCESORIOS DE APOYO

564.01 Descripcién

Este trabajo consiste en la proveeduria e instalacion de apoyos para puentes. Los
accesorios de apoyo se designan como: elastoméricos, balancines, rodillos,
placas deslizantes, apoyos tipo “pot”1, esféricos y de disco.

564.02 Material

Debe estar conforme con las siguientes subsecciones:

Almohadillas de apoyo elastoméricas 717.10
Revestimientos galvanizados 717.07
Lechada que no sufra contraccion 725.22(c)

Requerimientos constructivos
564.03 Generalidades

A. Planos. Se deben preparar y presentar los planos de los apoyos de
acuerdo con la Subseccion 104.03 y con la Seccibn 18 de las
especificaciones AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges
Division I, Volumen Il. Se deben mostrar todos los detalles de los apoyos,
incluyendo los materiales propuestos para ser utilizados. Debe obtenerse
la aprobacién antes de iniciar la fabricacion.

B. Fabricacion. Los apoyos se deben fabricar de acuerdo con la Seccién 18

de las especificaciones AASHTO Standard Specifications for Highway
Bridges Divisién 1l, Volumen Il. ElI acabado de la superficie de los
componentes de los apoyos que estan en contacto con otro componente 0
con el concreto, pero que no estan embebidos en el concreto, debe estar
conforme con la Subseccion 555.08 (e).
Se ensamblaran previamente los apoyos en el taller y se revisara que
estos posean todas sus partes y que estas posean la geometria adecuada.
Se deben galvanizar los componentes de apoyo y los pernos de anclaje de
acero. No se deben galvanizar los componentes de los apoyos o los
pernos de anclaje de acero inoxidable.

C. Empaque, manipulacion y almacenamiento. Antes de ser despachados por
el fabricante, se debe identificar claramente cada componente de los
apoyos y se debe marcar en la parte superior la localizacion y la



orientacion en la estructura. Se colocaran pernos, se ataran o fijaran los
apoyos de otra manera para evitar movimientos relativos.

Se empacaran los apoyos de forma que estén protegidos de los dafios
causados por el transporte, manipulacion, el clima y otras amenazas. No
se deben desarmar los apoyos en el sitio excepto para la inspeccion o
instalacion.

Se almacenardan todos los accesorios y componentes de los apoyos en el
sitio de trabajo en un lugar que provea proteccion de los dafios
ambientales y fisicos.

D. Construccion e instalacion. Se deben limpiar los apoyos de toda sustancia
extrafia. Los apoyos se deben instalar en las posiciones mostradas en los
planos. Se colocaran los apoyos y sus componentes de acuerdo con las
dimensiones mostradas en los planos o segun lo establezca el fabricante.
Se deben ajustar de acuerdo con las instrucciones del fabricante para
compensar los movimientos segun la temperatura de instalacion y los
movimientos futuros del puente.

Se fijara el nivel de los apoyos de los puentes en la elevacién y posicion
exactas. Se debe proveer un apoyo completo y uniforme en todas las
superficies externas de los apoyos. Si las superficies de apoyo tienen
elevaciones inadecuadas, no estan niveladas o si los apoyos no pueden
ser colocados apropiadamente se debe notificar al Contratante y se debe
entregar por escrito para la aprobacion una propuesta para modificar la
instalacion.

Se debe asentar los apoyos metalicos, no embebidos en concreto, sobre el
concreto con un relleno o material similar aprobado.

Las almohadillas elastoméricas se deben colocar directamente sobre
superficies de concreto que hayan sido preparadas de forma adecuada, sin
utilizar algun tipo de material de asiento.

Se deben pulir las superficies de los apoyos colocados directamente sobre
el acero para proveer una superficie nivelada y plana sobre la cual colocar
el apoyo.

564.04 Apoyos elastoméricos.

Estos apoyos incluyen las almohadillas no reforzadas (formadas Unicamente por
elastomero) y los apoyos reforzados con ldminas de acero o con tejidos.

Se deben reforzar en todo el espesor los apoyos elastoméricos que tengan un
espesor mayor de 15 milimetros con laminas colocadas cada 15 milimetros.

Se deben fabricar los apoyos elastoméricos de acuerdo con AASHTO M 251. Se
deben utilizar materiales que cumplen con los requerimientos de tolerancia de
impurezas2, acabado y apariencia del manual “Rubber Handbook” publicado por



la Asociacion Incorporada de fabricantes de hule3 (Rubber Manufacturer's
Association Incorporated) RMA F3 y T.063 para los apoyos moldeados y RMA F2
para los apoyos extrudidos. Se debe determinar el cumplimiento con el criterio de
aceptacion de nivel | de AASHTO M 251.

Se debe marcar cada apoyo reforzado con tinta indeleble o con pintura flexible.

La informacion marcada debe incluir: el numero de pedido, el nimero de partida,
el nimero de identificacion del apoyo, el tipo de elastomero y nimero de grado. A
menos que se especifigue de otra manera, se debe marcar en una cara que es
visible después de la ereccion del puente. Se debe proporcionar una lista de
todos los nimeros de los apoyos.

Se deben colocar los apoyos en una superficie nivelada. Se debe corregir
cualquier desalineamiento en el apoyo para obtener una superficie nivelada. No se
deben soldar las vigas de acero o las placas de apoyo a las placas exteriores del
apoyo a menos que existan mas de 40 milimetros de acero entre la soldadura y el
elastdmero. No se debe exponer el elastbmero o el pegamento del elastébmero a
temperaturas instantaneas mayores de 200°C.

564.05 Apoyos oscilantes, de rodillos y deslizantes

Cuando se requieran revestimientos de TFE se deben utilizar revestimientos
conformes con la Seccién 564.07.

Se deben fabricar los apoyos oscilantes, de rodillo y deslizantes de acuerdo con
los detalles mostrados en los planos y a la Seccién 555. La fabricacion se debe
llevar a cabo de acuerdo con la practica estandar en los talleres comerciales
modernos. Se removeran las rebabas, los bordes asperos y afilados y otros
defectos. Se deben aliviar los esfuerzos de los apoyos de oscilacion, los rodillos y
otros apoyos que son construidos soldando secciones de placa antes de perforar,
enderezar o dar un acabado maquinado (fresado).

Se deben revestir minuciosamente todas las superficies de contacto con aceite y
grafito justo antes de colocar los apoyos de rodillo. Se deben instalar los apoyos
de oscilacién, los rodillos y los apoyos deslizantes de forma que estén verticales y
a la temperatura media especificada después de la remocion de la formaleta y
después de cualquier acortamiento debido a las fuerzas de preesfuerzo. Se debe
tener en cuenta cualquier variacion con respecto a la temperatura media del tramo
soportado en el momento de la instalacion y cualquier otro cambio previsto en la
longitud del tramo soportado.

Se debe comprobar que la superestructura tiene un movimiento total y libre en los
apoyos moviles. Se colocaran cuidadosamente los apoyos cilindricos de manera



que sus ejes de rotacion estén alineados y coincidan con los ejes de rotacion de la
superestructura.

564.06 Placas en mamposteria, de fundacion y de relleno para los
apoyos.

Se deben suministrar las placas metalicas utilizadas en la mamposteria, placas de
asiento y de relleno de acuerdo con AASHTO M 270M, grado 250.

Se fabricard y se dard el acabado al acero de acuerdo con la Seccion 555. Los
agujeros en las placas de los apoyos se deben formar taladrando, con
sacabocados o por medio de corte con oxigeno, con control preciso del corte. Se
deben remover las rebabas mediante esmerilado.

Se deben colocar en forma precisa las placas de los apoyos en una posicién
nivelada como se muestra en los planos y se debe proveer un apoyo uniforme
sobre la superficie de contacto del apoyo.

564.07 Superficies de Tetrafluoroetileno (TFE) para los apoyos.

Se debe proveer material de TFE que haya sido adherido en la fabrica, conectado
mecanicamente o incrustado en el material base seglin se muestra en los planos.

Se debe adherir 0 sujetar mecanicamente la tela que contiene las fibras TFE a
una platina rigida. Se debe utilizar una tela capaz de resistir cargas de 70
megapascales sin fluir en frio. Se usard un adherente tela-platina capaz de
resistir, sin laminarse, una fuerza cortante igual al 10 % de la carga de aplicacién
perpendicular o normal mas cualquier otro esfuerzo cortante en el apoyo.

La aceptacion debe hacerse usando los métodos y procedimientos de prueba
aprobados de acuerdo con la Seccion 18, Subseccién 18.8.3, de las
especificaciones AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges Division 11,
Volumen Il. Si el banco de prueba no permite ensayar el apoyo completo se deben
fabricar apoyos adicionales y se deben preparar muestras con una capacidad para
los esfuerzos normales de trabajo de por lo menos 450 kilonewtons.

Se deben determinar los coeficientes de friccion estatico y dinAmico cuando se
inicia el movimiento del apoyo de prueba a una velocidad de deslizamiento menor
de 25 milimetros por minuto. El coeficiente de friccion no debe exceder el
coeficiente especificado en la Tabla 564-1 o el especificado por el fabricante.

Se debe proporcionar una lista de los nUmeros de los apoyos individuales.



Tabla 564-1
Coeficiente de friccion

Material Presion del apoyo Coeficiente de friccion
(megapascales)
TFE sin relleno, tela 3,5 0,08
gue contenga fibras 14 0,06
TFE, 0 algun
compuesto de TFE y 24 0,04
metal perforado
3,5 0,12
TFE con relleno 14 0,10
24 0,08
Estructuras de bronce 3,5 0,10
entrelazados y rellenas 14 0,07
de TFE 24 0,05

564.08 Pernos de anclaje.

Se proveeran pernos de anclaje estampados o torneados conformes con ASTM A
307 o segun se muestra en los planos o se especifica en el contrato.

Se pondran los pernos de anclaje antes de la colocacién del concreto o se
instalaran en agujeros perforados después de la colocacion del concreto. Si se
instalan después de la colocacién del concreto, se deben fijar los pernos en los
agujeros mediante el uso de un mortero de cemento que no sufra retracciéon o con
un adhesivo quimico aprobado. Si se utiliza el mortero de cemento, se deben
perforar los agujeros con un diametro 25 milimetros mayor que el diametro del
perno. Si se utilizan adhesivos quimicos, se deben seguir las recomendaciones
acerca del diametro del agujero dadas por el fabricante del adhesivo.

Se debe ajustar la ubicacién de los pernos de acuerdo con la temperatura de la
superestructura segun se requiera. No se debe restringir el movimiento libre de la
superestructura en los apoyos méviles mediante pernos de anclaje o tuercas.

564.09 Asiento de las placas de mamposteria

Se colocard el relleno o tela como material de asiento debajo de las placas de
mamposteria si es requerido por el contrato. Se debe usar el relleno o tela
especificada y se debe instalar para proveer un apoyo completo en las areas de
contacto. Se debe limpiar muy bien las superficies de contacto del concreto y del
acero inmediatamente antes de colocar el material de asiento y de instalar los
apoyos o placas de mamposteria. Si los materiales de asiento no estan



especificados, se debe cumplir con AASHTO 18.4.10 segun lo indique el
Contratante.

564.10 Aceptacion.

Los accesorios de apoyo seran evaluados de acuerdo con las Subsecciones
107.02 y 107.03. Se debe proveer un certificado de fabricacion para cada envio de
accesorios de apoyo.

La instalacion de los accesorios de apoyo sera evaluada de acuerdo con las
Subsecciones 107.02y 107.04.

564.11 Medicion

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccion, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de medicién, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Los accesorios se mediran por unidades aceptadas y colocadas.

564.12 Pago

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por
unidad de medida para los items de pago de la Seccion 564 listados en el cartel

de licitaciéon. El pago serd una compensacion completa del trabajo prescrito en
esta seccion.

Renglon de pago Unidad de medida
CR.564.01 Accesorios de Apoyo ____ Unidad V)




Seccion 566.) CONCRETO LANZADO

566.01 Descripcion

Este trabajo se ocupa de la construccion de una o méas capas de concreto lanzado
sobre una superficie preparada.

La granulometria del agregado para el concreto lanzado esta establecida en la
Tabla 703-19. Material

566.02 Materiales.

Aditivo para aire entrapado (solamente en mezcla himeda) 711.02
Aditivos quimicos (solamente en mezcla humeda) 711.03
Agentes colorantes del concreto 711.05
Material para curado 711.01
Cemento hidraulico 701.01
Colorantes penetrantes 708.05
Puzolanas 725.04
Acero de refuerzo 709.01
Agregado para el concreto lanzado 703.18
Agua 725.01(a)

Requisitos para la Construccién
566.03 Composicion (Disefio de mezcla para el concreto lanzado).

Diseiar y producir mezclas para el concreto lanzado de conformidad con la Tabla
566-1. Las mezclas de concreto lanzado deberdn estar conformes con las
especificaciones ACI siguientes:
o ACI 506R Guia para el concreto lanzado;
o ACI 506.1 Reporte del estado del arte en concreto lanzado reforzado con
fibra;
o ACI 506.2 Especificaciones para la proporcion y aplicacion de concreto
lanzado.

Verificar el disefio de la mezcla con mezclas de ensayo preparadas con
agregados de la misma fuente propuesta. Someter lo siguiente para aceptacion al
menos 36 dias antes de colocar el concreto lanzado.

a) Disefio propuesto para el concreto lanzado con las proporciones de la
mezcla. Incluir la dosificacién y el tipo de cualquier aditivo con el disefio de
mezcla propuesto.



Tabla 566-1
Composicion del Concreto Lanzado

Tipo de | Contenido Rango Resistencia
procedimiento | Minimo  de | M&xima Del Aire Minima a 28
del concreto | Cemento relacion A/C | Entrapado dias

lanzado (kg/m3) % (MPa)

Humedo 325 0,55 NA 28

Seco 325 0,50 NA 28

Humedo (AE) | 325 0,45 5 min. 28

Seco (AE) 325 0,45 5 min. 28

b) Muestras representativas del material para el concreto lanzado, si son

f)

9)

h)

pedidas por el Contratante. Resultados de los ensayos al concreto lanzado
previos a la construccion.

Método propuesto para la aplicacién del concreto lanzado.

Cualquier otra informacion necesaria para verificar el cumplimiento con
ACI 506.2.

Certificaciones de los materiales para el concreto lanzado.
Muestras de la fibra, si va a ser usada.

Descripcion del equipo propuesto para el mezclado y la aplicacion del

concreto  lanzado. Incluir las instrucciones del fabricante,

recomendaciones, literatura, desempefio y datos de ensayos. En adicion,

para comprobar que el equipo cumple con los requisitos de ACI 506,

suministrar lo siguiente:

1) Sistema de suministro de agua. Para mezcla seca, suministrar un sitio
de trabajo con un tanque de almacenamiento de agua. Proveer una
bomba de desplazamiento con una valvula reguladora que sea
controlada con precisién para suministrar agua a la presién y cantidad
requeridas.

2) Mezclado. Usar equipo capaz de manejar y aplicar el concreto lanzado
conteniendo el méximo tamafio de agregado y los aditivos
especificados. Suministrar una manguera de aire y una boquilla para
soplado a efecto de quitar el polvo y limpiar durante la aplicacion del
concreto lanzado.

Calificacion. Demostrar satisfactoriamente haber realizado completos por
lo menos tres (3) proyectos comparables. Proveer un capataz con
experiencia en construccion con concreto lanzado por lo menos en cinco
(5) proyectos comparables. Con al menos 30 dias de anticipacion al inicio
del trabajo con concreto lanzado, comunicar los nombres del capataz y del
operador de la boquilla asignados al proyecto y remitir para aprobacion un
resumen de la experiencia individual de cada uno de ellos.



566.04 Aditivos Estabilizantes de la Hidratacion.

Cuando se usen aditivos estabilizantes de la hidratacién para extender el tiempo
de entrega permisible para el concreto lanzado, incluir los aditivos al momento de
disefiar la mezcla. La dosis base es el tiempo requerido para retrasar el fraguado
inicial del concreto lanzado, incluyendo el tiempo de entrega y el de descarga en
la obra. Incluir el tiempo limite de descarga de disefio en la dosificacibn sometida
a aprobacion. El tiempo méaximo permisible de descarga es de 3,5 horas.

Usar en el sitio de descarga un activador de hidratacion, compatible y aprobado,
para asegurar la colocacion y ensayo propios de la mezcla.

Determinar la dosis requerida para estabilizar el concreto lanzado, usando el
material empleado en la obra y mezclas de prueba en el campo. El aditivo para
extender la fragua inicial debera controlar la hidratacién de todos los minerales del
cemento y de la cal.

Cuando sea requerido, el fabricante de la mezcla debera proveer los servicios de
una persona calificada para asistir en el establecimiento de la dosis apropiada de
aditivo para extender el tiempo de fragua y dosificar los ajustes requeridos para
satisfacer los cambios en la obra debidos a las condiciones del sitio.

566.05 Ensayos previos a la construccion.

Llevar a cabo pruebas de campo del concreto lanzado previo a la construccion,
antes de comenzar la produccion de este material.

a) Pruebas de campo. Construir con tableros de madera formaletas para
prueba de 600 mm por 600 mm por 150 mm. Poner a cada uno de los
operadores de las boquillas propuestos a producir un panel de concreto
lanzado en dos formaletas de madera verticales. Curar estos paneles de
prueba de acuerdo con AASHTO T 23, excepto que no se sumergiran en
agua.

b) Nucleos. Tomar seis nucleos de 75 milimetros de diametro de cada uno de
los paneles de prueba de acuerdo a AASHTO T 24. Acondicione (recorte)
los extremos de los nicleos de acuerdo con AASHTO T 24 para hacerlos
al menos de 75 milimetros de largo.

c) Ensayos de resistencia a la compresion. Poner en remojo en agua los
nucleos por 40 horas inmediatamente antes del ensayo. Pruebe tres
nucleos de cada panel de ensayo cuatro dias después de la prueba de
campo y ensaye los tres ndcleos remanentes 28 dias después de la
misma. Realizar los ensayos de acuerdo con AASHTO T 23.

d) Aceptacion de la mezcla de disefio. Someter los datos de los ensayos y la
descripcion visual de cada uno de los nucleos al Contratante para su
aprobacion. Incluir detalles concernientes a la presencia de vacios, bolsas
de arena, laminacion, y otras deficiencias. La aceptacion, del operador de



la boquilla lanzadora y del disefio de mezcla, estara basada en las pruebas
de campo realizadas antes de iniciar la construccion y en el resultado de
los ensayos. La calidad visual de los nucleos no deberd ser menor que el
grado 2, de acuerdo con los requerimientos de calificacion de concreto
lanzado establecida en ACI 506.2.

Presentar los reportes de campo de control de calidad dentro de los dos
dias laborables luego de realizados los ensayos. Incluir en los reportes la
siguiente informacion:

» Identificacion de la muestra incluyendo el disefio de mezcla, el nimero de
ensayo y su ubicacion en el panel de prueba.

» Fecha y hora de preparacion de la muestra, incluyendo condiciones de
curado y dimensiones de la muestra.

* Fecha, hora y tipo de ensayo.

* Resultados completos del ensayo, incluyendo datos de carga y
deformacién durante el mismo, croquis de la muestra antes y después del
ensayo y cualquier incidencia inusual observada.

* Nombre y firma de la persona que realice el ensayo.

» Ubicacion del acero de refuerzo, si se uso, cubierto por el concreto
lanzado.

» Nombre del operador de la boquilla de aplicacion.

566.06 Construccion con concreto lanzado.

Aplicar el concreto lanzado de acuerdo con ACI 506R v lo siguiente:

a)

b)

Preparacion de la superficie. Remover el compuesto de curado en el concreto
lanzado previamente, colocado en las superficies a tratar, mediante chorros de
arena a presion (sandblasteado). Instalar medidores de profundidad
aprobados para indicar el espesor de las capas de concreto lanzado. Instalar
estos medidores de profundidad en cuadros de 2 metros, longitudinal vy
transversalmente, con no menos de dos medidores por incremento del area
superficial que va a recibir el concreto lanzado. Humedecer todas las
superficies.

Temperatura y condiciones del clima. Mantener la temperatura de la mezcla de
concreto entre 10 °C y 30 °C. Colocar el concreto lanzado cuando la
temperatura de la superficie y del ambiente es al menos de 5 °C y esta en
alza. No llevar a cabo operaciones de concreto lanzado durante viento fuerte
y lluvia severa.

Aplicacion del concreto lanzado. Usar el mismo operario de la boquilla de

aplicacion que haya producido paneles de prueba aceptables.

1) Aplicar el concreto lanzado dentro de los 45 minutos de afiadir el cemento
a la mezcla.

2) Limitar el espesor de la capa de cada aplicacion de concreto lanzado a 50
milimetros. Aplicaciones mas gruesas pueden ser aprobadas si el
Contratista puede demostrar que no ocurren desprendimientos o
escurrimientos. Si es requerido espesor adicional, escobillar o escarificar



la superficie aplicada y permitir que la capa endurezca. Mojar la superficie
antes de aplicar una capa adicional.

3) Remover lechadas, material suelto y excesos. Remueva prontamente
cualquier exceso del area de trabajo.

4) Reduzca el espesor de la mezcla en las juntas de construccion hasta
lograr un borde fino en una longitud de al menos 300 mm. Moje la
superficie de la junta antes de colocar concreto lanzado adicional en la
junta. No use juntas de construccién cuadradas.

5) Acabar el concreto lanzado segun sea especificado.

566.07 Curado del concreto lanzado.

Curar la superficie de acuerdo con la Subseccion 552.15. Para superficies de
concreto lanzado intermedias o0 si se requiere una superficie final con acabada o
coloreado, curar el concreto lanzado de acuerdo con la Subseccion 552.15 (b). Si
no se requiere una superficie acabada o coloreada, aplicar un compuesto de
curado en la superficie final expuesta del concreto lanzado, de acuerdo con ka
Subseccion 552.15(c). Mantener el concreto lanzado a una temperatura sobre 5
°C hasta que el concreto lanzado haya alcanzado una resistencia a la compresion
no menor a 5,2 megapascales.

566.08 Reporte de Produccién.

Preparar y remitir en cada turno de trabajo, dentro de las 24 horas de la
produccién y aplicacion de concreto lanzado, un informe escrito. Incluir la
siguiente informacion en el informe.
a) Cantidad y ubicacién del concreto lanzado aplicado, incluyendo croquis de
las areas donde fue colocado el material.

b) Observaciones de sucesos o problemas de operacién en el equipo,
aplicacion, condicion final del producto y cualquier otro hecho relevante
ocurrido durante la produccién y aplicacion.

c) Numero de tandas, si es aplicable.

d) Nombre del operador de la boquilla de aplicacién.

e) Nombre y firma de la persona que hace el informe.

566.09 Aceptacion.

Se verificaran los espesores mediante la colocacion de pines, cuya longitud sobre
la superficie corresponda con el espesor de la capa de concreto lanzado indicado
en los planos y las especificaciones técnicas, de manera que la capa de concreto

se encuentre a nivel con los pines.

Ver Tabla 566-2 para los requerimientos de muestreo y ensayo Yy las cualidades
caracteristicas para la aceptacion.



Los materiales para el concreto lanzado seran evaluados bajo las Subsecciones
107.02 y 107.03. Suministrar un certificado de produccion para el cemento
hidraulico. El sistema de colocacion del concreto lanzado serd evaluado bajo las
Subsecciones 107.02 y 107.04.

Los aditivos para el contenido de aire y masa unitaria del concreto lanzado seran
evaluados bajo las Subsecciones 107.02 y 107.04. La resistencia a la compresion
sera evaluada bajo la Subseccion 107.05. Ver Tabla 566-1 para los limites
especificados.

566.10 Medicion

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccion, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de medicién, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Medir el concreto lanzado en metros cubicos producido en planta o en camién
automezclador, para esto se debe tomar en cuenta el porcentaje de desperdicio
de concreto producido por el efecto rebote.

566.11 Pago

Las cantidades aceptadas seran pagadas al precio del contrato por unidad de
medida para los renglones de pago de la Seccién 566 listados en el cartel de
licitacion excepto que el precio unitario de la oferta para el concreto lanzado sera
ajustado de acuerdo con la Subseccién 107.05. El pago serd la compensacion
total para el trabajo prescrito en esta Seccion. Ver Subseccién 109.05.

El pago para el concreto lanzado sera hecho al precio determinado multiplicando
el precio unitario de la oferta por el factor de pago de la resistencia a la
compresion.

Renglén de pago Unidad de medida

CR.566.01 Concreto lanzado para un espesor de Metro m2)
—mm cuadrado

CR.566.02 Concreto lanzado para un espesor de Metro (m2)

mm cuadrado




Seccion 620.) MAMPOSTERIA DE PIEDRA

620.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en la construccion o rehabilitacion de estructuras de
mamposteria de piedra y en las secciones de mamposteria de piedra de
estructuras compuestas.

La clase de mamposteria se designa de acuerdo con la Subseccion 705.03 y lo
siguiente:

a)

b)

d)

Mamposteria dimensionada. Las piedras se cortan en dos 0 mas
dimensiones y se colocan sobre mortero de forma traslapada y aleatoria en
tamario.

Mamposteria clase A. Las piedras se forman, se ajustan con una tolerancia
de 6 milimetros con respecto a una linea recta y se colocan sobre mortero.

Mamposteria clase B. Las piedras se forman, se ajustan con una tolerancia
de 19 milimetros con respecto a una linea recta y se colocan sobre
mortero.

Mamposteria de piedra bruta. Las piedras varian en forma y tamafio, estan
labradas de forma irregular y estan colocadas sobre mortero en hiladas
irregulares.

El acabado de las caras expuestas se designa de acuerdo con la
Subseccion 705.03 (f).

620.02 Materiales.

Deben cumplir con las siguientes Secciones y Subsecciones:

Concreto hidraulico 601
Mortero 725.22 (f)
Mortero para apoyos Yy juntas de mamposteria 712.05 (a)
Roca para estructuras de mamposteria 705.03

Requerimientos para la construccion

620.03 General.

Se debe suministrar piedra semejante a la piedra natural del sitio del proyecto.



Se debe presentar al Contratante, muestras que representen el rango de colores
y tamafios de piedra que se utilizaran en el proyecto, 14 dias antes de iniciar el
trabajo.

Se debe mantener un inventario adecuado de la piedra en el sitio para proveer a
los albafiiles con una amplia variedad de piedras. Cuando se incorpora piedra
adicional, se debe mezclar la piedra nueva con la piedra existente siguiendo un
patron y color uniforme.

Se debe realizar la excavacion y relleno segun la Seccion 209. Se debe preparar
el terreno de cimentacion en direccion normal o en escalones en direccion normal
a la cara de la mamposteria. Cuando se utiliza mamposteria para la cimentacion,
se debe limpiar cuidadosamente la superficie de apoyo y se debe humedecer
inmediatamente antes de extender la capa de mortero.

620.04 Colocacion de la piedra.

Se debe colocar la piedra de forma que se provea un patrén y color uniforme. Se
debe mantener la mamposteria terminada a una temperatura superior a 4 °C
durante las 24 horas posteriores a la construccién. Se debe limpiar y humedecer
completamente todas las piedras, inmediatamente antes de colocarse. Se debe
limpiar y humedecer la base (sisa horizontal).

Cuando se retire y reemplace la mamposteria de piedra se deben utilizar
herramientas manuales para limpiar el mortero de las caras expuestas de las
piedras antes de restaurarlas.

Se debe extender el mortero. El espesor de las sisas horizontales y de las juntas
de las piedras de revestimiento debe estar conforme con los requisitos que se
muestran en la Tabla 620-1. Las juntas de los segmentos de los arcos (dovelas)
en las fachadas y en los sofitos, deben tener un espesor no menor de 6 milimetros
pero no mayor de 38 milimetros. La sisa de cada hilada debe tener un espesor
uniforme en toda la longitud.

Las juntas en la mamposteria dimensionada se deben construir verticales. En los
demas tipos de mamposteria, las juntas pueden tener un angulo con respecto a la
vertical entre 0 y 45 grados.

Las capas de asiento o sisas transversales de las paredes verticales deben ser
horizontales (estar niveladas). Las capas de asiento o sisas de los muros
inclinados pueden tener una direccion que varia desde la horizontal hasta una
direccidén normal a la linea inclinada de la cara del muro.



Se debe colocar las piedras con la cara mas larga en direccion horizontal y la cara
expuesta paralela a la cara de la mamposteria. Se deben rellenar las juntas con
mortero.

No se

deben golpear o mover las piedras que ya se han colocado. Si alguna

piedra se ha aflojado después de que el mortero ha alcanzado el fraguado inicial,
se debe quitar la piedra, limpiar el mortero y colocar nuevamente la piedra
utilizando mortero fresco.

Tabla 620-1
Espesores de las sisas horizontales y juntas en la mamposteria
Clase Sisas horizontales Juntas (mm)
(mm)
Piedra bruta 13- 64 13- 64
Clase B 13-50 13-50
Clase A 13-50 13- 38
Dimensionada 10-25 19-25

620.05 Elaboracién de las juntas.

Se debe cumplir con los siguientes requisitos:

@)

(b)

Construccion de juntas nuevas. En las juntas en las superficies superiores
se debe colocar el mortero alrededor del contorno del bloque con una
ligera inclinaciébn en el centro de la mamposteria para proporcionar
drenaje.

Cuando se requieran juntas rebajadas se debe raspar el mortero en las
juntas y sisas horizontales en la cara expuesta hasta la profundidad
requerida (aproximadamente 20 mm). Cuando se requieran juntas
biseladas, se debe raspar inclinadamente de forma ligera las juntas. No se
debe dejar el mortero al mismo nivel que las caras de las piedras.

Se deben limpiar las manchas de mortero de las caras de las piedras
mientras el mortero esta fresco. Después de que el mortero ha fraguado,
se deben limpiar nuevamente utilizando cepillos de alambre y &cido. Se
debe proteger la mamposteria del clima caliente o seco y se debe
mantener humeda durante al menos 3 dias después de que se ha
completado el trabajo.

Restauracion de juntas. Se debe remover el mortero desprendido de las
juntas utilizando un cincel pequefio o una piqueta, un cincel neumatico
pequefio u otra herramienta para labrar juntas aprobado por el contratante.
No se deben utilizar sierras mecanicas o esmeriladoras. Si se utiliza
equipo mecanico se debe comprobar su competencia antes de utilizarse



para remover el mortero de la estructura. Se debe retirar el mortero hasta
una profundidad igual a 2 - veces el espesor de la junta. Se debe eliminar
la suciedad o vegetacién con un cepillo de alambre u otras herramientas
aprobadas por el Contratante. Se debe limpiar la junta de todos los
fragmentos desprendidos y del polvo con aire comprimido o agua.

Antes de rellenar la junta se deben humedecer las piedras adyacentes. No
se debe colocar mortero a una profundidad mayor a 2 % veces el ancho de
la junta. EI mortero se debe colocar en capas con un espesor de
aproximadamente 6 milimetros para las juntas con una profundidad mayor
a 2,5 milimetros. Se deben afiadir las capas sucesivas cuando el mortero
ha alcanzado tal dureza que sea posible estampar la huella del dedo
pulgar sin que se queden residuos en el dedo. Se debe trabajar la capa
final segun el acabado aprobado. Se debe construir una seccion de prueba
de la junta de 1 metro de longitud a lo largo de la estructura para que sea
aprobada por el Contratante antes de continuar el trabajo. La seccion de
prueba aprobada puede incorporarse en el trabajo.

Se debe limpiar el mortero sobrante y las manchas en la mamposteria de
piedra utilizando un cepillo de cerdas después de que el mortero haya
secado pero antes del fraguado inicial. Para la limpieza no se deben
utilizar productos quimicos a menos que hayan sido aprobados por el
Contratante. Se deben proteger las juntas del clima caliente y seco
manteniéndolas hiumedas durante 3 dias después de que se ha concluido
el trabajo.

620.06 Construccion de las paredes.

Se debe construir una seccion de pared de prueba en forma de L, con una altura
no menor de 1,5 metros y 2,5 metros de largo, en la cual se muestre ejemplos de
la paredes expuestas, remate de pared, método de labrado de esquinas y el
método de fabricacién de juntas. No se debe colocar la mamposteria, aparte de la
mamposteria de la cimentacién, antes que la muestra haya sido aprobada.

Se deben colocar las piedras de revestimiento siguiendo un patrén irregular y
aleatorio para producir el efecto mostrado en los planos y que corresponda con la
seccion de prueba aprobada. No se deben extender las sisas horizontales en una
linea continua a lo largo de mas de 5 piedras y las juntas no por mas de dos
piedras. Se debe adherir cada piedra de revestimiento con las piedras de
revestimiento contiguas por lo menos 150 mm longitudinalmente y 50 milimetros
verticalmente. No se debe construir de manera que las esquinas de cuatro piedras
sean adyacentes.

No se deben agrupar piedras pequefias o piedras del mismo tamafo, color o
textura. Generalmente, el tamafio de las piedras decrece desde la base hacia la



parte superior del trabajo. Se deben usar las piedras grandes en las primeras hilas
al pie del muro y piedras largas seleccionadas en las esquinas.

@)

(b)

(©)

(d)

(e)

Perpiafios. Cuando se requieran, se deben distribuir de forma uniforme a lo
largo de las paredes de las estructuras para constituir al menos el 20 por
ciento de las caras.

Relleno. En la construccion del relleno no se deben utilizar piedras grandes.
Las piedras individuales que forman el relleno y el nicleo se deben adherir con
las piedras de la pared de fachada y entre ellas. Se deben rellenar
completamente todas las aberturas e intersticios en el relleno con mortero o
con fragmentos recubiertos completamente con mortero.

Hilada de coronacion. Las hiladas de coronacion se deben construir como se
muestran en los planos. Cuando no se exigen hiladas de coronacion, se debe
terminar la parte superior de la pared con piedras suficientemente anchas para
cubrir la parte superior del muro, que tengan una longitud entre 0,5 my 1,5 m
y que sean de alturas irregulares, con una altura minima de 150 mm. Se
deben colocar las piedras de forma que la hilada superior sea parte integral del
muro. Se debe alinear los remates de las hiladas superiores de piedra tanto en
el plano vertical como en el plano horizontal.

Parapetos. En los extremos de los parapetos y en todos los angulos y
esquinas expuestos se deben utilizar piedras seleccionadas, ajustadas,
alineadas y con las cabezas labradas. Se deben entrelazar los perpiafios con
la mayor cantidad de estos posibles, extendiéndose completamente a través
del muro. Se deben vincular los perpiafios y los elementos de mamposteria
(bloques) al hilo en las dos caras del muro. Los perpiafios y los elementos de
mamposteria deben constituir practicamente el volumen total del muro. Se
deben rellenar completamente con mortero todos los intersticios y
descantilladuras, grietas.

Agujeros o hendiduras de drenaje. Se deben proveer agujeros de drenaje en
todos los muros y los soportes que transmiten las cargas desde la
superestructura al las fundaciones. Los agujeros de drenaje se deben ubicar
en los puntos mas bajos donde se pueda obtener desagiies libres y el
espaciamiento centro a centro no debe ser mayor de 3 metros.

620.07 Revestimiento para el concreto.

(a) Piedra colocada antes de la colocacion del concreto. La superficie
posterior de la mamposteria debe hacerse irregular para mejorar la
adherencia con el relleno de concreto.



Para anclar las piedras se debe utilizar acero de refuerzo N°10 M doblado
en forma de S alargada. Se debe empotrar cada anclaje hasta una
profundidad de 50 milimetros en una capa de mortero, medidos desde la
cara de las piedras. Se debe extender el otro extremo +250 milimetros
dentro del relleno de concreto. Se debe espaciar los anclajes 0,5 m, tanto
de forma horizontal como vertical.

Después de que el mortero ha alcanzado suficiente resistencia se debe
limpiar la superficie de la mamposteria de toda suciedad, material suelto y
excesos de mortero. Se deben lavar las superficies con un chorro de agua
a alta presién. Cuando se esta colocando el concreto, se debe adherir
mortero de cemento puro de consistencia cremosa en la parte superior del
concreto y contra la mamposteria. Se deben cubrir todos los intersticios en
la parte de atras de la mamposteria con mortero.

(b) Concreto colocado antes de la colocacién de las piedras. Se debe dejar un
espesor de revestimiento segin se muestra en los planos. Se deben
colocar ranuras de metal galvanizado con anclajes en la superficie de
concreto. Los anclajes se deben colocar con un espaciamiento vertical y
horizontal menor de 600 mm. Se debe colocar un relleno temporal de
fieltro u otro material para evitar rellenar las ranuras con concreto.

Cuando se esté colocando el revestimiento de piedra, se debe ajustar
firmemente los anclajes metalicos en las ranuras con un espaciamiento
vertical promedio de 600 mm. Al menos 25 por ciento de los anclajes se
deben doblar con un angulo recto corto para encajar un corte rebajado en
la piedra. Se deben extender los anclajes 75 milimetros en la cara
expuesta de la obra de mamposteria.

Cuando la forma de la superficie de concreto no es adecuada para el uso
de ranuras de metal se debe utilizar amarres, riostras de alambre de hierro
galvanizado de 3,8 milimetros a una razén de 7 amarres, riostras por metro
cuadrado de superficie expuesta. Se deben instalar los amarres, riostras
después de gue se ha curado el concreto utilizando una pistola neumatica.

Se debe mantener la superficie de concreto himeda durante las dos horas
previas a la colocacion de las piedras y se deben rellenar los espacios
entre las piedras con mortero.

620.08 Construccion de arcos.

Se deben elaborar y presentar los planos de la obra falsa de acuerdo con las
especificaciones de la Seccion 562. Se deben estratificar las piezas del arco de



forma paralela a la junta radial y se deben estratificar las demas piedras paralelas
a las juntas horizontales.

Se debe disponer de una plantilla a escala natural del cuerpo del arco cerca de la
cantera donde se muestren las dimensiones de las caras de cada una de las
piedras del arco y el espesor de las juntas. Se debe recibir la aprobacién antes de
iniciar la conformacion de cualquier pieza del arco y no se debe colocar ninguna
pieza en la estructura hasta que todas las piezas del arco hayan sido cortadas y
labradas.

Se debe construir el encofrado del arco de acuerdo con los planos aprobados. Se
deben proveer las cuiias adecuadas para ajustar la elevacion de los encofrados.

Se deben colocar las piezas del arco en la posicion exacta y se deben mantener
en su sitio por medio de cufias de madera dura hasta que se rellenen las juntas
con mortero. Cuando se requiera, se debe soportar los encofrados mediante gatos
aprobados para corregir el asentamiento después de que se inicia la colocacion
de la mamposteria. Se debe bajar el encofrado de forma gradual y simétrica para
evitar producir sobreesfuerzos en el arco. El arco debe ser auto-soportante antes
que se coloquen las barandas o la hilada de coronacion.

Para arcos de timpano relleno se deben retirar los encofrados antes de construir
las paredes de los timpanos para evitar obstruir las juntas de expansion. Se debe
colocar el relleno de forma que el cuerpo del arco esté cargado de manera
uniforme y simétrica.

620.09 Muretes

Se debe utilizar mamposteria de piedra bruta. Las pantallas interiores de concreto
para los muretes pueden ser coladas en sitio o de unidades prefabricadas de
acuerdo con la Seccién 601. El concreto debe tener una resistencia minima a la
compresion a los 28 dias de 25 megapascales.

Se debe construir una seccion de prueba de los muretes de 8 metros. No se debe
construir muretes antes que la seccion de prueba haya sido aprobada.

Se debe construir el murete vertical y uniforme a lo largo de su longitud. Ninguna
piedra debe sobresalir mas de 38 milimetros. Se deben fabricar las sisas
horizontales de mortero y las juntas de acuerdo con la Tabla

620-1. Se debe rebajar las juntas y las sisas hasta una profundidad de 50
milimetros en los lados frontal y superior y hasta una profundidad de 38 milimetros
en la parte posterior.



Se debe utilizar un coronamiento de una pieza para todo el ancho del murete en al
menos el 25 por ciento de la longitud total. En la longitud restante se debe utilizar
coronamiento de dos piezas con la junta ubicada a menos de 100 mm del centro
del murete.

Se deben colocar todas las piedras, incluyendo las piedras de coronamiento, de
forma aleatoria para evitar seguir un patron. Las piedras se deben colocar para
reflejar el ancho de las juntas de expansion. No se debe dejar un espacio o un
borde de mortero en la junta de expansion. Se deben utilizar piedras de diferentes
tamafios para formar o calzar las esquinas del murete.

620.10 Aceptacion.

Ver en la Tabla 620-2 los requisitos de muestreo y de ensayo.

El material para elaborar el mortero se evaluara segun las Subsecciones 107.02 y
107.03. El mortero sera evaluado de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y

107.04.

La piedra para las estructuras de mamposteria se evaluar4d segln las
Subsecciones 107.02 y 107.04.

La construccién o rehabilitacién de las estructuras de mamposteria de piedra se
evaluara segun laSubsecciones 107.02 y 107.04.

La excavacién y el relleno se evaluaran de acuerdo con la Seccion 209.

El concreto hidraulico se evaluara segun la Secciéon 601.

620.11 Medicion.

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccién, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de medicién, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Se debe medir la mamposteria de piedra por metro cubico en la estructura.

No se deben medir las secciones de pared de prueba que no estén incluidas en
el trabajo.

Se debe medir la mamposteria de piedra de los muretes incluyendo las secciones
terminales.



Se debe medir la mamposteria removida y reconstruida por metro cubico en la
estructura después de restaurarla.

Se debe medir la reconstruccién de las juntas de la mamposteria de piedra a lo
largo de la linea centro de la junta.

620.12 Pago.

Las cantidades aceptadas se pagardn de acuerdo con el precio del contrato por
unidad de medida para los items de pago de la Seccion 620 listados en el cartel
de licitacion. El pago serd una compensacion completa del trabajo prescrito en
esta seccion.

Renglén de pago Unidad de medida
CR.620.01 Clase mamposteria. acabado Metro cubico (m3)
CR.620.02 Guardamuro de mamposteria de piedra  Metro lineal (m)
CR.620.03 Remocién y reconstruccion deMetro cubico (m3)

Tabla 620-2
Requerimientos de muestreo y ensayo

. - . Lugar .
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Mortero determina ensayos, AASHTO T 1 por 3
(712.05) r su esfuerzo 23&T 22 instalacion .
trabajo

cumplimie de
nto seglin compresi
(107.04) on




Seccién 624.) CAPA VEGETAL
624.01 Descripcién

Este trabajo consiste en el suministro y colocacion de capa vegetal y la colocaciéon
de suelo conservado. Para realizar el tipo de labores que se describe adelante, el
Contratista debe contratar a una empresa especializada en la materia o a un
profesional en Agronomia, los que daran las recomendaciones pertinentes para
cada caso especifico, mismas que deberan ser aprobadas por el Ingeniero de
Proyecto.

624.02 Materiales

El material debe estar de acuerdo a las siguientes subsecciones:
Capa vegetal (Suministrada) 713.01 (a)
Capa vegetal (Conservada) 713.01 (b)

Requerimientos para la construccion

624.03 Preparacion de areas

Conformar todas las pendientes y areas para ser cubiertas por capa vegetal.
Construir las pendientes con una relacién 1:3 o planas, en ambos casos con un
espesor de 100 mm.

624.04 Colocacion de la capa vegetal

Anunciar con al menos 7 dias de anticipacion la colocacién de la capa vegetal. No
colocar la capa vegetal cuando el suelo estd excesivamente himedo, u otra
condicién que deteriore el trabajo. Mantener las superficies del camino limpias
durante las operaciones de arrastre y extension de materiales.

Extender la capa vegetal a una altura tal, que al asentarse el material, alcance la
altura buscada. El suelo tiene que quedar con una textura adecuada. Remover y
disponer todos los monticulos que tenga la superficie, las piedras cuyo tamafio
sea superior a los 50 mm, raices, troncos y otros objetos pequefios de acuerdo
con la Subseccion 203.05.

Compactar la capa vegetal después de colocada usando un rodillo, un tractor, u
otros equipos similares, para formar depresiones longitudinales de 50 cm de
ancho, que queden perpendiculares al flujo natural del agua.



624.05 Aceptacion

El material para capa vegetal (suministrado) serd evaluado de acuerdo con las
Subsecciones 107.02 y 107.03.

El material para capa vegetal (conservado) sera evaluado de acuerdo con la
Subseccion 107.02.

La colocacién del material de la capa vegetal (suministrada y conservada) sera
evaluada de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.04.

624.06 Medida

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccion, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de medicién, 110.02 Unidades de medicién y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcién, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Medir la colocacién y el suministro de la capa vegetal, y la colocacién de la capa

vegetal conservada, por metro cubico en su posicion final (colocado), por hectarea
en la superficie, o por metro cuadrado.

624.07 Pago

Las cantidades aceptadas, medidas como se indica abajo, seran pagadas al
precio de contrato por unidad de medida para el pago de los renglones listados
abajo. El pago sera la compensacion total por el trabajo indicado en esta seccion.

Ver Subseccion 110.05.

El pago debera hacerse por:

Renglén de pago Unidad de medida
CR.624.01  Suministro y colocacion de capa vegetal, Metro
) (m2)
profundidad cuadrado
R.624.02 ini i6
CR.624.0 Suministro y .colocaC|on de capa vegetal, Hectarea (ha)
profundidad

CR.624.03  Suministro y colocacion de capa vegetal  Metro cubico (m3)
CR.624.04 Colocacion de capa vegetal conservada, Metro

profundidad cuadrado (m2)
CR.624.05 Colocacién Qe capa vegetal reciclada, Hectarea (ha)
profundidad

CR.624.06 Colocacion de capa vegetal conservada Metro cubico (m3)




Seccién 625.) INSTALACION DEL CESPED

625.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en la preparacion del suelo, el riego, la fertilizacion, la
siembra y la colocacién del recubrimiento vegetal.

Los métodos de siembra y colocacion del recubrimiento vegetal se designan como
método seco o hidraulico.

625.02 Materiales.

Los materiales deben estar conformes con las siguientes Subsecciones:

Calizas de uso agricola 713.02
Fertilizante 713.03
Semillas 713.04
Cubierta vegetal 713.05
Agua 725.01

Requerimientos constructivos
625.03 General.

El césped se debe instalar en los taludes terminados y zanjas, dentro de los 14
dias posteriores a la finalizacion de la construccion en la seccion. No se debe
sembrar cuando el clima es ventoso o cuando el terreno esta excesivamente
hamedo, extremadamente seco, con terrones, cuando la tierra esta endurecida o
el suelo no es disgregable.

625.04 Preparacién de la zona de siembra.
Se debe ajustar el area de siembra de acuerdo al alineamiento y a la pendiente.

Se debe eliminar la maleza, trozos de madera, piedras con didmetro mayor a 50
milimetros y otros desechos perjudiciales para la colocacion, crecimiento o
mantenimiento del césped.

Si se requiere en el contrato, se debe emplear calizas, cal y proteccién contra
gusanos.

Se debe arar el area que se va a sembrar hasta una profundidad minima de 100
mm y se debe preparar una zona de siembra firme, pero disgregable, antes de
plantar las semillas. No se debe cultivar las capas de agregados y suelo vegetal
gue fueron previamente cultivadas de acuerdo con la Secciéon 305.



625.05 Riego.

Se deben humedecer las areas a sembrar antes de colocar las semillas y se debe
mantener la humedad hasta 10 dias después de la germinacion.

625.06 Fertilizacion.

Se debe aplicar el fertilizante mediante los siguientes métodos:

(a) Método seco. Se incorpora el fertilizante en la parte superior de la zona de
siembra antes de colocar las semillas.

(b) Método hidraulico. Se afiade el fertilizante a una solucion de agua suelo y otros
compuestos insolubles, y se mezcla antes de afadir las semillas. Las semillas y
el fertilizante se deben agregar en una sola aplicacion.

625.07 Siembra.

Se debe sembrar segun los siguientes métodos:

(a) Método seco. Se deben colocar las semillas mediante equipos mecanicos de
siembra, perforadoras u otros equipos mecanicos. Los métodos de siembra
manuales son satisfactorios en las areas que son inaccesibles con el equipo
mecanico. Se debe compactar ligeramente la zona sembrada 24 horas después
de la siembra.

(b) Método hidraulico. Se debe utilizar equipo hidraulico capaz de proporcionar
una aplicacion uniforme utilizando el agua como agente de transporte. Se debe
agregar al agua un material de rastro formado por madera o por recubrimiento
vegetal de fibra de celulosa. Se debe colocar el material de trastero a una razén
de 450 kilogramos por hectarea para que haya una evidencia visible de la
aplicacion uniforme. Se deben agregar las semillas a la solucién de agua suelo y
otros compuestos insolubles, en un periodo no mayor de 30 minutos antes de la
aplicacion. Se deben sembrar de forma manual las areas que son inaccesibles
con el equipo.

625.08 Colocacion de recubrimiento vegetal.

Se debe aplicar el recubrimiento vegetal durante las 48 horas siguientes a la
colocacion de las semillas mediante los siguientes métodos:

(a) Método seco. Se debe extender todo el material de recubrimiento vegetal,
excepto la madera y las fibras vegetales de celulosa, por medio de un aspersor
que utiliza aire a presion para colocar el material de recubrimiento sobre el area
sembrada. Se debe aplicar el recubrimiento vegetal de broza o paja a una razén
de 3600 kilogramos por hectarea. Se debe fijar el material de recubrimiento con un
adhesivo estabilizador en emulsion que sea previamente aprobado o mediante un
método mecanico aprobado. No se debe marcar o dafiar las estructuras,
pavimentos, servicios o plantas con el adhesivo.



(b) Método hidraulico. Se debe aplicar el recubrimiento vegetal en una aplicacion
diferente que las semillas mediante un equipo de tipo hidraulico de acuerdo con la
Subseccion 625.07 (b).

Se debe colocar el recubrimiento vegetal de fibras de madera o de fibras de
celulosa de broza o paja a una razén de 1700 kilogramos por hectarea.

Se debe aplicar el recubrimiento vegetal hidraulico de matriz de fibras adheridas
entre si, a una razén minima de 3400 kilogramos por hectarea. Se debe colocar
de manera que ningun agujero en la malla final formada sea mayor de 1 milimetro.

Se debe disponer de manera gue no haya espacios entre la matriz y el suelo.

Se debe colocar el recubrimiento vegetal de forma manual las areas que no son
accesibles con el equipo.

625.09 Proteccion y cuidado de las areas sembradas.

Se deben proteger y cuidar las areas sembradas, incluyendo el riego cuando se
necesite, hasta la aceptacion final. Se deben reparar las areas sembradas que se
encuentren dafiadas resembrando, mediante una refertilizacion y colocando
nuevamente un recubrimiento vegetal. Se deben realizar colocaciones adicionales
de semillas, recubrimiento vegetal, fertilizante, cal o nitrato de amonio.

625.10 Aceptacion.

Se evaluara la siembra de acuerdo con las Subsecciones 107.02, 107.03 y
713.04.

El recubrimiento vegetal, el fertilizante y demas materiales para la colocacién del
césped, zacate se evaluara de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.03.

El trabajo de colocacion del césped, zacate se evaluara de acuerdo con las
Subsecciones 107.02 y 107.04.

625.11 Medicién.

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccion, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de medicién, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

Se debe medir la siembra y la colocacion del recubrimiento vegetal por hectarea
sobre la superficie del terreno o por la unidad de la mezcla en suspensiéon. Una
unidad de la mezcla en suspensién esta formada por aproximadamente 4000 litros
de agua mas el material necesario para que germine el césped o zacate



especificado. Diez unidades de mezcla en suspensién contienen el material para
cubrir una hectarea.

Se debe medir la colocacion del césped o zacate y las aplicaciones adicionales
por hectarea sobre la superficie del terreno.

Se debe medir el agua por metro cubico en el vehiculo de acarreo o por medicion.
625.12 Pago.

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por
unidad de medida para los items de pago de la Seccién 625 listados en el cartel

de licitacion. EIl pago sera una compensacion completa del trabajo prescrito en
esta seccion. Ver Subseccion 109.05.

Renglén de pago Unidad de medida
CR.625.01 Sembrado, método Hectarea (ha)
CR.625.02 Sembrado, método Metro cuadrado (m2)
CR.625.03  Sembrado, método hidraulico Unidad d v
lechada
CR.625.04 Fertilizacion, método seco Tonelada (Tm)
métrica
CR.625.05 Agua Metro cubico (m3)
CR.625.06 Siembra de césped Hectarea (ha)




Seccién 626.) PLANTAS, ARBOLES, ARBUSTOS, ENREDADERAS Y
SETOS
626.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en el suministro y siembra de arboles, arbustos,
enredaderas, setosy otras plantas.

626.02 Materiales.

Los materiales deben estar conforme a las siguientes Subsecciones:

Fertilizante 713.03
Materiales miscelaneos para siembra 713.08
Cubierta vegetal 713.05
Plantas 713.06
Suelo vegetal 713.01
Agua 725.01 (b)

Requerimientos constructivos
626.03 General.

No se debe plantar cuando el suelo esta saturado, extremadamente seco, con
terrones, en capas de suelo con poca permeabilidad, cuando no sea disgregable
(no sea friable) o cuando presenta otras condiciones desfavorables para la
siembra.

Se deben proveer cepas con un sistema de raices cohesivo y fibroso. No se debe
suministrar material cultivado en recipientes (macetas o bolsas) que tenga un
tamafio mayor que el recipiente, que las raices hayan crecido tanto que rodeen y
se entrelacen alrededor del terron de la planta o que tenga raices que crecen
fuera del recipiente.

626.04 Inspeccidn y entrega.

Se debe notificar al Contratante (CO) 30 dias antes del envio del material para
que tenga la posibilidad de seleccionar el material en la fuente. Se deben entregar
las certificaciones comerciales y la informacién completa acerca de la fuente de
suministro de todas las plantas al menos 15 dias antes de enviar las plantas al
proyecto.



626.05 Protecciéon y almacenamiento temporal.

Se deben empacar las plantas de forma que se protejan del clima y de la ruptura
durante el transporte. Cuando el envio se realiza en un vehiculo abierto se deben
amarrar y cubrir las plantas para evitar el dafio producido por el viento y la
deshidratacion. Se deben rociar las hojas de los arboles de hojas perennes y de
los arboles de hojas caducas con un antitranspirante de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Cuando el envio se hace en un vehiculo cerrado se
debe empacar cuidadosamente y ventilar de forma adecuada las plantas para
evitar la transpiracion.

Se debe mantener todo el material de las plantas himedo y se debe tener cuidado
para evitar dafios en la corteza, ramas y sistemas de raices. Se deben reemplazar
todas las plantas dafiadas incluyendo las plantas que tenga los terrones
agrietados o partidos.

Se debe identificar cada planta enviada al proyecto con una etiqueta impermeable
en la que se muestre el nombre de la planta y la fecha de envio.

Se debe proteger de la siguiente manera las plantas entregadas pero que no esta
programado que se planten inmediatamente:
a) Se deben abrir y desenrollar los bultos de las raices descubiertas, separar
las plantas y cubrir las raices en zanjas humedas.

b) Se debe envolver el terron de la planta con el material utilizado para
transportar el almacigo, previamente se debe cubrir el terrébn con un
recubrimiento vegetal (paja, fibras vegetales) u otro material adecuado
para mantener la humedad.

Se deben instalar las plantas recibidas en el sitio en un plazo maximo de
30 dias.

626.06 Excavacién de los hoyos y camas para las plantas.

Por lo menos 14 dias antes de efectuar la siembra se debe presentar al CO para
su aprobacion la ubicacién de las plantas y los métodos de siembra. Se debe
marcar con estacas o banderas la ubicacion de las plantas. Se debe remover del
sitio de siembra los terrones, maleza, raices y otros materiales inconvenientes. Se
debe excavar los hoyos para las plantas de la siguiente manera:
a) Ancho de la excavacion.
(1) Para extensiones de las raices o diametros de terrones de hasta 1
metro se debe cavar los hoyos de forma circular con un diametro igual a
la extension de las raices mas 0,5 m.



(2) Para extensiones de las raices o diametros de terrones mayores a un
(1) metro se debe excavar un agujero con un tamafio igual a 1,5 veces
la extension de las raices.

b) Profundidad de excavacion. Se deben cavar los hoyos con una profundidad
gue permita un relleno minimo de 150 mm por debajo de las raices o hasta
las siguientes profundidades, la que sea mayor:

(1) Arboles de hojas caducas.
(a) Menos de 38 milimetros de espesor: 0,5 metros de profundidad.
(b) Mas de de 38 milimetros de espesor: 1 metro de profundidad.
(2) Arbustos de hojas caducas y arbustos de hojas perennes.
(a) Menos de 0,5 metros de altura: 0,3 metros de profundidad.
(b) Més de 0,5 metros de altura: 0,5 metros de profundidad.
(3) Arboles de hojas perennes.
(a) Menos de 1,5 metros de altura: 0,2 metros mas la altura de del
terrén
(b) Mas de 1,5 metros de altura: 0,3 metros mas la altura del terrén.
(4) Enredaderas y setos pequefios. La profundidad de la excavacién debe
ser igual al doble del tamafio de la maceta.

Antes de colocar la planta se debe aflojar la tierra de las paredes y en la base del
hoyo hasta una profundidad de 150 mm.

No se debe dejar los hoyos de las plantas abiertos durante la noche.
626.07 Colocacion de las plantas.

No se debe plantar el material hasta que haya sido inspeccionado y aprobado por
el CO. Se rechazaran las plantas que no cumplen con las especificaciones, que
llegan al sitio en una condicion insatisfactoria 0 que muestran sefiales de
manipulacién inadecuada. Todas las plantas rechazadas se deben retirar
inmediatamente del sitio, se deben desechar y reemplazar con plantas de vivero
que hayan sido previamente aprobadas.

Se debe preparar una mezcla de relleno formada por 4 partes de suelo vegetal,
marga o suelo escogido, con una parte de turba. Se debe colocar la mezcla de
relleno en el fondo del hoyo. Se deben colocar todas las plantas aproximadamente
verticales y al mismo nivel o a un nivel ligeramente mas bajo que la profundidad a
la cual fueron cultivadas en el vivero o recolectadas en el campo. Se deben
colocar las plantas de la siguiente manera:

(a) Plantas de raices descubiertas (sin terron). Se deben colocar las plantas de
raices descubiertas en el centro del hoyo con las raices extendidas en una
posicion natural. Se deben cortar las raices quebradas o dafiadas hasta la parte



sana. Se debe colocar la mezcla de relleno alrededor y por encima de las raices,
compactar conforme se rellena el agujero y se debe regar abundantemente.

(b) Plantas con terrén envuelto o embalado en bolsa plastica. Se debe manipular
las plantas por el terrén. Se deben colocar estas plantas con el terrén en los hoyos
preparados sobre una mezcla de relleno compactada. Se debe rasgar o acanalar
el terrén, hasta una profundidad de 25 milimetros a lo largo de toda la orilla en
partes iguales sobre 4 lados. Se debe colocar un relleno alrededor del terron de la
planta hasta la mitad de este. Se debe compactar y agregar suficiente agua. Se
debe cortar el envoltorio del terrén y se debe retirar de la mitad superior del terrén
o aflojar la envoltura y doblarla. Si se utilizan canastas de alambre se debe cortar
el alambre de la mitad superior de la canasta. Se debe rellenar el espacio restante
con la mezcla de relleno.

(c) Plantas cultivadas en recipientes. Se debe retirar el envase justo antes de
plantar. Se deben colocar las plantas en los hoyos preparados sobre una mezcla
de relleno compactada. Se debe terminar de rellenar con la mezcla de relleno y se
debe compactar.

626.08 Fertilizacion.

Se debe colocar el fertilizante utilizando alguno de los siguientes métodos:
(a) Mezclar el fertilizante con la mezcla de relleno cuando ésta se prepara.

(b) Extender el fertilizante de forma uniforme alrededor del area del hoyo de las
plantas individuales o sobre las camas de los arbustos. Se debe colocar el
fertilizante en los 50 milimetros superiores de la mezcla de relleno.

626.09 Riego.

Se deben construir surcos o canales de riego de 100 mm de profundidad
alrededor de los arboles y de 75 milimetros alrededor de los arbustos. Se debe
construir el surco con un diametro igual al diametro del hoyo de la planta.

Se debe regar durante e inmediatamente después de sembrar las plantas y a lo
largo del periodo de establecimiento de las plantas. Cada vez que se riegue se
debe saturar el suelo alrededor de cada planta.

626.10 Arriostramiento y estacado.
Cuando se especifica el arriostramiento y la colocacion de estacas, en los arboles

de hojas caducas se deben colocar las riostras justo debajo de las primeras ramas
laterales y en los arboles de hojas perennes a la mitad de la altura del arbol. No se



deben dejar las riostras ni las estacas en el arbol por mas de una temporada de
crecimiento.

626.11 Poda.

Se debe podar antes o inmediatamente después de plantar para preservar el
caracter natural de cada planta. Para efectuar la poda se debe emplear personal
experimentado. Se deben utilizar las practicas de horticultura reconocidas. Se
deben recubrir los cortes con un diametro mayor de 20 milimetros con un sello de
brea o un producto similar que proteja los cortes realizados en la poda de los
insectos y de las enfermedades, que evite el ingreso de la humedad vy el flujo
excesivo de savia de las areas podadas.

626.12 Colocacion del recubrimiento vegetal.

Se debe colocar el recubrimiento vegetal durante las 24 horas después de plantar.
Se debe colocar el material de recubrimiento sobre toda el area del hoyo o de los
surcos para riego de los arboles individuales y arbustos y sobre todas las camas
de los arbustos. Si se utiliza fibora de madera, se debe aplicar al material de
recubrimiento nitrégeno en una proporcion de 5 kilogramaos por metro cubico.

626.13 Periodo de establecimiento de las plantas.

El periodo de establecimiento de las plantas es un periodo de un afio que inicia
con la finalizacion del proyecto. Se deben emplear todos los medios necesarios
para mantener las plantas en una condicion de crecimiento sana durante el
periodo de establecimiento de las plantas. El cuidado durante este periodo
incluye: riego, cultivo, poda, reparacion, ajuste de las riostras y estacas y el control
de los insectos y de las enfermedades. Al terminar el periodo de establecimiento
de las plantas se deben retirar todas las riostras y estacas.

626.14 Aceptacion.

Se evaluara el material para plantar (incluyendo plantas, abono, recubrimiento
vegetal y suelo vegetal) de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.03.

La siembra de los arboles, arbustos, enredaderas, coberturas vegetales y otras
plantas se evaluar4 de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y 107.04 de la
siguiente manera:

Se realizara una inspeccion de las plantas 15 dias antes del final del periodo de
establecimiento para identificar todas las plantas muertas, que estan muriendo o
que estdn enfermas para su remocion y reposicion. Durante la siguiente
temporada de siembra se debe eliminar y reemplazar todas las plantas



identificadas de acuerdo a esta Seccion. Una inspeccion final de las plantas
durante los 15 dias posteriores a la finalizacién de la reposicién de las plantas
serd la base de la aceptacion final.

626.15 Medicion.

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccion, de acuerdo con la Subsecciones 110.01
Método de mediciéon, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

626.16 Pago.

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por
unidad de medida para los items de pago de la Seccion 626 listados en el cartel
de licitacion. El pago serd una compensacion completa del trabajo prescrito en
esta seccién. Ver Subseccion 109.05. Los adelantos del pago de las plantas se
realizaran de la siguiente manera:

(a) 75 por ciento del precio unitario de la oferta se pagara después de la siembra
inicial.

(b) ElI 25 por ciento restante del precio unitario de la oferta (unit bid price) se
pagara después de la inspeccién final.
El pago se efectuara de la siguiente manera:

Renglén de pago Unidad de medida
CR.626.01 Nombre de la planta, tamafio Unidad (9)]




Seccion 627.) CESPED

627.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en el suministro y colocacion de césped en tepes o rollos de
césped.

Se designa la colocacion del césped como: en alfombras, en franjas o en bloques,
cospes de acuerdo con la Subseccién 627.06.

627.02 Materiales.

Deben estar conformes con las siguientes Subsecciones:
Calizas de us0713.02

Fertilizante 713.03
Estacas para713.11
Césped 713.10
Agua 725.01

Requerimientos para la construccion

627.03 General.

Se debe transportar y colocar el césped durante la estacion seca y se debe
colocar sobre terreno seco.

627.04 Inspeccién y entrega.

Se debe avisar por lo menos 3 dias antes de cortar el césped. ElI Contratante
aprobara el césped en su posicion original antes de cortar. Se debe suministrar
el césped hasta que el terreno esté preparado.

627.05 Preparacioén del terreno.

Se debe limpiar y nivelar el area en la que se colocara el césped. Se debe arar o
aflojar de otra manera la explanacion hasta una profundidad no menor de 100
mm. Se debe remover las piedras con un didmetro mayor de 50 milimetros, trozos
de madera, troncos y otros desechos que pueden impedir la colocacién adecuada
o el crecimiento posterior del césped.



La preparacion de la capa vegetal debe ser conforme a la Seccion 624.

Se debe colocar fertilizante y calizas de uso agricola sobre el area en la que se
sembrara el césped. Se pueden utilizar distribuidores mecénicos, aspersores o
sopladores. Se debe arar o introducir el abono y las calizas de uso agricola dentro
del terreno hasta una profundidad de 100 mm.

Se debe humedecer el terreno preparado.
627.06 Colocacion del césped.

Se debe colocar el césped en un plazo maximo de 24 horas después de ser
cortado o durante los 5 dias posteriores si se ha conservado el césped en pacas
que se han mantenido hiumedas y si se ha colocado el césped de forma que
quede el césped en contacto con el césped y las raices en contacto con las
raices. Proteja el césped, de manera que este no se seque.

(a) Césped en alfombras. Se debe colocar el césped en direccion perpendicular a
los flujos de drenaje. Se debe colocar las secciones de césped extremo con
extremo con juntas escalonadas (como las utilizadas en la construccion de
elementos de mamposteria). Se debe tapar o rellenar las aberturas con suelo
vegetal mezclado con semillas y con marga. Se debe apisonar o compactar el
césped para eliminar las bolsas de aire y para proporcionar una superficie plana.
En las pendientes con una relacién 1:2 o con una pendiente mayor y en los
canales se debe colocar estacas a cada 0.5 metros después de apisonar o
compactar. Se debe clavar las estacas de forma que queden a nivel con la
superficie de apoyo del césped.

(b) Césped en tiras o rollos. Se deben colocar las tiras en zanjas de poca
profundidad formando hileras paralelas. Se debe apisonar o compactar hasta que
la superficie del césped esté nivelada o esté por debajo del nivel del suelo
adyacente. Se debe sembrar el terreno entre las tiras de acuerdo con las
disposiciones de la Seccion 625. Las areas sembradas se deben rastrillar para
cubrir las semillas.

(c) Césped en bloques, cospes. Se deben colocar los bloques de césped. Se debe
apisonar o compactar los bloques hasta que las superficies con césped tengan un
nivel ligeramente inferior al de la superficie del terreno adyacente.

Se deben ajustar las pendientes finales con las areas adyacentes. Toda el area
debe tener un drenaje conveniente y debe estar libre de cambios de pendiente
abruptos.

627.07 Mantenimiento de las zonas cubiertas con césped.



Se debe regar el césped cuando se estd instalando y se debe mantener himedo.
Se debe evitar la erosién durante el riego.

Se deben colocar sefiales de precaucion y barreras para proteger las areas en las
que se ha instalado césped recientemente. No se debe permitir el paso de
vehiculos de ruedas sobre las areas en las que se acaba de instalar el césped.

Se deben segar las areas con césped y se debe reparar o reemplazar las areas
que estén dafladas o que no muestran un crecimiento del césped uniforme. Se
debe dar el mantenimiento necesario a las areas con césped y se debe reponer el
césped seco hasta la aceptacion final del proyecto.

627.08 Aceptacion.

Los materiales para la instalacién del césped, incluyendo la cal y el fertilizante, se
evaluaran segun las Subsecciones 107.02 y 107.03.

Se evaluara la colocacion del césped de acuerdo con las Subsecciones 107.02 y
107.04.

El suelo vegetal se evaluara de acuerdo con la Seccion 624.
La siembra del césped se evaluara segun la Seccion 625.
627.09 Medicion.

Se deben medir para efectos de aceptacion o pago, los materiales, insumos y
actividades requeridos en esta Seccién, de acuerdo con la subsecciones 110.01
Método de medicién, 110.02 Unidades de medicion y definiciones,110.03
Procedimiento y aparatos de pesaje, 110.04 Procedimiento de recepcion, lo que
se describe a continuacion o lo que en su defecto establezca la Administracion.

No se deben medir las areas sin césped adyacentes a las tiras o bloques de
césped. Se debe medir el suelo vegetal de acuerdo con la Seccion 624.
Se debe medir el agua y la siembra segun la Seccién 625.

627.10 Pago.

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por
unidad de medida para los items de pago de la Seccion 627 listados en el cartel
de licitacion. El pago serd una compensacion completa del trabajo prescrito en

esta seccion.

El pago se harad como sigue:



Renglén de pago

Unidad de medida

CR.627.01

Césped

Metro cuadrado (m2)




Seccién 636.) SISTEMAS ELECTRICOS DE ALUMBRADO O
SENALIZACION

636.01 Descripcion.

Este trabajo consiste en instalar, modificar o eliminar sefiales luminosas de
transito, faros intermitentes, sistemas de alumbrado para carreteras o para
sefiales, conductos de conexion y sistemas eléctricos en general.

636.02 Materiales.

Los sistemas usados en el proyecto deben cumplir con las siguientes
Subsecciones:

Retenedor del material sellante 712.01 ()
Material eléctrico 721.01
Material de alumbrado 721.02
Selladores 712.01 (a)

Requerimientos para la construccion

636.03 Regulaciones y Normas eléctricas.

El material suministrado debe estar de acuerdo con el cédigo eléctrico local o, en
su defecto, con las especificaciones establecidas en el contrato.

El Contratista debe obtener los permisos, solicitar las inspecciones oficiales y
pagar los derechos necesarios para instalar el servicio de energia eléctrica. Para
conectar o desconectar cualquier sistema eléctrico o de servicio publico, el
Contratista debe avisar y coordinar 8 dias antes, para efectos de programar sus
labores con las compafiias que administran los servicios eléctricos.

636.04 Generalidades.

El Contratista debe presentar, en una reuniéon de preconstruccién, una lista de
renglones de trabajo y precios correspondiente al monto cotizado como suma
global. Esta lista sera usada para programar el pago de acuerdo al avance de las
obras.



Se debe entregar una lista de equipos y materiales por usar en el proyecto, por lo
menos 15 dias antes de su inicio. Esta lista debe incluir nombre del fabricante,
tamafio y numero de identificacion de cada elemento. Se puede completar esta
lista con planos a escala, catalogos y diagramas eléctricos que muestren todos los
detalles del trabajo.

Se deben eliminar todos los obstaculos y obstrucciones de acuerdo con los
procedimientos de la Seccion 203. El Contratista debe guardar y cuidar todos los
materiales aceptables para ser reutilizados en la obra. Las excavaciones y
rellenos se deben hacer conforme con la Seccion 209. El concreto se construira
conforme a la Seccion 601.

Cuando se instalen o reparen sistemas eléctricos en funcionamiento, se debe
coordinar para no desconectarlos sin tener antes el sistema alternativo listo para
funcionar, de tal modo que no se produzcan congestion ni accidentes de transito
debido a su desconexion.

636.05 Conducto eléctrico.

Los conductos eléctricos deben cortarse en forma lisa. Debe colocarse un
aditamento de expansién cuando la tuberia cruce por una junta de expansion de la
estructura en que se apoya. Las tuberias deben ser continuas entre salidas de
conexiones, de tal modo que se use una cantidad minima de conectores. Se debe
eliminar la tuberia deformada o rota del sistema. Deben mantenerse las tuberias
limpias y secas y protegidas en sus extremos mediante acoples apropiados.

Las cajas de acceso deben ser colocadas apropiadamente para facilitar la accién
de jalar los cables eléctricos.

636.06 Periodo de prueba.

Antes de conectar la energia eléctrica al sistema, se debe demostrar que la nueva
red esta libre de corto- circuitos, circuitos abiertos o contactos a tierra. Se deben
reemplazar o reparar los circuitos defectuosos. Después de conectar la energia,
se debe demostrar que todos los componentes funcionan correctamente. Se
recomienda que el periodo de prueba de los sistemas se extienda por 30 dias
continuos. Si algun componente falla, se debe reemplazar y volver a probar el
sistema durante 30 dias continuos en forma independiente.

636.07 Garantias e instrucciones.

Al concluir la obra, el Contratista debe entregar al Contratante todas las garantias
y listas de componentes, y hojas de instruccion en la inspeccién final. También



debe suministrar un plano final que contenga los cambios Yy detalles definitivos
del sistema instalado.

636.08 Aceptacion.

El material de los sistemas eléctricos se evaluard conforme a las Subsecciones
107.02 y 107.03 y su instalacion, conforme a las Subsecciones 107.02 y 107.04.
La excavacion y relleno se evaluaran conforme a la Seccién 209 y el concreto
conforme a la Seccion 601.

636.09 Medida.

La instalacion y reparacion de sistemas eléctricos y de alumbrado se evaluara
preferentemente por suma global o precio alzado. Los conductores eléctricos
seran medidos por metro lineal. Las lamparas, postes y cajas de acceso seran
medidas por unidad de cada tipo. La reubicacion de componentes sera medida
por unidad y sin tomar en cuenta las lineas adicionales para la nueva localizacion.

636.10 Pago.

Las cantidades aceptadas, medidas como se describié anteriormente, seran
pagadas por la unidad de medida de los renglones de pago descritos a
continuacién, que se mostraron en el cartel de licitacion. El pago sera en
compensacion total, del trabajo descrito en esta Seccion. Ver Subseccién 110.05.
Se pagara de la siguiente manera:

(@) Un 75 por ciento del monto global cotizado conforme el avance de la obra
segun la lista o tabla de pagos.

(b) El 25 por ciento restante cuando se complete el periodo de prueba de todo el
sistema eléctrico construido

Renglén de pago Unidad de medida
CR.636.01 Instalacion de sefales Suma global (Ghbl)
CR.636.02 Instalacién de iluminacion Suma global (Gbl)
CR.636.03 Instalacion eléctrica Suma global (Ghl)
CR.636.04 Sistema de cruce de ferrocarril Suma global (Gbhl)
CR.636.05 Relocalizar (descripcion) Suma global (Gbl)
CR.636.06 Tuberia portacables (conduit) mmMetro lineal (m)
CR.636.07 Conductores eléctricos (descripcion) Metro lineal (m)
CR.636.08 Lamparas (descripcion) Unidad V)
CR.636.09 Postes (descripcion) Unidad (9)]

CR.636.10 Cajas de registro Unidad (9)]




Seccion 654.) DRENAJES

654.01 Descripcion y alcances.

Esta Seccion se refiere a los trabajos de construccion de subdrenajes destinados a
interceptar flujos de aguas subterraneas, disminuyendo hasta un nivel determinado
el nivel freatico presente en suelos naturales o en rellenos artificiales. Se incluye
ademas, la construccion de drenajes longitudinales al borde de pavimentos de
concreto, con el objeto de interceptar y eliminar de la seccién estructural, las aguas
que se infiltran a través de la superficie del camino.

Los subdrenajes y drenajes estardn constituidos por una zanja angosta que es
rodeada por una tela del tipo geotextil, y rellenada posteriormente con material
permeable. En los subdrenajes para abatir el nivel freatico, solamente se instalaran
tubos en toda la longitud de la zanja cuando asi lo estipule el Proyecto. Sin
embargo, se deberan instalar tubos de drenaje en las zanjas de todos los drenajes
longitudinales al borde del pavimento.

654.02 Materiales.

a) Telas del tipo geotextil.

Las telas del tipo geotextil para drenaje deberan estar conformadas por fibras
de poliester, polipropileno o de una combinacién de ellas, que se ajusten a la
norma AASHTO M 288y a los requisitos indicados en la Tabla 654-1.

Tabla 654-1.
Requisitos de los geotextiles para drenaje

Norma ) Requisitos
E Unidad
nsayo ASTM nida er < 50% er > 50%

Resistencia a
traccion D 4632 N 800 500
longitudinal
Costurado D 4632 N 720 450
'(Dll;”zonam'e”to D 4833 N 300 180
Corte trapezoidal D 4533 N 300 180
Resistencia a1 504 kPa 2100 950
reventado

% que pasa tamiz 0.08 mm

15% a
< 159 = 509
15% 50% 50%

Permitividad D 4491 s-1 0,5 0,2 0,1




Abertura
aparente de D 4751 mm 0,43 0,25 0,22 (2)
poros (AOS)

Estabilidad UV,

0
500 h D 4355 Yo 50 50 50

(1): Resistencia perpendicular

(2): Para suelos cohesivos con indices de plasticidad mayor a 7%, la abertura debera ser
la que indique el disefio.

Nota 1: Los valores indicados corresponden al valor minimo promedio de rollo (V.P.M),
con excepcidn de los valores AOS que representan el valor maximo.

Nota 2: La aceptacion de los geotextiles sera segun lo establecido en la norma ASTM D
4759.

b) Material permeable.

El material permeable estara constituido por gravas naturales limpias, sin aristas

vivas, libre de material fino, materia organica, terrones de arcilla u otras

sustancias deleznables. La granulometria del material deberd estar

comprendida entre 40 mm y 10 mm para la construccion de drenajes

longitudinales al borde del pavimento, y entre 80 mm y 10 mm para el relleno de

subdrenajes.

c) Tuberias de drenaje.

1. Tubos de Plastico o Similar

Las tuberias de drenaje se ajustardn a las caracteristicas, diametros y
minima superficie de filtracion establecidos en el Proyecto. En su
defecto, las tuberias deberan ser de pared lisa, de policloruro de vinilo
(PVC), que cumplan, en lo pertinente, con lo establecido en la Seccién
706, con respecto a los requisitos de fabricacion y manejo,
respectivamente.
Estos tubos se utilizaran en la construccion de drenajes longitudinales al
borde del pavimento. A no ser que en los documentos del Proyecto se
disponga de otra manera, su didmetro exterior minimo debera ser de 50
mm para el desagiie de una pista de camino y de minimo 75 mm para el
desagiie de dos pistas con bombeo Unico. Los tubos de 50 mm de
didmetro exterior deberdn disponer de ranuras perpendicularmente al
eje en su mitad inferior, de minimo 4 mm de ancho. Estas se ubicaran
alternadas y separadas, aproximadamente en 10 cm por lado, de modo
de asegurar una superficie de filtracion no inferior a 28 cm2/m. Las
ranuras de los tubos de 75 mm de diametro exterior se construiran en la
misma ubicacion y con el mismo ancho y espaciamiento antes sefialado,
debiendo asegurar una superficie de filtracion no inferior a 45 cm2/m.
Estos mismos tubos, pero sin ranuras, se utilizaran para evacuar las
aguas del drenaje longitudinal a través de la “berma” o espalddn hasta
interceptar el talud del terraplén.



Los tubos de PVC también podrdn ser instalados a lo largo de
subdrenajes para deprimir la capa freatica, cuando asi se establezca en
los documentos del Proyecto, ya que en general no son necesarios en
este tipo de subdrenaje, a no ser que se trate de evacuar aguas
subterrdneas de escurrimiento constante y de abundante caudal. El
diametro de estas tuberias y la superficie de filtracion variaran segun el
caso, debiéndose ajustar a lo establecido en los documentos del
Proyecto. Estos tubos de PVC también se podran instalar en los ultimos
tres metros de cada subdrenaje, para acelerar la descarga de las aguas
captadas.
Cuando en los documentos del Proyecto se establezca la opcion de
poder emplear otra tuberia de drenaje que no sea del tipo policloruro
devinilo (PVC), ésta deberd asegurar una superficie de filtracion no
inferior a las establecidas precedentemente para los tubos de PVC.
Asimismo, su capacidad de evacuacién serd similar a la obtenida con
tuberias de PVC, bajo condiciones iguales.

2. Tuberias de concreto sin refuerzo
Los tubos de concreto sin refuerzo se regiran por lo dispuesto en la
Seccion 706.
Similarmente a los tubos de plastico (PVC) descritos en la Subseccion
654.02.(c)(1), los tubos de concreto sin refuerzo también se podran
instalar a lo largo de subdrenajes para disminuir el nivel freatico, cuando
sean requeridos para dicho efecto. Su diametro y minima superficie de
filtracion requerida segun el caso, se ajustaran a lo establecido en los
documentos del Proyecto. Asimismo, dichos tubos se podran instalar en
los ultimos tres metros del término de cada subdrenaje.
Alternativamente, con previa autorizacion del Contratante también se
podran emplear otras tuberias de caracteristicas similares, siempre que
se cumpla con la minima superficie de filtracibn y capacidad de
evacuacion requerida.

d) Concreto y acero para armaduras.

En todas las salidas de desagie de los subdrenajes y drenajes

longitudinales, se construirdn protecciones de concreto reforzado que

eviten la erosién. El concreto sera de resistencia minima de 210 kg/cm2 y el

acero de Grado 60, se regiran por lo establecido en las Secciones 552 y

709.

Requerimientos para la construccion
654.03 Procedimiento de trabajo.

a) Drenaje longitudinal al borde del pavimento.



Este tipo de drenaje se construir4 a lo largo de ambos bordes exteriores de los
pavimentos de concreto, cuando el camino dispone de calzada con doble bombeo y
se encuentra en recta. En el caso de pavimentos de dos o0 méas pistas con peralte
en un solo sentido, el drenaje se construira solamente en el lado bajo del peralte.

Los subdrenajes se construirdn conforme a la ubicacion y dimensiones sefaladas
en los planos del Proyecto.

El material en sitio donde se efectuaran las excavaciones debera contar con una
compactacién minima del 95 % de la densidad maxima teérica, determinada segun
el Método del Proctor Modificado, conforme a las normas AASHTO T 180 y ASTM
D 1557, o el 80 % de la Densidad Relativa segun el Método descrito en la norma
ASTM D 2049. Debido a la poca profundidad del drenaje, las excavaciones se
efectuaran y perfilaran preferentemente a mano, debiendo quedar los taludes vy el
fondo con superficies parejas y estables, sin material suelto. La pendiente
longitudinal del fondo de la excavacion serd paralela al borde exterior del
pavimento. Las excavaciones deberan ejecutarse en el sentido contrario al
escurrimiento longitudinal de las aguas.

La tela tipo geotextii debera cumplir con los requisitos establecidos en la
Subseccion 654.02.(a). Su colocacion, costurado o traslapes segun corresponda,
deberan cumplir, en lo pertinente, con lo establecido en la Seccién 714.

El material permeable debera cumplir con lo estipulado en la Subseccion 654.02.(b)
para este tipo de drenaje. Inmediatamente antes de colocar el material permeable
en la zanja, la tela geotextil debera encontrarse extendida, sin arrugas o bolsones
de aire. El material permeable se colocara en la misma direccion en que se colocé
la tela, o sea, en el sentido del escurrimiento longitudinal de las aguas.

Las tuberias de drenaje deberan cumplir con lo establecido en el Subseccion
654.02(c) y se instalaran después de haber colocado entre 3 a 5 cm de material
permeable en el fondo de la zanja. Los extremos de cada seccion de tuberia seran
unidos con un pegamento recomendado por el fabricante de los tubos; éste debera
ser utilizado antes de su fecha de vencimiento. Una vez terminado el tendido de
tuberias en un tramo, se procedera a rellenar la zanja con material permeable
hasta su limite superior.

El material permeable debera ser compactado con equipo manual a plena
satisfaccion del Contratante, y luego ser cubierto con la tela geotextil. Los trabajos
de colocacién de la tela geotextil, de la tuberia y de los rellenos de la zanja, se
deberan efectuar portramos, los cuales deberan quedar terminados al final de
la jornada, a no ser que el Contratante lo autorice de otra manera.

Se deberan instalar tuberias de descarga a lo largo del drenaje longitudinal, a
distancias no superiores a 50 m entre si, y ademas en todos los puntos bajos del



trazado. En sectores de corte donde no sea posible cumplir con esta exigencia, se
deber4d aumentar proporcionalmente la seccién de la tuberia longitudinal. Las
tuberias de descarga seradn de caracteristicas similares a las utilizadas para el
drenaje longitudinal, pero sin ranuras, y deberan desprenderse de aquel con un
angulo de 50 grados y descargar a través de las zonas de berma con una
pendiente minima de 5 %. Los rellenos de las zanjas se podran efectuar con el
mismo material previamente excavado. En cada terminal de salida, donde la tuberia
de descarga intersecta el talud del terraplén, se construira una proteccion de
concreto reforzado que evite la erosion del talud, el cual se ajustara a la forma y
dimensiones sefaladas en los documentos del Proyecto. El concreto y el acero
deberan cumplir con lo establecido en Subseccion 654.02.(d).

No se deberd transitar sobre las tuberias del drenaje longitudinal y sus descargas,
hasta que no cuenten con un recubrimiento adecuado.

b) Subdrenaje.
Los subdrenajes se construirdn en la ubicacién sefialada en los planos del
Proyecto, en general, en la zona exterior de las bermas y a lo largo del camino en
tramos de corte, para provocar un descenso de la capa freética bajo la plataforma
del camino. También se consideraran en este item, los subdrenajes ubicados
debajo de las calzadas y bermas, en disposicion de “espina de pescado’,
destinados al mismo fin de los anteriores.

Las excavaciones en terreno de cualquier naturaleza, excepto roca, se deberan
efectuar en conformidad con lo dispuesto en la Seccién 208, y a lo estipulado en las
especificaciones especiales y reglamentos de seguridad ocupacional vigentes,
procurando conservar los paramentos laterales tan verticales como lo permita el
suelo. La profundidad y ancho de las excavaciones se ajustaran a lo indicado en los
documentos del Proyecto. No obstante, el ancho de la zanja no sera inferior a 0,50
m y la pendiente del fondo de la excavacion no menor que 0,20 %. Las
excavaciones deberdn efectuarse en el sentido contrario al escurrimiento
longitudinal de las aguas. Cuando por efectos de lluvia u otras causas inesperadas
se formase lodo en el fondo de la zanja terminada, éste debera ser retirado
oportunamente hasta encontrar suelo firme y deber& ser reemplazado por material
permeable o arena gruesa, por cuenta del Contratista, previo a proceder con las
faenas de colocacion de la tela geotextil.

Una vez aceptados los niveles y pendientes del sello de la excavacion de la zanja,
se procederd a colocar la tela tipo geotextil que cumpla con los requisitos
establecidos en la Subseccion 654.02.(a). Su colocacion, costurado o traslapes,
segun corresponda, deberan cumplir en lo pertinente, con lo establecido en la
Seccion 714. La tela debera quedar afianzada a las paredes de la zanja de manera
de poder rellenarla con el material permeable sefialado en la Subeccion 654.02.(b),
evitando que éste se contamine con materiales extrafios.



Cuando se especifique en los documentos del Proyecto, se colocara una tuberia a
lo largo de la zanja del Subdrenaje. Esta aplicacién se usara en general en los
subdrenajes de tipo “espina de pescado”. La tuberia, segun su tipo, debera cumplir
con lo establecido en la Subseccion 654.02.(c) y se asentara sobre una capa
previamente colocada de material permeable de minimo 5 cm de espesor. Una vez
instalada la tuberia, se procedera con el relleno de la zanja en la misma direcciéon
en que se coloco la tela, o sea, en el sentido del escurrimiento longitudinal de las
aguas hasta alcanzar el nivel superior establecido en los documentos del
Proyecto.

El material permeable se compactard hasta alcanzar una densidad relativa no
inferior al 70 %, medida segun el Método descrito en la norma ASTM D-2049, y se
podra controlar por nimero de pasadas del equipo compactador a emplear,
vibratorio o por impacto. Después de esta operacién, se procedera a cubrir el
material permeable con la tela geotextil, afianzandola mediante una costura o
traslape transversal segln corresponda; este ultimo sera de minimo 0,30 m.

El material de relleno a colocar sobre el material permeable, hasta alcanzar las
cotas de subrasante, deberd estar constituido por arena limpia y debera quedar
compactado como minimo al 95 % de la densidad méxima tedrica, determinada
segun el Método del Proctor Modificado, normas AASHTO T 180 y ASTM D 1557, o
con una densidad relativa igual o superior al 80 % segun el Método descrito en la
norma ASTM D 2049. En los tramos de desaguie donde el subdrenaje se ubique
fuera de la plataforma del camino, los 0,20 m superiores de la zanja se rellenaran
con material arcilloso impermeable, el cual serd compactado como minimo al 90 %
de la densidad maxima tedrica, medida segun el Método del Proctor Modificado,
normas AASHTO T 180 y ASTM D 1557.

Los tramos finales de los subdrenajes se desviaran alejandolos del camino para
evitar descargas de agua en las proximidades del terraplén. En el extremo final de
cada subdrenaje se colocard una tuberia colectora de las caracteristicas
establecidas en la Subseccion 654.02.(c). El extremo de la tuberia de minimo 200
mm de diametro y minimo 3m de longitud, quedara empotrado en un muro de
concreto reforzado de resistencia minima de 210 kg/ cm2 y con doble malla de
acero de Grado 60. El acero consistird en barras de didmetro 8 mm espaciados
segun lo indiquen los documentos del Proyecto en el sentido vertical y de diametro
8 mm cada 20 cm en el sentido horizontal. El espesor del muro, sus alas laterales y
base, tendran un espesor minimo de 0,20 m. Si estas especificaciones no
satisfacen lo estipulado en el Cédigo Sismico de Costa Rica se debera utilizar lo
que dicho Cédigo establezca. La altura y ancho del muro se ajustaran a lo sefialado
en los documentos del Proyecto. Se debera asegurar la estabilidad del muro
mediante la colocacién de una estructura disipadora que evite la socavacion.



La construcciéon de subdrenajes que atraviesen la plataforma del camino en sentido
diagonal o transversal, se regird por lo establecido para el Proyecto y en lo
pertinente, a lo especificado anteriormente en esta Seccion.

Los trabajos de colocacién de la tela geotextil, de la tuberia a lo largo de la zanja si
corresponde y de los rellenos requeridos, se deberan efectuar por tramos, los
cuales deberan quedar terminados al final de la jornada, a no ser que el Contratante
lo autorice de otra manera. Mientras no sea cubierto el subdrenaje terminado con la
capa superior segun los documentos del Proyecto, el plano superior del Subdrenaje
sera protegido con polietileno u otro material impermeable que impida la infiltracion
de aguas superficiales que escurran sobre la plataforma del camino.

Los materiales, producto de las excavaciones y otros desechos, deberan ser
transportados a escombreras autorizadas y disponerse en conformidad con lo
sefalado en la Seccion 111 “Disposiciones ambientales generales”.

c) Medidas de Seguridad.
El Contratista, debera cumplir en lo pertinente con lo establecido en la Seccién 635
y en la Subseccion 156.08.

654.04 Medicién.

a) Sidentro de la excavacion requerida para la construccién de subdrenajes se
encontrara una estratificacion rocosa, segun su definicién en la Seccion 204,
el Contratista procedera a despejarla completamente. Antes de proceder
con la excavacion en roca, el Contratista debera proporcionar al Contratante
para su aprobacion, los antecedentes sobre la ubicacion, cotas del estrato y
ubicaciones estimadas del material rocoso a remover. El volumen de
remocién de material rocoso que sea aprobado por el Contratante, se
cuantificara para efectos de pago en el renglén de pago correspondiente de
la Seccion 204. Este mismo volumen se descontara de las obras ejecutadas
dentro del Proyecto a través del reglon de pago 204.16 (d), no efectuandose
ningln pago por dicho volumen.

b) En la construccién de subdrenajes, las excavaciones requeridas en la
presente Seccion se efectuaran, incluso con agotamiento cuando fuere
necesario, no considerandose ningun pago adicional por dicho efecto.
Ademas de las excavaciones requeridas para cumplir con la seccion tipo del
Proyecto, se incluyen, cuando corresponda, las necesarias para mantener la
minima pendiente de 0,20 % a lo largo de la zanja, incluso las requeridas
para la construccién de los muros de desagiie. Los rellenos con material
permeable, arena limpia o suelo arcilloso impermeable, seran los necesarios
para alcanzar las cotas de la plataforma o del terreno natural, segun
corresponda.



c) Cualquier dafio producido a las obras por efecto de derrame de canales,
precipitaciones u otras causas, deber4 ser reparado por cuenta del
Contratista a entera satisfaccion del Contratante.

654.05 Pago.

a) Drenajes longitudinales al borde del pavimento.

Este reglon de pago debera desagregarse en las subpartes necesarias de manera
que permita agrupar la construccién de drenajes por caracteristicas iguales. Este
item incluye las excavaciones necesarias para conformar la zanja a lo largo del
borde del pavimento, incluso las excavaciones requeridas para instalar las tuberias
en las zonas de berma y las necesarias para la construccién de muros de desague.
El item incluye ademas, la compactacion del sello de todas las excavaciones, el
suministro y colocacién de la tela geotextil, el suministro y colocacién de las
tuberias longitudinales y laterales de desagle, griferia necesaria, el material
permeable y demas rellenos necesarios, los muros de desagle de concreto
reforzado, y toda otra actividad o trabajo que sea necesario para cumplir con lo
especificado en esta Seccion.

Se cuantificara por metro (m) de drenaje longitudinal construido a lo largo de cada
borde del pavimento. Su medicién se efectuara a lo largo del eje de las tuberias y
griferia, en la longitud requerida por los documentos del Proyecto y aprobada por el
Contratante. No habra medicién para efectos de pago, respecto de las tuberias
laterales de desaglie que sean requeridas a través de las bermas, ni por la
construccién de muros de concreto reforzado en cada desagle.

b) Construccion de subdrenajes.

Este punto debera desagregarse en las subpartes que sean necesarias de manera
de agrupar los subdrenajes por caracteristicas iguales. En este item se incluye
todas las excavaciones necesarias para conformar la zanja en terreno de cualquier
naturaleza, el suministro y colocacion de la tela tipo geotextil, el suministro y
colocacion de las tuberias a lo largo de la zanja si corresponde, el material
permeable y demas rellenos especificados. Se incluye ademas, la colocacion de la
tuberia de minimo 3m de longitud y el correspondiente muro de desagie de
concreto armado en cada terminal, y demas actividades y trabajos requeridos para
cumplir con lo especificado en esta Seccion.

Se cuantificara por metro (m) lineal de subdrenaje terminado, y su medicion se
efectuara a lo largo del eje de la zanja hasta la cara exterior del muro de desague,
en la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Contratante. Los
subdrenajes diagonales o transversales que sean necesarios, también se medirdn
para efectos de pago de la misma manera antes sefialada. Las eventuales
excavaciones en roca se regiran por lo establecido la Subseccion 654.04.



Renglén de pago

Unidad de medida

CR.654.01 Sistema de subdrenaje estandar Metro Lineal (m)

CR.654.02 Sistema de subdrenaje con geotextil Metro Lineal (m)

CR.654.03 Sistema de subdrenaje con Metro Lineal (m)
geocompuesto

CR.654.04 Sistema de. drenaje longitudinal en Metro Lineal (m)
borde de pavimento

CR.654.05 Sistemas de drenaje horizontal Metro Lineal (m)

CR.654.06 Sistema de cama filtrante Metro (m2)

cuadrado

CR.654.07 Tuberia colectorade __mm Metro Lineal (m)

CR.654.08 Tuberia de salidade _ mm Metro Lineal (m)

CR.654.09 Relleno granular Metro cubico (m3)

CR.654.10 Arena Metro Lineal (m)




Seccion 706.) TUBERIAS DE CONCRETO Y DE PLASTICO

706.01 Tuberias de concreto sin refuerzo.

Satisfacer los requisitos conforme a lo especificado en AASHTO M 86M, para los
diametros, clases y esfuerzos requeridos.

706.02 Tuberias de concreto reforzado.

Satisfacer los requisitos conforme a lo especificado en AASHTO M 170M para los
diametros, clases y esfuerzos requeridos. Para tuberia premoldeada de concreto
reforzado, las secciones finales se rigen por las especificaciones citadas, segun
corresponda.

706.03 Tuberias perforadas de concreto.

Esta tuberia debera satisfacer los requisitos de las especificaciones AASHTO M
175M tipos 1 y 2 y AASHTO M 86M, para didmetros, clases y esfuerzos
requeridos.

706.04 Tuberias de arco de concreto reforzado.

Satisfacer los requisitos conforme a lo especificado en AASHTO M 206M, para los
diametros, clases y esfuerzos requeridos, debiendo cumplir con lo establecido en

el Decreto Ejecutivo N° 18006-MEC o su version actualizada.

Satisfacer los requisitos conforme a lo especificado en AASHTO M 206M, para
los diametros, clases y esfuerzos requeridos.

706.05 Tuberias de arco eliptico de concreto reforzado.

Satisfacer los requisitos conforme a lo especificado en AASHTO M 207M, para los
didmetros, clases y esfuerzos requeridos.

706.06 Tuberias de concreto reforzado para cargas tipo D.

Satisfacer los requisitos conforme a lo requerido en AASHTO M 242M, para los
diametros especificados.

706.07 Secciones prefabricadas de concreto reforzado para
alcantarillas de caja.



Deben prefabricarse conforme a lo requerido en AASHTO M 259 o AASHTO M
273M, segun corresponda, para dimensiones, cargas y condiciones especificadas.

706.08 Tuberia plastica.

Esta tuberia debera satisfacer los requisitos para tuberia plastica perforada y no
perforada, segun los tipos y tamafios especificados a continuacion.

Las uniones de ajuste deben cumplir con ASTM D 3212.

(a) Pared lisa de polietileno. Tuberia fabricada con diametros de 300 a 1050
milimetros que satisfaga las normas ASTM F 714 y calibres minimos
especificados, ASTM D 3350 y 335434 C.

(b) Pared corrugada de polietileno. Tuberia fabricada en didmetros de 300 a 1200
mm segun AASHTO M 294. Para aplicaciones sanitarias, se fabricaran los tubos
de acuerdo a AASHTO M 294, tipo S, con uniones de ajuste impermeable.

(c) Pared perfilada (ribbed) de polietileno. Tuberia fabricada con diametros de 450
a 1200 mm de didmetro, que satisfaga ASTM F 894, con calibre minimo
especificado, segun ASTM D 3350, 334433C ¢ 335434C.

(d) Corrugada de polietileno para drenajes. Tuberia fabricada con didametros de 75
a 250 milimetros, que satisfaga AASHTO M 252.

(e) Pared lisa de cloruro de polivinil. Tuberia fabricada con didmetros de 100 a 375
milimetros, que satisfaga AASHTO M 278, y el calibre minimo especificado, ASTM
D 1784, 12454 6 12364. Para aplicaciones en desechos sanitarios, debera
cumplir con ASTM D 3034.

(f) Pared perfilada (ribbed) de cloruro de polivinil. Tuberia fabricada con didmetros
de 100 a 1200 mm, que debera satisfacer AASHTO M 304 y el calibre minimo
especificado, ASTM D 1784, 1254C 6 12364C. Para aplicaciones en desechos
sanitarios, sera conforme a ASTM F 794 6 F 949.

(g) Tuberias de Acrilonitril-butadino-estireno (ABS). Debe fabricarse conforme lo
especificado en AASHTO M 264. Para tubo perforado conforme se cumplira
AASHTO M 278.



Seccion Nueva



Seccion 261.) DOVELAS PARA ROCA (PASADORES DE
FIJACION)

Generalidades

Las dovelas para roca se utilizan para estabilizar bloques claves de roca o para
fortalecer masas de piedra, proveyendo asi un soporte inicial adicional.

261.01 Descripcion.
Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de dovelas para roca.
261.02 Materiales.

Conformes con las siguientes Secciones y Subsecciones:

Concreto 601
Lechada 722.02 (e)
Acero de refuerzo 709.01 (b)
Concreto lanzado 566

Suministrar el acero de refuerzo par alas dovelas en la forma de varillas
deformadas o barras con rosca.

Requisitos de Construccion

261.03 General.

Instale dovelas en los lugares y a las profundidades mostradas en los planos o
indicadas por el Ingeniero.

261.04 Perforaciones.

Perfore agujeros para las dovelas perpendiculares a la superficie de la roca
soportante y tan cerca como sea posible de la roca que va a ser soportada.
Perfore los agujeros para las dovelas un minimo de 25 mm mayores que el
didmetro de la dovela.

261.05 Instalacion.
Llene parcialmente el agujero de la dovela con lechada. Coloque y centre la

dovela en el agujero perforado. Inyecte suficiente lechada para llenar el
remanente del agujero. Encajone el tramo de la dovela que sobresale del agujero



con una cantidad suficiente de concreto lanzado, o colocado y presionado a mano,
para encapsular completamente la dovela y llenar el espacio entre la dovela y la
superficie de la roca a ser soportada. Coloque formaletas segun sea necesario
para contener el concreto lanzado hasta que endurezca.

261.06 Aceptacion.

El material para las dovelas serd evaluado bajo las Subsecciones 107.02 y
107.03.

La instalacién de las dovelas sera evaluada bajo las Subsecciones 107.02 y
107.04.

261.07 Medicién.

Mida los renglones enumerados en la Seccion 261 y listados en la oferta de
acuerdo con la Subseccion 110.02.

261.08 Pago.

Las cantidades aceptadas seran pagadas a los precios del contrato por unidad de
medida segun los renglones de pago listados en la Seccién 261 y en la oferta. El
pago sera la compensacion total para el trabajo prescrito en esta Seccion. Vea la

Subseccion 110.05.

El pago sera hecho bajo los siguientes renglones:

Renglén de pago Unidad de medida
CR.261.01  Dovelas para roca Metro Lineal (m)




Subsecciones a Actualizarse



702.01 Asfalto

1. Requisitos de especificacion para la aceptacion de ligantes asfalticos. Los ligantes
asfalticosse clasifican por grado de viscosidad o por grado de desempefio.
2. Clasificacion del asfalto por grado de viscosidad. Los ensayos y las especificaciones
gue se incluyen en la clasificacién por grado de viscosidad del asfalto se muestran en la
Tabla 702-01A y en la Tabla 702-01B.

Tabla 702-01 A
Especificaciones para asfaltos clasificados por su viscosidad a 60 °C

Métod Grado de viscosidad
Parametro 0] AC-30
ASTM AC-2.5 AC-5 AC-10 AC-20 AC-40
Viscosidad, 60 °C
(N.s/m?) D-2171 | 25050 | 500+100 | 1000+200 | 2000+400 | 3000 +600 | 4000+800
Viscosidad,
135°C, (mm?/s), D-2170 80 110 150 210 250 300
minimo
Penetracion,
25°C, 100¢g, 5
s, (1/10 mm), D-5 200 120 70 40 30 20
minimo
Punto de
inflamacién,
Cleveland Copa D-92 165 175 220 230 230 230
Abierta, (°C),
minimo
Solubilidad en
tricloroetileno, D-2042 99 99 99 99 99 99
(%), minimo
Pruebas sobre residuo del ensayo de horno de pelicula delgada (ASTM D-1754)
Viscosidad, 60 °C
2 L. D-2171 1250 2500 5000 10000 15000 20000
(N.s/m?), méaximo
Ductilidad, 25°C,
5 c¢cm /min (cm), | D-113 100~ 100 50 20 15 10

minimo

” Si la ductilidad es menor que 100, se puede aceptar el material si la ductilidad a 15,5 °C es como minimo 100 a
una tasa de 5 cm/min.Fuente: Tabla 1A Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.01.22:04




Tabla 702-01 B
Especificaciones para asfaltos Clasificados por su Viscosidad a 60°C

Métod Grado de viscosidad
Parametro 0 AC-30
ASTM AC-2.5 AC-5 AC-10 AC-20 AC-40
Viscosidad, 60°C | D- | ;o4 50 | 5004100 | 1000£200 | 2000:400 | 3290 | 40004800
(N.s/m?) 2171 - - - - +600 -
Viscosidad, b
135°C, (mm?/s), 217'0 125 175 250 300 350 300
minimo
Penetracion,
25°C, 100g, 55,
(1/10 mm), D-5 220 140 80 60 50 40
minimo
Punto de
inflamacion,
Cleveland Copa D-92 163 177 219 232 232 232
Abierta, (°C),
minimo
Solubilidad en D-
tricloroetileno, 99 99 99 99 99 99
e 2042
(%), minimo
Pruebas sobre residuo del ensayo de horno de pelicula delgada (ASTM D-1754)
Viscosidad, 60 °C D- 1250 2500 5000 10000 15000 20000
(N.s/m?), maximo | 2171
Ductilidad, 25°C,
5 c¢cm /min, (cm), | D-113 100 # 100 75 50 40 25
minimo

A Si la ductilidad es menor que 100, se puede aceptar el material si la ductilidad a 15,5 °C es como minimo 100 a
una tasa de 5 cm/min.Fuente: Tabla 1B Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.01.22:04

3. La Tabla 702-01B se aplica a asfaltos con una susceptibilidad a la temperatura menor que
los especificados en la Tabla 702-01A.
4. Adicionalmente, debera cumplirse con lo especificado en la Norma RTCR 248Productos del
Petréleo Ligantes Asfalticos N°26501-MEIC-MOPT vy sus reformas.
5. Los ensayos Yy las especificaciones que se incluyen en la clasificacién por grado de
desempefio del asfalto se muestran en la Tabla 702-03.

6. La temperatura de mezclado y compactacion debera ser la que indique el fabricante.

7. Si se va a clasificar el asfalto por PG se deberd estimar la densidad del asfalto a 25 °C

(ASTM D-70).

8. Adicionalmente, se debe cumplir con los parametros que se detallan en la Tabla 702-02.




Tabla 702-02

Especificaciones Adicionales de Asfalto

Parametro Método Especn‘lcacm Célculo
indice de estabilidad 06 indice de inestabilidad coloidal =
coloidal Iviéximo [asféltenos (%) + saturados (%)] /
(adimensional) [resinas (%) + aromaticos (%)]
ASTM 30
Contenido de ceras, % | UOP-Met- .
46 Maximo
Razon de viscosidades=
Razén de 30 [viscosidad absoluta a 60 °C para
viscosidades Iviéximo residuo  TFOT (Poise) ] [/
(adimensional) [viscosidad absoluta a 60 °C para
asfalto original (Poise)]
indice de VTS = 11,3358 * [ log [ log
susceptibilidad térmica (viscosidad absoluta a 60 °C
VTS 33239 (cPoise)] — log [ log (viscosidad
absoluta a 135 °C (cPoise)]]
Pérdida de masa por
calentamiento en el
homo rotatorio  de | AodM  D-1 L0
. 2872 Maximo
pelicula delgada
(RTFO), %

Fuente: Norma RTCR 248:1997 Productos del Petréleo Cementos Asfalticos N°26501-MEIC-MOPT Gaceta N° 236
del 8 de diciembre de 1997



Tabla 702-03
Especificaciones para asfaltos clasificados por Grado de Desempeiio

Caracteristica

Grado de Desempefio

PG 46 PG 52 PG 58 PG 64 PG 70 PG 76 PG 82
-34 -10-16 -22-28 | -16 -22 -28 |-10- 16 -22 -28 -| -10 -16 -22-28 | -10 -16- 22 -10-16-22
-40 -34 -40 -46 -34 -40 34 -40 -34 -40 -28-34 -28-34
-46
Promedlo Z-dlas Temperatura Maxima de Disefio de <46 <52 <58 <64 <70 <76 <82
Pavimento (°C)
Temperatura Minima de Disefio de Pavimento ” (°C) >-34 >-10>-16>-22 >-16>-22 >-10>-16 >-10>-16 >-10>-16 >-10>-16
>-40>-46| >-28>-34 >-40 >-28>-34 | >-22>-28>-34 | >-22>-28>-34 | >-22>-28 >-22>-28
>-46 >-40 >-40 >-40 >-34 >-34
Asfalto Original
Temperatura de Punto de Inflamacién, minima (°C) 230
Viscosidad, 3 Pa.s, Temperatura de Ensayo, maxima (°C) 135
Médulo de Rigidez al cortante:”
G*/send, min. 1,00 kPa, Plato de 25 mm, 46 52 58 64 70 76 82
Abertura de 1 mm, Temp. de Ensayo a 10 rad/s (°C)
Horno Rotatorio de Pelicula Delgada Vertical (Método de Prueba ASTM D-2872)
Pérdida de Masa, maxima (%) 1,0
Modulo de Rigidez al cortante :
G*/send, min. 2,20 kPa, Plato de 25 mm, 46 52 58 64 70 76 82
Abertura de 1 mm, Temp. de Ensayo a 10 rad/s (°C)
MSCR, AASHTO TP 70:
Transito Grado "S"
Jnrz2 Max. 4.0 kPa™ 46 52 58 64 70 76 82
Jnrditmax 75%
Temperatura de ensayo, °C
MSCR, AASHTO TP 70:
Transito Grado "H"
Jnraz Max. 2.0 kPa™ 46 52 58 64 70 76 82
Jnrdiﬁméx 75%
Temperatura de ensayo, °C
MSCR, AASHTO TP 70:
Transito Grado "V"
Jns2 Max 1.0 kPa™ 46 52 58 64 70 76 82
Jnrdiﬁméx 75%
Temperatura de ensayo, °C
Residuo de Recipiente para Envejecimiento a Presion (AASHTO PP1)
Temperatura de Envejecimiento PAV ¥ [ 90 | 90 [ 100 ] 100 | 100(110) [ 100(110) [ 100 (110)




Médulo de Rigidez al Cortante

G*/send, max. 5000 kPa, Plato de 8 mm, 2 mm de Abertura, 107 4 25 22 19 16 25 22 19 31 28 25 22 | 34 31 28 25 37 34 31 40 37 34 31

Temp. de Ensayo a 10 rad/s (°C) 13 10 7 16 13 19 16 22 19 28 25 28

Transito Grado "S"

$‘;§Ef‘f’j’e E‘r?;‘éfoogolgf:ag'?fg)de 8 mm, 2 mm de Abertura, 1074| 25221916 | 252219 | 31 28 2522 |34 31 28 25 | 37 34 31 | 40 37 34 31
L AR 13 10 7 16 13 19 16 22 19 28 25 28

Transito Grado "H"y "V

Resistencia a la Fluencia a Bajas Temperaturas:” -24 0 -6 -12 -6 -12 0 -6 0 -6 0 -6 0 -6

S, max. 300 MPa, valor m: min. 0,300, Temp. de Ensayo en| -30 -18 -24 -18 -12 -18 -12 -18 -12 -12 -18

60 s (°C) -36 -30 -36 -24 -30 -24 -30 -24-30 -18 -24 -24

Tension Directa: 24 0 -6 -12 -6 -12 0 -6 0 -6 0 -6 0 -6

Falla de Deformacién, min. 1,0 %, Temp. de Ensayo a 1,0 -30 -18 -24 18 -12 -18 -12 -18 -12 -18 -12 -18

m/minuto (°C) -36 -30 -36 -24 -30 -24 -30 -24-30 -24 -24

1) Las temperaturas del pavimento se estiman por medio de las temperaturas del aire de acuerdo con el método Superpave.
2) Para control de calidad de la produccion de ligante asféltico sin modificar, la medida de viscosidad del ligante asféltico original puede sustituir a las medidas de
cizalla dinamica de G*/sené en las temperaturas de ensayo donde el asfalto es un fluido Newtoniano. Se puede utilizar cualquier norma adecuada para medir la

viscosidad, incluyendo viscosimetro capilar o rotacional (Métodos de EnsayoASTM D-2170 6 D-2171).

3) La temperatura de envejecimiento PAV (Recipiente para Envejecimiento a Presion) se basa en condiciones climéaticas simuladas y es una de estas tres
temperaturas 90 °C, 100 °C o 110 °C. La temperatura de envejecimiento PAV es 100 °C para PG 64 y grados superiores, excepto para climas desérticos donde

es 110 °C.

4) Si la dureza a la deformacién gradual es menor que 300 MPa, no se requiere elensayo de tension directa. Si la dureza a la deformacion esta entre 300 y 600
MPa el requerimiento de falla de deformacion de la tension directa se puede utilizar en lugar del requerimiento del esfuerzo a la fluencia. El requerimiento del

valor m se debe satisfacer en ambos casos.

Transito Grado "S": trdnsito menor a 10 millones de ejes equivalentes y velocidades mayores a 70 km/h

Transito Grado "H": transito entre 10 millones y 30 millones de ejes equivalentes y velocidades entre 20 km/h y 70 km/h
Transito Grado "V": transito mayor 30 millones de ejes equivalentes y velocidades menores a 20 km/h
Fuente: Tabla 1A Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.01.22:04, AASHTO Designacion M 320 y MP 19.




702.02 Asfalto Modificado

1. La Administracion definira las caracteristicas de aceptacién correspondientes al
asfalto modificado para mejorar desempefio, de acuerdo con las necesidades del
proyecto. Lo anterior de conformidad con las especificaciones establecidas en la
Tabla 702-03. Adicionalmente, se deben cumplir con los requisitos que se
establecen en la Tabla 702-04.

Tabla 702-04.
Especificaciones para el asfalto modificado
Parametro Norma Especificacion

Recuperacion elastica | ASTM D 6084 50 % minimo Wa las 24
horas

Punto de ASTM D 36

i Aumentar en 5 °C maximo
ablandamiento

WER el ensayo de recuperacion elastica se recomienda, posterior a la modificacion de asfalto,
dejar la muestra en reposo de 24 horas, de manera que se permita potenciar el efecto del
aditivo modificador en las propiedades reoldgicas del asfalto. Fuente: LanammeUCR 2013

2. Los aditivos deben cumplir con lo que se establece en la subseccion 702.09 y el
encargado del proceso de modificacion debe demostrar con los ensayos que
corresponda, que el asfalto modificado cumple con las especificaciones requeridas.

3. La temperatura de mezclado y compactacion debera ser la que el fabricante o algin
instituto técnico especializado recomiende.



702.09 Aditivos

Los aditivos se clasifican segun su funcion de la siguiente forma:

Aditivos modificadores

1. Estos aditivos se adicionan al asfalto para modificar sus propiedades fisicas y reoldgicas y
disminuir su susceptibilidad a la temperatura, a la humedad y a la oxidacién.

2. Los aditivos deben ser incorporados al asfalto mediante un sistema de agitacién o mezclado
gue garantice una correcta disolucién del aditivo en el asfalto, antes de ser mezclados con
los agregados.El proveedor del aditivo debe aportar y certificar la siguiente informacion:

(@) Nombre de material (marca, nombre genérico y la identificacion quimica)

(b) Fabricante (compafia, direccion, numero de teléfono, pais)

(c) Propiedades fisicas del material

(d) Hoja de seguridad del material

(e) Indicar las propiedades que mejora el aditivo en el asfalto.

() Instrucciones de uso especificas: dosis, método de adicion (temperatura y tiempo de
mezclado) y restricciones de uso.

Aditivos Mejoradores de Adherencia

1. Estos aditivos se incorporan al asfalto con el fin de mejorar las la adherencia del asfalto al
agregado, para los cudles se tiene las siguientes opciones:

e Liquidos.Producto comercial de alta estabilidad al calentamiento, que cuando es
incorporado en el asfalto favorece las propiedades quimicas y fisicas apropiadas para
minimizar la separacion del ligante asféltico y el agregado en la mezcla.

¢ Cal. Existen dos tipos de cal utilizados para reducir la susceptibilidad al agua en mezclas
asfalticas. Debe cumplir con lo que se establece en la Tabla 702-11.

(@) Tipo I. Cal hidratada con alto contenido de calcio. La composicién quimica debe
determinarse con la norma AASHTO T 219 y el 6xido de magnesio se determina con
la norma ASTM C 25.

(b) Tipo Il. Magnesio o cal dolomitica que contiene magnesio. La composicion quimica
debe determinarse con la norma ASTM C 25.

Tabla 702-11
Especificaciones para la cal
Typo Cal Parametro Norma Especificacion
I Magnesio, calculado ASTM C25 4 % maximo
como oOxido de
Il magnesio ASTM C25 Entre 4 % - 36 %

Contenido total de
Ly I cal activa (masa de AASHTO T29 90 % minimo

Ca(OH), + Ca0’), %




m/m

Contenido de cal no
hidratada (masa de AASHTO T29 7 % maximo
CaO), % m/m

Contenido de agua
libre(masa de H,0), AASHTO T29 3 % maximo
% m/m

Residuo retenido en
malla 600 um (N° AASHTO T 29 3,0 % maximo
30)

Residuo retenido en
malla 75 pm (N° AASHTO T 29 20 % maximo
200)

Contenido 6xido de
calcio y de

magnesio como ASTM C25 96% minimo

residuo de

(se ensayacon la | ignicion% m/m

norma ASTM C
25)

Di6xido de carbono,

ASTM C25 4 % maximo
%

Oxido de calcio no
hidratado de H,0), ASTM C25 7 % maximo
% m/m

Fuente: AASHTOM 303 Standard Specification for Lime for Asphalt Mixtures

Notas:
;EI porcentaje de 6xido de calcio no debe exceder el 7%
La igniciébn a masa constante debe realizarse usando un horno eléctrico de mufla que opere entre 1000 °C y

1100 °C

(c) El muestreo de la cal para los ensayos indicados anteriormente se debe realizar de
acuerdo con la norma AASHTO T 218

Agentes rejuvenecedores o de reciclado

1. El agente rejuvenecedor es un material organico cuyas caracteristicas quimicas y fisicas
tienen el proposito de devolverle al asfalto envejecido las condiciones necesarias para el
buen comportamiento de la nueva mezcla.

2. El fabricante debe indicar la dosificacion y las condiciones de dispersién del agente
rejuvenecedor.



3. Los agentes rejuvenecedores de menor viscosidad se pueden utilizar para asfaltos
reciclados de viscosidad alta.

4. Los agentes rejuvenecedores de alta viscosidad se pueden utilizar en asfalto reciclados de
viscosidad baja.

5. Los agentes rejuvenecedores para mezclas asfélticas calientes se clasifican como se
establece en la Tabla 702-12.

Tabla 702-12
Propiedades fisicas de los agentes rejuvenecedores de mezclas asfalticas
Grado de viscosidad

Parametro Metod
o] RA 1 RA 5 RA 25 RA75 | RA250 | RA 500
Viscosidad, 60°C | ASTM 0175 | 176 901- 4501- | 12501 | 701
X ) - -
(mm?/s) D-2171 900 4500 12 500 | 37500 60 000
Punto de
inflamacién, ASTM 129 129 129 129 129 129
Cleveland Copa D-92 min. min. min. min. min. min.
Abierta, (°C)
Solubilidad en
tricloroetileno, ASTM 30 max. 30 max. | 30 max. | 30 max. | 30 méax. | 30 max.
D-2007
(%)
Pruebas sobre residuo del ensayo de horno sobre pelicula delgada (TFO ASTM D-
1754 0 RTFO ASTM D-2872)
R.azon.de D-1754 | 3max. | 3max. | 3max. | 3max. | 3max. | 3 max.
Viscosidad
Cambio de masa D-1754 | 4 max. 4max. | 4max. | 4max. | 4max. | 4 max.
(%)
Gravedad ASTM
especifica D706 | Reporta Reporta | Reporta | Reporta | Reporta | Reporta
ASTM r r r r r r
D1298

Nota. Estos requisitos deben ser cumplidos por el asfalto extraido de la mezcla asfaltica a reciclar combinado con el
agente rejuvenecedor. La combinacién debe estar conforme con la razon entre agente rejuvenecedor y asfalto
recuperado usado en la mezcla. La mezcla resultante debe cumplir con el grado de viscosidad apropiadoo grado de
desempefio establecido en el disefio.Fuente: Tabla 1ASTM D 4552

6. Los agentes rejuvenecedores RA 1, RA 5, RA 25, y RA 75 se deben usar cuando el
asfalto recuperado no supera el 25% del agregado nuevo adicionado, caso contrario se
deben usar los agentes rejuvenecedores RA 250 y RA 500.

7. Todos los agentes rejuvenecedores deben ser homogéneos y fluir libremente a las
temperaturas de bombeo.



703.01 Agregados finos

Deberan estar conforme lo especificado en las Tablas 703-1 6 703-2 segun corresponda.

703.01.1 Arena natural de rio.

Los agregados finos procedentes de rio deberan cumplir con todo lo especificado en la Tabla

703-1.
Tabla 703-1
Especificaciones para arena de rio
1. Graduacion (INTE 06-02-09 / INTE 06-02-12)
Malla % pasando
9,5 mm 100
4,75 mm (No.4) 95-100
2,36 mm(No.8) 80-100
1,18 mm(No.16) 50-85
600 um (No.30) 25-60
300 pm (No.50) 10-30
150 pum (No.100) 2-10
75 pm (No.200) 0-3
2. Modulo de finura (MF) entre 2,3y 3,1
Agregados 3. Material pasando malla de 75 um puede ser aumentado a un
finos para | INTE 06- 5% en concreto hidraulico no sujeto a la abrasion.
concreto 01-02 4. Sanidad - Durabilidad en 5 ciclos con SO,Na2(INTE-06-02-
hidraulico 24), maximo 10% de pérdida
5. Equivalente de arena(AASHTO T 176) 70 %minimo
6. Impurezas organicas (INTE-06-02-22)- mas claro que el color
patron
7. Si no cumple impurezas organicas debe revisarse la
resistencia relativa a los 7 dias (INTE 06-02-23) no sea menor
al 95%
8. Terrones de arcilla y particulas deleznables (INTE-06-02-28)
3% maximo
9. Absorciéon de azul de metileno(ASTM C-1777) maximo 10
gcol /kg
10. Carbon y lignito(INTE 06-02-26) 1% maximo

Nota: No se deben utilizar agregados finos alternativos naturales (de origen volcénico) para elementos
de concreto hidraulico, estructurales o no, expuestos a ambientes agresivos, asi como elementos
sujetos a abrasidn mecénica (pisos industriales y pavimentos) o cualquier elemento de concreto
hidraulico sometido a exposicién agresiva.

703.01.2 Arenas manufacturadas

Los agregados finos procedentes de arenas manufacturadas son materiales procedentes del
guebrado de roca y deben cumplir con los limites y especificaciones que se dan a continuacion:




Tabla 703-2

Especificaciones para arena manufacturada

Agregados finos
para concreto
hidraulico

INTE 06-01-02

Graduacion (INTE 06-02-09 / INTE 06-02-12)

Malla

% pasando

9,5 mm

100

4,75 mm (No.4)

80-100

2,36 mm (No.8)

60-100

1,18 mm (No.16)

40-85

600 pum (No.30)

20-60

300 um (No.50)

10-45

150 pum (No0.100)

0-30

75 pum (No.200)

0-18

Médulo de finura (MF) entre 2,0y 3,5

win

Sanidad - Durabilidad en 5 ciclos con
SO4Na?(INTE-06-02-24), % de pérdida 10%

maximo

Equivalente de arena (AASHTO T 176) = 60 %

minimo

Impurezas organicas(INTE-06-02-22) = mas

claro que el color patron

Si no cumple impurezas organicas debe
revisarse la resistencia relativa a los 7 dias
(INTE 06-02-23) no sea menor al 95%

Terrones de arcilla y particulas deleznables

(INTE-06-02-28) 3% maximo

indice de plasticidad No Plastico

©|©

Carbon y lignito (INTE 06-02-26) 1% maximo

UNE-EN
933.9
ASTMC-1777

10.

Absorcion de azul de metileno méaximo 10 gcol

kg

ASTM D422

11.

Fraccion fina menor a 2 pm especificacion 6%

maximo




703.02 Agregados gruesos

La graduacion del agregado grueso debe cumplir con los requisitos de graduacion INTE 06-01-
02 de la Tabla 703-3 y las especificaciones de la Tabla 703-4.

Tabla 703-3
Granulometria para los agregados gruesos
NGmero Material que pasa uno de los siguientes tamices
del Tamafio nominal del (porcentaje en masa)
tamafio agregado
100 mm 90|75 |63|5037,5725,0[19,012,5/9,5| 4,75 | 2,36 | 1,18
mmmmmmmmimmimmimmimmmm| Mmm | mm mm
90 mm a 37,5 mm 100 |90-| - |25-| - [0-15 - [O0-5| - | - - - -
100 60
2 63 mm a 37,5 mm - - |100|90-(35-0-15 - |0-5| - | - - - -
100 70
3 50 mm a 25,0 mm - - | - |100{90-|35-0-15| - |O0-5| - - - -
100{ 70
357 50 mm a 4,75 mm - - | - 1100/95-] - |35-| - |10-| - |0-5| - -
(No.4) 100 70 30
4 37,5mm a 19,0 mm - - | - | - [100{90-|20-0-15] - [0-5] - - -
100/ 55
467 37,5mm a 4,75 mm - - | - | - [100/95-| - |35-| - [10-| 0-5 | - .
(No.4) 100 70 30
5 25,0 mm a 12,5 mm - -|1-1-1-1100|90-|20-|{ O- |O-| - - -
100/ 55101 5
56 25,0 mm a 9,5 mm - -] -1-1-/100/90-|40-{10-|0-|0-5 - -
100185 140 {15
57 25,0 mm a 4,75 mm - -l - -] -1100[95-| - [25-| - |0-10| O-5 -
(No.4) 100 60
6 19,0 mm a 9,5 mm - -|-1-1]-1]-1100/90-|20-| O- | O-5 - -
100/ 55 |15
67 19,0 mm a 4,75 mm - -l -1 -1-1-1100/90-]| - [20-0-10]| O-5 -
(No.4) 100 55
7 12,5 mm a 4,75 mm - -|-|-|-1|-1]-(100/90-/40-0-15]| 0-5 -
(No.4) 100| 70
9,5mm a 2,36 mm 85 -
8 (No.8) - -l - - - - - - 1100 100 10- 30{0-10| 0-5
Tabla 703-4
Especificaciones para el agregado grueso
. Abrasién en prueba de los angeles (INTE 06-02-27)40%
mMaximo
. Sanidad - Durabilidad en 5 ciclos con SO4Na?(INTE-06-
Adregados 02-24), % de pérdida 12% maximo
rugesgs ara . Terrones de arcilla y particulas deleznables (INTE-06-02-
9 b INTE 06- 28) concreto hidraulico arquitectonico y losas de puentes
concreto ) R .
P 01-02 y pavimentos 3%. Otros concreto hidraulicos 5% maximo
hidraulico . ——
. Material pasando malla de 75 pm 1% maximo agregado
gue no tiene arcilla o pizarra se pueda aumentar a 1,5%
. Pizarras o esquistos con peso especifico menor a 2,4 3%
mMaximo




703.05 Agregado para capas de sub-base y base

A) Subbase

El material de subbase debe consistir en particulas duras y durables grava o piedra
triturada, escoria, tobas que no contendran raices y restos vegetales, ademas de
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Granulometria

El material de base granular debe cumplir con alguno de los siguientes tipos
de granulometrias:

Tabla 703-6
Tipos de Granulometrias a usar para las Subbases
Graduacion
AASHTO A B
Tlly T-27
Tamiz % pasando
63 mm 100 -
50 mm 97-100 100
37,5 mm - 97 - 100
25 mm 65-79 i
(£5)
19 mm - -
12,5 mm 45-59 i
(£5)
4,75 mm 28-42
(No.4) (£5)
425 um 9-17 40 — 60
(N0.40) (24) (24)
75 pm
4-8 (£3) 4-12 (£3)
(No. 200)




Nota: Los numeros de cada banda corresponden a los valores maximos o0 minimos permisibles.
Los numeros entre paréntesis corresponden a las desviaciones maximas admisibles respecto al
porcentaje pasando que resulte de la granulometria del material propuesto por el contratista y
aprobado por la Administracion. En caso de que esta desviacién supere el limite inferior o
superior de cada banda de la especificacion, entonces la desviacion permisible para cada
tamafio no podra exceder el limite maximo o minimo especificado para cada tamiz.

2. Limites de Atterberg

Limite Liquido (material pasando la malla #40) AASHTO T-89 = 30 % maximo
indice Plastico (material pasando la malla #40) AASHTO T-90 = 7 % maximo
3. CBR con Proctor modificado (AASHTO T-180)

Capacidad soportante CBR = 30 % minimo a una densidad del 97 % del
Proctor AASHTO T 180

B) Base

El material de base granular debe consistir de piedra o grava triturada y no
contendran particulas elongadas, raices y restos vegetales, y debe cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Granulometria

El material de base granular debe cumplir con alguno de los siguientes tipos
de granulometrias:

Tabla 703-7
Tipos de Granulometrias a usar para las Bases Granulares
Graduacion
AASHTO T11 C D E
y T-27
Tamiz % pasando
50,8 mm 100 - -
38,1 mm - - -
80 - 100
25,4 mm (+6) 100 -
19,0 mm 64 — 94 86 =100 100
(*6)




51— 82
9,5 mm 40 — 69 (+5) (6) 62 — 90 (+6)
4,75 mm (No.4) | 31 — 54 (+6) 362:6534 46 — 74 (+6)
2,00 mm ) i i
(No.10)
0,5 mm (N°35) - - -
12— 26
425 um (No.40) - (+4) 12 — 26 (+4)
75 um (No. 4.0-7.0 40-7.0 40-7.0
200) (*3) (*3) (*3)

Nota: Los nimeros de cada banda corresponden a los valores maximos o minimos permisibles.
Los nameros entre paréntesis corresponden a las desviaciones maximas admisibles respecto al
porcentaje pasando que resulte de la granulometria del material propuesto por el contratista y
aprobado por la Administracion. En caso de que esta desviacion supere el limite inferior o
superior de cada banda de la especificacién, entonces la desviacién permisible para cada
tamafio no podra exceder el limite maximo o minimo especificado para cada tamiz.

2. Limites de Atterberg

(a) Sia la capa de base granular se le colocara una capa de ruedo, ésta debera
cumplir con lo indicado en AASHTO M-147:

Limite Liquido (material pasando la malla #40) AASHTO T-89= 25 %
maximo

Limite Plastico (material pasando la malla #40) AASHTO T-90 = 6 %
maximo

(b) Sila capa de base granular queda expuesta, es decir como capa de ruedo ésta
debera cumplir con:

Limite Liquido (material pasando la malla #40) AASHTO T-89= 35%
maximo

Limite Plastico (material pasando la malla #40) AASHTO T-90= 4a9%
3. Ensayo de Abrasion (AASHTO T-96)

Perdida por Abrasién = 50 % maximo



4. indice de durabilidad (AASHTO T 210)

indice de durabilidad material grueso y fino (retenido en malla # 4) = 35 % minimo
5. Caras fracturadas (ASTM D-5821)

Porcentaje de caras fracturadas = 50 % minimo.

6. CBR con Proctor modificado (AASHTO T-180)

Capacidad soportante CBR = 80 % minimo a una densidad del 97 % del Proctor
AASHTO T 180



703.07 Agregado para mezcla asféltica

Los agregados gruesos y finos deben consistir en particulas duras, durables, resistentes,
estables, provenientes de fragmentos de piedra triturada o grava triturada con la calidad
requerida, uniformemente graduada, libre de materia organica, grumos de arcillas y materias
deletéreas.

1. Agregados gruesos. (Retenidos en la malla de 4,75 mm (N° 4). Este agregado debe
consistir en piedra o grava de buena calidad triturada y mezclada de manera que al
combinarse cumpla con la especificacién correspondiente y con los requisitos establecidos
en la Tabla703-08.

2. Agregado fino. (Pasando la malla 4,75 mm (N° 4). Este agregado estad formado por la
trituracion del agregado grueso y deberd tener una granulometria que al combinarse con
otras fracciones, se cumpla con la especificacion correspondiente y con los requisitos
establecidos en la Tabla703-08. No se permite en ningln caso el uso de arena natural en la
mezcla asfaltica.



Tabla 703-08

Especificaciones de los agregados para mezcla asfaltica

Especificacion’

Agregado Parametro Norma Tipo Ay B Tipo Cy D
INTE 06-
Abrasion de los Angeles 02-27 40% max. 30% max.
AASHTO T
96
INTE 06- 15% max. con | 12% max. con
Disgregabilidad (sanidad) en 02-24 sulfato de sulfato de
sulfato de sodio o sulfato de sodio sodio
: ) AASHTO T -
magnesio (5 ciclos) 104 20% max. con sulfato de
magnesio
Caras fracturadas Capas
Intermedias una cara/ dos 0 méas 80% / 75 % min.
Grueso caras ASTM D
Caras fracturadas Capas de 5821
rodamiento una cara/ dos 0 mas 95% / 90 % min.
caras
indice durabilidad Ao T 35%min
Grumos de a_rcnla y particulas AASHTO T Méx. 2.0 %® Max. 1,0 %
friables 112
Agregados que contengan ASTM D El residuo insoluble debe ser
carbonato soluble 3042 mayor o igual al 25%?
Porcentaje por peso de particulas
planas o alargadas Ai;gﬂlD 10% max. ©®
indice de durabilidad AT 35 % min.
Angularidad AASHTO T 45% min.
304
_ _ N _ INTE 06- 15% méx. con 12% max.
Fino Disgregabilidad (sanidad) en 02-24 sulfato de con sulfato de
sulfato de sodio o sulfato de sodio sodio
. . AASHTO T Z
magnesio (5 ciclos) 104 20% max. con sulfato de
magnesio
Equivalente arena AASII—%'O T 50 % min.

* Los tipos de mezcla A, B, C y D se definen en las secciones 401 Disefio de mezcla asfaltica por el método Marshall

y 402 Disefio de mezcla asfaltica por el método Superpave.

(1) Solo aplica para aquellos casos en que el transito vehicular en millones de ejes equivalente de 80 kN (8.2

toneladas) estimados en un periodo de carga de 20 afios sea superior a 0.30.

(2) Para las mezclas asfalticas en capas de rodamiento. No aplica cuando las mezclas asfalticas sean empleadas en
capas intermedias o capas de base, exceptuando cuando dichas capas vayan a ser sujeto durante algun tiempo al




transito de vehiculos, a criterio de la Administracién. En caso de requerirse mezclas de agregados de diferente
fuente, estos deberan cumplir por separado con este requisito

(3) Para aquellos casos en que el transito vehicular en millones de ejes equivalente de 80 kN (8.2 toneladas)
estimados en un periodo de carga de 20 afios sea superior a 0.30. En el caso de las mezclas Cy D el limite se
aplicara en toda condicion.

3. Granulometrias para el disefio de mezclas asfalticas en caliente

El agregado grueso y fino y el relleno mineral, se deben combinar de tal manera que produzcan
una formula de trabajo aceptable dentro de los limites de graduacion establecidos a
continuacion.

Las granulometrias de denominacién DF-10 y DF-12 podran ser utilizadas como capas de
ruedo en ciclovias, aceras o parqueos de vehiculos livianos, entre otros. Las mezclas de
denominacion DF-20 y DF-25 podran ser utilizadas como capas intermedias para carreteras de
hasta 20 millones de ejes equivalentes. Las granulometriasde denominacion DF-25 y DG-25 no
podran ser utilizadas como capa de ruedo debido a su rugosidad superficial.

Si se desea utilizar agregado calizo se debera verificar lo especificado en el apartado 5.
Agregados calizos, de esta subseccion.

Tabla 703-09 (A)
Granulometrias densas finas

Nomenclatura DF-10 DF-12 DF-20 DF-25
Rag‘(?lgcdaifésnp(e;ﬁ)‘?ﬁ“a 30-40 40-65 55-70 75-100
Capa de ruedo <0,3x10° Ejes | <1x10°Ejes | <3x10°Ejes NG
Equivalentes Equivalentes | Equivalentes

Capa <20x10° Ejes | <20x10° Ejes

USOS interrrrljedia No No Equivalentjes Equivalentjes

Capa de base No No <20).(106 Ejes <20).(106 Ejes

Equivalentes Equivalentes

Tamices Tamices (mm) % Pasando % Pasando % Pasando % Pasando
(US) (peso) (peso) (peso) (peso)
11/2 37,5 - - - 100 @

1" 25,4 - - 100 @ 90-100 (+5)

3/4" 19 - 100 @ 90-100 (+5) 78-92 (45)
1/2" 12,7 100 @ 85-100 (+5) 70-90 (+5) 62-80 (+5)
3/8" 9,50 85-100 (£5) 77-90 (£5) 62-81 (+5) 54-72 (£5)
N° 4 4,76 65-90 (+4) 57-74 (+4) 47-65 (+4) 40-55 (+4)
N° 8 2,35 47-69 (+4) 40-58 (+4) 28-50 (+4) 25-45 (+4)
N° 16 1,18 31-52 (+4) 28-47 (+4) 16-40 (+4) 16-37 (x4)
N° 30 0,63 22-40 (£4) 18-38 (+4) 10-31 (+4) 10-30 (+4)
N° 50 0,315 14-30 (+4) 10-30 (+4) 7-23 (+4) 5-22 (+4)
N° 100 0,16 8-20 (+2) 6-20 (+2) 4-15 (+2) 2-15 (+2)
N° 200 0,075 3-10 (+2) 3-10 (+2) 2-8 (+2) 1-7 (£2)




W si se requiere un espesor mayor al limite maximo estos pueden ser conformados mediante colocaciones
sucesivas con espesores dentro del rango de colocacion.

@ g procedimiento estadistico no aplica-

Nota: Los numeros de cada banda corresponden a los valores maximos o minimos permisibles. Los nimeros entre
paréntesis corresponden a las desviaciones maximas admisibles respecto al porcentaje pasando que resulte de la
granulometria del material propuesto por el contratista y que cumplan los parametros volumétricos y hayan sido
aprobados por la Administracion. En caso de que esta desviacion supere el limite inferior o superior de cada banda
de la especificacion, entonces la desviacion permisible para cada tamafio no podra exceder el limite maximo o
minimo especificado para cada tamiz.

Tabla 703-09 (B)
Granulometrias densas gruesas

Nomenclatura DG-10 DG-12 DG-20 DG-25
Racnc?lg Cdai%snp?;%)%?ra 30-50 40-75 55-75 75-100
Capade <3x10°Ejes | >1x10°Ejes | >3x10°Ejes
; ; ; No
ruedo Equivalentes | Equivalentes Equivalentes
Capa >1x10° Ejes >3x10° Ejes
USos intern?edia No No Equivalenjtes Equivalenjtes
Capa de base No No E> 1x10°Ejes | >3x10°Ejes
quivalentes | Equivalentes
Tamices Tamices (mm) % Pasando % Pasando % Pasando % Pasando
(US) (peso) (peso) (peso) (peso)
11/2 37,5 - - - 100 @

1" 25,4 - - 100 @ 85-100(+5)
3/4" 19 - 100 @ 80-100(5) 73-92(+5)
1/2" 12,7 100 @ 85-100(5) 60-85(+5) 50-80(+5)

90-

3/8" 9,50 10%()15) 70-90(+5) 50-75(+5) 43-70(+5)

N° 4 4,76 55-75(+4) 42-55(+4) 30-53(+4) 30-40(+4)

N° 8 2,35 32-47(+4) 28-39(+4) 18-35(+4) 19-27(+4)
N° 16 1,18 19-35(+4) 16-26(+4) 12-24(x4) 11-18(x4)
N° 30 0,63 11-25(4) 9-19(+4) 8-17(+4) 7-14(4)
N° 50 0,315 7-19(+4) 5-14(+4) 5-12(+4) 4-11(+4)
N° 100 0,16 4-14(+2) 3-10(+2) 3-9(+2) 2-9(+2)
N° 200 0,075 2-10(+2) 2-8(+2) 2-8(+2) 1-7(+2)

"'Sj se requiere un espesor mayor al limite maximo estos pueden ser conformados mediante colocaciones
sucesivas con espesores dentro del rango de colocacion.

@ gl procedimiento estadistico no aplica.

Nota: Los numeros de cada banda corresponden a los valores maximos o minimos permisibles. Los nimeros entre
paréntesis corresponden a las desviaciones maximas admisibles respecto al porcentaje pasando que resulte de la
granulometria del material propuesto por el contratista y que cumplan los parametros volumétricos y hayan sido
aprobados por la Administracion. En caso de que esta desviacion supere el limite inferior o superior de cada banda
de la especificacion, entonces la desviacion permisible para cada tamafio no podra exceder el limite maximo o
minimo especificado para cada tamiz

4. Granulometrias para el disefio de mezclas asfalticas especiales tipo abierta de friccion
(OGFC) o de matriz de agregado grueso (SMA)




La granulometria de agregados para mezclas asfalticas especiales, deberd cumplir los
requisitos descritos en la tabla 703-10.

Si se desea utilizar agregado calizo se deberd verificar lo especificado en el apartado 5.
Agregados calizos, de esta subseccion.



Tabla 703-10

Granulometrias para mezclas asfalticas especiales

Malla Porcentaje por peso que pasa la malla estandar
mm (Tolerancia)
OGFC (A) OGFC (B) SMA (A) SMA (B)
19 100 @ 100 @
12.5 80 - 100 (+5) @ 100 @ 90 - 100 (+5) 100 @
9,5 35 - 60 (£5) 90 - 100 (5) 26 - 78 (£5) 90 - 100 (£5)
4,75 5.0 - 20 (x4) 33 -47 (x4) 20 - 28 (x4) 26 - 60 (x4)
2,36 1.0 - 10 (+4) 7 -13 (+4) 14 - 24 (+4) 20 - 28 (+4)
600 pm 10 - 20 (£3) 10 - 20 (£3)
300 pm 10 - 15 (£3) 10 - 15 (£3)
75 um 1.0-4.0(x2) 2-4(x2) 8.0-12 (x2) 8.0-12 (x2)

" E| procedimiento estadistico no aplica.

@ Los ntmeros de cada banda corresponden a los valores maximos o minimos permisibles. Los nimeros entre
paréntesis corresponden a las desviaciones maximas admisibles respecto al porcentaje pasando que resulte de la
granulometria del material propuesto por el contratista y que cumplan los parametros volumétricos y hayan sido
aprobados por la Administracion. En caso de que esta desviacion supere el limite inferior o superior de cada banda
de la especificacion, entonces la desviacion permisible para cada tamafio no podra exceder el limite maximo o
minimo especificado para cada tamiz

5. Agregados calizos. El uso de agregados calizos estd prohibido para uso en capas de
ruedo. Esta restriccion puede levantarse si se demuestra que el material no se pule, segun
la siguiente tabla.

Tabla 703-11
Coeficiente de pulimento acelerado del agregado grueso (Norma UNE-EN-1097-8)

ESAL’s disefio
(millones)
(20 afios carril de CPA
disefo)
<0,3 Minimo 44
0,3a30 Minimo 50
> 30 Minimo 56

Fuente: Pliego General 3 (PG-3), Espafia, 2008

6. Agregados livianos (escorias). Escoria triturada que debe cumplir con los parametros de
calidad requeridos en AASHTO M 195. No se usara ningun otro tipo de agregado liviano
como se define en AASHTO M 195.




703.19 Arena para capa de soporte de adoquines

La arena utilizada para la capa de apoyo de los adoquines sera de origen aluvial,
arena natural sin trituracion, libore de polvo, materia organica y otras sustancias
perjudiciales. La arena para la capa de apoyo debe ajustarse a la siguiente
graduacion:

Tabla 703-15.
Graduacion parala capa de soporte

Tamiz % por peso que pasa por los tamices de
malla cuadrada (AASHTO T27 y T11)
9,5 mm 100
4,75 mm (N°4) 90-100
2,36 mm (N°8) 75-90
1&% 1”;;“ 50-95
600 pm (N°30) 25-60
300 pm (N°50) 10-30
(159132; 0-15
75 um (N°200) 0-5




709.01 Acero de refuerzo

(a) General. Cada embarque de acero que se reciba en el proyecto debe contar con la
siguiente informacion:
(1) Nombre y localizacion de la laminadora
(2) Proceso de manufactura
(3) Numero de fabricacion en horno
(4) Dimensiones
(5) Especificaciones
(6) Copia de las pruebas fisicas y analisis quimico
(7) Consignacion y destino de embarque

(b) Varillas de refuerzo

(1) Varilla de refuerzo de acero de baja aleacion lisa y corrugada para refuerzo de
concreto hidraulico INTE 06-09-02 (ASTM A 706 M). Este acero se utilizara en
todas las estructuras de puentes, pasos superiores o inferiores y alcantarillas
de cuadro.

(2) Varilla de refuerzo de acero al carbono lisa y corrugada para refuerzo de
concreto hidraulico INTE 06-09-01 (ASTM A 615 M). Las varillas de este
acero grado 40, se utilizara en pozos de registro, tomas y cabezales de
alcantarillas y otras estructuras menores.

(3) Método de ensayo para varillas de acero de refuerzo para concreto hidraulico a
doblez guiado INTE 06-09-05.

(c) Barras de refuerzo cubiertas con epoxico.

Deben cumplir con lo especificado en AASHTO M 284M.

Se inspeccionaran las barras de refuerzo después de su limpieza y se rechazara
cualquiera que contenga rebabas, astillas o costras. Las barras se seleccionaran
en fabrica, para evitar atrasos innecesarios, antes de colocar el recubrimiento
epoxico.

El recubrimiento epodxico colocado sobre el acero de refuerzo, debe estar
certificado en cuanto a su adherencia segin CRSI.(Concrete Reinforcing Steel
Institute).

(d) Barras tensoras.
Las barras pasadoras y los tirantes deben fabricarse con acero deformado, de
lingotes grado 400, conforme a lo especificado en AASHTO M 31M o M 42M,
excepto que no se debera emplear acero relaminado para las barras pasadoras
gue tengan que ser dobladas y nuevamente enderezadas durante la construccion.

(e) Tornillos de gancho.



(f)

Deben fabricarse de acero liso, de lingotes grado 400, conforme lo especificado en
AASHTO M 31M o M 42M, laminados con un roscador M14, que pueda cortar una
rosca para tuerca capaz de sostener una carga axial de 67 kilonewtons.

Dovelas.

Deben fabricarse con barras lisas, libres de rebabas u otra deformacion restrictiva
para el libre movimiento dentro del concreto, deberan satisfacer la especificacion
AASHTO M 254, tipo A o B. Se pintara la mitad de cada dovela con una capa de
pintura, cuando esté seca, la mitad pintada se lubricara antes de colocarla, para
evitar la adherencia.

Para juntas de expansioén, debera colocarse un tubo de expansion o capuchoén en
el extremo pintado de cada dovela usada en las juntas de expansion (de 50 + 5
mm.). Dichos capuchones o camisas deben entrar ajustadamente en la barra. El
extremo cerrado sera impermeable y dejara libre 25mm desde el extremo de la
dovela.

Como lubricante de las dovelas tipo B podra usarse un asfalto rebajado de
curacion rapida, o una emulsién asféltica de curacién media, o grafito en polvo en
suspension. En las dovelas pintadas de tipo A, no se necesita lubricante.

Las juntas acabadas no deberan desviarse mas de 6 milimetros de su alineacion
horizontal y vertical durante la colocacién del concreto, para permitir el movimiento
irrestricto de las losas.

Se usard alambre conforme a la especificacion AASHTO M 32M, para la armadura
de ensamble. Se pintara la armadura de ensamble de las dovelas con la misma
pintura que se use en las dovelas. Se repintara cualquier dafio en la pintura.

(g) Alambre de acero corrugado.

Debera ajustarse a los requisitos de AASHTO M 225M.

(h) Malla soldada de barras lisas. Debera ajustarse a los requisitos de AASHTO M

(i)
)

55M.
Malla engrapada. Deberé ajustarse a los requisitos de AASHTO M 32M.

Malla soldada de barras corrugadas. Debera ajustarse a los requisitos de AASHTO
M 54M.

(k) Colchonetas de alambre tejido. Debera ajustarse a los requisitos de ASTM A

706M.



725.05 Relleno mineral

1. Al momento de utilizarse, el material mineral debe estar lo suficientemente seco para no
aglomerarse.

2. El relleno mineral debe estar libre de material organico e impurezas.

3. El relleno mineral debe cumplir con las especificaciones que define la Tabla 725-01.

Tabla 725-01
Especificaciones del relleno mineral
Parametro Norma Especificacion
Indlc_e _de AASHTO T90 4 maximo
plasticidad
Pérdida por ASTM C311 12% maximo
ignicioén
Fuente: AASHTO M17Especificacion Estandar del Relleno Mineral a usar
en Mezclas Bituminosas
4. La granulometria debe cumplir con lo establecido en la Tabla 725-02.
Tabla 725-02
Especificaciones de la granulometria del relleno mineral
Tamafo del tamiz Porcentaje pasando (%)
1,18 mm (No. 16) 100
600 um (No. 30) 97 — 100
300 pm (No. 50) 95 -100
75 um (No. 200) 70 —-100

Fuente: AASHTO M17 Especificacion Estandar del Relleno Mineral a usar
en Mezclas Bituminosas



Subsecciones Nuevas



703.20 Arena para sello de adoquines
La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines sera de origen aluvial,

arena natural, sin trituracion, libre de finos plasticos, polvo, materia organica y otras
sustancias perjudiciales.

La arena por emplear para sello debera ajustarse a la siguiente graduacion:

Tabla 703-16.
Graduacion para la capa de sello

) % por peso que pasa por los tamices de
Tamiz porp quep P
malla cuadrada (AASHTO T27 y T11)
2,36 mm (N°8) 100
1,18 mm
(N°16) 90-100
600 um (N°30) 60-90
300 pm (N°50) 30-60
150 pm
(N°100) 5-30
75 um (N°200) 0-15




703.21 Agregados para capas de base estabilizadas con cemento

Los agregados para bases estabilizadas con cemento, deberan consistir en particulas
duras y durables o fragmentos de piedra triturada, escoria o0 grava triturada y no
contendran particulas elongadas, raices y restos vegetales; deben cumplir con los
siguientes requisitos:

(a) Los requisitos granulométricos de los agregados deberan ajustarse a lo indicado
en la Tabla 703-20.

Tabla 703-20
Requisitos granulométricos para bases granulares a estabilizar
Agregado virgen Agregado reciclado
Abertura de la
malla
50 mm 100
4,75 mm (No 4) 50-100 (£6)
425 um (No 40) 20-70 (24)
75 um (No 200) 5-35 (£3)
Nota: Los nimeros de cada banda corresponden a los valores méximos o minimos permisibles.
Los numeros entre paréntesis corresponden a las desviaciones méximas admisibles respecto al
porcentaje pasando que resulte de la granulometria del material propuesto por el contratista y
aprobado por la Administracion. En caso de que esta desviacion supere el limite inferior o superior
de cada banda de la especificacién, entonces la desviacion permisible para cada tamafio no podra
exceder el limite maximo o minimo especificado para cada tamiz.

% Pasando | Por lo menos el 50% de todo el material debe
pasar por un tamiz No. 4 (4,75 mm). Se
desechara todo el material retenido en el tamiz
de 75 mm y el material inadecuado por otros
motivos.

(b) Los agregados deberan tener un limite liquido no mayor de 40 y un indice plastico
igual 0 menor a 8, determinados por los ensayos AASHTO T-89 y T-90
respectivamente. Se podran aceptar materiales con valores mas altos que los
indicados siempre y cuando al ser mezclados con cemento en el porcentaje por
peso establecidos, los valores de limite liquido e indice plastico sean iguales o
menores a los pedidos.

(c) Ensayo de Abrasion (AASHTO T-96). Pérdida por Abrasién = 50 % maximo

(d) indice de durabilidad de gruesos y finos (AASHTO T 210). indice de durabilidad
material gruesos retenido en malla # 4 = 35 % minimo, indice de durabilidad
material fino pasando la malla # 4 = 35 % minimo.



704.13 Material para terraplén

Los materiales o suelos a utilizar en los terraplenes deben cumplir con la capacidad de soporte CBR
igual o mayor al considerado en el disefio de la estructura del pavimento del proyecto. Ademas, estos
suelos pueden contener hasta un 25% de volumen de material rocoso entre 100 y 200 mm en su
dimensién mayor, en casos excepcionales y aprobados por la Administracion, se podran utilizar suelos
predominantemente rocosos con particulas de tamafio entre los 300 y 600 mm como méaximo. Los
suelos no deben ser de origen organico y deben estar libre de raices, troncos y de cualquier otro tipo
de desecho vegetal. No se recomienda el uso de suelos arcillosos altamente expansivos, que
clasifiquen de acuerdo con el SUCS como (CH) o AASHTO (A-7-6).



704.14 Material para pedraplén

Este material consiste en roca dura, durable, de forma angular, libre de material organico o de
desecho, resistente al desgaste por intemperismo y a la acciébn del agua. Para materiales con
fragmentos de roca y bolones individuales mayores de 600 mm de diametro, éstos se reducirdn a
menos de 400 mm en su dimensiéon mas grande. Debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Gravedad especifica aparente, AASHTO T 85: 2,50 min.
b) Absorcién, AASHTO T 85: 4,2 % max.
c) Indice de durabilidad (agregado grueso), AASHTO T 210: 52 min.

d) Pérdida por abrasion Los Angeles AASHTO T 96: 50 % max.



704.15 Material de préstamo seleccionado para acabado

Este material se coloca sobre las partes superiores de los taludes u otras obras
requeridas, y debera cumplir con los siguientes requisitos:

Tabla 704-7
Granulometria para material de préstamo seleccionado para acabado
Tamano de Malla Porcentaje pasando por peso
AASHTO T-27y AASHTO T-11
76 mm 100 %
Otras caracteristicas
Valor de soporte CBR De acuerdo con Cartel de Licitacion,
pero no menor de 10 %
Limite liquido Maximo 35 %
indice plastico Maximo 10 %
Grado de compactacion 95 % minimo del AASHTO T 99

Los materiales utilizados para acabado pueden ser préstamo Caso 1 o Caso 2,
cumpliendo con las especificaciones anteriores.
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